



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria-Executiva do Ministério das Comunicações
Grupo de Acompanhamento do Custeio à Projetos de Conectividade de Escolas

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA

**GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CUSTEIO A PROJETOS DE CONECTIVIDADE
DE ESCOLAS (GAPE)**

DADOS DA REUNIÃO			
Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
03/09/2025	10h35	11h12	Virtual

MEMBROS			
Nome	Unidade	Representação	Presença
Sônia Faustino Mendes (Presidente)	Ministério das Comunicações	Titular	Presente
Hermano Barros Tercius (Secretário Executivo)	Ministério das Comunicações	Titular	---
David de Oliveira Penha (Secretário Executivo)	Ministério das Comunicações	Suplente	Presente
Eduardo Marques da Costa Jacomassi	Anatel	Titular	Presente
Patrícia Rodrigues Ferreira	Anatel	Suplente	Presente
Anita Gea Martinez Stefani	Ministério da Educação	Titular	---
Ana Úngari dal Fabbro	Ministério da Educação	Suplente	Presente
Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	Algar Telecom S.A.	Titular	Presente
Hugo Vidica Mortoza	Algar Telecom S.A.	Suplente	---
Fabio Augusto de Andrade Santana	Claro S.A.	Titular	---
Monique Pereira Ibitinga de Barros	Claro S.A.	Suplente	---
Raul Lara Campos	Claro S.A.	Por Procuração	Presente
José Gonçalves Neto	Telefônica Brasil S.A.	Titular	---
Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves	Telefônica Brasil S.A.	Suplente	---
Marcelo Concolato Mejias	TIM S.A.	Titular	---
Mario Girasole	TIM S.A.	Suplente	---
Sebastião Sergio de Oliveira Junior	TIM S.A.	Por Procuração	Presente

OUTROS PARTICIPANTES	
Nome	Órgão
João Aloísio Vieira	Ministério das Comunicações
Marcos Cesar de Oliveira Pinto	Ministério das Comunicações
Gustavo Henrique de Souto Silva	Ministério das Comunicações
Leonardo Fernandez Zago	Ministério das Comunicações
Hugo Monteiro Jácome	Ministério das Comunicações
Noely Guedes Sirqueira	Ministério das Comunicações
Rodrigo Lofrano Alves dos Santos	Ministério da Educação
Guilherme França Corrêa	Ministério da Educação
Maria Lucia Ricci Bardi	Anatel
Marcelo Alves da Silva	Anatel
Flávio Santos	EACE
Gina Duarte	EACE
Luis Silva	EACE
Jhon Ribeiro	EACE
Matheus Belin	EACE
Clayton Queiroz	EACE
Nildo Sobral	EACE
Raul Lara Campos	CLARO S.A
Melissa Carvalho Coelho	Claro S.A.
Leonardo Siqueira Vasconcelos	TIM S.A.

PAUTA	
Item	Descrição
1	Aprovação da Ata da 6ª Reunião Extraordinária (deliberativo)
2	Acompanhamento EACE – Fases 2, 3, 4.1, 4.2 e satelital
3	Apresentação do status do contrato para migração GESAC/EACE
4	Apresentação dos resultados das RFP's da Fase 4.2
5	Outros assuntos - Presidência

ABERTURA
<p>Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, declarou iniciada a reunião, cumprimentou os participantes e concedeu a palavra ao Secretário-Executivo Suplente do GAPE, David de Oliveira Penha, para leitura da pauta.</p> <p>David de Oliveira Penha, Secretário-Executivo Suplente do GAPE, agradeceu a participação de todos e realizou a leitura da pauta.</p>

1. APROVAÇÃO DA ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, deu início ao item 1 da pauta.

Após abertura para manifestação e, não havendo, considerou aprovada a ata da 6ª Reunião Extraordinária do GAPE.

Concluída a aprovação, encerrou-se o item 1 da pauta.

2. ACOMPANHAMENTO EACE – FASES 2, 3, 4.1, 4.2 E SATELITAL

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, deu início ao item 2 e concedeu a palavra à EACE para apresentação.

Flávio Santos, Presidente da EACE, começou a apresentação projetando os dados referentes aos números das Fases 2, 3 e 4.1 da EACE e concedeu a palavra a Matheus Belin, representante da EACE.

Matheus Belin, representante da EACE, demonstrou a situação dos projetos conforme apresentação realizada na reunião.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, agradeceu a apresentação e concedeu espaço para manifestação dos demais membros.

Eduardo Marques da Costa Jacomassi, representante da Anatel, questionou, em razão do descasamento de atendimento em rede externa e rede interna nas fases 2, 3 e 4.1, se haveria impacto nas condições financeiras.

Clayton Queiroz, representante da EACE, informou que não há qualquer problema, uma vez que, ainda que haja descasamento no atendimento de rede externa e rede interna, o faturamento é realizado ao final do atendimento. Ou seja, se a rede interna vai ser instalada primeiro, o pagamento ao fornecedor só terá início com o atendimento da rede externa por outra empresa.

Flávio Santos, Presidente da EACE, informou que algumas empresas questionaram, inclusive, a demora no atendimento, uma vez que em alguns casos o descasamento foi mais demorado, mas, que isso tem sido contornado com o atendimento mais célere.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, concedeu espaço para manifestação dos demais membros e, não havendo manifestação, declarou finalizado o item 2.

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS RFP'S DA FASE 4.2

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, deu início ao item 4 da pauta invertendo a ordem por solicitação da EACE e concedeu a palavra para apresentação.

Flávio Santos, Presidente da EACE, iniciou a apresentação projetando o resultado do processo de contratação da Fase 4.2 e concedeu a palavra a Gina Duarte, representante da EACE.

Gina Duarte, representante da EACE, apresentou as informações relacionadas ao processo de contratação dos fornecedores relativos ao atendimento das escolas da Fase 4.2.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, informou que a aprovação para contratação já havia sido concedida e, portanto, a apresentação era apenas para compartilhar o status do processo. Na sequência, agradeceu a apresentação e concedeu espaço para manifestação dos demais membros.

Não havendo manifestação, declarou finalizado o item 4.

3. APRESENTAÇÃO DO STATUS DO CONTRATO PARA MIGRAÇÃO GESAC/EACE

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, deu início ao item 3 da pauta e concedeu a palavra à EACE para apresentação.

Flávio Santos, Presidente da EACE, introduziu o tópico e concedeu a palavra a Luis Silva, representante da EACE, para detalhamento.

Luis Silva, representante da EACE, informou que a minuta de contrato encontra-se com a Telebras para análise, após devolutiva da EACE.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, informou que esse assunto é prioritário para o Ministério das Comunicações e que será enfatizada junto à Telebras a necessidade de acelerar o processo. Na sequência, concedeu a palavra aos demais membros.

Eduardo Marques da Costa Jacomassi, representante da Anatel, questionou se será realizada apresentação com os detalhes da proposta ao GAPE.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, solicitou à EACE que seja realizada uma apresentação mais detalhada no Subgrupo Técnico e, na sequência, apresentado ao GAPE.

Flávio Santos, Presidente da EACE, informou que a minuta já está pronta e que pode compartilhar a minuta e apresentar os detalhes no Subgrupo Técnico.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, agradeceu e concedeu espaço para manifestação dos demais membros.

Não havendo manifestação, declarou finalizado o item 4.

5. OUTROS ASSUNTOS

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, solicitou que os envolvidos se empenhem na definição da Fase 5 e que o assunto seja tratado na próxima reunião do GAPE.

David de Oliveira Penha, Secretário-Executivo Suplente do GAPE, informou que realizará convocação do Subgrupo Técnico para próxima semana com o objetivo de tratar da lista da Fase 5.

Na sequência, concluiu o item de outros assuntos.

ENCERRAMENTO

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, declarou encerrada a 36ª Reunião Ordinária do GAPE.

Anexos:

- Apresentação – Item 2 – EACE (SEI nº 12839027)
- Apresentação – Item 4 – EACE (SEI nº 12861683)



Documento assinado eletronicamente por **Sônia Faustino Mendes, Presidente do Grupo de Acompanhamento**, em 15/10/2025, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **David de Oliveira Penha, Secretário Executivo do Grupo de Acompanhamento Suplente**, em 16/10/2025, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Úngari Dal Fabbro, Usuário Externo**, em 16/10/2025, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Marques da Costa Jacomassi, Usuário Externo**, em 17/10/2025, às 08:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Margaret de Almeida Cadete Moonsammy Margaret registrado(a) civilmente como Margaret de Almeida Cadete Moonsammy, Usuário Externo**, em 25/10/2025, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Raul Lara Campos, Usuário Externo**, em 03/11/2025, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica>, informando o código verificador **12838944** e o código CRC **F1FA52BC**.
