

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO
CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS – CGEE**

**RELATÓRIO SEMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO
JANEIRO A JUNHO DE 2014**

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Avaliação – CA do Contrato de Gestão celebrado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP (interveniente) e o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE, instituída pela Portaria MCTI nº 261, de DOU de 14/03/2014, alterada pela Portaria MCTI nº 761, de 25/07/2014, em cumprimento ao disposto no seu art. 3º e, em consonância com o disposto na Cláusula Décima-Primeira – Da Fiscalização, do Acompanhamento e da avaliação de Resultado - do Contrato de Gestão celebrado em 27 de maio de 2010, reuniu-se em Brasília, na sede do CGEE, nos dias 18 e 19 de novembro de 2014, para avaliar o grau de alcance das metas e indicadores pactuados, referentes ao período de janeiro a junho de 2014.

Estiveram presentes nesta Reunião da CA os membros relacionados abaixo:

- **Rogério Amaury de Medeiros**, representando o MCTI na qualidade de Especialista e Presidente da Comissão;
- **José Eduardo Azevedo Fiates**, representando o MCTI na qualidade de Especialista;
- **Maria Aparecida Stallivieri Neves**, representando o MCTI na qualidade de Especialista;
- **Odilon Antônio Marcuzzo do Canto**, representando o MCTI na qualidade de Especialista; e
- **Regina Luna Santos de Souza**, representando a Secretaria de Gestão Pública (SEGEP) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Em atendimento ao Art. 10 da Portaria acima referida, acompanharam a reunião, como representantes da Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa (SCUP) do MCTI, o Coordenador-Geral de Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais substituto, **Felipe Silva Bellucci** e o Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental lotado na CGOS/SCUP **Leonardo Rosseti Tribst**.

2. AGENDA DE TRABALHO DA CA

A elaboração do presente Relatório baseou-se nas orientações enviadas aos membros desta CA em 11/11/2014, por meio do **Ofício Circular nº 014/2014-SCUP/MCTI**, e compreendeu a realização dos seguintes trabalhos:

- I. **Informes e organização dos trabalhos (CGOS/CA):** Informações sobre o Termo Aditivo pactuado em 2014; e Consolidação da Agenda e estratégia de trabalho da CA;
- II. **Apresentação formal do Relatório Semestral 2014 pela Diretoria do CGEE:** Apresentação à Comissão de programas, projetos e produtos executados ou em execução pelo CGEE no período; acompanhamento da publicação, difusão e disseminação dos conhecimentos científicos adquiridos e produzidos; e acompanhamento das ações e parcerias com atores públicos e privados vinculados ao Contrato de Gestão;
- III. **Análise do Relatório Semestral 2014 do CGEE (membros da CA e CGOS/MCTI) para acompanhar as atividades da Organização Social;**
- IV. **Acompanhamento da execução do Programa de Trabalho:** análise do Relatório Semestral 2014 do CGEE e verificação da execução do Plano de Ação comparativamente às metas pactuadas no Contrato de Gestão para o exercício de 2014; e conferência e análise, in loco, dos documentos elaborados e que estejam relacionados aos objetivos do Contrato de Gestão;
- V. **Discussão sobre Indicadores de Desempenho para o Quadro de Indicadores e Metas do CGEE;**

- VI. **Elaboração do Relatório de Acompanhamento Semestral 2014 da CA:** análise do atendimento das sugestões e recomendações; e elaboração de novas sugestões e recomendações.
- VII. **Encaminhamentos para a Reunião de Avaliação Anual 2014 da CA:** solicitação de demandas ao MCTI e FINEP;
- VIII. **Apresentação do Relatório de Acompanhamento Semestral 2014 da CA à Diretoria do CGEE (equipe CGOS + CA + Diretoria OS) e ajustes finais;** e
- IX. **Assinatura do Relatório de Acompanhamento Semestral 2014 da CA e término da reunião.**

3. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Neste item são apresentadas as considerações da Comissão de Avaliação sobre o cumprimento das metas pactuadas para 2014 e das recomendações realizadas em relatórios anteriores. O “Relatório Parcial do Contrato de Gestão – Julho 2014” apresentou informações relativas às “Subações e Atividades pactuadas em novembro de 2013, no Sétimo Termo Aditivo, dado que não houve tempo hábil para a formalização do Plano Anual de Ação – 2014 do Contrato Gestão até o final do primeiro semestre”. Destaca-se que o Oitavo Termo Aditivo foi assinado em 11/11/2014.

3.1 ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES DA COMISSÃO

São apresentados, a seguir, os comentários desta reunião para as recomendações constantes dos Relatórios Semestral e Anual de 2011 a 2013, a saber:

Relatório Semestral 2011

Ao CGEE:

1. *A Comissão entende que a Linha de Ação “Gestão Institucional” deveria denominar-se “Desenvolvimento Institucional”, conseqüentemente as duas ações previstas*

“Competência Metodológica e Informações Estratégicas” e “Desenvolvimento Institucional” deveriam ser reformuladas, conforme recomendação nº 4 do Relatório Anual 2010. Especificamente na subação, “Capacitação de Pessoal”, a Comissão alerta para a necessidade de que as metas e indicadores remetam-se a um plano de capacitação anual alinhado aos objetivos estratégicos da OS.

Comentário da CA Relatório Anual 2013: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. A CA não dispõe de elementos que permitam avaliar a aderência da meta (Meta 2 - Capacitar três empregados em métodos e ferramentas relevantes para a Construção de Cenários) implementada com a política de capacitação de recursos humanos/desenvolvimento institucional.

Comentário da CA Relatório Semestral 2014: O tema será avaliado no Relatório da CA Anual de 2014.

Relatório Anual 2011

Ao CGEE:

4. A CA recomenda ao CGEE um esforço de melhoria da qualidade dos Relatórios Parcial e Final do Contrato de Gestão, com vistas a melhor adequação para o atendimento das necessidades de acompanhamento e avaliação desta CA, a saber:

- *revisão da estrutura e conteúdo na apresentação do Relatório de Gestão para dar mais visibilidade à execução do contrato de gestão - ações e subações pactuadas, realizadas, interrompidas ou canceladas, etapas subsequentes e justificativas nas variações de execução física e financeira.*
- *apresentação de uma descrição mais precisa e padronizada do relato de cada uma das ações e subações desenvolvidas, além da descrição dos resultados obtidos de forma mais objetiva, com a definição clara dos produtos entregues e explicitação dos encaminhamentos e eventuais impactos alcançados, quando for o caso;*

- *no relato de cada ação/subação, fazer a diferenciação das atividades internas, da equipe técnica do CGEE, de eventos nacionais e internacionais, relacionados à temática da ação (workshop, seminários, palestras);*
- *revisão dos termos e conceitos adotados no Relatório para: produto, evento, reunião de especialistas;*
- *manifestação do demandante sobre o resultado da atividade e produtos entregues, quando for o caso.*

Comentário da CA Relatório Anual 2013: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO.

Permanece pendente o item referente à manifestação dos demandantes quanto ao grau de atendimento da demanda original.

Comentário da CA Relatório Semestral 2014: Recomendação em atendimento. Os quesitos serão verificados no Relatório Anual 2014, inclusive a Recomendação acima.

Ao CGEE e ao MCTI

3. Na pactuação dos Planos de Ação Anuais:

- Melhor qualificar a demanda das ações/subações e seus produtos nas Ementas, explicitando as motivações de natureza estratégica e/ou operacional, e a relação com os objetivos estratégicos do Contrato de Gestão;
- Melhorar a estimativa de custos das subações, especialmente no que se refere às linhas de ação de caráter contínuo (exemplo: Gestão Institucional e Disseminação da Informação);

Comentário da CA Relatório Semestral 2014: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. O tema será avaliado no Relatório da CA Anual de 2014.

Relatório Semestral 2012

Ao CGEE:

4. A CA recomenda que os resultados das subações do CGEE em estudos propositivos devem conter um conjunto de recomendações articuladas com as políticas públicas de CT&I, ou outras políticas públicas, demonstrando a realização dos objetivos estratégicos do Contrato de Gestão.

Comentário da CA Relatório Semestral 2014: Recomendação em atendimento. A CA tomou conhecimento da Comissão criada pelo Conselho de Administração. A CA considera a iniciativa salutar e entende que poderá gerar insumos importantes para os trabalhos desta CA.

5. Em complemento à recomendação *“que o CGEE estabeleça uma prática de avaliação do produto final pelo demandante através de um formulário específico. Neste formulário, o demandante deverá avaliar o produto final utilizando escalas com conceitos, por exemplo, excelente, muito bom, bom, regular e insatisfatório”*, a CA entende que deve ser elaborado um formulário padrão para avaliação da satisfação do cliente e os impactos potenciais do produto em políticas públicas. (por exemplo: modo de prestação do serviço, qualidade da informação, tempo de resposta, resultados do serviço ou produto, consulta ao cliente). A CA considera que as subações do 3º e 4º Termos Aditivos, concluídas até 31/12/2012, sejam avaliadas pelos demandantes das subações contratadas. Ressalte-se que a avaliação pelo demandante deve ser um esforço contínuo e não apenas após o encerramento do conjunto de todas as subações dos Termos Aditivos pactuados.

Comentário da CA Relatório Semestral 2014: RECOMENDAÇÃO MANTIDA. O tema será avaliado no Relatório da CA Anual de 2014.

Relatório Anual 2012

Ao MCTI e ao CGEE:

6. Apresentar e discutir a proposta do Quadro de Metas do Plano de Ação de 2013 com a CA e representantes do MCTI, seguindo o exemplo das comissões de Avaliação das outras Organizações Sociais, para que, entre outros objetivos, seja

possível a realização da revisão de pesos para as metas, de acordo com a importância do produto final.

Comentário do MCTI: o grupo de trabalho com a participação do MCTI e dos membros da CA para revisão do Quadro de Indicadores (Anexo III do Contrato de Gestão) e equacionar a dificuldade em relação às demais dimensões de avaliação (efetividade, desenvolvimento institucional e qualidade dos processos e produtos) não foi realizado antes desta reunião anual para aguardar a recomposição da Comissão de Avaliação.

Comentário da CA Relatório Semestral 2014: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. A CA espera que o Plano de Ação 2015 seja apresentado à CA na Reunião Anual de 2014, mesmo que em caráter preliminar.

Relatório Anual 2013

Ao MCTI e ao CGEE:

Ao CGEE:

7. Aperfeiçoar os critérios que determinam a classificação dos trabalhos em atividades e subações.

Comentário da CA Relatório Semestral 2014: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.

8. Esclarecer os objetivos estratégicos do CGEE em relação à linha de ação articulação e sua aderência à ENCTI, particularmente no que se refere à inserção do CGEE em agendas internacionais.

Comentário da CA Relatório Semestral 2014: RECOMENDAÇÃO MANTIDA. O tema será avaliado no Relatório da CA Anual de 2014.

9. Incluir no Relatório Anual informações sobre o perfil do público participante das reuniões de especialista.

Comentário da CA Relatório Semestral 2014: RECOMENDAÇÃO MANTIDA. O tema será avaliado no Relatório da CA Anual de 2014.

10. Desenvolver um sistema de monitoramento *ex-post* dos desdobramentos e impactos dos produtos.

Comentário da CA Relatório Semestral 2014: RECOMENDAÇÃO MANTIDA. A CA entende que estão em andamento iniciativas para melhorar a Gestão e os Processos de Avaliação.

11. Incluir no relatório anual o Quadro de Metas preenchido.

Comentário da CA Relatório Semestral 2014: RECOMENDAÇÃO MANTIDA. O tema será avaliado no Relatório da CA Anual de 2014.

Ao MCTI e ao CGEE:

12. Implementar prontamente a sistemática de avaliação pelos demandantes dos produtos finalizados, incluindo seus resultados nos relatórios semestral e anual, quando for o caso. Esta avaliação poderá ser considerada pela CA na análise do cumprimento das atividades e subações.


Comentário da CA Relatório Semestral 2014: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.



13. Os procedimentos e Instrumentos de avaliação da Comissão de Avaliação sejam integrados ao Sistema de Avaliação que está sendo desenvolvido pelo Conselho de Administração.

Comentário da CA Relatório Semestral 2014: Recomendação reformulada de acordo com termos do item 4, Relatório Semestral 2012: *A CA tomou conhecimento da Comissão criada pelo Conselho de Administração. A CA considera a iniciativa salutar e entende que poderá gerar insumos importantes para os trabalhos desta CA.*

3.2. AVALIAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS METAS PACTUADAS

A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório Semestral do Contrato de Gestão do CGEE/MCTI de 2014 e na apresentação da Diretoria durante a reunião da CA. O quadro a seguir apresenta a descrição da execução do Plano de Ação do Sétimo Termo Aditivo durante o ano de 2013.



COMPARATIVO DAS METAS PROGRAMADAS E ALCANÇADAS NO SEMESTRE

QUADRO DE METAS DO PLANO DE AÇÃO - OBJETIVOS, PRAZOS E PESOS ASSOCIADOS									
Prazos		Pesos		Grau de Realização até 30/06/14		Tendência de cumprimento até 31/12/14			
Meta 01: Concluir 10 (dez) subações nesta Linha de Ação				31/12/2014		2,0		SIM*	
Atividade: Recursos Humanos para CT&I									
Alvo estratégico - Consolidar o sistema de informação de dados estatísticos e análises sobre os recursos humanos para a CT&I		Projeto: Formação de novos quadros para CT&I: a trajetória profissional dos egressos do Programa PIBIC		Produto 1		Elaborar o relatório "PIBIC em números"		SIM	
				Produto 2		Produzir nova versão da webpage, com dados 2010 e 2011 e ferramenta interativa para usuários.		SIM	
						Produto 3		Gerar relatório estatístico sobre a trajetória profissional dos doutores titulados no exterior.	
Atividade: Indicadores de Inovação									
Alvo estratégico - Desenvolver sistema de informação de alimentação descentralizada		Projeto: Indicadores da capacidade de inovação nas empresas brasileiras		Produto 4		Concluir cesta de indicadores de inovação		NÃO	

Linha de Ação 01: Estudos, Análises e Avaliações

Linha de Ação 02: Articulação	sobre atividade inovativa no País		Projeto: indicador composto de impacto da inovação na economia	Produto 5	Validar estimativa deste indicador para o Brasil		-	SIM
	Meta 02: Concluir quatro dos cinco produtos listados acima				31/12/2014	1,2	-	SIM
	Meta 03: Concluir 5 (cinco) subações nesta Linha de Ação				31/12/2014	0,5	40%	SIM
	Atividade: Inserção do CGEE em agendas internacionais							
Alvo estratégico - Estabelecer vínculos com parceiros internacionais em torno de questões em CT&I sobre o tema desenvolvimento sustentável		Projeto: Agenda positiva para mudança do clima	Produto 1	Produzir relatório dos roadmaps tecnológicos apropriados à mudança climática		-		SIM
		Projeto: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável	Produto 2	Realizar consulta estruturada sobre Padrões de Consumo Sustentável e gerar banco de dados sobre o tema		-		SIM
		Projeto: Contribuições brasileiras à iniciativa de CT&I para o desenvolvimento sustentável das terras secas da América Latina e o Caribe (ARIDASLAC)	Produto 3	Produzir Nota técnica sobre as experiências dos países que já possuem políticas e instrumentos específicos para atuação em DLDD		-		SIM

Linha de Ação 02: Articulação

Linha de Ação 03: Apoio à Gestão Estratégica do SNCT&I	Elaborar o Mapa das competências técnico-científicas (instituições, mestres e doutores) que trabalham no tema na Região Nordeste		SIM
	Produto 4		
Meta 04: Concluir três dos quatro produtos acima			
		31/12/2014	0,8
Meta 05: Concluir 3 (três) subações nesta Linha de Ação			
		31/12/2014	1,5
Atividade: Desenvolvimento e atualização de plataformas eletrônicas em CT&I			
Alvo Estratégico: Apoiar o desenvolvimento e evolução de plataformas eletrônicas de interesse para o SNCTI	Projeto: Portal Inovação	Produto 1	Concluir a especificação do componente extensão tecnológica do Sibratrec
	Projeto: Plataformas eletrônicas SNCTI (Aquarius)	Produto 2	Implementar painéis de conhecimento com o emprego de ferramenta de software livre, substituindo a ISEKP
		Produto 3	Concluir a automação do processo da Lei de Acesso à Informação - LAI
Alvo Estratégico: Consolidação de uma arquitetura de Gestão da Informação (GI) baseada em serviços	Projeto: Integração dos Sistemas de Informações Gerenciais	Produto 4	Implementar a geração automatizada dos relatórios gerenciais do Contrato de Gestão
		Produto 5	Definir as diretrizes do <i>Project Management Officer</i> - PMO
	Projeto: Memória Organizacional	Produto 6	Construir o vocabulário controlado da memória organizacional para a indexação, armazenamento e recuperação de informações
		Grau de Realização até 30/06/14	Tendência de cumprimento até 31/12/14
		-	SIM
		100%	SIM
		Grau de Realização até 30/06/14	Tendência de cumprimento até 31/12/14
		-	SIM
		-	SIM
		-	SIM
		-	SIM
		-	SIM

ATIVIDADE: Notas Técnicas							Grau de Realização até 30/06/14	Tendência de cumprimento até 31/12/14	
Linha de Ação 04: Disseminação da Informação de CT&I	Alvo-Estratégico: Prover, a qualquer tempo, informações técnicas relacionadas com demandas eventuais do SNCTI	Projeto: Produção de Notas Técnicas	Produto 7	Elaborar Notas Técnicas de interesse para o SNCT&I			-	SIM	
	ATIVIDADE: Reuniões de Especialistas							Grau de Realização até 30/06/14	Tendência de cumprimento até 31/12/14
	Alvo Estratégico:Organizar, a qualquer tempo, reuniões técnicas relacionadas com demandas eventuais do SNCTI	Projeto: Organização de Reuniões de Especialistas	Produto 8	Realizar Reuniões de Especialistas de interesse para o SNCT&I			-	NÃO	
	Meta 06: Concluir sete dos oito produtos listados acima			31/12/2014	2,0		Grau de Realização até 30/06/14	Tendência de cumprimento até 31/12/14	
Linha de Ação 05: Desenvolvimento de Produtos e Serviços	Atividade: Produção e Disseminação da Informação							Grau de Realização até 30/06/14	Tendência de cumprimento até 31/12/14
	Alvo estratégico - Divulgar as informações e o conhecimento produzido pelo Centro em públicos alvo selecionados	Projeto: Reformulação dos processos de divulgação dos estudos do CGEE	Produto 1	Desenvolver e implementar novo processo operacional para a produção de publicações			-	SIM	
			Produto 2	Publicar e distribuir 02 números da revista Parcerias Estratégicas			-	SIM	
			Produto 3	Publicar e distribuir 08 publicações relacionadas com os estudos desenvolvidos pelo CGEE			-	SIM	
Meta 07: Concluir os três produtos listados acima				31/12/2014	0,5	Grau de Realização até 30/06/14		Tendência de cumprimento até 31/12/14	
Linha de Ação 06: Desenvolvimento de Produtos e Serviços	Atividade: Observatório em Ciência, Tecnologia e Inovação							Grau de Realização até 30/06/14	Tendência de cumprimento até 31/12/14

Alvo estratégico - Monitorar sistematicamente tendências em áreas prioritárias da ENCTI	Projeto: Observatório de Tecnologias Espaciais	Produto 1	Implantação do sistema de observação de tecnologias para o setor espacial	-	SIM
		Produto 2	Produzir o primeiro relatório sobre tecnologias relevantes para o setor espacial	-	SIM
	Projeto: Mapa Dinâmico do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI)	Produto 3	Versões eletrônica e impressa do Mapa Dinâmico do SNCTI	-	SIM
	Atividade: Desenvolvimento de Competências Metodológicas				
Alvo estratégico - Capacitar o Centro no uso de métodos e ferramentas relacionadas com suas áreas nodais de atuação	Projeto: Estudos de Futuro	Produto 4	Capacitar quatro empregados no uso de ferramentas de Design Thinking em colaboração com o Chicago Institute of Design	-	SIM
	Projeto: Avaliação Estratégica	Produto 5	Produzir duas notas técnicas sobre ferramentas e métodos de implantação de <i>Technological Readiness Assessment</i> - TRA e mineração de dados e textos;	-	SIM
	Projeto: Arquitetura da Informação	Produto 6	Definir e documentar as diretrizes da Arquitetura da Informação do CGEE	-	SIM
	Tendência de cumprimento até 31/12/14				
Meta 08 : Concluir cinco dos seis produtos listados acima			31/12/2014	1,5	SIM
TOTAL			10		

* A CA chama a atenção para as subações "Programa demonstrativo para inovação em cadeia produtiva selecionada – Etapa II" e "Plano estratégico em CTI para a indústria de hardware..." para que sejam concluídas no tempo previsto.

A seguir, são apresentados os comentários relativos a execução de cada uma das Linhas de Ação desenvolvidas pelo CGEE, no período de janeiro a junho de 2014.

1. Estudos, Análises e Avaliações:

Observa a CA que, nesta Linha de Ação, o CGEE concluiu 4 (quatro) subações.

A Comissão observa que as informações apresentadas para avaliação da tendência de cumprimento permitem apenas inferir que as metas serão concluídas até o final de 2014.

2. Articulação

Nesta Linha de Ação o CGEE concluiu duas subações.

A Comissão observa que as informações apresentadas para avaliação da tendência de cumprimento permitem apenas inferir que as metas serão concluídas até o final de 2014.

3. Apoio Técnico à Gestão Estratégica do SNCT&I

Nesta Linha de Ação o Centro concluiu três subações, já atingindo, portanto, 100% da meta pactuada para o ano de 2014.

A Comissão observa que as informações apresentadas para avaliação da tendência de cumprimento permitem apenas inferir que as metas serão concluídas até o final de 2014.

4. Disseminação de Informação em CT&I

A Comissão observa que as informações apresentadas para avaliação da tendência de cumprimento permitem apenas inferir que as metas serão concluídas até o final de 2014.

5. Desenvolvimento Institucional

A Comissão observa que as informações apresentadas para avaliação da tendência de cumprimento permitem apenas inferir que as metas serão concluídas até o final de 2014.

Os resultados preliminares apresentados pela atividade “Observatório e desenvolvimento de ferramentas e competências” demonstram potencial de aplicação para análise de prioridades para o SNCTI, com envolvimento dos quadros capacitados pela instituição.

4. NOVAS SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Ao CGEE:

1. A CA recomenda que, nos Relatórios Anuais, no caso de ações não concluídas, o CGEE apresente informações sobre o plano de conclusão.
2. A CA recomenda que, nos Relatórios Anuais, no caso de ações concluídas, o CGEE apresente informações sobre a internalização dos produtos (competências, ferramentas, publicações, entre outros).

Ao MCTI:

1. A CA recomenda que, para a Reunião de Avaliação Anual 2014, o MCTI disponibilize o Plano de Ação do CGEE 2015.

5. ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA DE SUBAÇÕES

Em atendimento a item constante das Deliberações do Relatório da Reunião Extraordinária de 17 de julho de 2014, foram apresentadas pelo Centro informações complementares sobre a subação “Sistema produtivo e inovativo do Carnaval” (da Ação “Inovação e Competitividade em Setores Econômicos e industriais”). A Comissão entende que o tema é relevante do ponto de vista econômico e cultural, mas registra que se faz necessária a explicitação, na entrega dos produtos finais, da aderência e contribuição dos atores do SNCTI nos diversos segmentos tecnológicos para a evolução dessa indústria.

Quanto às subações da Ação “Subsídios para o Reposicionamento Estratégico de Instituições de CT&I” da Linha de Ação “Apoio Técnico à Gestão Estratégica do SNCTI”: “CT&I para o Desenvolvimento do Nordeste” (CONSECTI/CONFAP) e “CT&I para o Desenvolvimento Sustentável do Semiárido do Brasil” (SEPED/MCTI e MI), a

Comissão recomenda que a SEPED/MCTI observe e se aproprie dos resultados obtidos e constantes da subação "CT&I para o Desenvolvimento do Nordeste".


6. ENCAMINHAMENTOS PARA A REUNIÃO ANUAL 2014

A Comissão reforçou a necessidade da reunião anual de 2014 apenas após a apresentação do Plano de Ação anual para 2015, conforme a nova recomendação ao MCTI, já incluída neste Relatório.

7. CONCLUSÃO

Após observar as informações constantes do Relatório Semestral 2014 e respectivos documentos comprobatórios, bem como aquelas prestadas pela Direção do CGEE durante suas apresentações, a Comissão conclui que, de acordo com a metodologia e sistemática de avaliação definidas nos anexos ao Contrato de Gestão 2010-2016, as subações e atividades propostas para 2014 apresentam tendência de cumprimento.


Brasília-DF, 19 de novembro de 2014.




Rogério Amaury de Medeiros
Representante da FINEP/MCTI
Presidente




José Eduardo Azevedo Fiates
Especialista, MCTI



Maria Aparecida Stallivieri Neves
Especialista, MCTI



Odilon Marcuzzo do Canto
Especialista, MCTI



Regina Luna Santos de Souza
Representante SEGE/MP