



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2026

PROCESSO Nº 55000.006428/2025-14

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 976224, celebrado em 03/07/2025.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Mudança Ajuste Orçamentário entre as metas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - AUTORIZAÇÃO

1.1 Pelo presente Termo de Apostilamento, o Senhor Moisés Savian, Secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental, com competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 1.362 , de 27 de janeiro de 2023, publicado no D.O.U. de 30 de janeiro de 2023, seção 2, autoriza o apostilamento do Termo de Execução Descentralizada supracitado, firmado entre o **MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR**, por intermédio da **Secretaria de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental** e o Instituto Federal do Maranhão.

CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO DO OBJETO DA ALTERAÇÃO

2.1. Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento alterar o item 9 do plano de trabalho anexo ao Termo de Execução Descentralizada.

CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTAÇÃO DO APOSTILAMENTO

3.1. Este ato está amparado pelo Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020, que dispõe sobre a descentralização de créditos entre órgãos e entidades da administração pública federal, que em seu § 2º do art. 15 prevê que alterações no plano de trabalho que não impliquem em alteração do objeto, do valor global e da vigência do TED poderão ser realizadas por meio de apostila ao termo original, bem como amparado no Item 9 do Termo de Execução Descentralizada pactuado.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÕES

4.1. O item 9 do Plano de Trabalho passa a vigorar da seguinte forma:

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 1	Realizar 1 diagnóstico que sirva de linha de base para definição da situação atual dos beneficiários nos 12 municípios contemplados.	Diagnóstico	1		R\$ 514.600,00	Março/26	Julho/26

M E T A S	DESCRIÇÃO	Unida de de Medi da	Quant idade	Valor Unitá rio	Valor Total	I n íc i o	F i m
A ç ã o 1	Realização do diagnóstico junto aos beneficiários nos municípios atendidos, Tabulação de dados e confecção do diagnóstico	Diagn óstico	1	R\$ 514.6 00,00	R\$ 514.60 0,00	m a r / 2 6	j u l / 2 6
M e t a 2	Garantir Assessoria Técnica para 2.136 beneficiários de assentamentos e comunidades quilombolas nos municípios.				R\$ 3.027. 000,00	o u t / 2 5	j u n / 2 7
A ç ã o 1	Contratação e Disponibilização de equipe técnica para realização de assessoria técnica	Equip e	3 coord enado res/2 4 técni cos de camp o	R\$ 5.000 ,00/R \$ 3.500 ,00	R\$ 1.347. 000,00	f e v / 2 6	m a r / 2 7
A ç ã o 2	Disponibilização de Agentes Jovens de Inovação Rural	Equip e	120	R\$ 700,0 0	R\$ 1.008. 000,00	j u n / 2 6	j u n / 2 7
A ç ã o 3	Disponibilização de Agentes de Articulação Local	Equip e	12	R\$ 3.500 ,00	R\$ 672.00 0,00	n o v / 2 5	m a r / 2 7
M e t a 3	Capacitar 2.136 beneficiários para Gestão das Unidades Familiares de Produção nos princípios e com foco na transição para agroecologia potencializando a inclusão sócio produtiva, a partir da produção agroecológica e agregação de valor e comercialização de produtos nos mercados institucionais, feiras livres e mercados regionais;				R\$ 5.833.4 68,00	f e v / 2 6	f e v / 2 7
A ç ã o 1	Capacitação de 24 técnicos, 120 Agentes Jovens de Inovação Rural e 12 Agentes de Articulação Local	Curso	12	R\$ 5.000 ,00	R\$ 60.000 ,00	f e v / 2 6	a g o / 2 6
A ç ã	Realização de cursos FICs para 2.136 beneficiários	Curso	214	R\$ 22.00 0,00	R\$ 4.708. 000,00	s e t / /	f e v / /

M E T A S	DESCRIÇÃO	Unida de de Medi da	Quant idade	Valor Unitá rio	Valor Total	I n íc i o	F i m
o 2						2 6	2 7
A ç ã o 3	Concurso de projetos	Projet o	200	R\$ 4.277 ,34	R\$ 855.46 8,00	d e z / 2 6	f e v / 2 7
A ç ã o 4	Mutirão Territorial	Mutir ão	3	R\$ 45.00 0,00	R\$135. 000,00	s e t / 2 5	m a r / 2 6
A ç ã o 5	Conferências Territoriais	Confe rênci as	3	R\$25. 000,0 0	R\$75.0 00,00	n o v / 2 6	j a n / 2 7
M et a 4	Implantar 12 campos experimentais de produção agroflorestal que sirvam de área de difusão de inovação e tecnologia rural.				R\$ R\$ 2.186. 300,00	a g o / 2 6	d e z / 2 6
A ç ã o 1	Implantação de 12 Campos Experimentais (Unidades Produtivas de base agroecológicas) e formação de 12 Rede de coletas de sementes e produção de mudas;	Camp o	12	R\$ 145.0 00,00	R\$ 1.740. 000,00	a g o / 2 6	d e z / 2 6
A ç ã o 1	Implantação de 12 Campos Experimentais (Unidades Produtivas de base agroecológicas) e formação de 12 Rede de coletas de sementes e produção de mudas;	Diária s		R\$ 335,0 0	R\$ 446.30 0,00	f e v / 2 6	f e v / 2 7
A ç ã o 1	Implantação de 12 Campos Experimentais (Unidades Produtivas de base agroecológicas) e formação de 12 Rede de coletas de sementes e produção de mudas;	Mate rial Gráfic o					
A ç ã o 1	Implantação de 12 Campos Experimentais (Unidades Produtivas de base agroecológicas) e formação de 12 Rede de coletas de sementes e produção de mudas;	Alime ntaçã o					

M E T A S	DESCRIÇÃO	Unida de de Medi da	Quant idade	Valor Unitá rio	Valor Total	I n íc i o	F i m
M e t a 5	Apoio a Gestão do Projeto				R\$ 1.838.632,00	o u t / 2 5	m a r / 2 7
A ç ã o 1	Contratação de 3 coordenadores (1 executivo e 2 institucionais do IFMA)	Bolsa	51	R\$ 5.000 ,00	R\$ 255.000,00	o u t / 2 5	m a r / 2 7
A ç ã o 2	Contratação de Técnico para atuação junto ao MDA	Bolsa	4	R\$ 8.571 ,00	R\$ 34.284 ,00	n o v / 2 6	m a r / 2 7
A ç ã o 3	Disponibilização de estrutura de logística (2 pickups) para acompanhamento e supervisão do projeto.	Verba	1	R\$ 361.600,00	R\$ 361.600,00	j a n / 2 6	m a r / 2 7
A ç ã o 3	Disponibilização de estrutura de logística (Combustível)	Verba	1	R\$ 115.748,00	R\$ 115.748,00	j u l / 2 6	m a r / 2 7
A ç ã o 4	Custos operacionais						
A ç ã o 4.1	Fundação de apoio á Pesquisa	Verba	1	R\$ 670.000,00	R\$ 670.000,00	s e t / 2 5	a b r / 2 7
A ç ã o 4.2	Fundação de apoio ao IFMA	Verba	1	R\$ 268.000,00	R\$ 268.000,00	s e t / 2 5	a b r / 2 7
A ç	Outros e correlatos	Verba		R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00	s e	a b

M E T A S	DESCRIÇÃO	Unida de de Medi da	Quant idade	Valor Unitá rio	Valor Total	I n íc i o	F i m
ã o 4. 3				00,00	0,00	t / 2 5	r / 2 7
				TOTA L	R\$ 13.400 .000,0 0		

CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO

5.1 Permanecem inalterados os demais itens e condições do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizado não modificados por este Termo de Apostilamento.

A presente Apostila é assinado eletronicamente, devendo ser publicada, no sítio eletrônico oficial da Unidade Descentralizadora, em conformidade com a legislação vigente, para produzir os efeitos legais.

Moisés Savian

Secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental



Documento assinado eletronicamente por **MOISES SAVIAN, Secretário**, em 17/09/2026, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:

[https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **55941657** e o código CRC **B913E560**.