

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR

Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação e Comunicação

Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados

PLANO DE AÇÃO E COMUNICAÇÃO

ADEQUAÇÕES À LEI GERAL
DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

2025-2027

Brasília, novembro de 2025

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO E
AGRICULTURA FAMILIAR


GOVERNO DO
BRASIL
DO LADO DO Povo BRASILEIRO

Em consonância às etapas e aos marcos previstos no Programa de Governança em Privacidade para adequação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o presente Plano de Ação e Comunicação foi elaborado pelo Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (STPPD) e aprovado pelo Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação e Comunicação (CGDSIC).

Durante a sua execução, este Plano poderá ser revisto, conforme o andamento dos trabalhos, sendo as alterações devidamente justificadas e, quando envolverem prazos, acompanhadas da respectiva repactuação.

Apresentam-se, a seguir, as ações a serem desenvolvidas no biênio 2025-2027, com o respectivo cronograma de execução.

Etapa	Descrição da Ação	Previsão	Unidade Responsável	Risco Previsto	Resultado Esperado	Situação
Iniciação e Planejamento	Designar o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais	Até dez/24	Gabinete do Ministro	Descumprimento de obrigação legal	Portaria publicada	Concluído
Iniciação e Planejamento	Contratar empresa para a elaboração do Sistema de Inventário de Dados Pessoais	Até abr/24	CGTI e Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais	Ausência de servidores disponíveis para desenvolvimento do sistema	OS emitida e assinada	Concluído
Iniciação e Planejamento	Instituir o Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Até jun/25	Secretaria Executiva	Ausência de condução das ações necessárias para adequação do MDA à LGPD	Portaria publicada	Concluído



Etapa	Descrição da Ação	Previsão	Unidade Responsável	Risco Previsto	Resultado Esperado	Situação
Iniciação e Planejamento	Divulgar a instituição do Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Até jul/25	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Ausência de veiculação de informação	Card enviado por e-mail	Concluído
Iniciação e Planejamento	Realizar curso de capacitação em LGPD na Enap	Até out/25	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Falta de conhecimento em LGPD	Certificados de conclusão de curso emitidos	Concluído
Iniciação e Planejamento	Elaborar o Programa de Governança em Privacidade e o respectivo Plano de Ação e Comunicação e encaminhar para análise jurídica	Até out/25	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Ausência de diretrizes para garantir a conformidade com a LGPD	Programa elaborado	Concluído
Iniciação e Planejamento	Aprovar e publicar o Programa de Governança em Privacidade e o respectivo Plano de Ação e Comunicação	Até dez/25	Gabinete do Ministro	Ausência de diretrizes para garantir a conformidade com a LGPD	Programa publicado	Concluído
Iniciação e Planejamento	Divulgar o Programa de Governança em Privacidade e o Plano de Ação e Comunicação	Até dez/25	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Ausência de veiculação de informação	Card enviado por e-mail e outros canais Informação disponibilizada no site do MDA	
Iniciação e Planejamento	Realizar testes no Sistema de Inventário de Dados Pessoais	Até dez/25	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Fragilidade na retenção de informações	Testes realizados	

Etapa	Descrição da Ação	Previsão	Unidade Responsável	Risco Previsto	Resultado Esperado	Situação
Iniciação e Planejamento	Solicitar a indicação de pontos focais das unidades organizacionais	Até dez/25	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Dificuldade de implementação do Programa	Agentes públicos indicados	
Iniciação e Planejamento	Instituir a Política de Segurança da Informação e Comunicação	Até fev/26	CGTI	Ausência de diretrizes relacionadas a procedimentos de segurança da informação	Política publicada	
Iniciação e Planejamento	Instituir o Plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos	Até fev/26	CGTI	Ausência de diretrizes relacionadas a eventuais violações cibernéticas	Plano publicado	
Iniciação e Planejamento	Realizar reuniões com pontos focais e alta administração	Até abr/26	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Ausência de veiculação de informação	Reuniões realizadas	
Iniciação e Planejamento	Divulgar cursos de capacitação e treinamentos no tema	Até abr/26	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e CGGP	Ausência de veiculação de informação	Ampla comunicação de cursos e treinamentos	
Iniciação e Planejamento	Divulgar o Sistema de Inventário de Dados Pessoais	Até maio/26	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Ausência de veiculação de informação	Ampla comunicação da ação	



Etapa	Descrição da Ação	Previsão	Unidade Responsável	Risco Previsto	Resultado Esperado	Situação
Iniciação e Planejamento	Alimentar o Sistema de Inventário de Dados Pessoais de serviços/processos priorizados	Até set/26	Todas as unidades organizacionais	Falta de engajamento das unidades organizacionais	Sistema alimentado	
Iniciação e Planejamento	Realizar o levantamento dos instrumentos firmados relacionados a dados pessoais e propor adequações, se for o caso	Até out/26	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais; Unidades organizacionais priorizadas	Ausência de registros de instrumentos no sistema de Inventário de Dados Pessoais (IDP)	Levantamento de instrumentos firmados realizado	
Iniciação e Planejamento	Elaborar Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD), se necessário	Até nov/26	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais; Unidades organizacionais priorizadas; Consultor PNUD	Ausência de análise de avaliação de riscos	Relatório elaborado	
Monitoramento e Avaliação	Verificar o aumento da maturidade no Framework do PPSI	A cada ciclo do PPSI/MGI	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Não execução do Programa e atraso no cumprimento das ações do ciclo	Framework preenchido	
Monitoramento e Avaliação	Realizar o monitoramento e a avaliação do 1º ano de implementação das adequações à LGPD	Até dez/26	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Ausência de acompanhamento das ações previstas	Relatório de avaliação divulgado	

Etapa	Descrição da Ação	Previsão	Unidade Responsável	Risco Previsto	Resultado Esperado	Situação
Construção e Execução	Realizar a análise das informações inseridas no Inventário de Dados Pessoais (IDP) para propostas de adequação	Até fev/26	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Ausência de verificação de gaps e aprimoramento dos serviços/processos	Envio de propostas de adequação às unidades organizacionais	
Construção e Execução	Elaborar a Política Geral de Proteção de Dados Pessoais do MDA	Até mar/27	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Ausência de transparência aos titulares de dados pessoais	Política publicada	
Construção e Execução	Priorizar serviços/processos de negócio para possíveis adequações	Até abr/27	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Falta de diretrizes para adequação à LGPD	Serviços/processos priorizados	
Construção e Execução	Realizar a priorização dos serviços/processos de negócio para elaboração das respectivas políticas	Até maio/27	Unidades organizacionais priorizadas	Ausência de priorização de serviços/processos a serem adequados	Políticas publicadas	
Construção e Execução	Elaborar termos de uso e avisos de privacidade	Até nov/27	Unidades organizacionais priorizadas	Ausência de transparência aos titulares de dados pessoais	Termos de uso disponibilizados	
Construção e Execução	Realizar a adequação de cláusulas contratuais	Até nov/27	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais; Unidades organizacionais priorizadas;	Contratos não adequados à LGPD	Contratos revisados	

Etapa	Descrição da Ação	Previsão	Unidade Responsável	Risco Previsto	Resultado Esperado	Situação
Construção e Execução	Divulgar a realização das etapas e marcos, com a divulgação de cards por e-mails	A cada início de etapa/ marco	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Ausência de veiculação de informação	Ampla comunicação das etapas e marcos a serem executados	
Monitoramento e Avaliação	Realizar o monitoramento e a avaliação do 2º ano de implementação das adequações à LGPD	Até nov/27	Subcomitê Técnico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	Ausência de monitoramento e avaliação do Programa	Relatório de avaliação divulgado	
Monitoramento e Avaliação	Realizar tratamento de manifestações dos titulares de dados pessoais	Ação continua	Ouvidoria	Ausência de respostas ao titular de dados pessoais	Manifestações respondidas	
Monitoramento e Avaliação	Realizar a gestão de incidentes cibernéticos	Ação continua	ETIR/CGTI	Falta de controle e monitoramento de possíveis incidentes	Processo estruturado	

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO E
AGRICULTURA FAMILIAR

GOVERNO DO
BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO