

# MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

**Comitê de Governança Digital**

**PDTIC**

**Plano Diretor  
de  
Tecnologia da Informação  
e  
Comunicação**

**2022-2023**

2ª. Edição

Out-2022

V.01a

Brasília, DF

**MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS**

CRISTIANE RODRIGUES BRITTO

**Secretária-Executiva**

Tatiana Barbosa de Alvarenga

**Secretária-Executiva Adjunta**

Viviane Petinelli e Silva

**Subsecretária de Orçamento e Administração**

Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu

**Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação**

Artur Henrique Castro de Andrade

**MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS - MMFDH**

SEDE - Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 5º e 9º andares

Brasília - DF, 70.054-906

---

**EqAPDTIC - Equipe de Acompanhamento do PDTIC**

- I - Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Titular : Altino José Mentzingen de Moraes  
Suplente: Henrique Alcântara Veloso Mota
- II - Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente  
Titular : Antonio Claudio Lima da Silva  
Suplente: Lucas Barros Baptista de Toledo Ribeiro
- III - Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência  
Titular : Rodrigo Abreu de Freitas Machado  
Suplente: Marcius Alves Crispim
- IV - Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa  
Titular : Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque Ferreira  
Suplente: Alessandra Esteves Soares
- V - Secretaria Nacional da Família  
Titular : Daniel Celestino de Freitas Pereira  
Suplente: Antônio Rafael da Silva Filho
- VI - Secretaria Nacional da Juventude  
Titular : Luciana Alves de Lima  
Suplente: Grazielle Noronha Campos
- VII - Secretaria Nacional de Proteção Global  
Titular : Douglas Sampaio Franco  
Suplente: Mara Cristina Salles Correia
- VII - Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial  
Titular : Danielle Cavagnolle Mota  
Suplente: Ruben Eliazario de Camargos
- IX - Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres  
Titular : Lucas Felipe de Carvalho Cunha  
Suplente: Daniel Ivo Odon
- X - Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos  
Titular :  
Suplente:
- XI - Secretaria Executiva  
Titular : Viviane Petinelli e Silva  
Suplente:

**Histórico de Versões**

Edição	Versão	Data	Descrição da Ação	Autor(es)
1ª.	V.01a	13/10/21	- Criação do Documento Inicial.	- Altino José Mentzingen de Moraes.
	V.01b	08/11/21	- Revisão da CGTI.	- Altino José Mentzingen de Moraes; - Artur Henrique Castro de Andrade; - Henrique Alcântara Veloso Mota.
	V.01c	10/11/21	- Revisão da CGTI e CGPP.	- Altino José Mentzingen de Moraes; - Artur Henrique Castro de Andrade; - Helder Mota Gomes; - Henrique Alcântara Veloso Mota; - Renato Salvador Coutinho.
	V.02a	15/02/22	- Revisão da EqEPDTIC.	- Integrantes da EqEPDTIC.
		15/03/22	- Entrega da EqEPDTIC do PDTIC ao CGD.	- Integrantes da EqEPDTIC.
2ª.	V.01a	20/10/22	- Revisão do Documento Inicial.	- Altino José Mentzingen de Moraes; - Artur Henrique Castro de Andrade; - Henrique Alcântara Veloso Mota.
		24/10/22	- Revisão da EqAPDTIC.	- Integrantes da EqAPDTIC.

---

## SUMÁRIO

<b>APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>6</b>
<b>TERMOS E ABREVIações .....</b>	<b>8</b>
<b>1 - RESULTADOS DO ATUAL PDTIC 2022-2023 .....</b>	<b>9</b>
<b>1.1 - Plano de Monitoramento .....</b>	<b>9</b>
<b>1.2 - Indicadores .....</b>	<b>10</b>
<b>2 - REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC.....</b>	<b>12</b>
<b>3 - INVENTÁRIO DE NECESSIDADES.....</b>	<b>14</b>
<b>3.1 - Levantamento de Necessidades .....</b>	<b>14</b>
<b>3.2 - Critérios de Priorização.....</b>	<b>14</b>
<b>4 - PLANO DE METAS E AÇÕES.....</b>	<b>16</b>
<b>5 - PLANO DE INVESTIMENTO E DE CUSTEIO .....</b>	<b>27</b>
<b>6 - CONCLUSÃO .....</b>	<b>28</b>

## APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos - PDTIC/MMFDH, tem como objetivo atender às necessidades de Tecnologia da Informação e Comunicações - TIC, alinhadas aos objetivos estratégicos definidos, visando agregar valor ao negócio da Pasta e à condução das políticas públicas.

É o principal mecanismo de auxílio na priorização dos recursos de TIC visando promover a otimização e eficiência da aplicação destes recursos para promover a melhoria do gasto público e uma melhor entrega dos serviços públicos para a sociedade.

O PDTIC/MMFDH é elaborado principalmente a partir de princípios e diretrizes, do referencial estratégico de TIC, dos resultados do PDTIC do período anterior, do inventário de necessidades das áreas internas, dos planos de pessoal, infraestrutura, orçamento, sistemas e de serviços.

Este Plano está alinhado às ações e metas deste Ministério e abrange as necessidades de TIC de todas as áreas de negócio considerando-se as diferenças de maturidade e complexidade entre essas, tendo sido o mesmo, construído pela EqEPDTIC - Equipe de Elaboração do PDTIC constituída pela PORTARIA Nº 50, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 do MMFDH.

Este documento está embasado fortemente nos registros do PAC - Plano Anual de Contratações lançados, pelas áreas de negócio, para o Exercício de 2022, além de conter, Ações Estratégicas/Gerenciais da CGTI que embora não estejam orçadas no PAC da própria CGTI ou de alguma outra Área de Negócio, são relevantes a sua execução para a consecução dos objetivos do Ministério para o biênio 2022-2023.

Dessa forma, durante o período de vigência deste PDTIC poderá haver revisões extraordinárias, a qualquer momento, quando se fizerem necessárias e, anualmente, quando houver o lançamento do PAC para um novo Exercício, visando manter a TIC do MMFDH sempre alinhada às necessidades institucionais do Ministério.

Essas solicitações das revisões extraordinárias serão abordadas e aprovadas pelo Comitê de Governança Digital.

A aprovação e a publicação deste documento e suas revisões envolvem 2 (duas) instâncias: 1ª. o Comitê de Governança Digital (para aprovação); 2ª. a Secretaria Executiva (para publicação).

Sua divulgação é pública, no portal *Web* do Ministério em <https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/tecnologia-da-informacao>.

Esta 2ª. Edição visa adequar a relação apresentada no Tópico 4 - PLANO DE METAS E AÇÕES do atual PDTIC 2022 - 2023 em vigência com as (A) inclusões recebidas pelo PCA - Plano de Contratação Anual (ex-PAC - Plano Anual de Contratação) realizadas no mês de Outubro de 2022, além do (B) registro dos "Nº Item" (caso haja) neste mesmo Plano para as Ações já existentes que não possuíam ainda esse dado quando da sua publicação, como também, (C) destacar as Ações já concluídas.

As (A) inclusões recebidas pelo PCA - Plano de Contratação Anual (1) são 7 (sete) e começam a partir da Coluna "AÇÃO/Seq." (Seq. = Sequência) igual a 146, o (B) registro dos "Nº Item" (caso haja) para uma Ação já existente estão ressaltados com o texto em cor laranja na coluna de mesmo nome e o (C) destaque para as Ações já concluídas está ressaltado pela informação igual

a 100 na coluna “%” (a qual, também informa o “Percentual de Andamento” atual de execução da Ação mesmo ainda não-concluída).

Dessa forma, conforme explanado no parágrafo anterior, outro objetivo desta Revisão é apresentar também o *status* do trabalho realizado - desde o início da execução das Ações deste Plano - quanto ao Percentual de Andamento das atividades, quanto a conclusão final dessas e quanto ao Orçamento já dispendido.

Esta 2ª. Edição foi realizada pela EqAPDTIC - Equipe de Acompanhamento do PDTIC, constituída pela PORTARIA Nº 152, DE 27 DE ABRIL DE 2022 e também está publicada e disponível no mesmo portal *Web* do Ministério em <https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/tecnologia-da-informacao>.

## TERMOS E ABREVIACÕES

<b>Siglas</b>	<b>Descrição</b>
<b>APF</b>	<b>Administração Pública Federal</b>
<b>CGD</b>	<b>Comitê de Governança Digital</b>
<b>CGTI</b>	<b>Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação</b>
<b>EqAPDTIC</b>	<b>Equipe de Acompanhamento do PDTIC</b>
<b>EqEPDTIC</b>	<b>Equipe de Elaboração do PDTIC</b>
<b>ID</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>
<b>MMFDH</b>	<b>Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos</b>
<b>PAC</b>	<b>Plano Anual de Contratação</b>
<b>PCA</b>	<b>Plano de Contratação Anual</b>
<b>PDTIC</b>	<b>Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>
<b>PGC</b>	<b>Planejamento e Gerenciamento de Contratações</b>
<b>PPA</b>	<b>Plano Plurianual</b>
<b>SE</b>	<b>Secretaria Executiva</b>
<b>SISP</b>	<b>Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação</b>
<b>SMPD</b>	<b>Sistema de Monitoramento de Plano Diretor</b>
<b>SOAD</b>	<b>Subsecretaria de Orçamento e Administração</b>
<b>TIC</b>	<b>Tecnologia da Informação e Comunicações</b>



## 1 - RESULTADOS DO ATUAL PDTIC 2022-2023

### Montante de recursos aplicados em TI

Conforme planejado no atual PDTIC publicado e em vigência, em sua Tabela 12 (abaixo apresentada), o Total Previsto para ser executado está na ordem de R\$ 120.225.605,94 (sendo, R\$ 82.537.605,94 de Investimento + R\$ 37.688.000,00 de Custeio), que equivalem as Ações que possuem lançamento no antigo PAC (atual PCA), ou seja, as únicas que são passíveis de serem executadas pelo seu prévio registro neste Sistema e totalizam 78 (setenta e oito) Ações.

Tabela 12 - Alocação do Orçamento Planejado  
(por PAC X PDTIC)

TOTAIS POR PAC x PDTIC		
Valor Total ESTIMADO (R\$)		
QUANT.	Investimento	Custeio
78	82.537.605,94	37.688.000,00
?	7.246.640,00	1.507.063,40
145	89.784.245,94	39.195.063,40
	<b>128.979.309,34</b>	

Obs.: Valor acima **COM** Coluna "Nº Item" com registro (lançado no PAC e no PDTIC).

Obs.: Valor acima **SEM** Coluna "Nº Item" com registro (somente lançado no PDTIC).

Dessas 78 (setenta e oito) Ações, as concluídas em 100% (cem por cento) equivalem a R\$ 44.171.800,70 (sendo, R\$ R\$ 11.203.800,70 de Investimento + R\$ 32.968.000,00 de Custeio).

### 1.1 - Plano de Monitoramento

Da mesma forma, como ocorreu no PDTIC anterior visando atender ao processo de Monitoramento, uma mesma Aplicação já existente inicialmente arquitetada e construída para o Gerenciamento de Projetos e que foi adaptada com as adequações que pudessem fornecer suporte ao acompanhamento e gestão do PDTIC, **foi** também novamente utilizada.

Essa Aplicação denomina-se "01 - 01 = SMPD (Sistema de Monitoramento de Plano Diretor)" e sua Tela de Início, com suas funcionalidades disponíveis, está apresentada abaixo na Figura 1.




Figura 1 - Tela de Início do SMPD - Sistema de Monitoramento de Plano Diretor (2022-2023)

O Monitoramento do presente PDTIC possibilitou gerenciar, além dos Indicadores detalhados a seguir, a forma como o Planejamento de TIC do MMFDH impacta em seus Objetivos Estratégicos e, por conseguinte, nas Políticas Públicas conduzidas pela Pasta.

## 1.2 - Indicadores

Complementarmente ao monitoramento, o SMPD - Sistema de Monitoramento de Plano Diretor (2022-2023) possui Indicadores de Desempenho (ID) que auxiliam na avaliação do grau de resultados alcançados na execução das ações previstas no Tópico 4 - PLANO DE METAS E AÇÕES do PDTIC durante a sua vigência. Para a apuração dos resultados pela EqAPDTIC, com o intuito de que CGD - Comitê de Governança Digital possa avaliar a execução do referido Plano, aplicou-se os 2 (dois) Indicadores estabelecidos a seguir:

### a) INDICADOR DE DESEMPENHO - ID01:

$$* \text{ N}^\circ \text{ de ações executadas} / \text{ Total de ações a executar (100\%)} =$$

Obs.: Considera, sobre o “Total de Ações a executar” (que contempla somente as Ações que possuem “No. Item” do PCA) as que foram concluídas (ou seja, com “Percentual de Andamento” igual a 100%).

### b) INDICADOR DE DESEMPENHO - ID02:

$$* \text{ N}^\circ \text{ de ações executadas em execução} / \text{ Total de ações a executar (100\%)} =$$

Obs.: Considera, sobre o “Total de Ações a executar” (que contempla somente as Ações que possuem “No. Item” do PCA) as que ainda não foram concluídas e que estão em execução (ou seja, com “Percentual de Andamento” maior que 0% e menor que 100%) aplicando Pesos de Progressão para os percentuais de 1% até 20%, para os percentuais de 21% até 40%, para os percentuais de 41% até 60%, para os percentuais de 61% até 80% e para os percentuais de 81% até 99%.

A apuração do ID01, no momento da publicação desta 2ª. Edição resultado na revisão realizada, esteve em 25% (vinte e cinco por cento) conforme a Figura 2.



Figura 2 - Tela do ID01 do SMPD - Sistema de Monitoramento de Plano Diretor (2022-2023)

A apuração do ID02, no momento da publicação desta 2ª. Edição resultado na revisão realizada, esteve em 54% (cinquenta e quatro por cento) conforme a Figura 3.




Figura 3 - Tela do ID02 do SMPD - Sistema de Monitoramento de Plano Diretor (2022-2023)

## 2 - REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC

O atendimento das Demandas na forma de Ações relacionadas no PDTIC, quando realizadas, está e estará alinhado principalmente aos Objetivos Estratégicos A3 e A4 conforme Figura 4 que se segue independente de outros que estarão, com mais precisão, relacionadas a cada Ação conforme o Tópico 4 - PLANO DE METAS E AÇÕES.




Figura 4 - Mapa Estratégico do PPA

Da mesma forma, foi e será Meta da CGTI atender ao Portfólio Estratégico definido pela Alta Direção do MMFDH organizado na forma de Programas e Políticas para os próximos anos conforme apresentação abaixo na Figura 5.



Figura 5 - Portfólio Estratégico do MMFDH

### 3 - INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

#### 3.1 - Levantamento de Necessidades

O levantamento das necessidades de bens e serviços de TIC original para o PDTIC em vigência foi feito com extrema conformidade com os registros do ex-PAC (atual PCA) lançados, pelas áreas de negócio, para o Exercício de 2022 no Sistema PGC e revisado no mês de Outubro de 2022 com as atualizações realizadas no atual PCA (ex-PAC).

Após a extração dos registros do Sistema PGC, os lançamentos foram classificados pelos tipos de Macro Necessidades de TIC segundo a Tabela 1 a seguir e vinculadas às Metas que a CGTI deve cumprir.

Tabela 1 - Códigos de Necessidade e Códigos de Metas

NECESSIDADES	METAS
N1 Sistemas de Informação para as áreas-Fins	M01 - Desenvolver Soluções Sistêmicas para atendimento das demandas Institucionais do Ministério encaminhadas pelas áreas de negócio
	M02 - Manter Soluções Sistêmicas para atendimento das demandas Institucionais do Ministério encaminhadas pelas áreas de negócio
	M03 - Internalizar Soluções Sistêmicas para atendimento das demandas Institucionais do Ministério encaminhadas pelas áreas de negócio
	M04 - Disponibilizar <i>Softwares</i> prontos/prateleira
N2 Infraestrutura Física e Lógica adequada	M05 - Disponibilizar aos Servidores ferramentas tecnológicas que subsidiem a Melhoria da Produtividade e a disponibilidade do Ambiente Tecnológico do Ministério
	M06 - Projetar arquiteturas que subsidiem a escalabilidade com sustentabilidade dos Serviços de TI
N3 Segurança da Informação	M07 - Aprimorar a Segurança Física e do Ambiente quanto ao Controle do Acesso, Armazenamento e Disponibilidade da informação
	M08 - Promover a conscientização e educação quanto à Segurança da Informação
	M09 - Gerir os Incidentes ligados à Segurança da Informação e reportá-los aos Órgãos Externos gerenciadores desse processo detalhando as soluções de contorno e definitivas aplicadas
	M10 - Monitorar a Gestão de Riscos na Área de Infraestrutura ligada à Segurança da Informação
	M11 - Aplicar Auditoria e Conformidade nos processos envolvidos com a Segurança da Informação
N4 Gestão e Governança de TIC	M12 - Manter atualizado o Conjunto Normativo de TIC do Ministério
	M13 - Garantir a continuidade dos Serviços de TIC contratados
	M14 - Aumentar a maturidade da Governança de TIC do Ministério
	M15 - Promover a conscientização quanto ao uso racional dos Recursos de TIC
	M16 - Gerir o Orçamento Anual de TIC
	M17 - Monitorar a execução das Ações do PDTIC
	M18 - Prover dados atualizados sobre a administração das suas atividades
	M19 - Manter o PDA - Plano de Dados Abertos atualizado
M20 - Direcionar as iniciativas com alinhamento ao Plano de Transformação Digital	
N5 Programa de Apoio de Estruturação de Órgãos de Direitos Humanos (ProDH)	M21 - Apoiar tecnicamente as áreas de negócio nos Processos de Contratação de Bens de TI para os Projetos de Equipagem relacionados ao ProDH.

#### 3.2 - Critérios de Priorização

A definição e a análise das priorizações, quanto aos impactos relacionados ao não cumprimento

da contratação e solução do problema ligado à essa, foram realizadas pelas próprias Áreas de Negócio deste Ministério ao registrarem os lançamentos para o Exercício de 2022 no Sistema PGC dentro dos critérios abaixo (sendo que essa prática, ou seja essa análise de prioridades, também foi aplicada nos novos lançamentos ajustados nesta Revisão):

- Alta: há grande intensidade e seriedade no impacto que o problema gerará aos envolvidos, ou seja, existem enormes efeitos, danos e prejuízos que o problema pode gerar para o Ministério a médio e longo prazo se não for resolvido;
- Média: há ainda tempo disponível para a resolução do problema antes que ele se agrave, ou seja, a pressão do prazo existente para solucionar determinada situação é razoável;
- Baixa: há potencial que o problema cresça com o passar do tempo, ou seja, a probabilidade de o problema se tornar maior à medida que o tempo passa é considerável.

Cabe ressaltar que essa priorização inicial, realizada pelas próprias Áreas de Negócio do MMFDH, será revisada no momento de sua execução pela Secretaria Executiva - SE e a sua Diretoria de Projetos, Parcerias e Integração Institucional - DPPI por meio da sua Coordenação-Geral de Projetos e Processos - CGPP, de acordo com as diretrizes e alinhamento com o Planejamento Estratégico do Ministério.

## 4 - PLANO DE METAS E AÇÕES

O presente Tópico apresenta as Ações que serão conduzidas pela CGTI visando a execução do planejamento deste PDTIC e a sua atual Revisão. As Colunas, do cabeçalho em cor verde claro , são originárias do Sistema PGC (Planejamento e Gerenciamento de Contratações) e são mantidas – sem quaisquer acertos ou ajustes – para que haja ainda a compatibilidade. As outras, em cor verde escuro , são específicas para o controle da execução das Ações do PDTIC.

Com a alteração da sigla e nome do PAC - Plano Anual de Contratações para PCA - Plano de Contratação Anual, da mesma forma, o Sistema PGD (Planejamento e Gerenciamento de Contratações) sofreu alterações e o seu campo anterior “Nº Item” – no momento – é composto pelos novos campos “Nº DFD” + “Nº Item DFD”.

Assim sendo, para compatibilizar as pesquisas em ambas as fontes de informação (PCA e PDTIC), a Coluna em cor cinza “Nº Item” do PDTIC apresenta para os novos lançamentos provenientes dessa Revisão, a partir da Coluna “AÇÃO/Seq.” (Seq. = Sequência) igual a 146, essa Coluna como “Nº DFD” + “Nº Item DFD” e para os lançamentos já existentes, com a Coluna “AÇÃO/Seq.” (Seq. = Sequência) menor que 146, o mesmo dado anterior de “Nº Item”.

Caso não haja algum dado na Coluna em cor cinza “Nº Item” preenchido significa que essa informação desta Ação é unicamente para tratamento do PDTIC e seus dados não são correlatos a quaisquer outros registrados no anterior PAC - Plano Anual de Contratações (atual PCA – Plano de Contratação Anual), e conseqüentemente, também não no Sistema PGC (Planejamento e Gerenciamento de Contratações). Essas Ações podem ser chamadas de “Não-Vinculadas ao PAC” (ou PAC). Isso é possível para Ações Estratégicas/Gerenciais internas da CGTI ou das áreas de negócio, somente com Custo Indireto ou ainda sem a efetivação de Registro de Contratação, que precisam ser realizadas como procedimento de trabalho para a melhoria ou manutenção da qualidade da Gestão de TIC.

Dessa forma, essas Ações possuem somente datas previstas de execução e ainda precisam ser lançadas no PAC (atual PAC) pelas próprias áreas de negócio que as informaram. A lista das Ações do Plano de Metas e Ações classificado pela coluna “AÇÃO/Seq.” que se segue, enumera em ordem sequencial as Ações a partir de quando essas foram criadas no PDTC, sem quaisquer outras classificações, para efeito de referência em documentos que necessitam que essa informação seja provida.

A Coluna “OE” define o alinhamento das Metas e Ações do PDTIC com o Código do Objetivo Estratégico constante da Figura 4 do Tópico 7 - REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC, a Coluna “PE” define o alinhamento das Metas e Ações do PDTIC com o Código do Portfólio Estratégico constante da Figura 5 também do Tópico 7 - REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC, a Coluna “N” define a classificação das Ações conforme a Necessidade e a Coluna “M” define a classificação conforme a Meta ambas dentro do apresentado na Tabela 1 do Tópico 3.1 - Levantamento de Necessidades e, finalmente, as Sub-Colunas “Cód.” (Cód. = Código) e “Tipo” da coluna “AÇÃO” definem a Característica da Ação apresentada na Tabela 2 que se segue:



Tabela 2 - Característica da Ação

CARACTERÍSTICA DA AÇÃO	
Código	Tipo
1 E - EQUIPAGEM	Equipamentos que visam suprir os Conselhos Tutelares com Recursos de Informática capazes de viabilizar as suas atividades em seu trabalho de atender os Membros Tutelados.
2 A - AQUISIÇÃO	Compra de Insumos de Informática (equipamentos, acessórios, dispositivos, etc.) para a execução dos trabalhos das Áreas de Negócio do MMFDH.
3 D - DESENVOLVIMENTO	Execução de Serviços de Desenvolvimento de Aplicações, bem como, sua Manutenção/Sustentação em Ambiente de Produção, incluindo seus Testes de Qualidade.
4 L - LICENCIAMENTO	Aquisição de Licenças de <i>Software</i> perante os Fornecedores de pacotes prontos de produtos desta natureza, tanto para fins de operação da TI ou de uso pelos Usuários-Finais.
5 C - CONTRATAÇÃO	Adesão aos Serviços de Operação fornecidos por Empresas Externas para suporte dos procedimentos da TI ou para o atendimento às necessidades específicas das Áreas de Negócio do MMFDH.
6 P - PLANEJAMENTO	Atividades ligadas as ações que estão ainda no plano do planejamento e previsão e, por isso, ainda não foram lançadas no PAC - Plano de Contratação Anual - não sendo assim - consideradas no Orçamento.
7 G - GESTÃO	Atividades ligadas aos procedimentos Técnicos e Administrativos da CGTI, somente com Custos Indiretos, que visam cumprir com efetividade o seu papel de Prestador de Serviços.

Obs.: As Ações de Códigos 6 (P - PLANEJAMENTO) e 7 (G - GESTÃO) são as Ações chamadas de “Não-Vinculadas ao PAC”.

Cabe destacar que a última coluna à direita denominada “%” informa se a Ação está concluída (caso o “Percentual de Andamento” seja igual a 100), como também, qual o percentual de execução da Ação mesmo ainda não-concluída.

Plano de Metas e Ações classificado pela coluna “AÇÃO/Seq.” (Seq. = Sequência):

PDTIC								Ano do Plano	Nº Item	Subitem	Código do Item	Descrição do Item	Valor Total ESTIMADO (R\$)	Grupo de Despesa	Grau de Prioridade	Data desejada	%	
ESTRATÉGIA				ÁREA	AÇÃO													
OE	PE	N	M		Seq.	Cód.	Tipo											
		N5	M21	SNDPI	1	1	E	2022-2022	17	MATERIAIS DE TIC	127906	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	721.000,00	Investimento	Alta	03/01/2022	40	
		N5	M21	SNDPI	2	1	E	2022-2022	18	MATERIAIS DE TIC	250881	COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO	27.719.300,00	Investimento	Alta	03/01/2022	40	
		N5	M21	SNDPI	3	1	E	2022-2022	20	MATERIAIS DE TIC	327368	PROJETOR MULTIMÍDIA	585.000,00	Investimento	Alta	03/01/2022	40	
P5	PE08	N5	M21	SNPIR	4	1	E	2022-2022	39	MATERIAIS DE TIC	473437	MICROCOMPUTADOR	1.020.000,00	Investimento	Alta	01/05/2022	40	
P5	PE08	N5	M21	SNPIR	5	1	E	2022-2022	40	MATERIAIS DE TIC	473179	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	67.500,00	Investimento	Alta	01/05/2022	40	
R3	PE02	N5	M21	SNF	6	1	E	2022-2022	47	MATERIAIS DE TIC	472321	NOTEBOOK	12.000,00	Investimento	Alta	01/01/2022	0	
R2	PE06	N5	M21	SNDCA	7	1	E	2022-2022	50	MATERIAIS DE TIC	473437	MICROCOMPUTADOR	16.960.050,00	Investimento	Alta	01/06/2022	40	
R2	PE06	N5	M21	SNDCA	8	1	E	2022-2022	51	MATERIAIS DE TIC	473179	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	656.430,00	Investimento	Alta	01/06/2022	40	
R2	PE06	N5	M21	SNDCA	9	1	E	2022-2022	58	MATERIAIS DE TIC	473585	NOTEBOOK	366.337,08	Investimento	Alta	01/06/2022	0	
R2	PE06	N5	M21	SNDCA	10	1	E	2022-2022	59	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	134.625,00	Investimento	Alta	01/06/2022	40	
P2	PE06	N2	M05	SNDCA	11	2	A	2022-2022	60	MATERIAIS DE TIC	470245	NOTEBOOK	4.599,00	Investimento	Alta	01/06/2022	100	
P1	PE06	N2	M05	SNDCA	12	2	A	2022-2022	61	MATERIAIS DE TIC	463743	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL	494,78	Investimento	Alta	01/06/2022	100	
P2	PE06	N2	M05	SNDCA	13	2	A	2022-2022	62	MATERIAIS DE TIC	474995	CÂMERA WEB	1.680,00	Investimento	Alta	01/06/2022	40	
P2	PE06	N2	M05	SNDCA	14	2	A	2022-2022	70	MATERIAIS DE TIC	470245	NOTEBOOK	9.198,00	Investimento	Alta	01/07/2022	100	
A4	PE05	N2	M05	SNDPD	15	2	A	2022-2022	73	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	1.271,48	Investimento	Alta	01/01/2022	40	
A3	PE05	N2	M05	SNDPD	16	2	A	2022-2022	74	MATERIAIS DE TIC	477048	NOTEBOOK	14.114,00	Investimento	Média	01/03/2022	0	
P1	A3	PE11	N2	M05	SNDPD	17	2	A	2022-2022	75	MATERIAIS DE TIC	472411	MICROCOMPUTADOR	75.783,00	Investimento	Alta	01/01/2022	40
A4	PE05	N2	M06	SNDPD	18	4	L	2022-2022	76	SERVIÇOS DE TIC	27499	LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	3.000,00	Investimento	Média	30/01/2022	100	
A3	PE05	N2	M06	SNDPD	19	4	L	2022-2022	77	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.000,00	Investimento	Baixa	30/01/2022	0	
A4	PE05	N2	M05	SNDPD	20	2	A	2022-2022	79	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	1.800,00	Investimento	Alta	30/01/2022	40	
		N2	M05	SNPG	21	2	A	2022-2022	80	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	300,00	Investimento	Alta	01/01/2022	40	
A4	PE12	N1	M04	CGTI	22	4	L	2022-2022	82	SERVIÇOS DE TIC	27499	LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	30.000,00	Investimento	Baixa	30/07/2022	0	

PDTIC								Ano do Plano	Nº Item	Subitem	Código do Item	Descrição do Item	Valor Total ESTIMADO (R\$)	Grupo de Despesa	Grau de Prioridade	Data desejada	%
ESTRATÉGIA				AÇÃO													
OE	PE	N	M	ÁREA	Seq.	Cód.	Tipo										
A3	PE12	N2	M05	CGTI	23	2	A	2022-2022	83	MATERIAIS DE TIC	465699	PROJETOR MULTIMÍDIA	200.000,10	Investimento	Média	01/12/2022	40
A3	PE12	N2	M05	CGTI	24	2	A	2022-2022	84	MATERIAIS DE TIC	462905	MICROCOMPUTADOR	2.000.001,00	Investimento	Média	01/12/2022	60
A3	PE12	N2	M05	CGTI	25	2	A	2022-2022	86	MATERIAIS DE TIC	465442	NOTEBOOK	800.000,00	Investimento	Média	01/12/2022	60
A3	PE12	N2	M05	CGTI	26	2	A	2022-2022	87	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	50.000,00	Investimento	Média	01/01/2022	40
A3	PE12	N3	M07	CGTI	27	5	C	2022-2022	92	SERVIÇOS DE TIC	20710	INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO MONTAGEM - SALA COFRE SALA TELE-PRESENÇA VIDEOCONFERÊNCIA	600.000,00	Investimento	Média	30/07/2022	60
A3	PE12	N2	M06	CGTI	28	5	C	2022-2022	93	SERVIÇOS DE TIC	21032	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACAO SISTEMA EQUIPAMENTOS MÁQUINAS	4.000.000,00	Investimento	Alta	03/03/2022	60
A4	PE12	N2	M06	CGTI	29	5	C	2022-2022	95	SERVIÇOS DE TIC	458073	SERVIDOR	1.880.000,00	Investimento	Média	01/07/2022	0
A3	PE12	N2	M05	CGTI	30	2	A	2022-2022	99	MATERIAIS DE TIC	450025	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	837.000,00	Investimento	Média	01/12/2022	40
A3	PE12	N2	M05	CGTI	31	2	A	2022-2022	100	MATERIAIS DE TIC	451870	TABLET	150.000,00	Investimento	Média	01/12/2022	0
A3	PE12	N2	M05	CGTI	32	2	A	2022-2022	106	MATERIAIS DE TIC	150513	SCANNER	25.000,00	Investimento	Média	01/12/2022	60
A4	PE12	N4	M14	CGTI	33	5	C	2022-2022	107	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE	1.200.000,00	Investimento	Média	30/06/2022	40
A3	PE12	N3	M08	CGTI	34	5	C	2022-2022	109	SERVIÇOS DE TIC	27758	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CÓPIA DE SEGURANÇA DE DADOS (BACKUP COMO SERVIÇO)	990.000,00	Investimento	Média	02/12/2022	60
A3	PE12	N3	M08	CGTI	35	5	C	2022-2022	112	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE	850.000,00	Investimento	Média	05/07/2022	0
P2	PE05	N2	M05	SE	36	2	A	2022-2022	124	MATERIAIS DE TIC	462904	NOTEBOOK	169.260,00	Investimento	Alta	30/03/2022	0
A3	PE01	N2	M05	SNJ	37	2	A	2022-2022	135	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	1.350,00	Investimento	Baixa	01/02/2022	40
		N2	M06	SNPM	38	5	C	2022-2022	146	SERVIÇOS DE TIC	27324	SERVIÇOS DE PESQUISA, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	1.400.000,00	Investimento	Alta	31/12/2022	0
P1	PE05	N2	M05	SE	39	2	A	2022-2022	166	MATERIAIS DE TIC	150585	GABINETE PARA COMPUTADOR	50.000,00	Investimento	Alta	01/01/2022	20

PDTIC								Ano do Plano	Nº Item	Subitem	Código do Item	Descrição do Item	Valor Total ESTIMADO (R\$)	Grupo de Despesa	Grau de Prioridade	Data desejada	%
ESTRATÉGIA				ÁREA	AÇÃO												
OE	PE	N	M		Seq.	Cód.	Tipo										
A3	PE12	N1	M01	CGTI	40	3	D	2022-2022	195	SERVIÇOS DE TIC	26034	MENSURACAO DE SOFTWARE	162.497,00	Investimento	Alta	01/01/2022	100
A3	PE12	N1	M01	CGTI	41	3	D	2022-2022	196	SERVIÇOS DE TIC	26034	MENSURACAO DE SOFTWARE	5.445.358,00	Investimento	Alta	01/01/2022	100
A3	PE12	N1	M02	CGTI	42	3	D	2022-2022	197	SERVIÇOS DE TIC	26034	MENSURACAO DE SOFTWARE	812.487,00	Investimento	Alta	01/01/2022	100
A3	PE12	N2	M06	CGTI	43	5	C	2022-2022	198	SERVIÇOS DE TIC	22993	INFORMATICA - SUPORTE TECNICO ( SOFTWARE EQUIPAMENTOS )	3.513.872,39	Investimento	Alta	01/01/2022	60
A3	PE12	N2	M06	CGTI	44	5	C	2022-2022	199	SERVIÇOS DE TIC	26573	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	417.209,64	Investimento	Alta	01/01/2022	80
A3	PE12	N2	M06	CGTI	45	5	C	2022-2022	200	SERVIÇOS DE TIC	26492	INFOVIA BRASILIA	584.903,64	Investimento	Alta	01/01/2022	100
A3	PE12	N2	M06	CGTI	46	5	C	2022-2022	201	SERVIÇOS DE TIC	22993	INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE EQUIPAMENTOS )	452.081,80	Investimento	Alta	01/01/2022	80
A3	PE12	N2	M06	CGTI	47	5	C	2022-2022	202	SERVIÇOS DE TIC	26344	ACESSO A INTERNET MOVEI (BANDA LARGA)	213.466,80	Investimento	Alta	01/01/2022	100
A3	PE12	N2	M06	CGTI	48	5	C	2022-2022	203	SERVIÇOS DE TIC	26344	ACESSO A INTERNET MOVEI (BANDA LARGA)	213.466,80	Investimento	Alta	01/01/2022	100
A3	PE12	N2	M06	CGTI	49	5	C	2022-2022	204	SERVIÇOS DE TIC	27189	EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 COM TOKEN PESSOA FÍSICA	47.013,61	Investimento	Alta	01/01/2022	80
A3	PE12	N2	M06	CGTI	50	5	C	2022-2022	205	SERVIÇOS DE TIC	21350	PESQUISA - CONSULTA ON-LINE	13.123,92	Investimento	Alta	01/01/2022	80
A3	PE12	N2	M06	CGTI	51	5	C	2022-2022	206	SERVIÇOS DE TIC	20605	TELEATENDIMENTO	2.164.180,00	Investimento	Alta	01/01/2022	100
A3	PE12	N2	M06	CGTI	52	4	L	2022-2022	207	SERVIÇOS DE TIC	26077	SOFTWARE COMO SERVIÇO - SAAS	1.500.000,00	Investimento	Alta	01/01/2022	100
A3	PE12	N2	M06	CGTI	53	4	L	2022-2022	208	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAL DE SOFTWARE	69.990,00	Investimento	Alta	01/01/2022	100
A3	PE12	N3	M07	CGTI	54	4	L	2022-2022	209	SERVIÇOS DE TIC	27464	LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR	589.500,00	Investimento	Alta	01/01/2022	80
A3	PE12	N2	M06	CGTI	55	4	L	2022-2022	229	SERVIÇOS DE TIC	27499	LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	250.000,00	Investimento	Alta	30/07/2022	0
		N2	M05	SNPM	56	2	A	2022-2022	231	MATERIAIS DE TIC	477048	NOTEBOOK	22.995,00	Investimento	Alta	30/06/2022	0
		N2	M05	SNPM	57	2	A	2022-2022	232	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	2.100,00	Investimento	Alta	30/06/2022	40
		N2	M05	SNPM	58	2	A	2022-2022	233	MATERIAIS DE TIC	473711	SERVIDOR	9.539,84	Investimento	Alta	30/06/2022	100

PDTIC								Ano do Plano	Nº Item	Subitem	Código do Item	Descrição do Item	Valor Total ESTIMADO (R\$)	Grupo de Despesa	Grau de Prioridade	Data desejada	%
ESTRATÉGIA				AÇÃO													
OE	PE	N	M	ÁREA	Seq.	Cód.	Tipo										
		N2	M05	SNPM	59	2	A	2022-2022	234	MATERIAIS DE TIC	478073	SERVIDOR	9.539,84	Investimento	Alta	30/06/2022	100
P4	PE05	N2	M06	SE	60	4	L	2022-2022	235	MATERIAIS DE TIC	150191	SOFTWARE APLICATIVO	2.511,00	Investimento	Alta	01/01/2022	0
P1	PE05	N2	M05	SE	61	2	A	2022-2022	236	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	2.700,00	Investimento	Alta	03/01/2022	40
P1	PE05	N2	M05	SE	62	2	A	2022-2022	237	MATERIAIS DE TIC	61336	TECLADO MICROCOMPUTADOR	900,00	Investimento	Média	03/01/2022	0
		N2	M05	SNPM	63	2	A	2022-2022	241	MATERIAIS DE TIC	473267	MICROCOMPUTADOR	56.700,00	Investimento	Alta	30/06/2022	40
		N2	M06	ONDH	64	5	C	2022-2022	252	SERVIÇOS DE TIC	20605	TELEATENDIMENTO	29.500.000,00	Custeio	Alta	01/01/2022	100
		N2	M06	ONDH	65	5	C	2022-2022	254	SERVIÇOS DE TIC	16292	ATENDIMENTO AO PUBLICO EM GERAL	1.500.000,00	Custeio	Alta	01/01/2022	100
		N2	M06	ONDH	66	5	C	2022-2022	255	SERVIÇOS DE TIC	26069	PLATAFORMA COMO SERVICO - PAAS	1.968.000,00	Custeio	Alta	01/01/2022	100
		N2	M06	ONDH	67	5	C	2022-2022	256	SERVIÇOS DE TIC	27910	ACESSO À INTERNET MÓVEL - INTERNET PATROCINADA	720.000,00	Custeio	Média	01/01/2022	40
		N2	M06	ONDH	68	5	C	2022-2022	257	SERVIÇOS DE TIC	27324	SERVIÇOS DE PESQUISA, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	4.000.000,00	Custeio	Baixa	01/06/2022	80
A3	PE05	N2	M05	SNDPD	69	2	A	2022-2022	259	MATERIAIS DE TIC	123722	UNIDADE CENTRAL PROCESSAMENTO	4.599,00	Investimento	Alta	01/01/2022	0
A4	PE05	N2	M06	SNDPD	70	4	L	2022-2022	260	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.080,00	Investimento	Alta	15/01/2022	0
A4	PE05	N2	M06	SNDPD	71	4	L	2022-2022	261	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.080,00	Investimento	Alta	15/01/2022	100
A4	PE05	N2	M06	SNDPD	72	4	L	2022-2022	262	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE	372,00	Investimento	Média	15/01/2022	0
A4	PE05	N2	M06	SNDPD	73	4	L	2022-2022	263	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE	468,00	Investimento	Média	15/01/2022	0
A4	PE05	N2	M06	SNDPD	74	4	L	2022-2022	264	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE	384,00	Investimento	Média	15/01/2022	0

PDTIC								Ano do Plano	Nº Item	Subitem	Código do Item	Descrição do Item	Valor Total ESTIMADO (R\$)	Grupo de Despesa	Grau de Prioridade	Data desejada	%
ESTRATÉGIA				ÁREA	AÇÃO												
OE	PE	N	M		Seq.	Cód.	Tipo										
A4	PE05	N2	M06	SNDPD	75	4	L	2022-2022	265	SERVIÇOS DE TIC	27502	COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE	588,00	Investimento	Média	15/01/2022	0
		N5	M21	SNDPI	76	1	E	2022-2022	266	MATERIAIS DE TIC	291791	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	280.000,00	Investimento	Alta	03/01/2022	40
A3	PE05	N2	M05	SNDPD	77	2	A	2022-2022	309	MATERIAIS DE TIC	467654	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	300,00	Investimento	Média	01/01/2022	0
A3	PE12	N3	M07	CGTI	78	2	A	2022-2022	310	MATERIAIS DE TIC	481647	EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE	1.500.000,00	Investimento	Alta	01/01/2022	40
A3	PE12	N3	M09	CGTI	79	4	L	2022-2022	311	SERVIÇOS DE TIC	24333	SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE	600.000,00	Investimento	Alta	01/01/2022	0
P2	PE06	N2	M05	SNDCA	80	6	P	2022-2023		MATERIAIS DE TIC		CÂMERA WEB	0,00				0
P2	PE06	N2	M05	SNDCA	81	6	P	2022-2023		MATERIAIS DE TIC		MOUSE PADS	0,00				0
P2	PE06	N2	M05	SNDCA	82	6	P	2022-2023		MATERIAIS DE TIC		NOTEBOOK	0,00				0
P2	PE06	N2	M05	SNDCA	83	6	P	2022-2023		MATERIAIS DE TIC		PENDRIVE	0,00				0
P2	PE06	N2	M05	SNDCA	84	6	P	2022-2023		MATERIAIS DE TIC		HEADPHONES	0,00				0
P2	PE06	N2	M05	SNDCA	85	6	P	2022-2023		MATERIAIS DE TIC		CELULAR IPHONE TOUCH	0,00				100
P1	PE06	N2	M05	SNDCA	86	6	P	2022-2023		MATERIAIS DE TIC		PROCESSADOR QUAD-CORE	0,00				0
A2	PE06	PE07	N4	M14	SNDCA	87	6	2022-2023		TREINAMENTO		CAPACITAÇÕES ANUAIS EM FERRAMENTAS DE TIC	0,00				0
A2	PE06	PE07	N4	M14	SNDCA	88	6	2022-2023		TREINAMENTO		CAPACITAÇÃO EM PACOTE OFFICE	0,00				0
A2	PE06	PE07	N4	M14	SNDCA	89	6	2022-2023		TREINAMENTO		CAPACITAÇÃO EM EXCEL AVANÇADO	0,00				0
A2	PE06	PE07	N4	M14	SNDCA	90	6	2022-2023		TREINAMENTO		CAPACITAÇÃO DE POWER BI	0,00				0
A4	PE06	PE07	N2	M06	SNDCA	91	6	2022-2023		SERVIÇOS DE TIC		CONTRATAR LICENCIAMENTO ADOBE CREATIVE CLOUD	0,00				100
A4	PE06	PE07	N2	M06	SNDCA	92	6	2022-2023		SERVIÇOS DE TIC		CONTRATAR LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE DESIGN GRÁFICO	0,00				100
A4	PE06	PE07	N2	M06	SNDCA	93	6	2022-2023		SERVIÇOS DE TIC		CONTRATAR LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EDITOR DE PDF	0,00				0
A4	PE06	PE07	N1	M02	SNDCA	94	6	2022-2023		SERVIÇOS DE TIC		CONTRATAR SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TESTE E QUALIDADE DE SISTEMAS	0,00				100

PDTIC								Ano do Plano	Nº Item	Subitem	Código do Item	Descrição do Item	Valor Total ESTIMADO (R\$)	Grupo de Despesa	Grau de Prioridade	Data desejada	%
ESTRATÉGIA				ÁREA	AÇÃO												
OE	PE	N	M		Seq.	Cód.	Tipo										
A4	PE06	PE07	N2	M05	SNDCA	95	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	CONTRATAR EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SALAS MULTIMÍDIAS	0,00				100	
A4	PE06	PE07	N1	M02	SNDCA	96	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	CONTRATAR SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE SERVIDORES	0,00				100	
P1	PE06		N1	M02	SNDCA	97	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	DESENVOLVER DASHBOARDS E PAINÉIS DE BI COM INTEGRAÇÃO AO SIPIA PPCAAM	0,00				0	
P1	PE06		N1	M02	SNDCA	98	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	DESENVOLVER MELHORIAS NO FLUXO DE TELAS DO SISTEMA SIPIA	0,00				0	
A2	PE06		N2	M05	SNDCA	99	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	REALIZAR MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SALAS MULTIMÍDIAS	0,00				100	
P1	PE06		N2	M05	SNDCA	100	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	REALIZAR ESPECIFICAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DE HARDWARE DO SERVIDOR DO SIPIA PPCAAM	0,00				0	
A2	PE06	PE07	N3	M07	SNDCA	101	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	ESPECIFICAR A SOLUÇÃO DE BACKUP ATUAL E REVISÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA.	0,00				100	
P6	PE06		N1	M02	SNDCA	102	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	CRIAR SISTEMA INFORMATIZADO PARA O PROGRAMA VEM VIVER - JUNTOS PELA PROTEÇÃO DA VIDA	0,00				0	
P6	PE10		N1	M02	SNDCA	103	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	CRIAR PLATAFORMA PARA O ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ	0,00				60	
P6	PE06		N1	M02	SNDCA	104	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	CRIAR <i>POWER BI</i> DO MAPA DA INFÂNCIA	0,00				0	
P1	PE06		N1	M02	SNDCA	105	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	DESENVOLVER <i>DASHBOARDS</i> E PAINÉIS DE BI COM OS DADOS DO SIPIA CONSELHO TUTELAR E SIPIA SINASE	0,00				0	
P1	PE06		N1	M02	SNDCA	106	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	APERFEIÇOAR O SIPIA CONSELHO TUTELAR	0,00				0	
A4	PE06		N1	M02	SNDCA	107	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	DESENVOLVER NOVO SIPIA SINASE	0,00				0	
A4	PE06		N1	M02	SNDCA	108	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	DESENVOLVER APLICATIVOS <i>MOBILE</i> DO SIPIA CONSELHO TUTELAR	0,00				0	
A4	PE06		N1	M02	SNDCA	109	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	DESENVOLVER SISTEMA PARA O CONECTA 125	0,00				0	

P D T I C								Ano do Plano	Nº Item	Subitem	Código do Item	Descrição do Item	Valor Total ESTIMADO (R\$)	Grupo de Despesa	Grau de Prioridade	Data desejada	%
ESTRATÉGIA				AÇÃO													
OE	PE	N	M	ÁREA	Seq.	Cód.	Tipo										
A4	PE06	N1	M02	SNDCA	110	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC		APERFEIÇOAMENTO DO SIG	0,00					0
A4	PE06	N1	M02	SNDCA	111	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC		DESENVOLVER APLICATIVO DE CHATBOT DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL)	0,00					0
A3	PE05	N2	M05	SNDPD	112	6	P	2022-2023	MATERIAIS DE TIC	291791	WEBCAM/CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	800,00	Investimento	Média	31/03/2022		0
A3	PE05	N2	M05	SNDPD	113	6	P	2022-2023	MATERIAIS DE TIC		MICROFONES CONDENSADORES	600,00	Investimento	Baixa	31/03/2022		0
A3	PE05	N2	M05	SNDPD	114	6	P	2022-2023	MATERIAIS DE TIC		HD EXTERNO	300,00	Investimento	Baixa	31/03/2022		0
A3	PE05	N2	M05	SNDPD	115	6	P	2022-2023	MATERIAIS DE TIC	467654	PENDRIVE/MEMÓRIA REMOVÍVEL	150,00	Investimento	Baixa	31/03/2022		0
A4	PE12	N1	M02	SNDPD	116	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC	27324	SERVIÇOS DE PESQUISA, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	100.000,00	Custeio	Baixa	30/11/2022		0
A4	PE05	N2	M05	SE	117	6	P	2022-2023	MATERIAIS DE TIC	474995	CÂMERA WEB	1.800,00	Custeio	Alta	01/03/2022		0
A4	PE05	N2	M06	SE	118	6	P	2022-2023	MATERIAIS DE TIC	150191	SOFTWARE APLICATIVO	1.000,00	Custeio	Alta	01/06/2022		0
A4	PE05	N2	M06	SE	119	6	P	2022-2023	MATERIAIS DE TIC	150191	SOFTWARE APLICATIVO	1.000,00	Custeio	Alta	01/06/2022		0
A3	PE05	N2	M06	SE	120	6	P	2022-2023	MATERIAIS DE TIC	150191	SOFTWARE APLICATIVO	19.742,40	Custeio	Média	01/06/2022		0
A3	PE05	N2	M06	SE	121	6	P	2022-2023	MATERIAIS DE TIC	150191	SOFTWARE APLICATIVO	80.000,00	Custeio	Alta	01/04/2022		0
A4	PE05	N2	M06	SE	122	4	L	2022-2022	MATERIAIS DE TIC	27502	SOFTWARE DE EDIÇÃO DE IMAGEM	1.000,00	Custeio	Média	01/03/2022		0
A4	PE05	N2	M06	SE	123	5	C	2022-2022	MATERIAIS DE TIC	27472	SOLUÇÃO DE GOVERNANÇA DE DADOS	500.000,00	Custeio	Alta	01/06/2022		0
R3	PE02	N2	M06	SNF	124	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC		CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.425,00	Custeio	Alta	04/02/2022		0
R3	PE02	N1	M02	SNF	125	6	P	2022-2023	SERVIÇOS DE TIC		APOIO PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTA DINÂMICA DE INFORMAÇÕES (BI)	0,00					0
P5	PE08	N2	M06	SNPIR	126	6	P	2022-2023	SOLUÇÃO DE TI	27502	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.080,00	Investimento	Alta	01/04/2022		0



PDTIC								Ano do Plano	Nº Item	Subitem	Código do Item	Descrição do Item	Valor Total ESTIMADO (R\$)	Grupo de Despesa	Grau de Prioridade	Data desejada	%
ESTRATÉGIA				ÁREA	AÇÃO												
OE	PE	N	M		Seq.	Cód.	Tipo										
A4	PE12	N4	M17	CGTI	127	7	G	2022-2023	EqAPDTIC		MANUTENÇÃO DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	0,00		Alta	01/01/2022	80	
A4	PE12	N4	M17	CGTI	128	7	G	2022-2023	EqAPDTIC		ATENDIMENTO AOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00		Alta	01/01/2022	0	
A4	PE12	N4	M18	CGTI	129	7	G	2022-2023	GESTÃO DA CGTI		ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	0,00		Alta	01/01/2022	0	
A4	PE12	N4	M20	CGTI	130	7	G	2022-2023	GESTÃO DA CGTI		CONSULTORIA PARA AS ÁREAS DE NEGÓCIO	0,00		Alta	01/01/2022	0	
A4	PE12	N4	M20	CGTI	131	7	G	2022-2023	GESTÃO DA CGTI		MAPEAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO	0,00		Alta	01/01/2022	0	
A4	PE12	N4	M20	CGTI	132	7	G	2022-2023	GESTÃO DA CGTI		MONITORAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS	0,00		Alta	01/01/2022	0	
A4	PE12	N4	M15	CGTI	133	7	G	2022-2023	GESTÃO DA CGTI		PROMOVER CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA TI E DEMAIS SERVIDORES	0,00		Alta	01/01/2022	0	
A3	PE12	N2	M05	CGTI	134	6	P	2022-2022	MATERIAIS DE TIC		AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPUTACIONAIS	4.400.000,00	Investimento	Média	01/06/2022	60	
A3	PE12	N3	M07	CGTI	135	6	P	2022-2022	SERVIÇOS DE TIC		MODERNIZAR O AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO E RETENÇÃO DE DADOS	561.096,00	Custeio	Alta	01/06/2022	0	
A3	PE12	N3	M07	CGTI	136	6	P	2022-2022	MATERIAIS DE TIC		ADEQUAR INFRAESTRUTURA DE SERVIDORES E SISTEMA DE VIRTUALIZAÇÃO	1.500.000,00	Investimento	Alta	01/06/2022	20	
A3	PE12	N3	M07	CGTI	137	6	P	2022-2022	SERVIÇOS DE TIC		MANUTENÇÃO E SUPORTE AO DATACENTER	240.000,00	Custeio	Alta	01/06/2022	0	
A3	PE12	N3	M11	CGTI	138	6	P	2022-2022	MATERIAIS DE TIC		APRIMORAR A SEGURANÇA CIBERNÉTICA, AUDITORIA E PRIVACIDADE	1.100.000,00	Investimento	Baixa	01/06/2022	60	
P3	PE12	N2	M05	SNJ	139	6	P	2022-2022	MATERIAIS DE TIC	474995	CÂMERA WEB	8.400,00	Investimento	Alta	01/05/2022	0	
R1	PE12	N1	M02	SNJ	140	6	P	2022-2022	SERVIÇOS DE TIC	27324	SERVICOS DE PESQUISA, ANALISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	30.000,00	Investimento	Alta	01/10/2022	0	
P1	PE12	N1	M02	SNJ	141	6	P	2022-2022	SERVIÇOS DE TIC	27324	SERVICOS DE PESQUISA, ANALISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	30.000,00	Investimento	Alta	01/10/2022	0	
P6	PE06	N1	M02	SNJ	142	6	P	2022-2022	SERVIÇOS DE TIC	27324	SERVICOS DE PESQUISA, ANALISE E DESENVOLVIMENTO EM	100.000,00	Investimento	Alta	01/06/2022	0	

PDTIC								Ano do Plano	Nº Item	Subitem	Código do Item	Descrição do Item	Valor Total ESTIMADO (R\$)	Grupo de Despesa	Grau de Prioridade	Data desejada	%
ESTRATÉGIA				ÁREA	AÇÃO												
OE	PE	N	M		Seq.	Cód.	Tipo										
R1	PE12	N1	M02	SNJ	143	6	P	2022-2022	SERVIÇOS DE TIC	27324	TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) SERVICOS DE PESQUISA, ANALISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	25.000,00	Investimento	Alta	01/08/2022	0	
P2	PE12	N2	M05	SNJ	144	6	P	2022-2022	MATERIAIS DE TIC	462904	NOTEBOOK	48.360,00	Investimento	Alta	30/03/2022	0	
P2	PE01	N2	M05	SNJ	145	6	P	2022-2022	MATERIAIS DE TIC	327368	PROJETOR MULTIMÍDIA	1.950,00	Investimento	Alta	03/01/2022	0	
		N2	M05	SNF	146	2	A	2022-2022	74+1	MATERIAIS DE TIC	COMPUTADORES	18.000,00	Investimento	Média	31/03/2023	0	
		N2	M05	SNPG	147	2	A	2022-2022	01+3	MATERIAIS DE TIC	COMPUTADORES	96.000,00	Investimento	Média	31/07/2023	0	
		N2	M06	SE	148	5	C	2022-2022	276+1	SERVIÇOS DE TIC	OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO	14.042,92	Investimento	Média	30/01/2023	0	
		N2	M05	SNPIR	149	2	A	2022-2022	77+5	MATERIAIS DE TIC	IMPRESSORAS	130.000,00	Investimento	Média	01/06/2023	0	
		N2	M06	SE	150	4	L	2022-2022	56+1	SERVIÇOS DE TIC	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	8.500,00	Investimento	Média	01/06/2023	0	
		N2	M05	SNDPI	151	2	A	2022-2022	79+4	MATERIAIS DE TIC	IMPRESSORAS	426.246,95	Investimento	Média	01/06/2023	0	
		N2	M05	SNDPI	152	2	A	2022-2022	79+5	MATERIAIS DE TIC	COMPUTADORES	11.294.797,00	Investimento	Média	01/06/2023	0	

## 5 - PLANO DE INVESTIMENTO E DE CUSTEIO

Com a redução do Orçamento previsto para execução do atual PDTIC publicado e em vigência, conforme exposto no Tópico 1 - RESULTADOS DO ATUAL PDTIC 2022-2023 pela conclusão de Ações durante esse seu primeiro ano, a Tabela 12 (abaixo apresentada) publicada neste Plano original seria então atualizada para os dados que se seguem.

Tabela 12 - Alocação do Orçamento Planejado  
(por PAC X PDTIC)

TOTAIS POR PAC x PDTIC		
Valor Total ESTIMADO (R\$)		
QUANT.	Investimento	Custeio
78	71.333.805,24	4.720.000,00
Obs.: Valor acima <b>COM</b> Coluna "Nº Item" com registro (lançado no PAC e no PDTIC).		
?	7.246.640,00	1.507.063,40
Obs.: Valor acima <b>SEM</b> Coluna "Nº Item" com registro (somente lançado no PDTIC).		
145	78.580.445,24	6.227.063,40
84.807.508,64		

Com a inclusão das 7 (sete) Ações, correspondem a revisão realizada em função dos novos registros lançados no atual PCA - Plano de Contratação Anual, a mesma Tabela 12 seria atualizada para o total de 85 (oitenta e cinco) Ações com lançamentos no ex-PAC e o valor de Investimento (haja vista, todos os registros terem sido assim tipificados) estaria na faixa abaixo apresentada conforme o exposto no Tópico 1 - RESULTADOS DO ATUAL PDTIC 2022-2023..

Tabela 12 - Alocação do Orçamento Planejado  
(por PAC X PDTIC)

TOTAIS POR PAC x PDTIC		
Valor Total ESTIMADO (R\$)		
QUANT.	Investimento	Custeio
85	83.321.392,11	4.720.000,00
Obs.: Valor acima <b>COM</b> Coluna "Nº Item" com registro (lançado no PAC e no PDTIC).		
?	7.246.640,00	1.507.063,40
Obs.: Valor acima <b>SEM</b> Coluna "Nº Item" com registro (somente lançado no PDTIC).		
152	90.568.032,11	6.227.063,40
96.795.095,51		

## 6 - CONCLUSÃO

A Administração Pública, seguindo a realidade global, é dependente dos recursos da Tecnologia da Informação, de modo que os serviços administrativos do Estado Brasileiro são completamente inviáveis sem o uso desses recursos.

O presente PDTIC, e sua atual Revisão apresentada neste documento, é peça fundamental para a continuidade e melhoria do processo de Governança de TI do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em consonância com a diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal, cuja estratégia é oferecer cada dia mais serviços públicos digitais e de qualidade à população.

O modelo proposto para execução deste instrumento de gestão previu a identificação de macro Necessidades de TIC, as quais foram desdobradas em Metas que, por sua vez, foram divididas em Ações a serem executadas, visando um fim maior, que é o cumprimento da missão institucional do Órgão, com a respectiva execução das Políticas Públicas ao seu encargo.

O PDTIC, a exemplo das necessidades institucionais de bens e serviços de TIC, é uma ferramenta dinâmica, e que requer acompanhamento e atualização contínua. Sendo assim, o documento sofrerá tantas atualizações quanto forem necessárias ou determinadas pelo CGD - Comitê de Governança Digital, dentro do seu período de vigência.

Conclui-se então que o PDTIC do MMFDH para 2022-2023 (com os ajustes apresentados neste texto que visam adequá-lo às atualizações do atual PCA) possui todas as condições necessárias para orientar as ações da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação, bem como agregar valor ao negócio do Ministério e aprimorar a Governança de TIC da Pasta.

PDTIC MMFDH 2022-2023

(2ª. Edição Out-2022)

V.01a

### **CONTATOS**

Artur Henrique Castro de Andrade  
**Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação**  
artur.andrade@mdh.gov.br

Henrique Alcântara Veloso Mota  
**Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação (Substituto)**  
henrique.mota@mdh.gov.br

Altino José Mentzingen de Moraes  
**Gerente do CGTI/EGPP - Escritório de Gerenciamento de Projetos e Processos**  
altino.moraes@mdh.gov.br