

**OBRA SOCIAL DA
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DE COPACABANA**
CGC: 34.064.808/0001-54 – INSC. MUN. 408.229.00 – UTILIDADE PÚBLICA: 72.220/73

PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Título da proposta: Projeto de Fortalecimento de Vínculos “Famílias Fortes”

1.2 Instituição proponente: OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SANTA CRUZ DE COPACABANA

CNPJ: 34.064.808/0001-54

Endereço: Rua Euclides da Rocha no. 376 - Rio de Janeiro (RJ)

CEP: 22031-100

Telefone: 21/2236-2422

servicosocialcecn@gmail.com

Site: www.cantinhodanatureza.org

1.3 Responsável pela instituição proponente:

Nome: Padre Enrico Arrigoni

CPF: 021.064.057-07

RG:


Endereço: Rua Siqueira Campos Nº 143 bl .B Apt 406 / Copacabana RJ/RJ

CEP: 22031-900

Telefone: (21) 2236-5563

E-mail: santacruz61@terra.com.br

Técnico responsável pela confecção do Plano de Trabalho: Luciene Lourenço da Silva de Almeida




**OBRA SOCIAL DA
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DE COPACABANA**
CGC: 34.064.808/0001-54 – INSC. MUN. 408.229.00 – UTILIDADE PÚBLICA: 72.220/73

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Obra social da Paróquia de Santa Cruz de Copacabana é uma instituição brasileira sem fins lucrativos que desenvolve atividades de interesse público e social voltadas para o seguimento crianças, adolescentes e Adultos. Tem como Missão “a promoção integral da pessoa humana”, através do desenvolvimento de programas no campo dos direitos individuais, sociais e coletivos. Atuamos nas áreas de Educação infantil (Creche e Pré Escola), Apoio complementar e socialização Infanto Juvenil e Apoio sócio familiar, com atividades pautadas na defesa e afirmação dos direitos que contribuam no processo de fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário, na prevenção e redução de fatores de risco comportamental e social e no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades.

A Obra foi criada em 1962 para responder as necessidades urgentes da comunidade que na época havia sido atingida por inúmeros deslizamentos de terra que ocasionaram vários desabamentos de casas e muitas mortes. Logo percebeu-se a necessidade de existir na comunidade um local seguro onde as crianças pudessem ficar para que seus pais pudessem assim buscar ocupação e o sustento da família, então foi fundada a Creche Cantinho da Natureza, em 04 de agosto de 1973. Com o passar dos anos, em virtude da influência cada vez maior do tráfico de entorpecentes na Comunidade e do aumento das situações de risco e vulnerabilidade social das famílias percebeu-se a necessidade de prosseguir com o atendimento as crianças após a conclusão do atendimento na creche, e nasceu em janeiro de 2002 o Projeto Prosseguir (Serviço Complementar em Meio Aberto), modalidade de atendimento que está inserido nas ações de Proteção Social Básica, tipificado como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Atualmente atendemos 150 crianças na faixa etária de creche (6 meses a 3 anos e 11 meses), 20 crianças na Pré Escola e 15 crianças no Projeto Complementar (4 a 7 anos), e suas respectivas famílias.



**OBRA SOCIAL DA
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DE COPACABANA**
CGC: 34.064.808/0001-54 – INSC. MUN. 408.229.00 – UTILIDADE PÚBLICA: 72.220/73

3. JUSTIFICATIVA

A Obra Social está localizada no município do Rio de Janeiro e corresponde ao território de abrangência e referência do CRAS Sebastião Teodoro Filho, situado à rua Saint Roman nº 172, Copacabana. Todos os nossos usuários procedem da comunidade do Complexo do Morro dos Cabritos que fica entre os bairros de Copacabana e Botafogo na cidade do Rio de Janeiro, sendo formado pelas comunidades de Ladeira dos Tabajaras, Morro de São João e Morro da Saúde, cuja população vive em situação de vulnerabilidade social e econômica.

O contexto da Comunidade onde nosso serviço está inserido apresenta problemas como desemprego, alto índice de uso de drogas, trabalho informal, violência, baixa escolaridade, alcoolismo, falta de opções de trabalho e lazer.

Grande parte das famílias que atendemos é caracterizada por relações conjugais não duradouras, ausência da figura paterna e vínculos familiares fragilizados ou rompidos. A renda média mensal familiar é de até 02 (dois) salários mínimos; boa parte é beneficiária do Programa Bolsa Família e os pais e/ou responsáveis pelas crianças são pessoas com baixo nível de escolaridade, dificuldade de inserção no mercado de trabalho, de manutenção do vínculo empregatício e de ascensão a melhores condições de trabalho. Também estão sujeitas à violência e a opressão do tráfico de drogas.

O programa "Famílias Fortes" visa atuar exatamente nesse contexto favorecendo o fortalecimento dos vínculos familiares. Esse Programa possui caráter preventivo e conjuga a redução dos fatores de risco comportamental e social e o fortalecimento dos fatores de proteção no contexto familiar contribuindo para que os indivíduos sejam dotados de autonomia para decisões fundamentais.

Essa proposta está referenciada nas diretrizes do Sistema Único de Assistência Social conforme a organização dos serviços socioassistenciais na modalidade de proteção social básica e está organizada em conformidade com as objetivas e diretrizes do "Programa Famílias Fortes" considerando que visa garantir o desenvolvimento das habilidades de vida parentais e sociais proporcionando às famílias a ampliação da capacidade protetiva, a superação das dificuldades de



**OBRA SOCIAL DA
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DE COPACABANA**
CGC: 34.064.808/0001-54 – INSC. MUN. 408.229.00 – UTILIDADE PÚBLICA: 72.220/73

convívio, estímulo e orientação aos pais na construção e reconstrução de suas histórias e aos filhos nas vivências individuais e coletivas, na família e no território.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral: Promover o Fortalecimento dos Vínculos familiares através do desenvolvimento de habilidades de vida (parentais, sociais, emocionais e cognitivas).

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Ensinar pais e filhos a desenvolverem maneiras eficazes de comunicação e relacionamento uns com os outros;
- Orientar os filhos sobre como compreender e valorizar seus pais;
- Ensinar os filhos a lidar com o estresse e a pressão dos amigos;
- Estimular o desenvolvimento de relações familiares saudáveis incluindo (o apego seguro entre filhos e pais, disciplina efetiva, monitoramento e supervisão, comunicação e valores pró-sociais, envolvimento e apoio parental (emocional, cognitivo, social e financeiro);
- Desenvolver habilidades nos filhos que os possibilite lidar com os desafios da adolescência. Ex.: Pressões externas.
- Desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo moderno.

5. META DE ATENDIMENTO E RESULTADOS ESPERADOS

5.1 Meta de Atendimentos: Fortalecimento dos vínculos familiares de 80 a 105 famílias.

5.2 Resultados Esperados:

- Melhora na interação pais e filhos;
- Desenvolvimento de potencialidades, de relacionamento e convivência em grupo, de diálogo e reflexão;
- Capacidade de tomada de decisão;
- Redução das situações de agressividade e de comportamentos de



**OBRA SOCIAL DA
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DE COPACABANA**
CGC: 34.064.808/0001-54 – INSC. MUN. 408.229.00 – UTILIDADE PÚBLICA: 72.220/73

isolamento social;

- Aumento do rendimento escolar das crianças e adolescentes;
- Maior interesse e envolvimento dos pais na rotina escolar dos filhos;
- Redução do uso de substâncias psicoativas;
- Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social

- Ampliação do acesso a Direitos e serviços e melhoria significativa na qualidade de vida das famílias

- Que tenham possibilidade de avaliar as ações de forma participativa e que ao final apresentem satisfação com o serviço ofertado.

6. METODOLOGIA

O serviço será desenvolvido para 7 grupos de famílias. Cada grupo participará de 7 encontros regulares semanais e mais 2 encontros opcionais de acompanhamento.


Para o trabalho com os grupos teremos 15 facilitadores e 4 cuidadores divididos em quatro equipes. três serão compostas por 12 facilitadores (6 para grupo de pais e 6 para grupo de filhos) e ficará responsável pela condução dos encontros e acompanhamento de 6 grupos de famílias durante o percurso e outra equipe será composta por 3 facilitadores (1 para grupo de pais e 2 para grupo de filhos) e ficará responsável pela condução dos encontros e acompanhamento de 1 grupo de famílias totalizando os 7 grupos previstos. Cada grupo contará com a presença de 2 cuidadores para o cuidado das crianças menores de 10 anos em espaço a parte.

A duração de cada encontro será de 2 horas. Na primeira hora os pais e responsáveis se reúnem em uma sala com um ou dois facilitadores enquanto os filhos de 10 a 14 anos se reúnem em outra sala com dois facilitadores.

Na segunda hora pais e filhos se reúnem em uma mesma sala para as atividades de família com a condução de todos os facilitadores.

Os facilitadores serão recrutados via chamada pública e posteriormente capacitados pela equipe do órgão Convenente.

Para condução dos grupos todos os facilitadores utilizarão manuais




**OBRA SOCIAL DA
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DE COPACABANA**
CGC: 34.064.808/0001-54 – INSC. MUN. 408.229.00 – UTILIDADE PÚBLICA: 72.220/73

detalhados disponibilizados pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O órgão também disponibilizará cadernos de atividades para os pais e caderno de atividades para os filhos. Em cada Encontro com os pais e responsáveis será utilizado um vídeo que ajudará a conduzir a reunião. Em todos os encontros será oferecido um lanche para as famílias no início das atividades.

6.1 Temas dos Encontros

ENCONTROS REGULARES SEMANAIS	
Encontro 1 ✓ Responsáveis – Amor e limites ✓ Filhos – Ter metas e sonhos ✓ Famílias – Apoiar as metas e os sonhos	Encontro 2 ✓ Responsáveis - As regras da nossa casa ✓ Filhos - Admirar as mães, pais e responsáveis ✓ Famílias - Admirar os membros da família
Encontro 3 ✓ Responsáveis - Incentivar boas atitudes ✓ Filhos - Lidar com o estresse ✓ Famílias - Momentos de Família	Encontro 4 ✓ Responsáveis – Usar consequências ✓ Filhos – Seguir regras ✓ Famílias – Compreender os valores familiares
Encontro 5 ✓ Responsáveis – Construir pontes ✓ Filhos – Lidar com a pressão de amigos ✓ Famílias – Fortalecer a comunicação familiar	Encontro 6 ✓ Responsáveis – Proteger contra o abuso de substâncias ✓ Filhos – Pressão dos amigos e bons amigos ✓ Famílias – Famílias e pressão dos amigos
Encontro 7 ✓ Responsáveis – Ajudar e ser ajudado ✓ Filhos – Atingir nossas metas ✓ Famílias – Juntando tudo	

ENCONTROS DE ACOMPANHAMENTO E ENCONTRO DE CULMINÂNCIA	
Temas orientadores: Encontro Responsáveis ✓ Lidar com o estresse ✓ Comunicar quando não concorda ✓ Revisar as habilidades de amor e limites ✓ Usar consequências	Temas orientadores: Encontro Filhos ✓ Fazer bons amigos ✓ Lidar com os conflitos ✓ Dar o recado ✓ Seguir regras
Temas orientadores: Encontro Famílias ✓ Lidando com o estresse juntos ✓ Ouvir um ao outro ✓ Famílias – A força da Família ✓ Famílias – Compreender os valores familiares	Encontro de Culminância Festa da Família



**OBRA SOCIAL DA
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DE COPACABANA**
CGC: 34.064.808/0001-54 – INSC. MUN. 408.229.00 – UTILIDADE PÚBLICA: 72.220/73

7. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DAS AÇÕES

As ações do programa serão direcionadas às famílias da Comunidade do Complexo do Morro dos Cabritos e adjacências.

Conforme último censo do IBGE a comunidade é formada por cerca de 2.151 domicílios, onde residem cerca 6.695 moradores, a maioria com idade entre 21 e 64 anos, 33% da população tem idade entre zero e 20 anos.

As crianças e os jovens da comunidade apresentam os problemas comuns a muitos jovens do Brasil em idade escolar: o analfabetismo funcional e a alta defasagem escolar. Mesmo os que se encontram na série pertinente a idade escolar, enfrentam dificuldades na aquisição da leitura/interpretação de textos e na construção do raciocínio lógico matemático. Sendo muito oportuno inserir atividades que os incitem a pensar, sistematizar e vivenciar suas descobertas em atividades diferenciadas do âmbito escolar e em conjunto com os familiares.


Diante deste contexto consideramos que o desenvolvimento do Programa Famílias Fortes será de extrema importância dentro da Comunidade, pois esperamos contribuir na prevenção de riscos sociais, na redução de ocorrência de situações de vulnerabilidade social; na ampliação do acesso a direitos e serviços socioassistenciais e setoriais e possibilitar melhoria significativa na qualidade de vida das famílias.

8. CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.

a) - AMBIENTE FÍSICO: No espaço físico onde serão realizadas as atividades do programa possui: Sala de encontro para os pais, Sala de encontro para os filhos, Sala de encontro para as famílias, Sala para crianças menores de 10 anos, Banheiros, Área de recreação.

b) - RECURSOS MATERIAIS: Datashow com entrada para conectar o computador (2), Mesas e cadeiras; Livros, Brinquedos, Caixa de som (2).

c) - RECURSOS HUMANOS: O Serviço contará com uma equipe composta por: Articulador (1), facilitador (15), cuidadores (4), Executor de processos (1).



**OBRA SOCIAL DA
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DE COPACABANA**
CGC: 34.064.808/0001-54 – INSC. MUN. 408.229.00 – UTILIDADE PÚBLICA: 72.220/73


9. PÚBLICO BENEFICIÁRIO

O público alvo do projeto são famílias com filhos na faixa etária de 10 a 14 anos moradoras das comunidades do Complexo do morro dos Cabritos (Ladeira dos Tabajaras, Morro da Saudade e Morro São João) território carente de serviços dessa natureza, cuja população vive em situação de vulnerabilidade social e econômica.

10. DETALHAMENTO DOS CUSTOS


10.1 LISTAGEM DE METAS/ETAPAS					
Meta 1: Realização do Programa de Fortalecimento de vínculos Famílias Fortes –					
Etapa 1.1 – Estruturação e Aquisição de Serviços					
Serviços Gráficos de Divulgação					
DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA DESPESA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Cartaz	33903963	unidade	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00
Convites	33903963	unidade	500	R\$ 0,30	R\$ 150,00
Panfletos	33903963	unidade	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
				Total	R\$ 640,00

Etapa 1.2 - Materiais de Consumo Expediente (Papeleria)					
DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA DESPESA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Barbante algodão 06 fios 174 metros	33903016	unid.	4,00	R\$ 3,40	R\$ 13,60
Bola de soprar 6,5 lisa amarelo	33903016	pct c/50	4,00	R\$ 4,49	R\$ 17,96
Bola de soprar 6,5 lisa vermelho	33903016	pct c/50	4,00	R\$ 4,49	R\$ 17,96
Borracha kit 60 branca 3.0x2.0x0.6cm re-515-6	33903016	caixa c/60	1,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30
Caderno univ. 1x1 ser+brasil 96fls r.163	33903016	pct c/10	1,00	R\$ 39,50	R\$ 39,50
Caneta bic cristal dura azul r.835205	33903016	caixa c/50	2,00	R\$ 33,60	R\$ 67,20
Caneta bic cristal dura vermelha r.835206	33903016	caixa c/50	2,00	R\$ 33,60	R\$ 67,20
Caneta hidrocor importada 12 cores 868-12	33903016	caixa c/12	6,00	R\$ 32,80	R\$ 196,80
Cartolina 50x66 140g/m² branco	33903016	pct c/100	1,00	R\$ 46,91	R\$ 46,91
Cola em bastão kit 9grs r.g1010	33903016	pct c/12	3,00	R\$ 9,20	R\$ 27,60
Cola plástica 40grs kit	33903016	pct c/6	5,00	R\$ 4,10	R\$ 20,50
Envelope kraft Eatural 20x28 80gr r.skn 328	33903016	caixa c/100	1,00	R\$ 14,25	R\$ 14,25



**OBRA SOCIAL DA
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DE COPACABANA**
CGC: 34.064.808/0001-54 – INSC. MUN. 408.229.00 – UTILIDADE PÚBLICA: 72.220/73

Fita adesiva 12x30 polisil rotulo verde r.803090025	33903016	pct c/10	3,00	R\$ 6,20	R\$ 18,60
Fita adesiva 18x50 mask crepe 710 r.0615000005	33903016	pct c/6	2,00	R\$ 15,50	R\$ 31,00
Jogo de dados branco n.13 c/12 r.23516-01	33903016	unid.	10,00	R\$ 3,20	R\$ 32,00
Lápis grafite kit nº 2 preto ref.8001b	33903016	caixa c/144	1,00	R\$ 26,91	R\$ 26,91
Pano mult. 50 pacotes azul 30x50 ref.1001	33903016	unid.	2,00	R\$ 14,99	R\$ 29,98
Papel chamex A4 office 75grs 500fs	33903016	pct unid.	3,00	R\$ 21,00	R\$ 63,00
Papel kraft ouro 66x96 75g/m²	33903016	pct c/100	2,00	R\$ 41,91	R\$ 83,82
Pincel pilot color 850 junior azul	33903016	caixa c/12	4,00	R\$ 29,96	R\$ 119,84
Pincel pilot color 850 junior preto	33903016	caixa c/12	4,00	R\$ 29,96	R\$ 119,84
*** pincel pilot color 850 junior vermelho	33903016	caixa c/12	4,00	R\$ 29,96	R\$ 119,84
Tesoura uso geral kit 17cm gf 2021	33903016	unid.	40,00	R\$ 3,50	R\$ 140,00
TNT 46cmx2mts amarelo	33903016	pct c/10	1,00	R\$ 14,90	R\$ 14,90
Crachá vertical	33903016	pct c/ 50	4,00	R\$ 68,95	R\$ 275,80
Total Geral	R\$ 1.614,31				



**OBRA SOCIAL DA
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DE COPACABANA**
CGC: 34.064.808/0001-54 – INSC. MUN. 408.229.00 – UTILIDADE PÚBLICA: 72.220/73

Etapa 1.4 - RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES						
NOME	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	FUNÇÃO NO PROJETO	NATUREZA DO VÍNCULO	HORAS SEMANAIS/ VALOR DA HORA	TOTAL DE HORAS E DE ENCONTROS	VALOR TOTAL
Luciene Lourenço da Silva de Almeida		Articulador junto a SNF	horista	3 horas 30,00	159 horas / 53 Encontros	R\$ 4.770,00
A contratar		Facilitador do grupo de pais	horista	5 horas 30,00	90 horas / 18 Encontros	R\$ 2,700,00
A contratar		Facilitador do grupo de pais	horista	5 horas 30,00	90 horas / 18 Encontros	R\$ 2,700,00
A contratar		Facilitador grupo de pais	horista	5 horas 30,00	90 horas / 18 Encontros	R\$ 2,700,00
A contratar		Facilitador grupo de pais	horista	5 horas 30,00	90 horas / 18 Encontros	R\$ 2,700,00
A contratar		Facilitador grupo de pais	horista	5 horas 30,00	90 horas / 18 Encontros	R\$ 2,700,00
A contratar		Facilitador grupo de pais	horista	5 horas 30,00	90 horas / 18 Encontros	R\$ 2,700,00
A contratar		Facilitador do grupo de Filhos	horista	5 horas 30,00	90 horas / 18 Encontros	R\$ 2,700,00
A contratar		Facilitador do grupo de Filhos	horista	5 horas 30,00	90 horas / 18 Encontros	R\$ 2,700,00
A contratar		Facilitador do grupo de Filhos	horista	5 horas 30,00	90 horas / 18 Encontros	R\$ 2,700,00
A contratar		Facilitador do grupo de Filhos	horista	5 horas 30,00	90 horas / 20 Encontros	R\$ 2,700,00
A contratar		Facilitador do grupo de Filhos	horista	5 horas 30,00	90 horas / 18 Encontros	R\$ 2,700,00
A contratar		Facilitador do grupo de Filhos	horista	5 horas 30,00	90 horas / 18 Encontros	R\$ 2,700,00
A contratar		Facilitador do grupo de Pais	horista	5 horas 30,00	45 horas 09 Encontros	R\$ 1350,00
A contratar		Facilitador do grupo de Filhos	horista	5 horas 30,00	45 horas / 09 Encontros	R\$ 1,350,00
A contratar		Facilitador do grupo de Filhos	horista	5 horas 30,00	45 horas / 09 Encontros	R\$ 1,350,00
A contratar		Cuidador	horista	3 horas	108 horas /	R\$ 3,240,00



**OBRA SOCIAL DA
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DE COPACABANA**
CGC: 34.064.808/0001-54 – INSC. MUN. 408.229.00 – UTILIDADE PÚBLICA: 72.220/73

				30,00	36 Encontros	
A contratar		Cuidador	horista	3 horas 30,00	108 horas / 36 Encontros	R\$ 3.240,00
A contratar		Cuidador	horista	3 horas 30,00	81 horas 27 Encontros	R\$ 2.430,00
A contratar		Cuidador	horista	3 horas 30,00	81 horas 27 Encontros	R\$ 2.430,00
A contratar		Executor de processos	horista	240 horas 30,00	Duração do Projeto	R\$ 7.200,00
TOTAL						R\$ 46.110,00
TOTAL DE ENCARGOS INSS						R\$ 11.952,00
TOTAL DE ENCARGOS IRRF						R\$ 1.276,71
TOTAL GERAL						R\$ 72.988,71

Etapa 1.4 - RECURSOS E SERVIÇOS VARIÁVEIS						
DESCRIÇÃO DE RECURSOS VARIÁVEIS E SERVIÇOS	DE	Código da Despesa	INDICADOR FÍSICO		ESTIMATIVA DE CUSTO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Lanches		33903941	Kits	3120	R\$ 6,00	R\$ 18.720,00
Camisetas para Facilitadores, Cuidadores e Articulador		33903970	12	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00
Bandeja Papelão Natural nº 24 - 27x23cm Deskart (1pct)		33903099	pct c/100	2	R\$ 32,27	R\$ 64,54
Pasta novaonda ofício 335x245x55mm azul polibras		33903016	unid.	115	R\$ 3,80	R\$ 437,00
Copo descartável 200ml pp transparente copobrás pct 100 un.		33903099	pct c/100	8	R\$ 4,43	R\$ 35,44
Total Geral						R\$ 19.756,98

Etapa 1.5 RECURSOS MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS ORÇADOS				
Unidade	Código da Despesa	Descrição	Valor único	Valor Total
02	44905235	Notebook Samsung Dual Core 4GB 500GB Tela 15.6" Windows 10 Essentials E20 NP350XBE-KDBBR	R\$ 1.999,00	R\$ 3.998,00
01	44905233	Caixa Amplificada Amvox ACA 501 New X - 500w 2 Microfones	R\$ 815,40	R\$ 815,40
01	44905200	Hd Externo Portátil Slim 500Gb E Cabo Usb 2.0	R\$ 186,60	R\$ 186,60
TOTAL GERAL				R\$ 5.000,00



OBRA SOCIAL DA
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DE COPACABANA
CGC: 34.064.808/0001-54 – INSC. MUN. 408.229.00 – UTILIDADE PÚBLICA: 72.220/73


11. ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

REPASSE	R\$ 100.000,00
CONTRAPARTIDA	R\$ 0,0
VALOR TOTAL	R\$ 100.000,00

12. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO


Meta/Etapa	Item	PLANO DE APLICAÇÃO - NATUREZA DA DESPESA		Total	Concedente
		Código	Especificação		
1.1	1	33903963	Captação de facilitadores	0,00	0,00
	2	33903963	Capacitação de Facilitadores	0,00	0,00
	3	33903963	Material de Divulgação - Cartaz	360,00	360,00
	4	33903963	Material de Divulgação - Convite	150,00	150,00
	5	33903963	Material de Divulgação - Panfleto	130,00	130,00
1.2	1	33903016	Barbante algodão 06 fios 174 metros	13,60	13,60
	2	33903016	Bola de soprar 6,5 lisa amarelo	17,96	17,96
	3	33903016	Bola de soprar 6,5 lisa vermelho	17,96	17,96
	4	33903016	Borracha kit 60 branca 3.0x2.0x0.6cm re-515-6	9,30	9,30
	5	33903016	Caderno univ. 1x1 ser+brasil 96fls r.163	39,50	39,50
	6	33903016	Caneta bic cristal dura azul r.835205	67,20	67,20
	7	33903016	Caneta bic cristal dura vermelha r.835206	67,00	67,00
	8	33903016	Caneta hidrocor importada 12 cores 868-12	196,80	196,80
	9	33903016	Cartolina 50x66 140g/m² branco	46,91	46,91
	10	33903016	Cola em bastão kit 9grs r.gl010	27,60	27,60
	11	33903016	Cola plástica 40grs kit	20,50	20,50
	12	33903016	Envelope kraft Eatural 20x28 80gr r.skn 328	14,25	14,25
	13	33903016	Fita adesiva 12x30 polsil rotulo verde r.803090025	18,60	18,60
	14	33903016	Fita adesiva 18x50 mask crepe 710 r.0615000005	31,00	31,00
	15	33903016	Jogo de dados branco n.13 c/12 r.23516-01	32,00	32,00
	16	33903016	Lápis grafite kit n 2 preto ref.8001b	26,91	26,91
	17	33903016	Pano mult. azul 30x50 ref.1001	29,98	29,98
	18	33903016	Papel chamex A4 office 75grs 500fls	63,00	63,00
	19	33903016	Papel kraft ouro 66x96 75g/m²	83,82	83,82
	20	33903016	Pincel pilot color 850 júnior azul	119,84	119,84

Opini 12



OBRA SOCIAL DA
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DE COPACABANA
CGC: 34.064.808/0001-54 – INSC. MUN. 408.229.00 – UTILIDADE PÚBLICA: 72.220/73

21	33903016	Pincel pilot color 850 junior preto	119,84	119,84
22	33903016	*** pincel pilot color 850 junior vermelho	119,84	119,84
23	33903016	Tesoura uso geral kit 17cm gf 2021	140,00	140,00
24	33903016	TNT 46cmx2mts amarelo	14,90	14,90
25	33903016	Crachá Vertical	275,80	275,80
1.3				
1	33903905	Recursos humanos - Facilitadores (12)	32.400,00	32.400,00
2	33903905	Recursos humanos - Facilitadores (3)	4.050,00	4.050,00
3	33903905	Recursos Humanos Cuidadores (2)	6.480,00	6.480,00
4	33903905	Recursos Humanos Cuidadores (2)	4.860,00	4.860,00
5	33903905	Articulador	4.770,00	4.770,00
6		Recursos Humanos (Executor de processos)	7.200,00	7.200,00
7	33904718	Encargos INSS	11.952,00	11.952,00
8	33904703	Encargos IRRF	1.276,71	1.276,71
1.4				
1	33903941	Lanches (Kits) 49 kits por encontro	18.720,00	18.720,00
2	33903970	Camiseta Facilitadores, Cuidadores e Articulador	500,00	500,00
7	33903099	Bandeja Redonda Papelão Branco 20cm N° 6	64,54	64,54
9	33903016	Pasta Polionda 6 cm Transparente	437,00	437,00
10	33903099	Copo plástico descartável 200 ml pp transparente copobrás	35,44	35,44
1.5				
1	44905235	Notebook Samsung Dual Core 4GB 500GB Tela 15.6" Windows 10 Essentials E20 NP350XBE-KDBBR	3.998,00	3.998,00
2	44905233	Caixa Amplificada Amvox ACA 501 New X - 500w 2 Microfones	815,40	815,40
3	44905200	Hd Externo Portátil Slim 500Gb E Cabo Usb 2.0	186,60	186,60
TOTAL GERAL			100.000,00	100.000,00



**OBRA SOCIAL DA
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DE COPACABANA**
CGC: 34.064.808/0001-54 – INSC. MUN. 408.229.00 – UTILIDADE PÚBLICA: 72.220/73


13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE	
MÊS DESEMBOLSO:	ANO: 2020
META Nº 1 DESCRIÇÃO: Realização do Programa de Fortalecimento de Vínculos	VALOR DA META: R\$ 100.000,00
VALOR DO REPASSE DA EMENDA PARLAMENTAR: 100,000,00	PARCELAS: COTA ÚNICA

14. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA META/Etapa

14.1 Etapas e Duração da Meta		
ETAPAS	DURAÇÃO	
	início	término
1.1 - Estruturação e Aquisição de Serviços	dezembro/2020	fevereiro/2021
1.2 – Aquisição de Materiais de uso Expediente	dezembro/2020	fevereiro/2021
1.3 - Aquisição de Materiais Permanentes	dezembro/2020	fevereiro/2021
1.4 - Desenvolvimento das atividades	março/2021	maio/2022
1.5 – Lanches e itens variáveis	março/2021	maio/2022
Culminância – Festa da família (crianças, pais, avós, tios e amigos)	maio/2022	maio/2022

14.2 Estruturação e Fases de Execução das Atividades					
Famílias: 105	Grupos: 7	Pais e responsáveis	Filhos	Facilitadores: 7	Cuidadores: 4
Grupo Duração	Dia e hora Nº de encontros	Nº de participantes	Nº de participantes	Nº de facilitadores	Nº de cuidadores
Grupo 1 Março/2021 Outubro/2021	- Sábado /manhã - 09h às 11hs - 7 Semanais - 2 Acomp.	Entre 15 e 30 pais e ou responsáveis	15 jovens	Grupo de pais = 2 Grupo de jovens = 2	2
Grupo 2 Março/2021 Outubro/2021	Sábado /tarde 14hs às 16hs - 7 Semanais - 2 Acomp.	Entre 15 e 30 pais e ou responsáveis	15 jovens	Grupo de pais = 2 Grupo de jovens = 2	2
Grupo 3 Maio/2021 Novembro/2021	Sábado /manhã 09h às 11hs - 7 Semanais - 2 Acomp.	Entre 15 e 30 pais e ou responsáveis	15 jovens	Grupo de pais = 2 Grupo de jovens = 2	2



**OBRA SOCIAL DA
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DE COPACABANA**
CGC: 34.064.808/0001-54 – INSC. MUN. 408.229.00 – UTILIDADE PÚBLICA: 72.220/73


Grupo 4 Maio/2021 Novembro/2021	Sábado /tarde 14hs às 16hs - 7 Semanais - 2 Acomp.	Entre 15 e 30 pais e ou responsáveis	15 jovens	Grupo de pais = 2 Grupo de jovens = 2	2
Grupo 5 Agosto/2021 Fevereiro/2022	Sábado /manhã 09h às 11hs - 7 Semanais - 2 Acomp.	Entre 15 e 30 pais e ou responsáveis	15 jovens	Grupo de pais = 2 Grupo de jovens = 2	2
Grupo 6 Agosto/2021 Fevereiro/2022	Sábado /tarde 14hs às 16hs - 7 Semanais - 2 Acomp.	Entre 15 e 30 pais e ou responsáveis	15 jovens	Grupo de pais = 2 Grupo de jovens = 2	2
Grupo 7 Outubro/2022 Março/2022	Sábado /manhã 09h às 11hs - 7 Semanais - 2 Acomp.	Entre 15 e 30 pais e ou responsáveis	15 jovens	Grupo de pais = 1 Grupo de jovens = 2	2

14.3 Cronograma Previsto dos Encontros Regulares semanais e mensais de cada grupo							
Calendário	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7
Encontros Regulares Semanais	06/03/21	06/03/21	08/05/21	08/05/21	07/08/21	07/08/21	09/10/21
março/2021	13/06/21	13/06/21	15/05/21	15/05/21	14/08/21	14/08/21	16/10/21
Junho/2021	20/03/21	20/03/21	22/05/21	22/05/21	21/08/21	21/08/21	23/10/21
	27/03/21	27/03/21	29/05/21	29/05/21	28/08/21	28/08/21	30/10/21
	03/04/21	03/04/21	05/06/21	05/06/21	04/09/21	04/09/21	06/11/21
	10/04/21	10/04/21	12/06/21	12/06/21	11/09/21	11/09/21	13/11/21
	17/04/21	17/04/21	19/06/21	19/06/21	25/09/21	25/09/21	20/11/21
Encontros de Acompanhamento Junho/2021 Maio/2022	26/06/21 02/10/21	26/06/21 02/10/21	17/07/21 27/11/21	17/07/21 27/11/21	04/12/21 19/02/22	04/12/21 19/02/22	12/02/22 20/03/22
Culminância Festa da Família Maio/2022	28/05/22	28/05/22	28/05/22	28/05/22	28/05/22	28/05/22	28/05/22

15. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A avaliação acontecerá de forma contínua e processual. Utilizaremos Como critérios para a avaliação o formato de avaliação pessoal, entre pares, feita pela equipe, por colegas do grupo e a avaliação do usuário do serviço. Ao longo do percurso proposto os profissionais responsáveis pelos encontros utilizarão um diário onde registrarão as atividades planejadas, as que foram realizadas, os resultados percebidos, as impressões, os avanços, a vivência de alguns dos participantes com as atividades desenvolvidas e tudo aquilo que lhe chamar atenção e considerar importante.

spm



**OBRA SOCIAL DA
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DE COPACABANA**
CGC: 34.064.808/0001-54 – INSC. MUN. 408.229.00 – UTILIDADE PÚBLICA: 72.220/73

Utilizaremos como instrumentos de registro para Avaliação e Monitoramento alguns recursos, tais como:

- Lista de Frequência dos pais / responsáveis e Filhos
- Relatórios de acompanhamento e desenvolvimento
- Relatórios de avaliação
- Registro dos passeio
- Relatos escritos ou gravados
- Número de encaminhamentos realizados a rede socioassistencial
- Fotografia e filmagem

16. FUTURO DO PROGRAMA

Após a culminância buscaremos mobilizar outras instituições da Sociedade Civil, governamentais e novas parcerias para formação de novos grupos, conforme demanda, usando a capacitação dos facilitadores, a experiência dos participantes e as famílias como multiplicadoras.


As dificuldades que podem se apresentar inicialmente serão a mobilização e adesão das famílias e a sustentabilidade financeira para execução do programa.

17. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL. **Lei Orgânica de Assistência Social**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8742.htm. Acesso em: 05 de março de 2020.

BRASIL. **Política Nacional de Assistência Social. Ministério do desenvolvimento social e combate a fome: Secretaria Nacional de Assistência Social**. Brasília, 2004.

BRASIL. Sistema único de Assistência Social. Disponível em: <http://www.congemas.org.br/NOBversaofinal.pdf>. Acesso em 02 de março de 2020. ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8069, de 13 de julho de 1990, LDB – Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional. LEI 9.3944, de 20 de dezembro de 1996.



**OBRA SOCIAL DA
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DE COPACABANA**
CGC: 34.064.808/0001-54 – INSC. MUN. 408.229.00 – UTILIDADE PÚBLICA: 72.220/73

Resolução CNAS n.º 109/2009 Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais.
<http://www.desenvolvimentosocial.gov.br/mds/>; acesso em 02 de março de
2020

http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/familias_fortes_caderno_atividades_jovens.pdf

Acesso em 01 de março de 2020.


<https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/familia/familias-fortesppf.casaisdaguadalupe.com.br>

Acesso em 03 de março de 2020.

18. ASSINATURA

Declaro serem verdadeiras as declarações, contidas neste documento e me comprometo com o cumprimento desta proposta técnica.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2020.


.....
Pe. Enrico Arrigoni/Presidente