



2612063



00135.222470/2021-30



**MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS
GABINETE DA SECRETARIA NACIONAL DA FAMÍLIA**

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

1.1. Unidade Descentralizadora e Responsável

1.1.1. Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Secretaria Nacional da Família do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos.

1.1.2. Nome da autoridade competente: Angela Vidal Gandra da Silva Martins.

1.1.3. Número do CPF: 590.424.009-00.

1.1.4. Nome do Departamento Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Departamento de Desafios Sociais no Âmbito Familiar.

1.2. UG SIAFI

1.2.1. Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 810013 / Secretaria Nacional da Família.

1.2.2. Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 810013 / Secretaria Nacional da Família.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

2.1. Unidade Descentralizada e Responsável

2.1.1. Nome do órgão ou entidade descentralizada: Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA

2.1.2. Nome da autoridade competente: Jaime Viana de Sousa

2.1.3. Número do CPF: 268.048.593-00

2.1.4. Nome da Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: UFRA 153034/15241

2.1.5. Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria Nº 930/2021 (2609608)

2.2. UG SIAFI

2.2.1. Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 153034 - UFRA

2.2.2. Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 15241 - UFRA

3. OBJETO

3.1. Realização de 70 ciclos do Programa Famílias Fortes; 40 ciclos do Programa Reconecte; implantação de Rodas de Escuta do Projeto Acolha a Vida (mapeamento, elaboração do conteúdo para EAD/Rodas de Escuta, capacitação de agentes locais, implantação das rodas de escuta e avaliação/monitoramento) e desenvolvimento do curso na temática de Fortalecimento de vínculos

familiares e prevenção de comportamentos de risco (Ciência da Prevenção) nos municípios de Cachoeira do Arari, Salvaterra, Soure, Ponta de Pedras, Muaná, Capanema e Peixe-Boi pela Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

4.1. O projeto visa o fortalecimento das estruturas familiares por meio dos projetos Famílias Fortes(desenvolve habilidades parentais); Projeto Reconecte (desenvolve uso adequadas de novas tecnologias que em breve estarão na região em função das ações do Programa Abrece o Marajó);Projeto Acolha a Vida (implanta Rodas de Escuta visando diminuir o sofrimento emocional e os índices de suicídio na região), bem como o desenvolvimento do curso na temática de Fortalecimento de vínculos familiares e prevenção de comportamentos de risco (Ciência da Prevenção) na modalidade EAD, visando à melhoria de qualidade de vida e bem estar social das famílias envolvidas nos projetos.

4.2. METAS:

I - Implantação do Projeto Famílias Fortes em municípios do arquipélago do Marajó e da região Nordeste Paraense, com o fim de desenvolver habilidades parentais de fortalecimento dos vínculos familiares nas famílias dessas regiões.

II - Implantação do Projeto Reconecte para ações pautadas no uso saudável das novas tecnologias (que, em breve, estarão disponíveis com o programa Abrece o Marajó) visando prevenir a dependência tecnológica e demais consequências do uso imoderado da tecnologia nas comunidades do arquipélago do Marajó e da região Nordeste Paraense.

III - Implantação de Rodas de Escuta do Projeto Acolha a Vida com a finalidade de prevenção do comportamento de risco relacionado ao sofrimento emocional, diminuindo assim, os índices de suicídios crescentes nos municípios atendidos.

IV - Desenvolvimento do Curso Ciência da Prevenção na modalidade EAD, visando a educação preventiva das famílias nos municípios atendidos.

4.3. Logística de desenvolvimento do objeto no Âmbito do TED

	MANHÃ	TARDE	NOITE
SEGUNDA	Belém para Cachoeira do Arari	Famílias Fortes (CA)	Pernoite em Cachoeira do Arari
TERÇA	Famílias Fortes(CA)	Reconecte(CA)/ Acolha a Vida	Pernoite em Salvaterra
QUARTA	Famílias Fortes(ST)	Famílias Fortes(ST)	Pernoite em Salvaterra
QUINTA	Reconecte(ST)/Acolha a Vida	Reconecte(SO)/ Acolha a Vida	Pernoite em Soure
SEXTA	Famílias Fortes(SO)	Famílias Fortes(SO)	Retorno para Belém

	MANHÃ	TARDE	NOITE
SEGUNDA	Belém para Ponte das Pedras	Famílias Fortes (PP)	Pernoite em Ponte das Pedras
TERÇA	Famílias Fortes(PP)	Reconecte(PP)/ Acolha a Vida	Pernoite em Ponte das Pedras
QUARTA	Ida para Muaná	Famílias Fortes(M)	Pernoite em Muaná
QUINTA	Famílias Fortes(M)	Reconecte(M)/ Acolha a	Pernoite em Muaná

		Vida	
SEXTA	Famílias Fortes(M)	Famílias Fortes(M)	Retorno para Belém

	MANHÃ	TARDE	NOITE
SEGUNDA	Família Fortes (Capanema)	Família Fortes (Capanema)	Pernoite em Capanema
TERÇA	Famílias Fortes(PB)	Famílias Fortes(PB)	Pernoite em Capanema
QUARTA	Reconecte/ Acolha a Vida (PB)	Reconecte/ Acolha a Vida (PB)	Pernoite em Capanema
QUINTA	Famílias Fortes(Capanema)	Famílias Fortes(Capanema)	Pernoite em Capanema
SEXTA	Reconecte(C)/ Acolha a Vida		

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

5.1. Percebemos que a desigualdade social, econômica e tecnológica na era da informação ocorre por diversos fatores históricos, econômicos e políticos é sustentada pela exclusão de um conjunto da população ao acesso às tecnologias e a própria inclusão social, econômica e tecnológica.

5.2. No bojo deste crescimento desigual, as questões sobre o fortalecimento e a consolidação da estrutura familiar tradicional, a inclusão social, o uso adequado de tecnologias, a cidadania digital os direitos sociais têm sido uma bandeira de organizações governamentais e não governamentais de suma importância na sociedade brasileira, sobretudo na Pará do país, que necessita de um olhar especial do poder público.

5.3. Por isso, a realização de parcerias de instituições de ensino superior publica junto aos programas sociais do governo federal são de ampla importância para o desenvolvimento regional, sobretudo na região amazônica que apresenta ampla necessidade de ações e políticas públicas inseridas na realidade local da sociedade, ações que desenvolvam o fortalecimento da estrutura familiar, da inclusão social da inserção local no mapa de ações atingidas pelo poder público são fundamentais para o crescimento econômico, social, cultural dessa região.

5.4. Sabe-se que nos municípios do arquipélago do Marajó, localizado no estado do Para, na Pará do Brasil, estão os menores índices de desenvolvimento humano do país, por isso a importância de fortalecer a força tarefa de direcionar atenção e esforços no âmbito técnico – científico, voltado para a população tradicional local, e realizando isto com uma instituição de ensino superior publica, federal e rural que detém do conhecimento das necessidades, dos saberes, das especificidades e sobre tudo nas necessidades dessa comunidade tradicional é fomentar a inclusão de políticas públicas a quem mais precisa, é fortalecer o desenvolvimento da inclusão social, do direcionamento do acesso ao conhecimento, das novas tecnologias e sobre tudo promover a transformação social em locais de ampla necessidade do olhar público.

5.5. Sendo assim, ressalta-se que a execução do TED promoverá a realização de diversos projetos importantes para a região, sendo eles projetos Famílias Fortes (desenvolve habilidades parentais), Projeto Reconecte (desenvolve uso adequadas de novas tecnologias que em breve estarão na região em função das ações do Programa Abrece o Marajó); Projeto Acolha a Vida (que implanta Rodas de Escuta visando diminuir o sofrimento emocional e os índices de suicídio na região) e o desenvolvimento do Curso de Ciências da Prevenção, visando a melhoria das relações pais-filhos, aumentando a segurança do apego à criança e do desenvolvimento cognitivo e socioemocional da criança.

5.6. Assim, a Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA será a mediadora pela realização das atividades, assistida pela fundação de apoio.

5.7. A realização deste, permitirá com que os programas do governo sejam inseridos no estado do Pará, atingindo importantes regiões com a implantação dos projetos Famílias Fortes, Reconecte, Acolha a Vida e desenvolvimento do Curso de Ciências da Prevenção, permitindo o provimento do desenvolvimento da inclusão social, econômica, ambiental e cultural desta região tão carente.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

6.1. A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

(X) Sim

() Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

7.1. A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(X) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

8.1. A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

() Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 15% do valor global de R\$ 718.819,91 (setecentos e dezoito mil oitocentos e dezenove reais e noventa e um centavos), o qual será destinado à título de custos indiretos, no percentual de 10% do valor global pactuado. A Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, formalizará contrato com a Fundação de apoio à Pesquisa – FADESP, para a gestão administrativa e financeira do projeto, da qual decorrem custos indiretos, tais como: assessoria jurídica, assessoria contábil, pagamento de fomentos aos docentes e discentes envolvidos no projeto, bem como suporte de execução do mesmo, etc.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-PILOTO FAMÍLIA FORTES

Oficinas	Cachoeira do Arari	Salvaterra	Soure	Ponta Pedras	Muaná	Capanema	Peixe-Boi
Nov/21	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros
Jan-Fev/22	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros
Mar-Abr/22	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros
Mai-Jun/22	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros	2 ciclos de 7 encontros
Jul-Ago/22	2 ciclos de 7	2 ciclos de 7	2 ciclos de 7	2 ciclos de 7	2 ciclos de 7	2 ciclos de 7	2 ciclos de 7

	encontros	encontros	encontros	encontros	encontros	encontros	encontros
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-PILOTO RECONECTE

Oficinas	Soure	Ponta Pedras	Capanema	Peixe-Boi
Nov/21	2 ciclos de 4 encontros	2 ciclos de 4 encontros	2 ciclos de 4 encontros	2 ciclos de 4 encontros
Jan-Fev/22	2 ciclos de 4 encontros	2 ciclos de 4 encontros	2 ciclos de 4 encontros	2 ciclos de 4 encontros
Mar/22	2 ciclos de 4 encontros	2 ciclos de 4 encontros	2 ciclos de 4 encontros	2 ciclos de 4 encontros
Mai-Jul/22	2 ciclos de 4 encontros	2 ciclos de 4 encontros	2 ciclos de 4 encontros	2 ciclos de 4 encontros
Ago-Set/22	2 ciclos de 4 encontros	2 ciclos de 4 encontros	2 ciclos de 4 encontros	2 ciclos de 4 encontros

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-PILOTO ACOLHA A VIDA

Ação	Mês	Cachoeira do Ariri	Salvaterra	Soure	Ponta das Pedras	Muaná	Capanema	Peixe-boi
Mapeamento da região (identificar existência de CRAS e CREAs ou outros)	Nov/21	1 Visita	1 Visita	1 Visita	1 Visita	1 Visita	1 Visita	1 Visita
Fornecimento, por especialista, de conteúdo EAD para o curso de capacitação de agentes em Rodas de Escuta;	Nov/21	---	---	---	---	---	---	---
Formar agentes locais com EAD e criação da Rede de Apoio	Nov/21	2 Visitas	2 Visitas	2 Visitas	2 Visitas	2 Visitas	2 Visitas	2 Visitas
Instalar junto com os agentes capacitados as Rodas de Escuta	Nov-Dez/21	2 Rodas	2 Rodas	2 Rodas	2 Rodas	2 Rodas	2 Rodas	2 Rodas
Avaliar a implantação das rodas de escuta, monitorar e avaliar o projeto pela UFRA	Dez/21	1 Avaliação	1 Avaliação	1 Avaliação	1 Avaliação	1 Avaliação	1 Avaliação	1 Avaliação
Continuidade das Rodas de Escuta a cargo dos agentes capacitados	Jan/21-Ago/22	4 Rodas por mês	4 Rodas por mês	4 Rodas por mês	4 Rodas por mês	4 Rodas por mês	4 Rodas por mês	4 Rodas por mês
Avaliação do andamento das	Ago-Out/22	1 Avaliação	1 Avaliação	1 Avaliação	1 Avaliação	1 Avaliação	1 Avaliação	1 Avaliação

Rodas de Escuta (pela UFRA)							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CRONOGRAMA FINANCEIRO

TIPO DE DESPESA	PROJETO	VALOR UNIT	QUANT	VALOR MENSAL	MESES	VALOR TOTAL
Auxílio financeiro a estudantes - Bolsa para os alunos facilitadores	Famílias Fortes Reconecte	R\$ 400,00	20	R\$ 8.000,00	10	R\$ 88.000,00
Auxílio financeiro a pesquisadores - Bolsa para professor articulador	Famílias Fortes Reconecte	R\$ 2.000,00	2	R\$ 4.000,00	12	R\$ 48.000,00
Auxílio financeiro a pesquisadores - Bolsa para professor auxiliar	Famílias Fortes Reconecte	R\$ 2.000,00	2	R\$ 4.000,00	12	R\$ 48.000,00
Auxílio financeiro a pesquisadores - Psicólogo e/ou assistente social	Acolha a Vida	R\$ 1.000,00	2	R\$ 2.000,00	12	R\$ 24.000,00
Auxílio financeiro para o especialista produzir o conteúdo do EAD/Rodas de Escuta - Psiquiatra especializado na temática do Suicídio	Acolha a Vida	R\$ 6.250,00	1	R\$ 6.250,00	12	R\$ 25.000,00
Auxílio financeiro para o especialista produzir o Curso Ciência da Prevenção em EAD	Escola Nacional da Família	R\$ 6.250,00	1	R\$ 6.250,00	12	R\$ 25.000,00
Material de consumo - Material de papelaria para as oficinas	Famílias Fortes	R\$ 615,26	70	---	---	R\$ 43.068,20
Serviço de Terceiro - Lanche para 40 pessoas/oficina	Famílias Fortes	R\$ 246,91	650	---	---	R\$ 160.491,50
Serviço de Terceiro - cestas básicas para cada família assídua	Famílias Fortes Reconecte	R\$ 50,00	1650	---	---	R\$ 82.500,00
Serviço de Terceiro - cópias e cartilhas para as famílias	Reconecte	R\$ 37,00	620	---	---	R\$ 22.940,00
Diárias - Para alimentação e transporte	Famílias Fortes Reconecte	---	---	---	---	R\$ 20.000,00
Equipamentos e material permanente - Notebook/Projetores e som	Famílias Fortes Reconecte	R\$ 8.102,49	8	---	---	R\$ 64.819,91
Pagamento de pessoa jurídica - Fundação de apoio	Famílias Fortes Reconecte	---	1	---	---	R\$ 67.000,00
TOTAL						R\$ 718.819,91

ORÇAMENTO FINAL

CUSTEIO	R\$ 654,000,00
INVESTIMENTO	R\$ 64.819,91
VALOR TOTAL	R\$ 718.819,91

10.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
Novembro/2021	R\$ 718.819,91

11.

PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
339039	SIM	R\$ 400.000,00
339039	SIM	R\$ 254.000,00
449052	SIM	R\$ 64.819,91
Total		R\$ 718.819,91

12.

PROPOSIÇÃO**Jaime Viana de Sousa**

Vice-Reitor da UFRA

13.

APROVAÇÃO**Angela Vidal Gandra da Silva Martins**

Secretária Nacional da Família

Em 18 de novembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **JAIME VIANA DE SOUSA, Usuário Externo**, em 18/11/2021, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Angela Vidal Gandra da Silva Martins, Secretária Nacional da Família**, em 18/11/2021, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mdh.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **2612063** e o código CRC **5C1B22EA**.