



3317968



00135.221361/2022-86



**MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS  
GABINETE DA SECRETARIA NACIONAL DA FAMÍLIA**

**PLANO DE TRABALHO**

**DADOS CADASTRAIS DA SNF**

**Nome do órgão ou entidade:** Secretaria Nacional da Família do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos.

**Nome da autoridade competente:** Angela Vidal Gandra da Silva Martins.

**Número do CPF:** 590.424.009-00.

**Nome do Departamento Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto:** Departamento de Desafios Sociais no Âmbito Familiar.

**DADOS CADASTRAIS DA INSTITUIÇÃO**

**Município Proponente:** Itaquaquetuba

**CNPJ:** 46.316.600/0001-64

**Endereço:** AVENIDA VER JOAO F DA SILVA, 283 - VILA VIRGINIA. Itaquaquetuba - SP

**CEP.:** 08576-000

**Telefone:** (11) 97210-7719

**E-mail:** planej@itaquaquetuba.sp.gov.br

**Nome da autoridade competente:** Eduardo Boigues Querez

**Número do CPF:** 141.903.798-67

**RG:** 141903798/67 SSP/SP

**Endereço:** Rua S José 85, Casa 14 - Itaquaquetuba-SP

**CEP:** 08599-480

**Telefone:**(11) 97210-7719

**E-mail:** planej@itaquaquetuba.sp.gov.br

**OBJETO**

O presente Termo de Convênio terá por objeto a concessão de apoio da administração pública federal para a implementação do Projeto Reconecte e do Projeto-piloto Família na Escola com objetivo de realizar ações de fortalecimento dos vínculos familiares, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho e a metodologia própria.

**JUSTIFICATIVA**

É na família que todo ser humano adquire as características fundamentais do caráter e da indenidade pessoal, assim como os mais variados hábitos em relação ao trabalho, educação, economia, saúde e tantas outras características que determinam o pensamento, a ação e a comunicação das

peças. Aqueles que por sua história pessoal viram sua família destruída ou debilitada enfrentam muitas dificuldades para superar as influências que os vínculos familiares deixaram em seu caráter ou em sua memória.

A família deve ser o que sempre foi, um lugar de acolhimento e de proteção, local onde as pessoas aprendem a ser bons cidadãos desde a infância e são cuidados ao longo de toda a vida! O bem social que ela gera é pesado demais para qualquer outra instituição promover de forma gratuita, como é próprio da família fazer.

Nesse contexto, um ponto que deve ser levado em consideração é o efeito das novas tecnologias nas relações familiares. Tal temática que vem sendo cada vez mais estudada nos últimos anos, ganhou um agravante no cenário atual da pandemia do COVID-19, em que o isolamento social se fez possível graças a tais recursos tecnológicos.

Tem-se percebido os efeitos colaterais do manejo dessas novas tecnologias, acarretando diversos prejuízos às relações familiares e humanas em geral, além de malefícios à saúde física e mental das pessoas das mais diversas idades. Estudos revelam que o Brasil fica atrás apenas das Filipinas em termos de horas gastas na internet, sendo que os brasileiros passam um total de 9h29min por dia na internet, bem acima da média global de 6h42min. Tendo em vista esses dados, os projetos Reconecte e Família na escola visa resgatar valores antropológicos na formação e desenvolvimento do ser humano e da sociedade como um todo.

#### CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL

Esta Secretaria possui uma ampla experiência em vínculos familiares, pois contém uma equipe multidisciplinar que faz o trabalho de acolher e acompanhar mulheres vítimas de violência e suas famílias; esta equipe de psicóloga, Assistente Social, Enfermeira e Assessora jurídica encontra-se disponível para a execução dos Projetos Reconecte e Família na Escola. Além disso a secretaria conta com uma infraestrutura adequada para implementação do projeto, pois possui uma espaçosa sala para cursos de capacitação e outras salas para apoio técnico, banheiros e bebedouros.

#### PÚBLICO BENEFICIÁRIO

Projeto Reconecte: famílias com crianças entre 09 e 14 anos

Projeto-piloto Família na Escola: famílias com crianças entre 0 até 11 anos

#### CRONOGRAMA FÍSICO

Número da Meta / Etapa	Especificação	Valor (R\$)	Data de Início	Data de Término
Meta 1	Projeto Reconecte	R\$ 63.532,00	-	-
Etapa 1	Aquisição das apostilas dos aplicadores e das famílias	R\$ 4.732,00	19/12/2022	20/12/2023
Etapa 2	Aquisição de Equipamentos para o Projeto Reconecte	R\$ 12.000,00	19/12/2022	20/12/2023
Etapa 3	Execução de 12 (doze) aplicações (Articulador e Aplicador)	R\$ 5.040,00	19/12/2022	20/12/2023
Etapa 4	Refeições	R\$ 41.760,00	19/12/2022	20/12/2023
Meta 2	Projeto-piloto Família na Escola	R\$ 62.740,00	-	-
Etapa1	Aquisição de apostilas para os aplicadores e famílias	R\$ 4.342,00	19/12/2022	20/12/2023
Etapa 2	Aquisição de Equipamentos	R\$ 12.018,00	19/12/2022	20/12/2023

Etapa 3	Execução de 11 (onze) aplicações (articulador e aplicador)	R\$ 4.620,00	19/12/2022	20/12/2023
Etapa 4	Refeições	R\$ 41.760,00	19/12/2022	20/12/2023

RESPONSÁVEL:	VALOR	MÊS
MUNICÍPIO: Itaquaquetuba-SP	R\$10.272,00	Dezembro
SNF/MMFDH	R\$ 116.000,00	Fevereiro
TOTAL	R\$ 126.272,00	

## PLANO DE AÇÃO DO PROJETO RECONNECTE

ITEM	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	META
1	Designar 04 Articuladores	Município	Dez/2022 - Jan/2023	04 Articuladores do Município.
2	Divulgar o curso EAD "A Família e as Tecnologias Digitais" para o Município.	Município	Dez/2022 - Jan/2023	02 Reuniões presenciais
3	Capacitar os Articuladores e Aplicadores por meio do curso "A Família e as Tecnologias Digitais".	Município	Dez/2022 - Jan/2023	04 total de Aplicadores no Município.
4	Disponibilizar material Digital atualizado para os Aplicadores.	SNF	Dez/2022 - Jan/2023	-
5	Realizar 24 Aplicações das "Oficinas Reconecte" da seguinte forma: Semana - 1: Saúde – Semana 2: Educação – Semana 3: Relacionamento – Semana 4 - Segurança			
5.1	04 Aplicações de Oficinas Reconecte em ITAQUAQUECETUBA –SP / Semecti	Município	01/02/2023 a 28/02/2023	(04) Total de Aplicações nesse local e (70) de famílias previstas para serem atendidas.
5.2	04 Aplicações de Oficinas Reconecte em ITAQUAQUECETUBA –SP / Semecti	Município	01/03/2023 a 31/03/2023	(04) Total de Aplicações nesse local e (70) de famílias previstas para serem atendidas.
5.3	04 Aplicações de Oficinas Reconecte em ITAQUAQUECETUBA –SP / Semecti	Município	03/04/2023 a 28/04/2023	(04) Total de Aplicações nesse local e (70) de famílias previstas para serem atendidas.
5.4	04 Aplicações de Oficinas Reconecte em ITAQUAQUECETUBA –SP / Semecti	Município	02/05/2023 a 31/05/2023	(04) Total de Aplicações nesse local e (70) de famílias previstas para serem atendidas.
5.5	04 Aplicações de Oficinas Reconecte em ITAQUAQUECETUBA –SP / Semecti	Município	01/06/2023 a 30/06/2023	(04) Total de Aplicações nesse local e (70) de famílias previstas para serem atendidas.
5.6	04 Aplicações de Oficinas Reconecte em ITAQUAQUECETUBA –SP / Semecti	Município	01/08/2023 a 31/08/2023	(04) Total de Aplicações nesse local e (70) de famílias previstas para serem atendidas.

5.7	Total:			24 Total de Aplicações no Município e 420 de famílias previstas para serem atendidas.
6	Preencher Formulário de Avaliação por Aplicação. (As avaliações constam da Apostila do Aplicador e da Apostila da Família e deverão ser preenchidas em link com endereço de formulário eletrônico para o preenchimento, as ser enviada pela SNF)	Município	Ao final década Aplicação	24 Relatórios das Aplicações
7	Gerar Relatório Final das Aplicações previstas no ACT (Conforme roteiro enviado pela SNF/Consultores ou endereço de formulário eletrônico para o preenchimento)	Município/SNF	Dez/2023	01 relatório geral das Aplicações

### PLANO DE AÇÃO DO PROJETO-PILOTO FAMÍLIA NA ESCOLA

ITEM	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	META
1	Designar (nº) Articulador (res) (Mínimo 2 Articuladores)	Município	Dez/2022 - Jan/2023	02 Articuladores do Município.
2	Divulgar o curso EAD "Família na Escola" para o Município. (Promover a Reunião de Sensibilização das famílias)	Município	Dez/2022 - Jan/2023	02 Reuniões presenciais
3	Capacitar os Articuladores e Aplicadores por meio do curso "Família na Escola". (Todos os Aplicadores deverão ter a certificação do curso).	Município	Dez/2022 - Jan/2023	04 total de Aplicadores no Município.
4	Disponibilizar material Digital atualizado para os Aplicadores.	SNF	Dez/2022 - Jan/2023	-
5	Realizar (Nº) de Aplicações das oficinas da seguinte forma: (Repetir os subitens quantas vezes se fizerem necessário)			
5.1	04 Aplicações de Oficinas Família na Escola em ITAQUAQUECETUBA/SP – SemectI	Município	01/02/2023 a 28/02/2023	04 Aplicações nesse local e 70 de famílias previstas para serem atendidas.
5.2	04 Aplicações de Oficinas Família na Escola em ITAQUAQUECETUBA/SP – SemectI	Município	01/03/2023 a 31/03/2023	(04) Total de Aplicações nesse local e (70) de famílias previstas para serem atendidas.
5.3	04 Aplicações de Oficinas Família na Escola em ITAQUAQUECETUBA/SP – SemectI	Município	03/04/2023 a 28/04/2023	(04) Total de Aplicações nesse local e (70) de famílias previstas

				para serem atendidas.
5.4	04 Aplicações de Oficinas Família na Escola em ITAQUAQUECETUBA/SP – SemectI	Município	02/05/2023 a 31/05/2023	(04) Total de Aplicações nesse local e (70) de famílias previstas para serem atendidas.
5.5	04 Aplicações de Oficinas Família na Escola em ITAQUAQUECETUBA/SP – SemectI	Município	01/06/2023 a 30/06/2023	(04) Total de Aplicações nesse local e (70) de famílias previstas para serem atendidas.
5.6	04 Aplicações de Oficinas Família na Escola em ITAQUAQUECETUBA/SP – SemectI	Município	01/08/2023 a 31/08/2023	(04) Total de Aplicações nesse local e (70) de famílias previstas para serem atendidas.
5.7	Total:			24 Total de Aplicações no Município e 420 de famílias previstas para serem atendidas.
6	Preencher Formulário de Avaliação por Aplicação. (As avaliações constam da Apostila do Aplicador e da Apostila da Família e deverão ser preenchidas em link com endereço de formulário eletrônico para o preenchimento, as ser enviada pela SNF)	Município	Ao final década Aplicação	24 Relatórios das Aplicações
7	Gerar Relatório Final das Aplicações previstas no ACT (Conforme roteiro enviado pela SNF/Consultores ou endereço de formulário eletrônico para o preenchimento)	Município/SNF	Dez/2023	01 relatório geral das Aplicações

**PROPOSIÇÃO****EDUARDO BOIGUES QUEROZ***Prefeito de Itaquaquecetuba***APROVAÇÃO****ANGELA VIDAL GANDRA DA SILVA MARTINS**

Secretária Nacional da Família

Em 12 de dezembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO BOIGUES QUEROZ**, **Usuário Externo**, em 14/12/2022, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do **Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020**.

---



Documento assinado eletronicamente por **Angela Vidal Gandra da Silva Martins**, **Secretária Nacional da Família**, em 14/12/2022, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do **Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020**.

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mdh.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **3317968** e o código CRC **272DB162**.

---

Referência: Processo nº 00135.221361/2022-86

SEI nº 3317968