



3339496



00135.225599/2022-81



**MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS
GABINETE DA SECRETARIA NACIONAL DA FAMÍLIA**

PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS DA SNF

Nome do órgão ou entidade: Secretaria Nacional da Família do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos.

Nome da autoridade competente: Angela Vidal Gandra da Silva Martins.

Número do CPF: 590.424.009-00.

Nome do Departamento Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto: Departamento de Desafios Sociais no Âmbito Familiar.

DADOS CADASTRAIS DA INSTITUIÇÃO

Município Proponente: Pavão- MG

CNPJ: 18.404.772/0001-54

Endereço: Rua Getúlio Vargas, 123, 1º andar, Centro

CEP: 39.814-000

Telefone: (33) 3535-1220

E-mail: convenios@pavao.mg.gov.br

Nome da autoridade competente: Jane Carla Pereira da Rocha

Número do CPF: 285.199.493-04

RG: 4.455.515 SSP-MG

Endereço: Rua Laurentina Dantas, 142 Morada Nova

CEP: 39.814-000

Telefone:

E-mail:

OBJETO

O presente Termo de Convênio terá por objeto a concessão de apoio da administração pública federal para a implementação do Projeto Reconecte e do Projeto-piloto Família na Escola com objetivo de realizar ações de fortalecimento dos vínculos familiares, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho e a metodologia própria.

JUSTIFICATIVA

Caracterização dos interesses recíprocos: O município busca por meio da aplicação dos Projetos Reconecte e Projeto-Piloto Família na Escola promover o fortalecimento de vínculos familiares e garantir o desenvolvimento integral da criança através do uso saudável das novas tecnologias e interação da família e escola, abordando aspectos educacionais, sociais, de saúde, segurança cibernética e promoção de habilidades parentais.

Problema a ser resolvido: O uso imoderado de tecnologia pelos jovens interfere nas relações familiares refletindo negativamente no âmbito familiar e desenvolvimento pessoal. Em contrapartida, práticas parentais negativas como a negligência parental e violência familiar também causam prejuízos no desenvolvimento pessoal e escolar das crianças e adolescentes.

Resultados esperados: Promover, orientar e sensibilizar os pais e/ou responsáveis a desenvolver habilidades parentais necessárias a educação e adotar práticas parentais positivas, incentivando o envolvimento familiar na escola. Ademais, de informar e capacitar pais e/ou responsáveis sobre novas práticas e tendências virtuais, uso adequado e moderado de tecnologias, perigos da internet e mecanismos de proteção, para promover o uso inteligente das tecnologias sobre uma supervisão parental.

Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa: A proposta está de acordo com os objetivos e diretrizes dos programas de fornecer conhecimento científico sobre o uso da tecnologia de maneira inteligente e consciente, e promover a formação de habilidades parentais e parceria entre escola e família para educação e desenvolvimentos das crianças e adolescentes.

PÚBLICO BENEFICIÁRIO

Projeto Reconecte: famílias com crianças entre 09 e 14 anos

Projeto-piloto Família na Escola: famílias com crianças entre 0 até 11 anos

CRONOGRAMA FÍSICO

Meta/Etapa	Descrição	Valor	Início	Término
Meta 01	Aquisição de Equipamentos para o Projeto Reconecte	R\$ 8.000,00	02/01/2023	31/05/2023
Etapa 01	Equipamento de Som	R\$ 2.500,00	02/01/2023	31/05/2023
Etapa 02	Notebook	R\$ 3.000,00	02/01/2023	31/05/2023
Etapa 03	Projetor	R\$ 2.500,00	02/01/2023	31/05/2023
Meta 02	Aquisição de Material de Papelaria para o Projeto Reconecte (2 apostilas do aplicador) mais (180 apostilas das famílias) para 12 aplicações	R\$ 4.732,00	02/01/2023	31/05/2023
Etapa 01	Aquisição de Material de Papelaria para o Projeto Reconecte (2 apostilas do aplicador) mais (180 apostilas das famílias) para 12 aplicações	R\$ 4.732,00	02/01/2023	31/05/2023
Meta 03	Aquisição de Refeições para os encontros com as famílias do Projeto Reconecte (1.440 refeições para 12 aplicações)	R\$ 41.760,00	02/01/2023	31/05/2023
Etapa 01	Aquisição de Refeições para os encontros com as famílias do Projeto Reconecte (1.440 refeições para 12 aplicações)	R\$ 41.760,00	02/01/2023	31/05/2023

Meta 04	Contratação de Articuladores e Aplicadores para o Projeto Reconecte	R\$ 10.080,00	02/01/2023	29/02/2024
Etapa 01	Aplicadores Projeto Reconecte	R\$ 8.640,00	02/01/2023	29/02/2024
Etapa 02	Articuladores Projeto Reconecte	R\$ 1.440,00	02/01/2023	29/02/2024
Meta 05	Aquisição de Equipamentos para o Projeto Família na Escola	R\$ 8.000,00	02/01/2023	31/05/2023
Etapa 01	Equipamento de Som	R\$ 2.500,00	02/01/2023	31/05/2023
Etapa 02	Notebook	R\$ 3.000,00	02/01/2023	31/05/2023
Etapa 03	Projetor	R\$ 2.500,00	02/01/2023	31/05/2023
Meta 06	Aquisição de Material de Papelaria para o Projeto Família na Escola (2 apostilas do aplicador) mais (180 apostilas das famílias) para 11 aplicações	R\$ 4.342,00	02/01/2023	31/05/2023
Etapa 01	Aquisição de Material de Papelaria para o Projeto Família na Escola (2 apostilas do aplicador) mais (180 apostilas das famílias) para 11 aplicações	R\$ 4.342,00	02/01/2023	31/05/2023
Meta 07	Aquisição de Refeições para os encontros com as famílias do Projeto Família na Escola 1.320 refeições para 11 aplicações)	R\$ 38.280,00	02/01/2023	31/05/2023
Etapa 01	Aquisição de Refeições para os encontros com as famílias do Projeto Família na Escola 1.320 refeições para 11 aplicações)	R\$ 38.280,00	02/01/2023	31/05/2023
Meta 08	Contratação de Articuladores e Aplicadores para o Projeto Família na Escola	R\$ 9.240,00	02/01/2023	29/02/2024
Etapa 01	Contratação de Articuladores e Aplicadores para o Projeto Família na Escola	R\$ 9.240,00	02/01/2023	29/02/2024

RESPONSÁVEL:	VALOR	MÊS
MUNICÍPIO : Pavão/MG	R\$ 8.434,00	Janeiro
SNF/MMFDH	R\$ 116.000,00	Fevereiro
TOTAL	R\$ 124.434,00	

PLANO DE AÇÃO DO PROJETO RECONNECTE

ITEM	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	META
1	Designar 2 Articuladores	Município	Janeiro 2023	02 Articuladores do

				Município.
2	Divulgar o curso EAD " A Família e as Tecnologias Digitais" para o Município.	Município	Fevereiro 2023	12 total de Reuniões que o Município pretende realizar
3	Capacitar os Articuladores e Aplicadores por meio do curso " A Família e as Tecnologias Digitais".	Município	Fevereiro 2023	12 Aplicadores no Município.
4	Disponibilizar material Digital atualizado para os Aplicadores.	SNF	Março 2023	
5	Realizar 12 de Aplicações das oficinas da seguinte forma:			
5.1	Realizar 04 Aplicações de oficinas Família na Escola em SMMUF	Município	04/05/2023 a 17/08/2023	04 aplicação nesse local e 15 de famílias previstas para serem atendidas
5.2	Realizar 04 Aplicações de oficinas Família na Escola em SMMUF	Município	31/08/2023 a 14/12/2023	04 aplicação nesse local e 15 de famílias previstas para serem atendidas
5.3	Realizar 04 Aplicações de oficinas Família na Escola em SMMUF	Município	27/03/2024 a 17/03/2024	04 aplicação nesse local e 15 de famílias previstas para serem atendidas
5.4	Total	Município		Total de 12 Aplicações no Município e 180 famílias previstas para serem atendidas.
	Preencher Formulário de Avaliação por Aplicação. (As avaliações constam da Apostila do Aplicador e da Apostila da Família e deverão ser preenchidas em link com endereço de formulário eletrônico para o preenchimento, a ser enviada pela SNF)	Município	Ao final década Aplicação	Total de 12 Relatórios das Aplicações
	Gerar Relatório Final das Aplicações previstas no ACT (Conforme roteiro enviado pela SNF/Consultores ou endereço de formulário eletrônico para o preenchimento)			01 Relatório geral das Aplicações

PLANO DE AÇÃO FAMÍLIA NA ESCOLA

ITEM	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	META
1	Designar 2 Articuladores	Município	Janeiro 2023	02 Articuladores do Município.
2	Divulgar o curso EAD " Família na escola" para o Município.	Município	Fevereiro 2023	11 total de Reuniões que o Município pretende realizar
3	Capacitar os Articuladores e Aplicadores por meio do curso " Família na Escola".	Município	Fevereiro 2023	12 Aplicadores no Município.
4	Disponibilizar material Digital atualizado para os Aplicadores.	SNF	Março 2023	-
5	Realizar 11 Aplicações das oficinas da seguinte forma:			

5.1	RRealizar 04 Aplicações de oficinas Família na Escola em SMMUF	Município	03/05/2023 a 16/08/2023	04 aplicação nesse local e 15 de famílias previstas para serem atendidas
5.2	Realizar 04 Aplicações de oficinas Família na Escola em SMMUF	Município	30/08/2023 a 13/12/2023	04 aplicação nesse local e 15 de famílias previstas para serem atendidas
5.3	Realizar 03 Aplicações de oficinas Família na Escola em SMMUF	Município	03/01/2024 a 20/03/2024	03 aplicação nesse local e 15 de famílias previstas para serem atendidas
5.4	Total:			Total de 11 Aplicações no Município e 165 famílias previstas para serem atendidas.
	Preencher Formulário de Avaliação por Aplicação. (As avaliações constam da Roteiro do Aplicador e da Apostila da Família e deverão ser preenchidas em link com endereço de formulário eletrônico para o preenchimento, a ser enviada pela SNF)	Município		Total de 11 Relatórios das Aplicações
	Gerar Relatório Final das Aplicações previstas no ACT (Conforme roteiro enviado pela SNF/Consultores ou endereço de formulário eletrônico para o preenchimento)	Município		01 Relatório geral das Aplicações

PROPOSIÇÃO**JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA**

Pavão- MG

APROVAÇÃO**ANGELA VIDAL GANDRA DA SILVA MARTINS**

Secretária Nacional da Família

Em 22 de dezembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA**, Usuário **Externo**, em 22/12/2022, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Angela Vidal Gandra da Silva Martins**, Secretária **Nacional da Família**, em 22/12/2022, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mdh.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **3339496** e o código CRC **77DBFA66**.

Referência: Processo nº 00135.225599/2022-81

SEI nº 3339496