



2461001



00135.217752/2021-15



**MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS
GABINETE DA SECRETARIA NACIONAL DA FAMÍLIA**

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

1.1. Unidade Descentralizadora e Responsável

1.1.1. Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Secretaria Nacional da Família, do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos.

1.1.2. Nome da autoridade competente: Angela Vidal Gandra da Silva Martins.

1.1.3. Número do CPF: 590.424.009-00.

1.1.4. Nome do Departamento Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Departamento de Formação, Desenvolvimento e Fortalecimento da Família (DEFDFF).

1.2. UG SIAFI

1.2.1. Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 810013 / Secretaria Nacional da Família.

1.2.2. Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 810013 / Secretaria Nacional da Família.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

2.1. Unidade Descentralizada e Responsável

2.1.1. Nome do órgão ou entidade descentralizada: Universidade Federal do Cariri

2.1.2. Nome da autoridade competente: Ricardo Luiz Lange Ness

2.1.3. Número do CPF: 389.377.357-68

2.1.4. Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Diretoria de Articulação e Relações Institucionais – DIARI/UFCA

2.1.5. Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Decretos de 31 de maio de 2019 – MEC (Publicado em 03/06/2019 / Edição 183 / Seção: 2 / Página: 1) (2401621)

2.2. UG SIAFI

2.2.1. Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 158719 / Universidade Federal do Cariri (UFCA)

2.2.2. Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 155118 - Pró-Reitoria de Extensão (PROEX)

3. OBJETO

3.1. Realização de 16 ciclos (7 encontros, 1 por semana) do Programa Famílias Fortes no município de Juazeiro do Norte pela Universidade Federal do Cariri, por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX).

4. **DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED**4.1. **Meta 1 – Identificar e mobilizar as famílias dos territórios contemplados.**

MÊS	ATIVIDADE	EXECUTOR	DESCRIÇÃO
Setembro/2021	Seleção e mobilização das famílias nos CRAS.	Equipe de técnicos dos CRAS.	Definição das famílias de acordo com os critérios estabelecidos pelo projeto.
	Seleção de facilitadores para execução das oficinas.	Universidade Federal do Cariri / SEDEST.	Definição de estudantes da UFCA e técnicos para execução das oficinas.
	Elaboração e execução de formação dos facilitadores.	Universidade Federal do Cariri / SEDEST.	Formação da equipe.

4.2. **Meta 2 - Capacitação dos facilitadores para a realização das atividades no projeto.**

MÊS	ATIVIDADE	EXECUTOR	DESCRIÇÃO
Setembro/2021	Formação dos facilitadores.	Secretaria Nacional da Família (SNF/MMFDH).	Formação no formato EaD, com a carga horária de 25h.
	Planejamento das ações.	Universidade Federal do Cariri / SEDEST.	Reuniões com a equipe de facilitadores para o planejamento das ações.

4.3. **Meta 3 - Alcançar 60 famílias no bairro Frei Damião durante os meses de outubro e novembro de 2021.**

MÊS	ATIVIDADE	EXECUTOR	DESCRIÇÃO
1ª Etapa Outubro/2021	Início da primeira etapa do projeto Famílias Fortes.	Universidade Federal do Cariri / SEDEST.	Execução das oficinas da primeira etapa no bairro Frei Damião. Serão quatro grupos, totalizando 60 famílias atendidas. Cada grupo terá 3 (três horas) de encontros semanais. Avaliação e planejamento semanal das oficinas.
	Reuniões com a equipe de facilitadores para o planejamento das ações.	Universidade Federal do Cariri / SEDEST.	
Novembro/2021	Execução das oficinas do projeto Famílias Fortes.	Universidade Federal do Cariri / SEDEST.	Execução das oficinas da primeira etapa no bairro Frei Damião. Serão quatro grupos, totalizando 60 famílias atendidas. Cada grupo terá 3 horas de encontros semanais. Avaliação e planejamento semanal das oficinas.
	Reuniões com a equipe de facilitadores para o planejamento das ações.	Universidade Federal do Cariri / SEDEST.	

4.4. **Meta 4 – Alcançar 60 famílias no bairro João Cabral durante os meses de março e abril de 2022.**

MÊS	ATIVIDADE	EXECUTOR	DESCRIÇÃO
2ª Etapa Março/2022	Segunda etapa do projeto Famílias Fortes implementado no bairro João Cabral.	Universidade Federal do Cariri / SEDEST.	Execução das oficinas da segunda etapa no bairro João Cabral. Serão quatro grupos, totalizando 60 famílias atendidas. Cada grupo terá 3 horas de encontros semanais. Avaliação e planejamento semanal das oficinas.
	Reuniões com a equipe de facilitadores para o planejamento das ações.	Universidade Federal do	

		Cariri / SEDEST.	
Abril/2022	Segunda etapa do projeto Famílias Fortes implementado no bairro João Cabral. Reuniões com a equipe de facilitadores para o planejamento das ações.	Universidade Federal do Cariri / SEDEST. Universidade Federal do Cariri / SEDEST.	Execução das oficinas da segunda etapa no bairro João Cabral. Serão quatro grupos, totalizando 60 famílias atendidas. Cada grupo terá 3 horas de encontros semanais. Avaliação e planejamento semanal das oficinas.

4.5. **Meta 5** - Alcançar 60 famílias no bairro Timbaúbas durante os meses de maio e junho de 2022.

MÊS	ATIVIDADE	EXECUTOR	DESCRIÇÃO
3ª Etapa Maio/2022	Terceira etapa do projeto Famílias Fortes implementado no bairro Timbaúbas. Reuniões com a equipe de facilitadores para o planejamento das ações.	Universidade Federal do Cariri / SEDEST. Universidade Federal do Cariri / SEDEST.	Execução das oficinas da terceira etapa no bairro Timbaúbas. Serão quatro grupos, totalizando 60 famílias atendidas. Cada grupo terá 3 horas de encontros semanais. Avaliação e planejamento semanal das oficinas.
Junho/2022	Terceira etapa do projeto Famílias Fortes implementado no bairro Timbaúbas. Reuniões com a equipe de facilitadores para o planejamento das ações.	Universidade Federal do Cariri / SEDEST. Universidade Federal do Cariri / SEDEST.	Execução das oficinas da terceira etapa no bairro Timbaúbas. Serão quatro grupos, totalizando 60 famílias atendidas. Cada grupo terá 3 horas de encontros semanais. Avaliação e planejamento semanal das oficinas.

4.6. **Meta 6** - Alcançar 60 famílias no bairro Triângulo durante os meses de agosto e setembro de 2022.

MÊS	ATIVIDADE	EXECUTOR	DESCRIÇÃO
4ª Etapa Agosto/2022	Quarta etapa do projeto Famílias Fortes implementado no bairro Triângulo. Reuniões com a equipe de facilitadores para o planejamento das ações.	Universidade Federal do Cariri / SEDEST. Universidade Federal do Cariri / SEDEST.	Execução das oficinas da quarta etapa no bairro Triângulo. Serão quatro grupos, totalizando 60 famílias atendidas. Cada grupo terá 3 horas de encontros semanais. Avaliação e planejamento semanal das oficinas.
Setembro/2022	Quarta etapa do projeto Famílias Fortes implementado no bairro Triângulo. Reuniões com a equipe de facilitadores para o planejamento das ações.	Universidade Federal do Cariri / SEDEST. Universidade Federal do Cariri / SEDEST.	Execução das oficinas da quarta etapa no bairro Triângulo. Serão quatro grupos, totalizando 60 famílias atendidas. Cada grupo terá 3 horas de encontros semanais. Avaliação e planejamento semanal das oficinas.

Outubro à dezembro/ 2022	Elaboração de relatório final	Universidade Federal do Cariri / SEDEST.	Escrita final de relatório de atividades.
---------------------------------	-------------------------------	--	---

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

5.1. O projeto Famílias Fortes, desenvolvido pelo Governo Federal por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tem como objetivo, atuar na prevenção do uso do álcool e outras drogas por crianças e adolescentes através do fortalecimento dos vínculos familiares.

5.2. Essa é uma metodologia britânica, desenvolvida pela Escola de Saúde e Assistência Social em *Oxford Brookes University*, Oxford, Reino Unido (Brasil, 2017). O programa já foi aplicado e adaptado culturalmente para o Reino Unido, Polônia, Suécia, dentre outros países.

5.3. O Programa Famílias Fortes tem como objetivo fortalecer os vínculos familiares, de modo a prevenir situações extremas de riscos próprias dos grandes centros urbanos, como uso do álcool e outras drogas. É esperado, que por meio das oficinas, seja estabelecido um espaço adequado para o desenvolvimento de novas habilidades sociais para o enfrentamento de situações estressoras, para isso, será incentivado dentre várias habilidades a comunicação não violenta, para que pais e filhos, possam utilizar a fala de maneira adequada para a solução de conflitos.

5.4. Assim, essa metodologia já é reaplicada no Brasil e agora será implantada no município de Juazeiro do Norte que é a sede da Região Metropolitana do Cariri. A cidade de Juazeiro do Norte passou por intenso processo de urbanização durante o século XX. Segundo dados do último censo do IBGE, Juazeiro tem uma população de 276.264 e uma densidade populacional de 1.004,45 h/km². O seu território é de 258.788 km², sendo que 96,5% é ocupação urbana. Nesse sentido, a cidade convive com as diversas contradições dos grandes centros urbanos como, ocupação irregular, baixo índice de saneamento, dificuldade de acesso a questões básicas de saúde, déficit habitacional.

5.5. Nesse contexto de desigualdade social, as condições de vulnerabilidades são agravadas, sobretudo nos bairros de maiores adensamento urbano. Destacamos os bairros Frei Damião, João Cabral, Triângulo e Timbaúbas, onde estão alguns dos Centros de Referências da Assistência Social, local onde serão implementados o projeto Famílias Fortes. Os principais problemas enfrentados por esses territórios são a pobreza extrema e, como consequência, a insegurança alimentar, desemprego, drogadição de crianças e adolescentes, violência doméstica, trabalho infantil.

5.6. O Projeto Famílias Fortes buscará atender 240 famílias desses territórios, considerando os critérios estabelecidos no programa. As ações acontecerão em 16 ciclos com 15 famílias cada. A equipe de execução das ações é composta por professores e estudantes da Universidade Federal do Cariri, profissionais da assistência social da prefeitura de Juazeiro do Norte e técnicos Facilitadores das oficinas. Esperamos que ao final das ações do projeto possamos fortalecer os vínculos familiares, desenvolver novas habilidades sociais e reduzir situações de risco para crianças e adolescentes dos bairros assistidos pelo projeto. Neste contexto, tornam-se relevantes projetos direcionados à implementação de medidas de proteção e minimização de comportamentos de risco em adolescentes e que visem promover o bem estar dos membros da família a partir do fortalecimento dos vínculos familiares e do desenvolvimento de habilidades sociais, tal como a proposta do projeto Famílias Fortes.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

6.1. A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

(X) Sim

() Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

7.1. A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

() Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

() Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos

congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

Observações: A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados oriundos do TED será descentralizada, por meio de formalização de Contrato com a Fundação de Apoio para que os recursos sejam repassados à Fundação de Apoio para fins de gestão administrativa e financeira necessária à execução de projeto institucional da UFCA, conforme previsto na Lei nº 8.958, de 20/12/1994, e no Decreto nº 10.426, de 16/07/2020.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

8.1. A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

() Não

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-PILOTO FAMÍLIA FORTES

DESPESA	UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Facilitadores	R\$400,00	8 meses 8 alunos	R\$25.600,00
Articuladores	R\$1.500,00	10 meses 2 professores	R\$30.000,00
Técnicos	R\$1.700,00	2 técnicos 8 meses	R\$27.200,00
Encargos (INSS Patronal)	R\$349,00	2 técnicos 8 meses	R\$5.440,00
Lanche	R\$8,61	16 ciclos 7 reuniões 40 pessoas	R\$36.560,00
Papelaria	R\$700,00	16 ciclos	R\$11.200,00
Cestas básicas para manutenção das famílias no projeto	R\$100,00	16 ciclos 15 famílias	R\$24.000,00
Fundação de Apoio			R\$20.000,00
Investimento			R\$30.000,00

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
Setembro/2021	R\$ 210.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33.90.39	Sim	R\$ 180.000,00
44.90.39	Sim	R\$ 30.000,00

12. PROPOSIÇÃO

Ricardo Luiz Lange Ness

Reitor da Universidade Federal do Cariri - UFCA

13. **APROVAÇÃO**

Angela Vidal Gandra da Silva Martins

Secretária Nacional da Família

Em 03 de setembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Luiz Lange Ness, Usuário Externo**, em 13/09/2021, às 06:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do **Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020**.



Documento assinado eletronicamente por **Angela Vidal Gandra da Silva Martins, Secretária Nacional da Família**, em 13/09/2021, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do **Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020**.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mdh.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **2461001** e o código CRC **F103941D**.

Referência: Processo nº 00135.217752/2021-15

SEI nº 2461001