

INFORME DE URUGUAY
Acerca de las acciones desarrolladas para la puesta en marcha del Proyecto
“Fortalecimiento de la institucionalidad y la perspectiva de Género en el MERCOSUR”
Primer año de gestión 2009¹

En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la institucionalidad y la perspectiva de Género en el MERCOSUR”, aprobado en diciembre del año 2008 por el MERCOSUR, con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); el Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay inició gestiones para su puesta en marcha.

Como informáramos en el último Informe presentado en la REM de Paraguay (mayo, 2009), en el mes de febrero Inmujeres inició reuniones con los principales actores involucrados en la ejecución del Proyecto de modo de construir una hoja de ruta a efectos de su implementación. Entre ellos se destacan: la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Corporación Nacional para el Desarrollo de Uruguay, la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, los mecanismos nacionales que integran la REM.

A continuación se describen las acciones desarrolladas durante este primer año.

1) Convenio de Cooperación entre el Instituto Nacional de las Mujeres (Institución nacional contraparte de la REM) y la Corporación Nacional para el Desarrollo de Uruguay.

Con fecha 12 de mayo de 2009, se firma un Convenio de Cooperación entre el Instituto Nacional de las Mujeres y la Corporación Nacional para el Desarrollo a los efectos de habilitar la ejecución de los fondos. A partir de dicho Convenio quedó establecida la existencia de un Comité Gestor de los fondos integrado por el Sr. José Luis Pimentel en representación de la AECID y Carmen Beramendi, directora del Instituto Nacional de las Mujeres en representación de la REM.

Producto alcanzado:
- Convenio firmado.

2) Elaboración del Plan Operativo Anual 2009 - 2011

Con fecha 14 y 15 de mayo se realizó en la ciudad de Montevideo, con representación de delegadas de los 4 países del MERCOSUR y representantes de la AECID, la primer reunión con fondos del proyecto a los efectos de elaborar el Plan Operativo Anual (POA), realizar la formulación del Proyecto y empezar a diseñar una nueva propuesta extensiva a tres años (2009 – 2011).

Productos alcanzados²:
- ACTA de la reunión.
- POA elaborado (2009 – 2011)
- Documento Preliminar de formulación de Proyecto.

¹ Documento narrativo elaborado por la Lic. Leticia Benedet, responsable por INMUJERES de las acciones desarrolladas en el primer año de puesta en marcha del Proyecto.

² Los mismos fueron distribuidos a representantes de los países del MERCOSUR en la REM llevada a cabo bajo la Presidencia Pro Témpore de Paraguay (mayo, 2009).

3) Llamados a concurso regionales para la contratación de las integrantes de la Unidad de Gestión.

En el mes de agosto, Inmujeres elaboró y circuló vía mail a todos los países, una propuesta de Términos de Referencia para las contrataciones de la Secretaría Ejecutiva, Secretaría Administrativa y Asistentes Nacionales. Los mismos fueron aprobados por representantes de todos los países.

Para la publicación de los llamados INMUJERES se reunió con autoridades de la Secretaría del MERCOSUR. A partir de acuerdos alcanzados en dicha reunión, los llamados fueron publicados en la página Web institucional del MERCOSUR y en las de cada uno de los mecanismos nacionales. Los mismos se publicaron durante un mes desde el 17 de agosto hasta el 17 de setiembre. Se recibieron un total de 140 Currículum Vitae. Para recibir dichas candidaturas se abrió la cuenta de correo llamadosrem@gmail.com.

Productos alcanzados:

- Términos de Referencia para la contratación de la Secretaría Ejecutiva acordados.
- Términos de Referencia para la contratación de la Secretaría Administrativa acordados.
- Términos de Referencia para las contrataciones de las Asistentes Nacionales acordados.
- Grilla con candidaturas recibidas.
- Grilla con candidatas pre seleccionadas.

En el mes de agosto también, la PPTU presentó al Comité de Cooperación Técnica del MERCOSUR un Informe acerca del Proyecto y su Plan de Acción.

4) Constitución del Comité Político Técnico - Primera reunión de trabajo.

Con fecha 17 y 18 de setiembre se realizó en la ciudad de Montevideo, con representación de delegadas de los 4 países del MERCOSUR y representantes de la AECID, la primera reunión del Comité Político Técnico con el objetivo de elaborar el Reglamento de funcionamiento de dicho Comité y de la Unidad de Gestión del Proyecto, evaluar las postulaciones recibidas y discutir la propuesta de la AECID de realizar un curso de formación para la REM en diciembre.

Productos alcanzados:

- Acta de la reunión aprobada.
- Reglamento de funcionamiento de la Unidad de Gestión y del Comité Regional Político Técnico acordado.
- Contenidos del Seminario Taller propuesto por AECID acordados (finalmente se canceló).
- Conformación del Comité de Evaluación de los CV.y pre selección de las/os mejores candidatos.
- Grilla con selección y puntajes.

5) Organización de una Video Conferencia para la selección final de la Sría Ejecutiva y Sría Administrativa.

Con fecha 14 de octubre se realizó en la ciudad de Montevideo las entrevistas a las ocho (8) personas pre seleccionadas para el puesto de Secretaría Ejecutiva y cinco (5) pre seleccionadas para el puesto de Secretaría Administrativa. Las entrevistas para el puesto de la Sría. Ejecutiva se hicieron en video conferencia con Paraguay y Brasil y estuvieron presencialmente integrantes del tribunal de Uruguay y Argentina. Las entrevistas a las candidatas para el segundo puesto fueron realizadas presencialmente por representantes de Uruguay y Argentina.

Productos alcanzados:

- ACTA del Tribunal evaluador de los llamados, para la puesta en marcha de la Unidad de Gestión del PROYECTO: "Fortalecimiento de la Institucionalidad y la perspectiva de género en el MERCOSUR".
- Secretaría Ejecutiva seleccionada.
- Secretaría Administrativa seleccionada.

6) Contrataciones e inicio del trabajo de la Unidad de Gestión.

A partir del mes de octubre se iniciaron las gestiones para contratar a las integrantes de la Unidad de gestión del Proyecto. Los resultados fueron los siguientes:

- Secretaria Administrativa del proyecto contratada a partir del 17 de noviembre.
- Secretaria Ejecutiva del Proyecto contratada a partir del 1º de noviembre
- Asistente Nacional de Uruguay contratada a partir del 1º de noviembre.

Asimismo se coordinó y apoyó la instalación de la Secretaria Administrativa en las instalaciones del INMUJERES provisoriamente hasta tanto no se alquile una oficina para la Unidad de Gestión del Proyecto.

Con fecha 10 y 11 de diciembre en la ciudad de Montevideo se llevó a cabo la primera reunión de trabajo con las dos integrantes de la Unidad de Gestión con el objetivo de apoyar a la Secretaria Ejecutiva en la elaboración de los primeros productos esperados con su contratación:

- Elaborar el Plan de trabajo para los primeros seis meses del año 2010 para ser presentado en la XXII REM que se realizará bajo la Presidencia Pro Témpace de Uruguay.

Lic. Carmen Beramendi
Presidenta Pro Témpace de la REM
DIRECTORA
Instituto Nacional de las Mujeres
Ministerio de Desarrollo Social
URUGUAY