



# “XXII Reunión Especializada de la Mujer del MERCOSUR”

Montevideo, 14 - 15 diciembre 2009

Dra. Ma. Isabel Castrillo Costa

Secretaría Ejecutiva Proyecto Fortalecimiento de la  
Institucionalidad y Perspectiva de Género en el  
MERCOSUR



## Proyecto

“Fortalecimiento de la Institucionalidad y la  
Perspectiva de Género en el MERCOSUR”

Plan Operativo

Período Enero-Junio 2010



# I. Componentes del Proyecto

1. Unidad de Gestión y Fortalecimiento de la REM
2. Sistema de Información Regional en violencia domestica basada en género
3. Participación Política de las Mujeres
4. Trata y Tráfico de las Mujeres



## II. Estrategia de implementación de cada componente en el período

### 1. Unidad de Gestión y Fortalecimiento de la REM

- Contratación de asistencia técnica especializada
- Culmina instalación Unidad de Gestión
- Diseño e inicio de la ejecución de una estrategia comunicacional para la REM
- Capacitación en perspectiva de género
- Apoyo a la REM



2. Sistema de Información Regional en violencia domestica basada en género
  - Contratación de asesoría experta regional
  - Construcción de SIR en violencia doméstica basada en género
  - Contratación de asistencias nacionales
  - Seguimiento y Monitoreo
  
- 3 y 4. Participación Política de las Mujeres – Trata y Trafico
  - Contratación de asesorías expertas
  - Articulación con órganos e instancias del MERCOSUR
  - Seguimiento y Monitoreo



### III. Plan Operativo Primer Semestre 2010 1/8

COMPONENTE 1: UNIDAD DE GESTIÓN/FORTALECIMIENTO DE LA REM								
RESULTADOS	ACTIVIDADES	ACCIONES CONCRETAS	Meses año 2010					
			E	F	M	A	M	J
<b>1. Unidad de gestión para fortalecimiento de la REM, instalada.</b>	1.2. Contratar una asistencia técnica por país, especializada en MERCOSUR y perspectiva de género, para la REM (al finalizar el proyecto los mecanismos nacionales asumen su financiación)	1.2a. Contratación de asistente/a técnico/a nacional para Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay	X	X	X	X	X	X
		1.2b. Adquisición de equipamiento		X	X			
	1.3 Contratar la secretaria ejecutiva regional del proyecto	1.3c Contratación de la secretaria ejecutiva regional	X	X	X	X	X	X
	1.4 Contratar la secretaria administrativa del proyecto	1.4a. Elaboración de Términos de referencia	X	X	X	X	X	X
	1.6. Instalar la infraestructura de la REM	1.6b. Adquisición de equipamiento para la oficina	X	X	X	X		
		1.6a. Alquilar un espacio/oficina, comunicaciones y materiales de oficina	X	X	X	X	X	X



### III. Plan Operativo Primer Semestre 2010 2/8

COMPONENTE 1: UNIDAD DE GESTIÓN/FORTALECIMIENTO DE LA REM									
RESULTADOS	ACTIVIDADES	ACCIONES CONCRETAS	Meses año 2010						
			E	F	M	A	M	J	
1. Unidad de gestión para fortalecimiento de la REM, instalada.	1.7. Desarrollar el plan de control y seguimiento del fortalecimiento de la REM y la gestión del proyecto.	1.7a. Reuniones semestrales presenciales del Comité Regional para evaluar los informes de avance del proyecto, elaborados por la secretaria ejecutiva y secretaria administrativa.		X					X
		1.7b. Teleconferencias periódica para toma de decisiones y monitoreo de las actividades del proyecto.							
	1.9 Viáticos para participar en reuniones	1.9a. Viáticos para la secretaria ejecutiva en las reuniones ordinarias de la REM							
		1.9b. Viáticos para funcionarias de los mecanismos de la mujer en las reuniones ordinarias de la REM	X	X	X	X	X	X	
	1.10 Imprevistos	1.10a. Unidades de administración de fondos del proyecto en otros países	X	X	X	X	X	X	
		1.10b. Otros							



### III. Plan Operativo Primer Semestre 2010 3/8

COMPONENTE 1: UNIDAD DE GESTIÓN/FORTALECIMIENTO DE LA REM								
RESULTADOS	ACTIVIDADES	ACCIONES CONCRETAS	Meses año 2010					
			E	F	M	A	M	J
<b>2. Acciones de la REM visibilizadas y difundidas.</b>	2.1. Elaborar una estrategia de comunicación de la REM	2.1a. Contratación de un/a consultor/a			X			
		2.1b. Elaboración de la estrategia de comunicación						
	2.2.Desarrollar estrategia de comunicación	2.2a.Actualización de la web y conseguir que articule con el sitio de la institucionalidad del MERCOSUR						
		2.2b. Elaboración del Boletín informativo cada 2 meses (Secretaría Ejecutiva-Comité Regional)			X	X	X	X
		2.2c. Actualización del logo						
		2.2d. Actualización base de datos						



### III. Plan Operativo Primer Semestre 2010 4/8

COMPONENTE 1: UNIDAD DE GESTIÓN/FORTALECIMIENTO DE LA REM								
RESULTADOS	ACTIVIDADES	ACCIONES CONCRETAS	Meses año 2010					
			E	F	M	A	M	J
<b>3.Institucionalidad del MERCOSUR sensibilizado en perspectiva de género.</b>	3.1. Capacitar en perspectiva de género al funcionariado del MERCOSUR (SAM)	3.1a. Realización de un taller por país en sensibilización en perspectiva de género a los funcionarios de la cancillería.						
		3.1b. Realización de un taller en sensibilización en perspectiva de género a los funcionarios del MERCOSUR.			X	X		X
	3.2. Articular con las otras Reuniones Especializadas del MERCOSUR.	3.2a. Reuniones de intercambio para la sensibilización de la perspectiva de género en otras áreas temáticas						
		3.2b. Encuentro regional con las otras Reuniones Especializadas para la transversalización de la perspectiva de género en otras áreas temáticas.			X			X



### III. Plan Operativo Primer Semestre 2010 5/8

COMPONENTE 2: SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL EN VIOLENCIA DOMÉSTICA BASADA EN GÉNERO								
RESULTADOS	ACTIVIDADES	ACCIONES CONCRETAS	Meses año 2010					
			E	F	M	A	M	J
<b>4. Sistema regional de información sobre violencia doméstica basada en género para los países del MERCOSUR, construido e implementado.</b>	4.1. Relevar en cada país del MERCOSUR la calidad, cobertura y fuente de información de acuerdo con los indicadores acordados por la Comisión de Expertas en VD de la REM	4.1a. Contratación de un/a asesor/a regional						
		4.1b. Consultoría para relevar la información en cada país						
		4.1c. Reuniones de trabajo entre el/la asesor/a regional con las consultorías nacionales y la Comisión de Expertas en VD para el seguimiento del trabajo de relevamiento		X	X	X	X	X
		4.1d. Reunión de trabajo regional entre el/la asesor/a regional con las asistencias técnicas nacionales y la Comisión de Expertas en VD para la presentación de los relevamientos nacionales.						



### III. Plan Operativo Primer Semestre 2010 6/8

COMPONENTE 2: SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL EN VIOLENCIA DOMÉSTICA BASADA EN GÉNERO								
RESULTADOS	ACTIVIDADES	ACCIONES CONCRETAS	Meses año 2010					
			E	F	M	A	M	J
4. Sistema regional de información sobre violencia doméstica basada en género para los países del MERCOSUR, construido e implementado.	4.3. Realizar una reunión de validación, con participación de Expertas en VD e invitadas-os internacionales	4.3a. Arreglos logísticos para la reunión (pasajes, viáticos y hotel)					X	
	4.4. Contratación de asistencias técnicas nacionales en violencia doméstica.	4.4a. Apoyar los mecanismos de la mujer en todo lo relacionado al trabajo en violencia doméstica. 4.4b. Desarrollar las etapas de implementación del sistema regional de información sobre violencia doméstica basada en género para los países del MERCOSUR.			X	X	X	X



### III. Plan Operativo Primer Semestre 2010 7/8

COMPONENTE 3: PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES								
RESULTADOS	ACTIVIDADES	ACCIONES CONCRETAS	Meses año 2010					
			E	F	M	A	M	J
<b>5. Reglamentación del protocolo en el Parlamento del MERCOSUR con perspectiva de género aprobado.</b>	5.1. Elaborar una propuesta de reglamento con perspectiva de género	5.1.a. Contratación de un/a consultor/a						
		5.1.b. Relevamiento de los mecanismos de elección y la conformación del parlamento del MERCOSUR.			X	X	X	X
		5.1.c. Elaboración de una propuesta de reglamento con perspectiva de género (incluyendo mecanismos de participación, elección, conformación de bancadas, aprobación de agendas, otros)						
<b>6. Agenda legislativa de género del parlamento del MERCOSUR</b>	7.1. Contratación de un/a consultor/a regional experta en género y legislación	7.1.a. TORS						
		7.1.b. Llamado		X	X	X	X	X
		7.1.c. Selección						
		7.1.d. Contratación						

### III. Plan Operativo Primer Semestre 2010 8/8

COMPONENTE 4: TRATA y TRAFICO9								
RESULTADOS	ACTIVIDADES	ACCIONES CONCRETAS	Meses año 2010					
			E	F	M	A	M	J
<b>9. Propuesta de protocolo regional de detección, intervención ,rescate, reinserción para mujeres victimas de trata con fines de explotación sexual comercial, elaborada y adoptada por los países del MERCOSUR.</b>	9.1. Relevar fuentes y calidad de la información, leyes nacionales que existen y los mecanismos, organismos y organizaciones de intervención de trata y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual comercial en cada país del MERCOSUR.	9.1.a. Contratación de asistencias técnicas nacionales						
		9.1.b. Relevamiento con asistencias técnicas nacionales de las fuentes y calidad de la información sobre trata y tráfico de mujeres.	X	X	X	X	X	X
		9.1.c. Relevamiento con asistencias técnicas de leyes nacionales que existen y los mecanismos, organismos y organizaciones de intervención de trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial en cada país del MERCOSUR. 9.1.d Apoyo a Consultoria Regional sobre protocolo regional (item 9.4)						
	9.2. Realizar un encuentro regional con representantes de las reuniones especializadas del MERCOSUR que trabajan la temática (RADDHH, REMI, Grupo de integración frontera del MERCOSUR).	9.2b.Encuentro regional con otras reuniones especializadas para intercambiar trabajos, ideas y avances sobre el tema de trata y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual comercial.		X	X	X	X	X
		9.4a. Contratación de un/a asesor/a						