

Informe de Actividades

Proyecto fortalecimiento de la institucionalidad y
la perspectiva de género en el MERCOSUR (REM-AECID)

MONTEVIDEO. Noviembre, 2011

I.	Consideraciones Generales	Pág. 1
II.	Avances del Proyecto	Pág. 1
III.	Desafíos para próximo semestre	Pág. 5
IV.	Aspectos financieros	Pág. 6

Secretaria Ejecutiva Regional

Soc. Natalia Guidobono

Este informe cuenta con el aval del Comité Político Técnico del Proyecto, integrado por: Fabiana Loguzzo de Argentina, Elena Azevedo de Brasil, Ma. Victoria Heikel de Paraguay y Gabriela González de Uruguay.

I. Consideraciones Generales

Este documento contiene las principales acciones realizadas por parte del proyecto de “Fortalecimiento de la institucionalidad y la perspectiva de género del MERCOSUR” entre las dos reuniones ordinarias de ministras y autoridades de la REM (junio - noviembre de 2011), que se consideran más relevantes a la hora de entregar ante la XXVI Reunión de Ministras de la Mujer del MERCOSUR.

En una breve síntesis del proyecto podemos decir que el mismo tiene por objetivo: “contribuir a que la institucionalidad del MERCOSUR incorpore la perspectiva de género en todas sus acciones”. Los principales resultados se enmarcan en 4 ítems: (1) fortalecimiento de la REM, (2) creación de un sistema de indicadores comparables en violencia doméstica basada en género, (3) favorecimiento de la incorporación de género en el Parlamento del MERCOSUR y promoción de la participación política de las mujeres; y por último, (4) el combate a la trata (y tráfico) de mujeres con fines de explotación sexual comercial.

El proyecto ha logrado dar pasos importantes en el avance hacia el logro de los resultados previstos. En este sentido, se han concretado acciones que permiten:

- ✓ Fortalecer la REM (resultado 1)
- ✓ Visibilizar la REM (resultado 2)
- ✓ Sensibilizar al funcionariado del MERCOSUR, especialmente de las Cancillerías (resultado 3)
- ✓ Comparar indicadores en violencia doméstica basada en género (VDBG) a nivel regional (resultado 4), y
- ✓ Elaborar una propuesta de protocolo en combate a la trata de mujeres (resultado 9)

De las acciones que se consideraban pendientes en el semestre anterior, los avances han sido especialmente referidos en el marco de la definición de prioridades estratégicas en torno al componente de participación política.

II. Avances del Proyecto

Resultado 2: Acciones de la REM visibilizadas y difundidas



Se viene desarrollando algunas acciones que permiten avanzar en términos de visibilización del Proyecto.

En este sentido, se concretó una segunda versión del boletín o revista papel que se entrega en cada una de las reuniones de la REM. Se ha realizado un único boletín electrónico que se ha difundido en forma directa desde la REM e indirecta desde los organismos nacionales.

La página web, se encuentra en funcionamiento y se ha avanzado en términos de la incorporación de información de manera periódica.

Resultado 3: Institucionalidad del MERCOSUR sensibilizado

Se ha avanzado principalmente en la sensibilización a nivel de las Cancillerías.

En **Uruguay**, se culminó su proceso de sensibilización en Cancillería con apoyo del Proyecto. En los meses de agosto y setiembre se efectuaron:

- 2 reuniones de sensibilización con las más altas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (MREE) donde Directores/as y Subdirectores/as han podido trabajar sobre la necesidad e importancia del avance de la perspectiva de género en el organismo considerando medidas que permitan concretar una política desde la equidad de género. Se ha concretado la planificación de una serie de capacitaciones que el Ministerio realizará (a su costo) en sensibilización en género a todo su funcionariado (producto de planificación surgido de la cons
-
-
- ultoría). Participaron de las actividades el Ministro Luis Almagro, el Viceministro Roberto Conde y la Directora del Inmujeres Beatriz Ramírez.
- 1 jornada de planificación y redefinición de cometidos, integración y sustentabilidad de la Comisión Interinstitucional para cuestiones de género en el ámbito internacional que funciona en la órbita del MRREE.



Fotos 1 y 2: Jornada de sensibilización con Altas Autoridades. Foto 3: Jornada de Planificación de la Comisión Interinstitucional



En **Argentina**, se ha diseñado un instrumento de amplia difusión que aportará a la sensibilización del funcionariado y especialista técnico en el país. Un DVD interactivo permitirá contar con toda la información de las normativas nacionales e internacionales referentes a la temática; este material tendrá por finalidad ser entregado al personal de Cancillería actual y que ingresa año a año. Se realizará una edición de más de 3.000 copias con apoyo del proyecto y de UNFPA.

En referencia a la sensibilización en el marco del **MERCOSUR**, se ha optado por potenciar esta actividad, generando acciones hacia la construcción de una agenda de género del MERCOSUR, incluyendo un mapeo del estado de situación actual, las que se llevarán a cabo el próximo semestre.

Resultado 4: Sistema de Información en Violencia Doméstica Basada en Género (VDBG)



Se ha culminado el proceso de elaboración de diagnóstico regional el cual ha sido revisado y completado por parte de los cuatro países. El diagnóstico se publicó en formato magnético, lo que requirió editar, traducir y diseñar. El diseño de estos documentos fue realizado por parte de la Secretaria de Paraguay. (Edición de 500 ejemplares en CD)

Los indicadores propuestos están referidos al ámbito de la seguridad pública, son apenas tres acotados territorialmente podrían ser comparados a nivel de MERCOSUR y algunos más podrían incorporarse en el mediano plazo.

Cada uno de los organismos integrantes de la REM se encuentra en proceso de interlocución con las entidades de seguridad pública referentes de cada país con la finalidad de concretar los consensos necesarios que permitan avanzar en la implementación de los indicadores comparables.

Resultados 6, 7 y 8: participación política de las mujeres

Los resultados que tenían como centro la participación política desde el Parlamento del MERCOSUR, se han ampliado modificando parte de la estrategia hacia la “promoción de la participación política de las mujeres en el MERCOSUR con énfasis en los parlamentos nacionales y regional”. Este resultado implica la realización de diversas actividades: diagnóstico estratégico regional en participación política de las mujeres; efectuar acciones regionales que propendan a la participación política de mujeres incluyendo un encuentro regional; y concretar la campaña en participación política de las mujeres.



En el marco de la XXVI REM, se lanza el concurso público en audiovisual en Participación Política de las Mujeres, que tiene por slogan principal: Paridad es Igualdad. El afiche adjunto servirá para divulgar en la región dicho concurso, éste se imprimirá en ambos idiomas.

Resultado 9: Propuesta de Protocolo Regional para el combate a la trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial.

Los principales avances en referencia al componente se vinculan con la finalización del diagnóstico regional, y la presentación de una propuesta de protocolo acotada a la atención de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial.

Para lograr este producto, se generaron instancias presenciales donde las consultoras regionales pudieron concretar entrevistas en zona de la triple frontera, en las fronteras de Paraguay y Argentina, y en el Puesto de Atención a Migrantes del aeropuerto de Sao Pablo.



Fotos: 1: Mesa Interinstitucional en Asunción de combate a la trata; 2: Puesto de atención a migrantes en Aeropuerto de Guarulhos (Sao Pablo)

En complemento a las acciones desarrolladas por las consultoras regionales, el informe se presentará en el 'II Encuentro Nacional para el combate de la trata de personas en Brasil' organizado por el Ministerio de Justicia de dicho país.

Por último, con apoyo (técnico y financiero), del Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, se realizarán los días 14 a 17 de noviembre un seminario taller denominado "La trata de mujeres en el MERCOSUR. Hacia un acuerdo regional de atención a mujeres víctimas de trata". Participarán importantes autoridades de los cuatro países y a nivel MERCOSUR lo que permitirá avanzar hacia el acuerdo de un documento de propuesta de protocolo que efectivamente permita ser consensuado a nivel de los países, para luego ser propuesto al GMC. El objetivo general del evento será: "favorecer los procesos de lucha contra la trata de personas en el MERCOSUR mediante los mecanismos de cooperación regional, con énfasis en la trata de mujeres con fines de explotación sexual". Adicionalmente, se prevé que el evento permita posicionar a la REM como organismo con capacidad de elaboración de propuestas concretas y de trabajo en conjunto con otros actores.

Productos presentados en la presente REM

En Indicadores de Violencia doméstica:

- a) Publicación de **diagnóstico final** en indicadores en violencia doméstica basada en género.
- b) **Propuesta** de indicadores en violencia doméstica basada en género.

En combate a la trata:

- c) **Diagnóstico** regional final y propuesta de protocolo en atención a mujeres víctimas de trata.

En participación política de las mujeres:

- d) Lanzamiento **concurso** regional de audiovisuales con el slogan: Paridad es igualdad.

En visibilización de la REM:

- e) **Boletín** papel, noviembre 2011.

III. Desafíos para el próximo semestre:

En fortalecimiento de la REM y sensibilización del MERCOSUR

- a- Sensibilización con Secretaría Administrativa del MERCOSUR.
- b- Lograr el mapeo hacia una agenda de género del MERCOSUR.

En Indicadores de Violencia doméstica

- c- Concretar los acuerdos necesarios en los cuatro países para lograr la validación de la propuesta de indicadores comparables a nivel de MERCOSUR en violencia doméstica basada en género que permitan publicar y difundir la propuesta de indicadores, así como contratar personal que concrete los primeros indicadores comparables el próximo año.

En combate a la trata de mujeres:

- d- Acordar la propuesta de protocolo de atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en el MERCOSUR, para lograr su presentación formal ante la próxima REM y lograr que se transforme en una decisión institucional mercosuriana. Publicar y difundirla.

En participación política de las mujeres

- e- Avanzar en el diagnóstico en participación política de las mujeres.
- f- Realizar encuentro regional sobre la temática participación política de las mujeres.
- g- Premiar y difundir el audiovisual en 'Paridad es igualdad'

IV. Detalle financiero

La ejecución del Proyecto se encuentra actualmente en el 37% del total previsto, habiendo ejecutado el 84% del total de las subvenciones disponibles para desembolsar. En tanto aún restan dos meses para completar el semestre, es importante destacar que se prevé que el mismo finalice con un total de ejecución de los € 325.000.