



PLANILHA DE STATUS DOS PROJETOS PDRSX - 2018



Nº PROJETO PDRSX	Nº PROJETO LOTE E LINHA	ANO	EIXO TEMÁTICO	NOME DO PROJETO	OBJETO	ESFERA	PROPOSTANTE	LOCAL DE EXECUÇÃO	MUNICÍPIO	VALOR APROVADO/RESCOLUÇÃO	AMBIENTE DE RECARGO	VALOR TOTAL	VALOR COMPROMETIDO	RACIONALIDADE E BEM UTILIZADO	STATUS	SITUAÇÃO DO PROJETO	TIPO DE PERSISTÊNCIA	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	PREVISTO DE CONCLUSÃO	OBSERVAÇÕES GERAIS		
PDRSX-2018/053	NE-2018/013	2018	CT-01	Atenção em Saúde à População Esboreta do município de Atarua	Garantir alto padrão funcional de município de Atarua, realizando as construções de Unidades, RSEI e Unidades de Conservação Ambiental de Ação de Proteção Básica e de Vigilância em Saúde.	Governo Municipal	Fundo Municipal de Saúde de Atarua	Atarua	Atarua	R\$ 700.000,00	R\$	R\$ 468.246,58	R\$	213.751,81	EM EXECUÇÃO	Em janeiro de 2021 a administração pública local realizou o projeto finalizado para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estruturação das USF localizadas em áreas Esboretas. No dia 24/01/2021 foi realizado pelo gestor local o pagamento de recursos conforme solicitado pelo proponente. Até o momento o proponente ainda não encaminhou a Nota de Arrecadação de Recursos Municipais.	EVOLUTIVA DO PROPONENTE	11/09/2018		24/05/2024			
PDRSX-2018/054	NE-2018/014	2018	CT-01	Equipamentos de Média e Alta Complexidade para o Hospital Geral de Atarua São Rafael e Hospital Regional de Atarua de Especialidades	Aquisição de Equipamentos de ABC para atender a demanda de pacientes de média e alta complexidade para os serviços de Hospital Geral de Atarua São Rafael e Hospital Regional de Atarua de Especialidades.	Governo Municipal	Fundo Municipal de Saúde de Atarua	Atarua	Atarua	R\$ 584.000,00	R\$	R\$ 584.000,00	R\$	87.189,86	R\$	306.803,02	EM EXECUÇÃO	O projeto possui uma meta de aquisição de equipamentos para o HSC de Atarua e HSEF, a meta foi iniciada no mês de junho de 2018 e o projeto foi concluído com previsão de entrega no projeto PDRSX 2022/026. Após concluído a prestação foi concluído ao proponente o encerramento do processo de contratação de grupo, sendo devida a prestação de contas.	EVOLUTIVA DO PROPONENTE	11/01/2018		24/01/2024	Data de previsão de conclusão do projeto prevista de acordo com o cronograma de execução e a previsão de entrega de equipamentos.