



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 94/2020 - SDR/DNOCS - SIAFI: 1AAFWV

<p>1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA</p> <p>a) Unidade Descentralizadora e Responsável Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional Daniel Alex Fortunato CPF: ***.182.211-** Secretário Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial - SDR Portaria Casa Civil nº 263, de 7 de março de 2025, publicada no DOU de 10 de março de 2025.</p> <p>b) UG SIAFI 530023 - Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial - SDR</p>
<p>2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA</p> <p>a) Unidade Descentralizada Responsável Departamento Nacional de Obras Contra as Secas Portaria Casa Civil nº 214, 5 de maio de 2020, publicada no DOU, de 6 de maio de 2020. Autoridade competente: Fernando Marcondes de Araújo Leão CPF: ***.206.244-**</p> <p>b) UG/GESTÃO SIAFI - UG que receberá o crédito: 113802/11203 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas</p>
<p>3. OBJETO:</p> <p>5º Termo Aditivo visando à prorrogação de vigência do TED nº 94/2020 - Aquisição de tubulações e componentes para equipamentos de poços tubulares.</p>
<p>4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:</p> <ul style="list-style-type: none">• Preparação de procedimento licitatório para aquisições dos equipamentos;• Execução das aquisições de equipamentos.
<p>5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:</p> <p>O presente Termo de Execução Descentralizada entre o DNOCS e o MIDR tem por objetivo a descentralização de recursos orçamentários e financeiros para atender a aquisição de materiais (tubulações e componentes para equipamentos de poços tubulares), para equipamentos de poços profundos, com a finalidade de atender as comunidades carentes de água potável no estado do Piauí, tendo em vista a dificuldade deste acesso devido aos longos períodos de estiagens, como pela carência de infraestrutura hídrica nessa região, tal intervenção proporcionará uma melhoria na qualidade de vida e na saúde dessa população.</p> <p>Nesse sentido, a prorrogação do TED por mais 12 meses possibilita a continuidade e finalização do mesmo.</p>
<p>6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal? (X) Sim () Não</p>
<p>7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser: (X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.</p>

(X) Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.
(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

() Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

- 1. Diárias - Civil;
- 2. Material de Consumo.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
META	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	INÍCIO	TÉRMINO
META 1	Aquisição de Equipamentos para Poços Tubulares.	Unid	1	429.750,00	429.750,00	29/10/2020	29/10/2026
Produto	Aquisição de Reservatórios			429.750,00	429.750,00	N/A	N/A
META 2	Reserva Técnica (4,5%)	Unid	1	20.250,00	20.250,00	29/10/2020	29/10/2026
Produto	Reserva Técnica (4,5%)			20.250,00	20.250,00	N/A	N/A
TOTAL				450.000,00			
10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							
MÊS/ANO			VALOR (R\$)				
outubro/2023			450.000,00				
TOTAL			450.000,00				
11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO – PAD							
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA			CUSTO INDIRETO		VALOR PREVISTO (R\$)		
44.90.52			NÃO		429.750,00		
33.90.14			SIM		4.425,00		
33.90.30			SIM		15.825,00		
12. PROPOSIÇÃO							
Fernando Marcondes de Araújo Leão Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS							
13. APROVAÇÃO							
Daniel Alex Fortunato Secretário Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial - SDR Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional							



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Marcondes de Araújo Leão, Usuário Externo**, em 30/10/2025, às 16:39, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Alex Fortunato, Secretário Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial**, em 12/11/2025, às 17:37, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6205570** e o código CRC **9EE219CD**.