



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED
PLANO DE AÇÃO Nº 30879920260021-005875

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Nome da autoridade competente: Giuseppe Serra Seca Vieira

Número do CPF: 601.***.625-**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 1.854, de 28/02/2023, publicada no D.O.U, de 01/03/2023, Seção 2, consoante delegação de Portaria nº 1.184, de 15/04/2024, publicada no D.O.U, de 16/04/2024, Seção 1.

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SN

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 530013 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR - Secretaria SNSH

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 530013 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: SFA-DF - Superintendência de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal

Nome da autoridade competente: José Joaquim Carneiro Filho

Número do CPF: 028.***.893-**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria de Pessoal SE/Mapa nº 142, de 29/01/2026, Publicada no D.O.U, de 30/01/2026, Seção 2, conferida pela Portaria nº 670, de 08/04/2024, Publicada no D.O.U, de 26/04/2024, Seção 1, alterada pela Portaria Mapa nº 732, de 2/12/2024, Publicada no DOU, 03

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: SFA-DF - Superintendência de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 130014 - SFA-DF - Superintendência de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 130014 - SFA-DF - Superintendência de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal

3. OBJETO

Implantação de unidades de produção de mudas certificadas de morango

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

Meta 1: Implantação de unidade de produção de mudas certificadas de morango

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

O Termo de Execução Descentralizada (TED) tem como propósito firmar parceria entre esta Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal – Integração e do Desenvolvimento Regional, cujo objeto consiste na "Implantação da 1ª unidade de produção de mudas certificadas de morango em Brazlândia/DF.

Atualmente Brasília é o 6º maior produtor de morango do Brasil, com Brazlândia responsável por mais de 90% da produção do DF; A Região Administrativa investe (com mudas de morango importadas do Sul de Minas e do Chile (congeladas), elevando custos e desestimulando a produção local;

A SFA possui competência para certificar as mudas, garantindo credibilidade, rastreabilidade e conformidade com padrões nacionais; Aliado a essa missão a Embrapa fornecerá apoio técnico e genético para a cadeia produtiva. O referido TED possui valor global de R\$ 2.000.038,66 (dois milhões, trinta e oito reais e sessenta e seis meses.

Os benefícios do projeto incluem redução significativa dos custos de produção para morango, maior qualidade genética e sanidade das mudas, autonomia e estímulo à atividade agrícola no Distrito Federal com potencial de diversificação da fruticultura, além de uma estrutura moderna e mecanizada com baixo custo de manutenção.

Quanto ao impacto regional, destaca-se o fortalecimento da agricultura familiar, que sustenta cerca de 500 (quinhentos) produtores na região, a consolidação de Brasília diversificada, o potencial de ampliar a movimentação financeira da cadeia produtiva do morango e outras culturas, que já alcança mais R\$ 220 milhões por ano (morar tradicionais como a Festa do Morango, além do estímulo às exportações,

O referido projeto pertence ao Polo de Agricultura irrigada do Distrito federal, iniciativa coordenada pelo MIDR.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

Sim

Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucros ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

Sim

Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado.

9. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Metas	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início
META 1 Implantação de unidade de produção de mudas certificadas de morango	Implantação de unidade de produção de mudas certificadas de morango	Unid	1	R\$ 2.000.038,66	R\$ 2.000.038,66	28/04/2026
Etapa 1 Aquisições de equipamentos e pequenas obras civis	Implantação de estufas/irrigação	CJ - Conjunto	1	R\$ 1.268.092,38	R\$ 1.268.092,38	28/04/2026
Etapa 2 Aquisição de equipamentos	Kit ventilação forçada (ventiladores verticais)	CJ - Conjunto	1	R\$ 83.994,00	R\$ 83.994,00	28/04/2026
Etapa 3 Aquisição de equipamentos e pequenas obras civis	Canteiros para cultivo	CJ - Conjunto	1	R\$ 197.921,91	R\$ 197.921,91	28/04/2026
Etapa 4 Pequenas obras civis	Obras civis	CJ - Conjunto	1	R\$ 66.706,96	R\$ 66.706,96	28/04/2026
Etapa 5 Insumo	Fertilizantes para cultivo - Cultivo semi-hidroponico - 100% Fertirrigação	CJ - Conjunto	1	R\$ 103.323,01	R\$ 103.323,01	28/04/2026
Etapa 6 Apoio para evento	Montagem de stand - 30ª edição da Feira do Morango de Brasília - entre 4 e 13 de setembro de 2026 em Brasília	UN - Unidade	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	28/04/2026
Etapa 7	Capacitações, treinamentos e insumos	CJ - Conjunto	1	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	28/04/2026

Capacitações, treinamentos e insumos						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês/Ano	Valor
MAI/2026	

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

Código da Natureza da Despesa	Custo Indireto	Valor Previst
44.90.51	Não	R\$ 1.616.715,0
33.90.30	Não	R\$ 153.323,0
33.90.20	Não	R\$ 230.000,0

12. PROPOSIÇÃO

Pela Unidade Descentralizada:

JOSÉ JOAQUIM CARNEIRO FILHO

Superintendente - SFA/DF

13. APROVAÇÃO

Pela Unidade Descentralizadora:

GIUSEPPE SERRA SECA VIEIRA

Secretário Nacional de Segurança Hídrica



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ JOAQUIM CARNEIRO FILHO**, Usuário Externo, em 01/06/2026, às 15:36, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Giuseppe Serra Seca Vieira**, Secretário(a) Nacional de Segurança Hídrica, em 03/06/2026, às 12:56, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6698828** e o código CRC **2E052EC4**.