



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

PLANO DE TRABALHO DO 1º TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 184/2020

<p>1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA</p> <p>a) Unidade Descentralizadora e Responsável</p> <p>Ministério do Desenvolvimento Regional e Urbano</p> <p>Autoridade Competente: Sandra Maria Santos Holanda</p> <p>CPF: 027.935.264-60</p> <p>Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano</p> <p>Portaria MDR nº 1.255, de 3 de novembro de 2021, publicada no DOU de 04 de novembro de 2021.</p> <p>b) UG SIAFI</p> <p>530023 - Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano - SMDRU.</p>
<p>2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA</p> <p>a) Unidade Descentralizada Responsável</p> <p>Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS.</p> <p>Autoridade Competente: Fernando Marcondes de Araújo Leão</p> <p>CPF: 083.206.244-87</p> <p>Cargo: Diretor Geral - DNOCS</p> <p>Portaria Casa Civil nº 214, de 5 de maio de 2020, publicada no DOU, de 6 de maio de 2020..</p> <p>b) UG SIAFI</p> <p>113802 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS.</p>
<p>3. OBJETO:</p> <p>1º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada visando a Prorrogação de vigência do TED.</p> <p><i>Obras de infraestrutura - Perfuração e instalação de poços (sistema simplificado) e aquisição de equipamentos (tratores e retroscavadeira)..</i></p>
<p>4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preparação de procedimento licitatório para execução das obras e aquisições dos equipamentos; • Execução das obras e aquisições de equipamentos.
<p>5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:</p> <p>O presente Termo de Execução Descentralizada entre o DNOCS e o MDR tem por objetivo a descentralização de recursos orçamentários e financeiros para atender a realização de obras de infraestrutura nos municípios do Estado do Rio Grande do Norte.</p> <p>Em decorrência de secas prolongadas no semiárido nordestino, torna-se necessário a perfuração de poços artesanais para consumo, com o objetivo de melhorar as condições de abastecimento e qualidade de vida.</p> <p>Dessa forma, haverá a contribuição para redução de déficit hídrico em municípios que não tem proximidades de barragens e açudes.</p> <p>A necessidade de prorrogação se justifica em razão da expiração do prazo em 24/12/2021, tornando-o insuficiente para a conclusão do objeto.</p>
<p>6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO</p>

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

(x) Sim

() Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(x) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(x) Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública

(x) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

() Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1. APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Programa de Trabalho	Plano Interno	Fonte	Natureza da Despesas	Valor Em R\$
15.244.2217.7K66.0001	MDR00000000	0100	4.4.90.51	1.000.000,00
			4.4.90.52	910.000,00
			4.4.90.37	90.000,00
TOTAL:				2.000.000,00

10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	DADOS					
		Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
Meta 1	Perfuração e instalação de poços (sistema simplificado).	Und.	33	30.303,03	1.000.000,00	24/12/2020	24/12/2022
Produto	Perfuração e instalação de poços (sistema simplificado).	Und.	33	30.303,03	1.000.000,00	N/A	N/A
Meta 2	Aquisição de tratores.	Und.	2	142.333,33	284.666,66	24/12/2020	24/12/2022
Produto	Aquisição de tratores.	Und.	2	142.333,33	284.666,66	N/A	N/A
Meta 3	Aquisição de retroscavadeira.	Und.	2	312.666,67	625.333,34	24/12/2020	24/12/2022
Produto	Aquisição de retroscavadeira.	Und.	2	312.666,67	625.333,34	N/A	N/A
Meta 4	Reserva técnica (4,5%)	Und.	1	90.000,00	90.000,00	24/12/2020	24/12/2022
Produto	Reserva técnica (4,5%)	Und.	1	90.000,00	90.000,00	N/A	N/A
TOTAL					2.000.000,00		

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
SETEMBRO/2021	320.000,00
DEZEMBRO/2022	1.680.000,00
TOTAL	2.000.000,00

12. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD		
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	NÃO
		1.000.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NÃO
		910.000,00
4.4.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NÃO
		90.000,00
TOTAL		2.000.000,00

13. PROPOSIÇÃO
<p>Fernando Marcondes de Araújo Leão Diretor Geral - DNOCS (Assinatura Eletrônica)</p>

14. APROVAÇÃO
<p>Sandra Maria Santos Holanda Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano (Assinatura Eletrônica)</p>



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Marcondes de Araújo Leão, Usuário Externo**, em 29/12/2021, às 11:10, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Maria Santos Holanda, Secretário(a) Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano**, em 29/12/2021, às 11:22, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3499084** e o código CRC **04600504**.