



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano  
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

**PLANO DE TRABALHO DO 1º TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 78/2019**

**1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA**

**a) Unidade Descentralizadora e Responsável**

Ministério do Desenvolvimento Regional

Sandra Maria Santos Holanda

CPF: 027.935.264-60

Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano - SMDRU - Substituta Eventual

Portaria nº 2.167, de 12 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 13 de agosto de 2020.

**b) UG SIAFI**

530023 - Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano - SMDRU

**2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA**

**a) Unidade Descentralizada Responsável**

Departamento de Obras Contra as Secas - DNOCS

Fernando Marcondes de Araújo Leão

CPF: 083.206.244-87

Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

Portaria Casa Civil nº 214, de 5 de maio de 2020, publicada no DOU, de 6 de maio de 2020.

**b) UG SIAFI**

113802 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

**3. OBJETO:**

1º Termo Aditivo visando à Prorrogação de vigência do TED nº 78/2019 até 31/12/2021.

**4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED**

- Celebração do TED;
- Execução do TED.

**5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO:**

Justifica-se o Aditivo pois o TED tem por objetivo "*perfuração e instalação de poços profundos, aquisição de tratores, bem como, a distribuição de reservatórios de 5 mil litros e tubulação de 50" para atender aos municípios do semiárido no Estado de Bahia*", torna-se necessário a perfuração e instalação de poços profundos de abastecimento de água para consumo humano e dessedentação animal, com o finalidade de melhorar a qualidade de vida. Dessa forma, contribuindo para redução de déficit hídrico em municípios que não tem proximidades de barragens e açudes.

Visto que o prazo inicialmente concedido foi insuficiente para a execução do projeto.

**6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO**

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

( ) Sim

( x ) Não

**7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS**

A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública

Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

## 8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

Sim

Não

## 9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Programa de Trabalho	Plano Interno	Fonte	Natureza da Despesas	Valor Em R\$
15.244.2029.7K66.0001	MDR-PLN18	100	44.90.52	1.335.000,00
			44.90.51	500.000,00
			44.90.30	165.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.000.000,00</b>

## 10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	DADOS					
		Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
Meta 1	Aquisição de caminhão basculante, caminhão pipa e grade.	Unid.	10	N/A	1.335.000,00	Após a publicação do TED no sítio do MDR	31/12/2021

Produto	caminhão basculante, caminhão pipa e grade						
Meta 2	Aquisição de tubos e reservatórios (Caixa d'água 1000 litros)	Unid.	500	N/A	165.000,00	Após a publicação do TED no sítio do MDR	31/12/2021
Produto	500 Cx de 1.000 litros						
Meta 3	Perfuração e instalação poços profundos	Unid.	16	N/A	500.000,00	Após a publicação do TED no sítio do MDR	31/12/2021
Produto	Instalação de Poços Artesianos para abastecimento de água						

**11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

MÊS/ANO	VALOR
ATÉ 31 DE DEZEMBRO/2021	2.000.000,00

**12. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD**

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	NÃO	1.335.000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	NÃO	500.000,00
44.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	NÃO	165.000,00

**13. PROPOSIÇÃO**

Brasília (DF), de dezembro de 2020

Fernando Marcondes de Araújo Leão  
Diretor Geral do DNOCS  
(Assinatura Eletrônica)

**14. APROVAÇÃO**

Brasília (DF), de dezembro de 2020

Sandra Maria Santos Holanda  
Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano - Substituta Eventual  
(Assinatura Eletrônica)



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Marcondes de Araújo Leão, Usuário Externo**, em 04/01/2021, às 11:06, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Maria Santos Holanda, Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano Substituta**, em 04/01/2021, às 17:29, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2957402** e o código CRC **68F0125E**.