

## Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Código do Plano de Ação

23588020220002-00001

Número do TED

925841

Número Sequencial do TED

2022NS000303

Data/Hora - Registro TED no SIAFI

Unidade Descentralizada (Recebedor)

458 - UFERSA-RN - Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Unidade Gestora Descentralizada (Recebedor)

153033

Unidade Descentralizadora (Repassador)

235880 - MDR - Ministério do Desenvolvimento Regional

Unidade Gestora Descentralizadora (Repassador)

530023

Programa

23588020220002 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

Unidade Responsável pela Execução

458 - UFERSA-RN - Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Unidade Gestora Execução

153033

Valor de Beneficiário Específico

500.000,00

Valor de Chamamento Público

0,00

Valor Total do Plano de Ação

500.000,00

Início de Vigência

01/03/2022

Fim de Vigência

29/02/2024

Objeto

Criação de um núcleo de assessoria técnica em desenvolvimento produtivo para Micro e pequenas empresas do Semiárido potiguar

Caracteres restantes: 9876

Justificativa/Motivação

O mundo está em meio a uma das piores crises econômicas em virtude da pandemia do COVID-19. Especificamente no Brasil, seus desdobramentos estagnaram a economia, resignificou o mecanismo de trabalho nas empresas e envolveu os empreendimentos em uma grande recessão. De fato, o atual cenário de pandemia representa um desafio expressivo para

Caracteres restantes: 3528

Forma de Execução dos Créditos Orçamentários

Direta




Contratação de

Descentralizada

Voltar

## Anexos (opcional)

## Anexos Incluídos

Descrição do Arquivo	Nome do Arquivo	Ações
Termo de Execução Descentralizada	1. Anexo I - Minuta do TED - Regulariza.pdf	
Plano de Trabalho	2. Anexo II - Plano de trabalho Regularizaatual (1).pdf	
Declarações	Declarações TED - Regulariza.pdf	



## Histórico do Plano de Ação

Usuário	Data da Situação	Situação
877.331.614-87	09/03/2022 15:18:48	Em Execução
067.472.254-06	22/02/2022 17:52:24	Aprovado
011.767.864-31	17/02/2022 15:50:55	Enviado para Análise
011.767.864-31	15/02/2022 14:11:23	Em Elaboração



**Sandra Maria Santos Holanda**  
Secretária Nacional de Mobilidade e  
Desenvolvimento Regional e Urbano  
SMDRU/MDR

[Voltar](#)

## Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

500.000,00

Saldo Disponível

0,00



Metas

### Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro (opcional)

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
> Assessoria Contábil e Fiscal para micro e pequenas empresas afetadas pelo período da pandemia;	Captar empresas não estejam emitindo todas as certidões negativas, a fim de deixá-las regulares perante o fisco e elaborar suas demonstrações contábeis exigidas pela Lei 11.638/07, com envio das obrigações e declarações acessórias.	200.000,00	01/03/2022 - 28/02/2024
> Construir Plano de negócios para as micro e pequenas empresas envolvidas nas atividades produtivas previstas na Rota de integração Nacional;	Será elaborado um plano de negócios, constando à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação técnica, à viabilização econômico-financeira, indicadores financeiros, montagem do fluxo de receitas e despesas/custo para cada empresa.	200.000,00	01/07/2022 - 28/02/2024
> Prestar assessoria para a solicitação de crédito a instituições financeiras para as empresas participantes do projeto	Pesquisar sobre a linha de crédito ideal, definir os valores desejados, elaborar um planejamento financeiro e formalizar o cadastramento, abertura de conta perante o órgão e solicitar o crédito.	100.000,00	01/12/2022 - 28/02/2024

<< Anterior 1 Próxima >>

Exibir: 5

Voltar

## Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

500.000,00

Valor Total de Custeio

500.000,00

Valor Total de Investimento

0,00

Saldo Disponível

0,00



### Itens do Plano de Aplicação

#### Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		CUSTEIO	R\$ 236.400,00	
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		CUSTEIO	R\$ 43.200,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO		CUSTEIO	R\$ 5.400,00	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		CUSTEIO	R\$ 215.000,00	✓

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5 ▼

Voltar

## Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

**Cronograma**

Valor Total do Plano de Ação

500.000,00

Saldo Disponível

0,00



### ▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)

Mês/Ano	Valor
MAR/2022	500.000,00

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5 ▼

Voltar