

SITUAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

Aprovado

NÚMERO DO TED	NOTA DE SISTEMA DO TED	DATA/HORA - REGISTRO DO TED SIAFI
996222	2026NS001674	24/04/2026 13:13:02

UNIDADE DESCENTRALIZADORA (REPASSADOR)	UG DESCENTRALIZADORA
308799 - MIDR - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional	530013

UNIDADE DESCENTRALIZADA (RECEBEDOR)	UG DESCENTRALIZADA
1799 - INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária	373001

PROGRAMA

30879920260004 - Apoiar a implementação de sistemas de dessalinização em comunidades localizadas em Projetos de Assentamento da Reforma Agrária e/ou em Territórios Quilombolas, situados na região do semiárido dos estados do Nordeste e de Minas Gerais

RECURSO PAC

Sim

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO	UG ACOMPANHAMENTO
43032 - SNSH-MIDR - Secretaria Nacional de Segurança Hídrica	530013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	UG EXECUÇÃO
1799 - INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária	373001

VALOR DE BENEFICIÁRIO ESPECÍFICO	VALOR DE CHAMAMENTO PÚBLICO	VALOR TOTAL DO PLANO DE AÇÃO
R\$38.200.000,00	R\$0,00	R\$38.200.000,00

INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
24/03/2026	31/03/2028

OBJETO

Apoiar a implementação de sistemas de dessalinização em comunidades localizadas em Projetos de Assentamento da Reforma Agrária e/ou em Territórios Quilombolas situados na região do semiárido dos estados do Nordeste e de Minas Gerais, com vistas a ampliar o acesso à água potável por meio do tratamento de águas salinas, em conformidade com os princípios do Programa Água Doce

JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO

A presente demanda tem por finalidade a atuação da Diretoria de Desenvolvimento Sustentável (DD) do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, em articulação com o Programa Água Doce (PAD), coordenado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, visando à implantação de sistemas de dessalinização com tanque de concentrado em comunidades localizadas em Projetos de Assentamento da Reforma Agrária e Territórios Quilombolas reconhecidos pela Autarquia, na região do semiárido dos estados do Nordeste e de Minas Gerais.

As áreas contempladas caracterizam-se pela ocorrência recorrente de águas subterrâneas com elevados níveis de salinidade, captadas por meio de poços tubulares, o que inviabiliza seu consumo humano direto. Essa condição decorre, em grande medida, das características geológicas predominantes nos territórios do Semiárido brasileiro, onde a salinização dos lençóis freáticos constitui um fator estrutural de restrição ao acesso à água potável.

Nas áreas de atuação do Instituto, inseridos nesses contextos, a limitação da qualidade da água compromete diretamente as condições de vida das famílias beneficiárias, afetando a saúde pública, a segurança alimentar, a produção agrícola e a criação de animais. A ausência de soluções estruturantes para o abastecimento hídrico aprofunda a vulnerabilidade socioeconômica dessas comunidades e fragiliza a consolidação dos territórios rurais.

Nesse cenário, a implantação de sistemas de dessalinização no âmbito do Programa Água Doce apresenta-se como uma solução técnica, social e ambientalmente adequada, ao possibilitar o tratamento das águas salobras e sua conversão em água potável, em conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos. Os sistemas contemplam unidades de filtração e purificação por osmose inversa, bem como estruturas para o armazenamento e manejo do concentrado salino gerado no processo, assegurando a operação segura e sustentável.

A adoção dessa tecnologia contribui de forma direta para a ampliação do acesso à água de qualidade, promovendo impactos positivos sobre a saúde, a dignidade e a permanência das famílias nos territórios, além de fortalecer a gestão sustentável dos recursos hídricos em regiões historicamente marcadas pela escassez. Assim, a execução da ação alinha-se às diretrizes do Programa Água Doce, às competências institucionais do Incra e aos objetivos das políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável, com efeitos estruturantes na região do semiárido dos estados do Nordeste e de Minas Gerais.

GRUPO DE INVESTIMENTO

Obra, Serviço

FORMA DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Descentralizada, Contratação de Particulares, Direta

ANEXOS

DESCRIÇÃO DO ARQUIVO

NOME DO ARQUIVO

HISTÓRICO DE SUB-ROGAÇÃO

USUÁRIO

DATA

JUSTIFICATIVA

METAS E ETAPAS

VALOR TOTAL DO PLANO DE AÇÃO

R\$38.200.000,00

SALDO DISPONÍVEL

R\$36.706.490,00

META

NOME

Estruturação Administrativa, Logística e Suporte à Execução do Projeto

DESCRIÇÃO

Organização, apoio, acompanhamento, supervisão, monitoramento e logística

VALOR TOTAL

R\$5.350.000,00

VIGÊNCIA

31/03/2026 - 31/03/2028

ETAPAS

NOME

Organização da estrutura de gestão do projeto, e apoio técnico e administrativo às unidades executoras

DESCRIÇÃO

Organização da estrutura de gestão do projeto, e apoio técnico e administrativo às unidades executoras

UNIDADE

UN - UNIDADE

QUANTIDADE

1

VALOR UNITÁRIO

R\$783.175,00

VALOR TOTAL

R\$783.175,00

VIGÊNCIA

31/03/2026-31/03/2028

NOME

Acompanhamento, supervisão e monitoramento das ações em campo

DESCRIÇÃO

Acompanhamento, supervisão e monitoramento das ações em campo

UNIDADE

UN - UNIDADE

QUANTIDADE

5095

VALOR UNITÁRIO

R\$335,00

VALOR TOTAL

R\$1.706.825,00

VIGÊNCIA

31/03/2026-31/03/2028

NOME

Logística operacional e deslocamentos complementares

DESCRIÇÃO

Logística operacional e deslocamentos complementares

UNIDADE

UN - UNIDADE

QUANTIDADE

11

VALOR UNITÁRIO

R\$260.000,00

VALOR TOTAL

R\$2.860.000,00

VIGÊNCIA

31/03/2026-31/03/2028

META

NOME

Implantação de Sistemas de Dessalinização em Assentamentos da Reforma Agrária e Territórios Quilombolas

DESCRIÇÃO

Levantamento, estudos técnicos preliminares, fiscalização e monitoramento da implantação de sistemas de dessalinização; Instalação dos sistemas de dessalinização em poços tubulares profundos, com a devida integração ao tanque de rejeitos, conforme o Programa Água Doce; Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de dessalinização por 12 meses após a implantação, contemplando testes operacionais e de qualidade da água dessalinizada.

VALOR TOTAL

R\$31.390.000,00

VIGÊNCIA

31/03/2026 - 31/03/2028

ETAPAS**NOME**

Estudos, implantação, acompanhamento e manutenção de sistemas de dessalinização

DESCRIÇÃO

Levantamento, estudos técnicos preliminares, fiscalização e monitoramento da implantação de sistemas de dessalinização; Instalação dos sistemas de dessalinização em poços tubulares profundos, com a devida integração ao tanque de rejeitos, conforme o Programa Água Doce; Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de dessalinização por 12 meses após a implantação, contemplando testes operacionais e de qualidade da água dessalinizada.

UNIDADE

UN - UNIDADE

QUANTIDADE

73

VALOR UNITÁRIO

R\$430.000,00

VALOR TOTAL

R\$31.390.000,00

VIGÊNCIA

31/03/2026-31/03/2028

META**NOME**

Consolidação da Gestão Comunitária, Capacitação técnica, Mobilização social e Fortalecimento das Comunidades Beneficiadas

DESCRIÇÃO

Capacitação técnica de operadores locais; Mobilização, educação comunitária e entrega das unidades às comunidades; Fortalecimento da gestão comunitária dos sistemas.

VALOR TOTAL

R\$1.460.000,00

VIGÊNCIA

31/03/2026 - 31/03/2028

ETAPAS**NOME**

Capacitação, mobilização e gestão comunitária

DESCRIÇÃO

Capacitação técnica de operadores locais; Mobilização, educação comunitária e entrega das unidades às comunidades; Fortalecimento da gestão comunitária dos sistemas.

UNIDADE

UN - UNIDADE

QUANTIDADE

73

VALOR UNITÁRIO

R\$20.000,00

VALOR TOTAL

R\$1.460.000,00

VIGÊNCIA

31/03/2026-31/03/2028

PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

VALOR TOTAL DO PLANO DE AÇÃO	VALOR TOTAL DE CUSTEIO	VALOR TOTAL DE INVESTIMENTO	SALDO DISPONÍVEL
R\$38.200.000,00	R\$2.490.000,00	R\$35.710.000,00	R\$0,00

ITENS DO PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DE DESPESA

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

DESCRIÇÃO

Organização da estrutura de gestão do projeto, e apoio técnico e administrativo às unidades executoras

TIPO DE DESPESA	VALOR	CUSTO INDIRETO
Custeio	R\$783.175,00	Sim

NATUREZA DE DESPESA

339014 - DIARIAS - PESSOA CIVIL

DESCRIÇÃO

Acompanhamento, supervisão e monitoramento das ações em campo

TIPO DE DESPESA	VALOR	CUSTO INDIRETO
Custeio	R\$1.706.825,00	Não

NATUREZA DE DESPESA

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

DESCRIÇÃO

Implantação e acompanhamento da implantação de sistemas de dessalinização; Acompanhamento e consolidação da gestão comunitária

TIPO DE DESPESA	VALOR	CUSTO INDIRETO
Investimento	R\$32.850.000,00	Não

NATUREZA DE DESPESA

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESCRIÇÃO

Logística operacional e deslocamentos complementares

TIPO DE DESPESA	VALOR	CUSTO INDIRETO
Investimento	R\$2.860.000,00	Não

CRONOGRAMA

VALOR TOTAL DO PLANO DE AÇÃO

R\$38.200.000,00

SALDO DISPONÍVEL

R\$0,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO

MAR./2026

VALOR

13000000.00

JUN./2026

13000000.00

MAR./2027

12200000.00

ANÁLISE PLANO DE AÇÃO

SITUAÇÃO ANÁLISE

Análise Concluída

RESULTADO ANÁLISE

Plano de Ação Análise Aprovada

JUSTIFICATIVAS / OBSERVAÇÕES

Aprovado conforme Despacho SNSH - SEI N° 6582074

PARECER

TIPO DE PARECER

RESULTADO DO PARECER

PARECER

DATA DO PARECER

RESPONSÁVEIS PELO PARECER

CPF

NOME

ANEXOS

DESCRIÇÃO DO ARQUIVO

NOME DO ARQUIVO
