



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Coordenação-Geral de Sistemas Produtivos e Inovadores

**II - PLANO DE TRABALHO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA  
- TED Nº 25/2019**

**1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA**

**a) Unidade Descentralizadora e Responsável**

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **Ministério do Desenvolvimento Regional**

Nome da autoridade competente: **Tiago Pontes Queiroz**

Número do CPF: **038.932.574-03**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **Secretaria Nacional de Mobilidade Desenvolvi**

- Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria MDR Nº 730, de 25 de março de 2020

**b) UG SIAFI**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: **530023 - Ministério do Desenvolvimento Regional**

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Re**

**2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA**

**a) Unidade Descentralizada e Responsável**

Nome do órgão ou entidade descentralizada: **Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB**

Nome da autoridade competente: **Fábio Josué Souza dos Santos**

Número do CPF: **871.395.105-04**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: **Universidade Federal do Recôncavo da Bahia -UFRB**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **Diário Oficial da União (DOU) de 01 de agosto de 2019 – Edição 147ª – Seção 2 – Extra – Página 1.**

**b) UG SIAFI**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: **158092 - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB**

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: **158092 - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia -UFRB**

**3. OBJETO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA:**

- **Título: Caprinovinocultura no Polo Rio de Contas – Integração, Parceria e Oportunidades**
- **Objeto:** Fortalecimento da cadeia produtiva da caprinovinocultura no Polo Rio das Contas, com foco na organização e qualificação dos criadores, produção e engorda em consonância com a assistência técnica apropriada para o semiárido.

**4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:**

META 1 - Implantação de 02 centrais de confinamento (Manoel Vitorino e Caetanos)

META 2 - Formação de 20 técnicos de ATER em ovinocaprinocultura

META 3 - Aquisição de 06 motocicletas para serviços de ATER

META 4 - Aquisição de 10 Kits de equipamentos técnicos de ATER

META 5 - Plantio de 04 hectares de palma forrageira adensada

META 6 - Diagnóstico da situação atual da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura do Polo Rio das Contas

META 7 - Criação de uma marca coletiva do "Polo Rio das Contas" que represente a agricultura familiar e o semiárido

META 8 - Serviço de administração do projeto

**5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:**

O Polo Rio das Contas da Rota do Cordeiro, localizado na região Sudoeste da Bahia composto pelos municípios Manoel Vitorino, Caetanos, Mirante, Maracás, Tanhaçum um rebanho de 119.813 animais (IBGE 2018). Em conformidade com discussão coletiva com os produtores e parceiros da região do polo foram identificadas as seguintes necessidades: apoio da associação UNIRIO e cooperativa UNIAGRO (Insumos, Trator, Transporte), existência de produtores capacitados, tradição, clima e conhecimento da caprinovinocultura sobre a armazenagem de alimentação (silagem e feno), resiliência dos produtores e a existência de associações e cooperativas no polo.

Quanto as principais dificuldades estão: descontinuidade do programa de melhoramento genético, necessidade de aumentar a reserva estratégica de alimentos e principalmente a necessidade de organizar a comercialização dos animais. Em relação às ameaças para a cadeia produtiva, destacam-se a falta de política pública (programas), concorrência com a carne importada (Uruguai e Sul do Brasil) com baixo valor, a alta taxa de tributos, em algumas regiões do polo há dificuldade com re

No polo existem diversas oportunidades entre elas: o potencial hídrico para irrigação, apoio institucional (Banco do Nordeste do Brasil, Prefeituras dos municípios e agregado). Enfim, as oportunidades identificadas no polo fazem da caprinovinocultura uma potencialidade para o fortalecimento e progresso da economia regional

## 6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

( X ) Sim  
( ) Não

## 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

( x ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.  
( ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.  
( x ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins 20 de dezembro de 1994.

## 8. CUSTOS INDIRETOS (Art. 8º, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

( X ) Sim  
( ) Não.

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos relativos aos Serviços administrativos de Fundação de Apoio da UFRB no valor de R\$ 55.710,00 (cinquenta e cinco mil e dez reais) respeitando o limite de 20% previsto no art. 8º do Decreto 10.426/2020.

## 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade
META 1	Implantação de 02 centrais de confinamento (Manoel Vitorino e Caetanos)		
PRODUTO	Centrais de confinamento implantadas	Unidade	2
META 2	Formação de 20 técnicos de ATER em ovinocaprinocultura		
PRODUTO	Técnicos de ATER em ovinocaprinocultura formados	Unidade	20
META 3	Aquisição de 6 motocicletas para serviços de ATER		
PRODUTO	Motocicletas adquiridas	Unidade	6
META 4	Aquisição de 10 Kits de equipamentos para ATER		
PRODUTO	Kits de equipamentos de ATER adquiridos	Kit	10
META 5	Plantio de 04 hectares de palma forrageira adensada		
PRODUTO	04 hectares de palma forrageira adensada implantados	Hectare	4
META 6	Diagnóstico da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura do Polo Rio das Contas		
PRODUTO	Diagnóstico realizado	Unidade	1
META 7	Criação de uma marca coletiva do "Polo Rio das Contas"		
PRODUTO	Marca Coletiva criada	Unidade	1
META 8	Serviço de administração do projeto		
PRODUTO	Contratação da FAPEX	Unidade	1

## 10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
11/2019	R\$ 339.600,00
10/2020	R\$ 279.400,00

## 11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

AÇÕES	CÓD
Implantação de Centrais de Confinamento	Prestação de
Formação de Técnicos em Ovinocaprinocultura – Diárias	
Formação de Técnicos em Ovinocaprinocultura – Bolsa de Extensão	
Formação de Técnicos em Ovinocaprinocultura – Serviço de Terceiros Pessoa Física	
Formação de Técnicos em Ovinocaprinocultura – Material de Consumo	
Aquisição de 6 motocicletas para serviços de ATER – Investimento	
10 Kits de equipamentos técnicos de ATER - Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica	
Plantio de 4 hectares de palma forrageira adensada – Material de Consumo	
META 5 Plantio de 4 hectares de palma forrageira adensada – Prestação de Serviço de Pessoa Física	
Diagnóstico da situação atual da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura do Polo Rio das Contas – Bolsa de Extensão -	
Diagnóstico da situação atual da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura do Polo Rio das Contas – Diárias	
Diagnóstico da situação atual da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura do Polo Rio das Contas – Material de Consumo	
Criação de marca coletiva do "Polo Rio das Contas" que represente a agricultura familiar e o semiárido	
Contratação da FAPEX para os serviços administrativos do projeto – Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica	

Observação: O preenchimento do PAD deverá ser até o nível de elemento de despesa.

## 12. PROPOSIÇÃO

Cruz das Almas-BA

**Fábio Josué Souza dos Santos**  
Reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

## 13. APROVAÇÃO

Brasília-DF

**Tiago Pontes Queiroz**

Secretário Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano

59000.015376/2019-80

2794722v1



Documento assinado eletronicamente por **FÁBIO JOSUÉ SOUZA DOS SANTOS, Usuário Externo**, em 19/10/2020, às 09:23, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Pontes Queiroz, Secretário(a) Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano**, em 29/10/2020, às 20:24, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2794722** e o código CRC **24F454BA**.