



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

PLANO DE TRABALHO DO 1º TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 133/2020 - SMDRU/CODEVASF

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Adriana Melo Alves

CPF: 021.186.624-59

Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial

Portaria MIDR nº 1.351, 30 de janeiro de 2023.

b) UG SIAFI

530023 - Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial - SDR

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada Responsável

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

Autoridade Competente: Marcelo Andrade Moreira Pinto

CPF: 008.261.025-81

Cargo: Diretor-Presidente - CODEVASF

Deliberação do Conselho de Administração da Codevasf n° 28 de 26 de agosto de 2019

b) UG SIAFI

195007 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf

3. OBJETO:

1º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada n° 133/2020, que tem por objeto "Promover o desenvolvimento regional, apoio e fortalecimento da infraestrutura produtiva; por meio da elaboração de projetos e implantação de obras civis de infraestrutura; pavimentação de vias; fomento à sustentabilidade local; aquisição de máquinas, equipamentos e materiais para apoio e dinamização das atividades produtivas e arranjos produtivos locais, em municípios na área de atuação da 3ª Superintendência Regional e estruturação da Unidade Descentralizada da Codevasf em Petrolina, no estado da Pernambuco.", visando prorrogar o prazo de vigência por **24 (vinte e quatro) meses**, a partir de **04/12/2023**.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

Preparação de procedimento licitatório; Celebração de contratos; Celebração de convênios; Emissão de Ordens de Fornecimento e de Serviços; Execução das obras de infraestrutura; Aquisição de máquinas e equipamentos. Aquisição de materiais e kits produtivos e hídricos.

O atual cenário referente ao TED n° 133/2020-SDR/MDR é que os recursos disponibilizados através da Nota de Crédito 2020NC001928 foram todos empenhados nos seguintes instrumentos:

Convênio 3.333.00/2020 firmado com a prefeitura de Petrolina/PE para elaboração e execução de projetos e obras de pavimentação em vias do município. Emitida nota de empenho 2020NE800017 no valor de R\$42.488.343,69, sendo liquidado e pago R\$20.442.140,79, faltando liquidar R\$ R\$22.046.202,90. Situação: em execução.

Convênio 3.334.00/2020 para conclusão dos Sistemas de Abastecimento de Água no povoado de Nova Descoberta e Assentamento Mansueto de Lavor, no município de Petrolina-PE. Emitida nota de empenho 2020NE800018 no valor de R\$4.080.656,31, sendo liquidado e pago R\$816.131,27, faltando liquidar R\$3.264.525,04. Situação: Em execução.

Contrato 3.340.00/2020: Execução dos serviços necessários à urbanização de áreas com a execução do pavimento com bloco intertravado e calçada, em municípios inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf. Emitida nota de empenho NE2020530776 no valor de R\$ 6.268.462,00, sendo liquidado R\$3.288.583,90, pago R\$3.288.387,90, faltando liquidar R\$2.979.878,10. Situação: 54% de avanço.

Contrato 3.339.00/2020: contratação da execução dos serviços de sinalização horizontal por aspersão em municípios inseridos na área da Codevasf 37SR. Emitida nota de empenho 2020NE530777 no valor de R\$2.003.000,00, sendo liquidado e pago o valor de R\$1.622.083,29, faltando liquidar R\$380.916,71. Situação: Concluído

Contrato 3.342.00/2020: Execução dos serviços de pavimentação de vias, em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em municípios inseridos na área de atuação da 3a Superintendência Regional da Codevasf. O contrato recebeu recursos de várias fontes. Emitida nota de empenho 2020NE530782, no valor de 3.802.264,55, sendo liquidado e pago. Situação: 68% de execução, mas a empresa abandonou a obra. Em iniciado processo de penalização.

Contrato 3.369.00/2020: Execução das obras e dos serviços necessários à implantação do Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento (CTA), da sede 3a Superintendência Regional da Codevasf, no município de Petrolina-PE. Emitida nota de empenho 2020NE530947 no valor de R\$3.375.000,00, sendo liquidado R\$1.941.819,95, pago R\$1.770.153,21, faltando liquidar R\$1.433.180,05.

Ordens de Fornecimento 3.0275/2020: aquisição de 4.000 (quatro mil) kits de irrigação localizada por gotejamento 500 m2 na área de atuação da 3a Superintendência Regional da Codevasf. Emitida nota de empenho 2020NE530716 no valor de R\$2.399.280,00, sendo totalmente pago e liquidado. Situação: Concluído.

Ordens de Fornecimento 3.0285/2020: aquisição de 4000 (quatro mil) caixas d águas polietilenio na área de atuação da 3a Superintendência Regional da Codevasf. Emitida nota de empenho 2020NE530734 no valor de R\$468.000,00, sendo totalmente pago e liquidado. Situação: Concluído.

Ordens de Fornecimento 3.0335/2020: fornecimento de caminhão toco, carga, zero km, potência 160 cv, diesel na área de atuação da 3a Superintendência Regional da Codevasf. Emitida nota de empenho 2020NE530852 no valor de R\$19.796,73, sendo totalmente pago e liquidado. Situação: Concluído.

Ordens de Fornecimento 3.0322/2020: aquisição de 116 (cento e dezesseis) caixas de água em polietileno, capacidade 5.000l, com tampa, na área de atuação da 3a Superintendência Regional da Codevasf. Emitida nota de empenho 2020NE530823 no valor de R\$168.153,60, sendo totalmente pago e liquidado. Situação: Concluído.

Ordens de Fornecimento 3.0336/2020: aquisição de 2.250 tubos PVC JEI, classe 12, DN 100mm, para rede de água, com 6m, na área de atuação da 3a Superintendência Regional da Codevasf. Emitida nota de empenho 2020NE530857 no valor de R\$533.250,00, sendo totalmente pago e liquidado. Situação: Concluído.

Ordens de Fornecimento 3.0340/2020: aquisição de 4.500 tubos PVC JEI, classe 12, DN 75 mm, para rede de água, com com 6m, na área de atuação da 3a Superintendência Regional da Codevasf. Emitida nota de empenho 2020NE530862 no valor de R\$648.000,00, sendo totalmente pago e liquidado. Situação: Concluído.

Ordens de Fornecimento 3.0343/2020: aquisição de 11 tratores agrícolas, fração 4x4, potência mínima de 75cv, na área de atuação da 3a Superintendência Regional da Codevasf. Emitida nota de empenho 2020NE530865 no valor de R\$1.012.418,00, sendo totalmente pago e liquidado. Situação: Concluído.

Ordens de Fornecimento 3.0344/2020: aquisição de 11 grades aradoras c/ controle remoto, 14 discos de 26", diâmetro do eixo 1.5/8, na área de atuação da 3a Superintendência Regional da Codevasf. Emitida nota de empenho 2020NE530877 no valor de R\$167.145,00, sendo totalmente pago e liquidado. Situação: Concluído.

Ordens de Fornecimento 3.0342/2020: aquisição de 22.500 tubos PVC JEI, classe 12, DN 50 mm, para rede de água, com com 6 m, na área de atuação da 3a Superintendência Regional da Codevasf. Emitida nota de empenho 2020NE530864 no valor de R\$1.620.000,00, sendo totalmente pago e liquidado. Situação: Concluído.

Ordens de Fornecimento 3.0341/2020: aquisição de 11 guinchos agrícolas com capacidade mínima de 600 kg, na área de atuação da 3a Superintendência Regional da Codevasf. Emitida nota de empenho 2020NE800023 no valor de R\$9.900,00, sendo totalmente pago e liquidado. Situação: Concluído.

Ordens de Fornecimento 3.0338/2020: aquisição de 11 carretas agrícolas em madeira de lei, com capacidade de carga mínima de 4 ton, na área de atuação da 3a Superintendência Regional da Codevasf. Emitida nota de empenho 2020NE800024 no valor de R\$81.400,00, sendo totalmente pago e liquidado. Situação: Concluído.

Ordens de Fornecimento 3.0354/2020: aquisição de 1 perfuratriz, diâmetro de 6 pol, profundidade de 1,27m, com comboio, adaptado em carregadeiras e escavadeiras, na área de atuação da 3a Superintendência Regional da Codevasf. Emitida nota de empenho 2020NE928, no valor de R\$904.000,00, sendo totalmente pago e liquidado. Situação: Concluído.

Ordens de Fornecimento 3.0368/2020: aquisição de 1 veículo tipo pick-up, cabine dupla, motor a diesel potência 160 cv, capacidade de 1000 kg, na área de atuação da 3a Superintendência Regional da Codevasf. Emitida nota de empenho 2020NE964 no valor de R\$199.923,00, sendo totalmente pago e liquidado. Situação: Concluído.

Do valor disponibilizado através do TED nº 133/2020-SMDRU/MIDR, foi empenhado R\$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), liquidado R\$43.626.678,99, pago R\$43.003.779,92, a liquidar R\$31.373.320,61, cancelado R\$0,00 e a pagar R\$622.898,77.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

As políticas públicas de promoção do desenvolvimento regional devem atuar de forma integrada visando proporcionar um melhor qualidade de vida à população por meio das transformações estruturais e a integração das economias regionais, na busca de melhorias para a população.

Nesse contexto, a descentralização de créditos à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) pelo MDR proporcionará o fomento à sustentabilidade local; o apoio às atividades produtivas; a aquisição de máquinas, equipamentos e materiais; a elaboração de projetos e execução de obras civis de infraestrutura de apoio ao escoamento da produção local em municípios localizados em sua área de atuação e ainda, a implantação do Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento da unidade descentralizada da Codevasf responsável pela execução das ações no Estado de Pernambuco.

Tendo em vista que os programas e as ações que lastrearam, o Termo de Execução Descentralizada ora proposto, têm como foco principal o desenvolvimento regional, percebe-se a integração de políticas, sendo que essas ações ocorrem por meio de articulação do poder público visando

contribuir para organização, crescimento e melhoria da economia regional gerando emprego e renda para a população.

Cabe ressaltar a autorização utilização de 4,5% do valor total da descentralização a título de reserva técnica para despesas administrativas.

Considerando a proximidade do vencimento deste TED n° 130/2020-SMDRU/MIDR, em 04/12/2023, bem como que alguns contratos, convênios e ordens de fornecimento advindos deste termo ainda estão em execução e não serão concluídos dentro do atual prazo de vigência, justifica-se então este termo aditivo ao instrumento visando dilatar seu prazo em **24 (vinte e quatro) meses**, passando sua vigência para **04/12/2025**.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

Sim

Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública

Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei n° 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

Sim

Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1 - Reserva Técnica

9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Programa de Trabalho	Plano Interno	Fonte	Natureza da Despesas	Valor Em R\$
15.244.2217.7K66.0001	81003789PE2	300	4.4.40.42	46.569.000,00
15.244.2217.7K66.0001	81003789PE2	300	4.4.90.30	5.836.683,60
15.244.2217.7K66.0001	81003789PE2	300	4.4.90.51	16.824.733,67
15.244.2217.7K66.0001	81003789PE2	300	4.4.90.52	2.394.582,73
15.244.2217.7K66.0001	81003789PE2	300	4.4.90.51	3.375.000,00
TOTAL				75.000.000,00

10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
Meta 1	Celebração de convênio para execução de obras de infraestrutura hídrica e de pavimentação de vias	Und.	1	46.569.000,00	46.569.000,00	04/12/2020	04/12/2025
Produto	Celebração de convênio para execução de obras de infraestrutura hídrica e de pavimentação de vias	Und.	1	46.569.000,00	46.569.000,00	N/A	N/A
Meta 2	Aquisição de materiais e kits para apoio a unidades produtivas	Und.	1	5.625.000,00	5.836.683,60	04/12/2020	04/12/2025
Produto	Aquisição de materiais e kits para apoio a unidades produtivas	Und.	1	5.625.000,00	5.836.683,60	N/A	N/A
Meta 3	Execução de obras de infraestrutura civil	Und.	1	17.131.000,00	16.824.733,67	04/12/2020	04/12/2025
Produto	Execução de obras de infraestrutura civil	Und.	1	17.131.000,00	16.824.733,67	N/A	N/A
Meta 4	Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos para apoio a unidades produtivas	Und.	1	2.300.000,00	2.394.582,73	04/12/2020	04/12/2025
Produto	Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos para apoio a unidades produtivas	Und.	1	2.300.000,00	2.394.582,73	N/A	N/A

Meta 5	Reserva Técnica (4,5%) Estruturação de Unidade Descentralizada da Codevasf em Petrolina – Implantação do Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento – CODEVASF	Und.	1	3.375.000,00	3.375.000,00	04/12/2020	04/12/2025
Produto	Reserva Técnica (4,5%) Estruturação de Unidade Descentralizada da Codevasf em Petrolina – Implantação do Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento – CODEVASF	Und.	1	3.375.000,00	3.375.000,00	N/A	N/A
TOTAL					75.000.000,00		

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
Abril/2021	1.185.945,00
Mai/2021	898.902,00
Junho/2021	3.142.979,46
Julho/2021	1.694.903,69
Agosto/2021	484.083,00
Outubro/2021	2.000.660,30
Novembro/2021	1.012.418,00
Dezembro/2021	2.013.562,23
Março/2022	2.751.208,60
Abril/2022	358.193,13
Mai/2022	242.222,08
Junho/2022	1.290.425,64
Julho/2022	448.912,13

Setembro/2022	1.408.475,69
Maio/2023	22.518.827,54
Agosto/2023	1.467.755,61
Outubro/2023	84.305,82
Dezembro/2024	31.996.220,08
TOTAL	75.000.000,00

12. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA		CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44.40.42	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	Não	46.569.000,00
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Não	5.836.683,60
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	16.824.733,67
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	2.394.582,73
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Sim	3.375.000,00

13. PROPOSIÇÃO

Marcelo Andrade Moreira Pinto
Diretor Presidente da CODEVASF
(Assinatura Eletrônica)

14. APROVAÇÃO

Adriana Melo Alves
Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial
(Assinatura Eletrônica)



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, Usuário Externo**, em 29/11/2023, às 16:04, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Melo Alves, Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial**, em 30/11/2023, às 12:34, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4734923** e o código CRC **6CA063F7**.
