



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

**PLANO DE TRABALHO DO 1º TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 153/2020 - SMDRU/CODEVASF**

**1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA**

**a) Unidade Descentralizadora e Responsável**

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Adriana Melo Alves

CPF: 021.186.624-59

Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial

Portaria MIDR nº 1.351, 30 de janeiro de 2023.

**b) UG SIAFI**

530023 - Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial - SDR

**2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA**

**a) Unidade Descentralizada Responsável**

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

Autoridade Competente: Marcelo Andrade Moreira Pinto

CPF: 008.261.025-81

Cargo: Diretor-Presidente - CODEVASF

Deliberação do Conselho de Administração da Codevasf nº 28 de 26 de agosto de 2019

#### **b) UG SIAFI**

195006 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

### **3. OBJETO:**

1º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 153/2020, que tem por objeto "Promover o desenvolvimento regional por meio da implantação de obras de infraestrutura através da perfuração e instalação de poços visando o fortalecimento da capacidade produtiva e proporcionando a dinamização das economias locais com a estruturação de atividades produtivas para municípios localizados na área de atuação da Codevasf, na Região Nordeste.", visando prorrogar o prazo de vigência por **12 (doze) meses**.

### **4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED**

O recurso proveniente de TED nº 153/2020, no valor de R\$ 27.313.426,00 (vinte e sete milhões, trezentos e treze mil quatrocentos e vinte e seis reais) foi empenhado para atender as seguintes demandas:

- Execução de obras de infraestrutura - Perfuração e instalação de poços.
- Reserva Técnica (4,5%).

### **5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:**

A execução dos Recursos Orçamentários se dará até o final do exercício de 2024, tendo em vista a prorrogação de alguns contratos, conforme breve resumo a seguir:

#### Contrato nº 5.052.00/2020

Empresa contratada: Plena Consultoria e Projetos LTDA

Objeto: Contratação dos serviços de apoio técnico à fiscalização no cadastramento, seleção, avaliação e acompanhamento de 1.200 famílias, beneficiárias do programa de desenvolvimento regional, territorial sustentável e economia solidária, na área de atuação da Codevasf – 5ª Superintendência Regional, no Estado de Alagoas.

Valor do Contrato + aditivos: 2.902.625,00

Empenho relacionado ao TED nº 153/2020: 2020NE550510 – valor: R\$ 223.859,20

Percentual de execução do contrato: 56%

Prazo de vigência 4º Termo Aditivo: 21/04/2023 à 21/02/2024

#### Contrato nº 5.150.00/2020

Empresa contratada: Agromáquinas Empreendimentos Agrícolas LTDA

Objeto: Perfuração, montagem e instalação de poços tubulares em municípios na área de atuação da 5ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado de Alagoas.

Valor do contrato + aditivos: R\$ 4.827.628,34

Empenho relacionado ao TED nº 153/2020: 2020NE550608 – valor: R\$ 4.775.000,00

Percentual de execução do contrato: 34%

Prazo de vigência 2º Termo Aditivo: 28/04/2023 à 24/12/2023

#### Contrato nº 5.157.00/2020

Empresa contratada: Agromáquinas Empreendimentos Agrícolas LTDA

Objeto: Prestação de serviços de perfuração, montagem e instalação de 15 (quinze) poços tubulares em áreas de rochas cristalinas, e perfuração, montagem e instalação de 05 (cinco) poços tubulares em áreas de rochas sedimentares, em diversos municípios inseridos na área de atuação da 5ª Superintendência Regional da Codevasf.

Valor do contrato + aditivos: R\$ 1.398.885,55

Empenho relacionado ao TED nº 153/2020: 2020NE550629 – valor: R\$ 1.408.058,75

Percentual de execução do contrato: 58%

Prazo de vigência 2º Termo Aditivo: 12/07/2023 à 06/07/2024

#### Contrato nº 3.366.00/2020

Empresa contratada: Agromáquinas Empreendimentos Agrícolas LTDA

Objeto: Prestação de serviços de perfuração, montagem e instalação de 15 (quinze) poços tubulares em áreas de rochas cristalinas, e perfuração, montagem e instalação de 05 (cinco) poços tubulares em áreas de rochas sedimentares, em diversos municípios inseridos na área de atuação da 5ª Superintendência Regional da Codevasf.

Valor do contrato + aditivos: R\$ 7.705.033,94

Empenho relacionado ao TED nº 153/2020: 2020NE530934 – valor: R\$ 3.001.410,43 e 2020NE530935 – valor: R\$ 3.723.589,57

Percentual de execução do contrato: 41%

Prazo de vigência 2º Termo Aditivo: 16/05/2023 à 09/05/2024

#### Contrato nº 2.580.00/2020

Empresa contratada: Agromáquinas Empreendimentos Agrícolas LTDA

Objeto: Serviços de perfuração, montagem e instalação de poços tubulares, nos municípios: Aracatu (01), Brumado (07), Livramento de Nossa Senhora (02), Poções (01), Tanhaçu (03), Vitória da Conquista (05) e Ituaçu (01). Resolução Regional nº 705/2020. TED nº 153/2020(MDR) – Pregão Elet. Nº 22/2019.

Valor do contrato + aditivos: R\$ 1.453.285,19

Empenho relacionado ao TED nº 153/2020: 2020NE521264 – valor: R\$ 1.453.294,29

Percentual de execução do contrato: 86% (em conclusão – medições finais)

Prazo de vigência 1º Termo Aditivo: 16/05/2023 à 09/08/2023

#### Contrato nº 2.603.00/2020

Empresa contratada: Agromáquinas Empreendimentos Agrícolas LTDA

Objeto: Serviços de perfuração, montagem e instalação de poços tubulares, nos seguintes municípios: Resolução-DEX nº 899/2019. TED nº 153/2020(MDR) – Pregão Elet. Nº 22/2019.

Valor do contrato + aditivos: R\$ 1.453.285,05

Empenho relacionado ao TED nº 153/2020: 2020NE521394 – valor: R\$ 765.860,34 e 2020NE521475 – valor: R\$ 387.433,95

Percentual de execução do contrato: 82% (em conclusão – medições finais)

Prazo de vigência 1º Termo Aditivo: 14/08/2022 à 09/08/2023

#### Contrato nº 2.623.00/2020

Empresa contratada: Agromáquinas Empreendimentos Agrícolas LTDA

Objeto: Serviços de perfuração, montagem e instalação de poços tubulares, nos seguintes municípios: Resolução-DEX nº 899/2019. TED nº 153/2020(MDR) – Pregão Elet. Nº 22/2019.

Valor do contrato + aditivos: R\$ 1.112.564,62

Empenho relacionado ao TED nº 153/2020: 2020NE521476 – valor: R\$ 1.112.566,05

Percentual de execução do contrato: 80% (em conclusão – medições finais)

Prazo de vigência 1º Termo Aditivo: 16/05/2023 à 09/08/2023

#### Contrato nº 0.152.00/2020

Empresa contratada: Vale do Puiu LTDA

Objeto: Contratação dos serviços de perfuração, montagem e instalação de 100 (cem) poços tubulares em áreas de rochas cristalinas e 23 (vinte e três) poços tubulares em áreas de rochas sedimentares para atendimento aos municípios do estado do Ceará.

Valor do contrato + aditivos: R\$ 5.269.731,90

Empenho relacionado ao TED nº 153/2020: 2020NE800471 – valor: R\$ 5.269.731,90

Percentual de execução do contrato: 35%

Prazo de vigência 1º Termo Aditivo: 04/08/2023 à 28/07/2024

#### Contrato nº 0.150.00/2020

Empresa contratada: Agromáquinas Empreendimentos Agrícolas LTDA

Objeto: Execução de perfuração, montagem e instalação de poços tubulares em municípios do estado do Rio Grande do Norte – TED 07/20.

Valor do contrato + aditivos: R\$ 8.648.373,71

Empenho relacionado ao TED nº 153/2020: 2020NE800488 – valor: R\$ 1.148.373,73

Percentual de execução do contrato: 11%

Prazo de vigência 2º Termo Aditivo: 14/05/2023 à 08/05/2024

#### Contrato nº 6.438.00/2020

Empresa contratada: Vale do Puiu LTDA

Objeto: Execução dos serviços de engenharia relativos à perfuração, montagem e instalação de poços tubulares em rochas cristalinas e rochas de sedimento, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia, conforme descrição abaixo: 1) Perfuração, montagem e instalação de poços tubulares em rochas cristalinas: 91 unidades; 2) perfuração, montagem e instalação de poços tubulares em rochas sedimentares: 24 unidades;

Valor do contrato + aditivos: R\$ 6.228.626,02

Empenho relacionado ao TED nº 153/2020: 2020NE560735 – valor: R\$ 2.385.839,16 e 2020NE560753 – Valor: R\$ 251.660,84

Percentual de execução do contrato: 54%

Prazo de vigência 3º Termo Aditivo: 13/08/2023 à 13/08/2024

Além dos contratos em andamento acima, consta também alguns contratos já concluídos, os quais são citados abaixo:

Contrato nº 2.584.00/2020

Empresa contratada: Agromáquinas Empreendimentos Agrícolas LTDA

Objeto: Serviços de perfuração, montagem e instalação de poços tubulares, nos municípios: Barro Alto (02), Buritirama (04). Resolução Regional nº 705/2020. TED nº 153/2020 (MDR) – Pregão Elet. Nº 22/2019

Valor do contrato + aditivos: R\$ 418.344,40

Empenho relacionado ao TED nº 153/2020: 2020NE521288 – valor: R\$ 418.345,37

Situação do contrato: Concluído

Contrato nº 3.380.00/2020

Empresa contratada: DUM Consultoria, Projetos e Construção LTDA

Objeto: Serviços de Apoio Técnico e Caracterização de Vias Urbanas e Rurais, em diversos municípios inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf.

Empenho relacionado ao TED nº 153/2020: 2020NE530978 – valor: R\$ 225.000,00

Situação do contrato: Concluído

Contrato nº 0.087.00/2017

Empresa contratada: Ticket Soluções HDFGT S/A

Objeto: Prestação de Serviço de Administração e Gerenciamento de despesas de manutenção preventiva e corretiva de veículos por meio de cartão magnético para atender as necessidades da frota de veículos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, na Sede em Brasília/DF, nos Escritórios de Representação e nas Superintendências Regionais.

Empenho relacionado ao TED nº 153/2020: 2020NE560779 – valor: R\$ 51.681,80

Situação do contrato: Concluído

Dessa forma, tendo em vista os contratos prorrogados, será necessário a prorrogação do presente TED por mais 12 (doze) meses, para prosseguimento do objeto do Termo, com vistas a promover o desenvolvimento regional por meio da implantação de obras de infraestrutura através da perfuração e instalação de poços visando o fortalecimento da capacidade produtiva e proporcionando a dinamização das economias locais com a estruturação de atividades produtivas para municípios localizados na área de atuação da Codevasf na Região Nordeste.

## 6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

Sim

Não

## 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública

Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

## 8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

Sim

Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1. Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
2. Equipamentos e Material Permanente

## 9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO INTERNO	FONTE DE RECURSOS	NAT. DESPESA	VALOR (em R\$ 1,00)
15.244.2217.7K66.0001	MDR00000000	100	44.90.51	26.084.321,83
15.244.2217.7K66.0001	MDR00000000	100	44.90.39	1.164.104,17
15.244.2217.7K66.0001	MDR00000000	100	44.90.52	65.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 27.313.426,00</b>

## 10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
Meta 1	Execução de Obras de infraestrutura - Perfuração e Instalação de Poços	Und.	1	26.084.321,83	26.084.321,83	22/12/2020	22/12/2024
Produto	Execução de Obras de infraestrutura - Perfuração e Instalação de Poços	Und.	1	26.084.321,83	26.084.321,83	N/A	N/A
Meta 2	Reserva Técnica (4,5%)	Und.	1	1.229.104,17	1.229.104,17	22/12/2020	22/12/2024
Produto	Reserva Técnica (4,5%)	Und.	1	1.229.104,17	1.229.104,17	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>					<b>27.313.426,00</b>		

## 11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
Março/2021	57.047,44
Abril/2021	72.602,42
Junho/2021	102.487,17
Julho/2021	99.164,77
Agosto/2021	51.628,53
Setembro/2021	43.887,88

Outubro/2021	62.606,62
Novembro/2021	356.644,50
Dezembro/2021	680.066,88
Março/2022	907.368,84
Abril/2022	243.959,78
Maió/2022	741.813,12
Junho/2022	863.486,91
Setembro/2022	2.324.827,15
Outubro/2022	175.755,22
Maió/2023	2.542.520,88
Agosto/2023	2.767.577,64
Setembro/2023	501.886,81
Dezembro/2024	14.718.093,44
<b>TOTAL</b>	<b>27.313.426,00</b>

## 12. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA		CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	26.084.321,83
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Sim	1.164.104,17
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Sim	65.000,00

## 13. PROPOSIÇÃO

**Marcelo Andrade Moreira Pinto**  
Diretor Presidente da CODEVASF  
(Assinatura Eletrônica)

## 14. APROVAÇÃO

**Adriana Melo Alves**  
Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial  
(Assinatura Eletrônica)



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, Usuário Externo**, em 17/10/2023, às 17:50, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Melo Alves, Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial**, em 19/10/2023, às 11:37, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **4632803** e o código CRC **4D296AE4**.