



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

PLANO DE TRABALHO DO 2º TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 99/2019 - SDRU/CODEVASF

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Ministério do Desenvolvimento Regional

Sandra Maria Santos Holanda

CPF: 027.935.264-60

Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano

Portaria MDR nº 1.255, de 03 de novembro de 2021, publicada no DOU de 04 de novembro de 2021.

b) UG SIAFI

530023 - Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano - SMDRU

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada Responsável

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

Autoridade Competente: Marcelo Andrade Moreira Pinto

CPF: 008.261.025-81

Cargo: Diretor-Presidente - CODEVASF

Deliberação do Conselho de Administração da Codevasf nº 28 de 26 de agosto de 2019

b) UG SIAFI

195006 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

b.1) UG SIAFI - UG responsável pela execução

195011 - 6ª Superintendência Regional - Codevasf.

3. OBJETO:

2º Termo Aditivo ao TED nº 99/2019 que visa à prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, objetivando a finalização do Contrato relacionado à execução de seu objeto. Processo 59000.031848/2019-41, Nº SIAFI: 699299.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

O recurso proveniente do TED nº 99/2019, no valor total de R\$ 4.528.000,00 (quatro milhões, quinhentos e vinte oito mil reais) foi empenhado para atender as seguintes demandas:

- Contrato: 6.144.00/2019 - Prestação de serviços de apoio a fiscalização e supervisão técnica na execução de contratos diversos, emitida Nota de Empenho nº 2019NE561069, processo 59560.000654/2019-59, no valor de R\$ 203.760,00. Situação: serviços concluídos. Valor liquidado R\$ 203.760,00; valor pago R\$ 203.760,00. Percentual executado 100,00%. (RESERVA TÉCNICA).
- Ordem de Fornecimento: 6.0574/2019 - fornecimento de caminhão pipa (doação), emitida Nota de Empenho nº 2019NE561077, processo 59560.001140/2019-11, no valor de R\$ 255.999,00. Situação: fornecido. Valor liquidado e pago R\$ 255.999,00. Percentual executado 100,00%.
- Ordem de Fornecimento 6.0577/2019 - fornecimento de retroescavadeira, emitida Nota de Empenho nº 2019NE561090, processo 59560.000152/2019-28, no valor de R\$ 430.000,00. Situação: fornecido. Valor liquidado e pago R\$ 430.000,00. Percentual executado 100,00%.
- Contrato: 6.142.00/2019 - Serviços de engenharia relativos à perfuração, montagem e instalação de poços tubulares, na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia, emitida Nota de Empenho nº 2019NE561092 (empenho parcial), processo 59560.000296/2019-84, no valor de R\$ 1.910.000,00. Situação: serviços em execução. Valor liquidado R\$ 973.948,24; valor pago R\$ 973.948,24. Percentual executado 58,00%.
- Ordem de Fornecimento 6.0594/2019 - Fornecimento de tratores agrícolas, emitida Nota de Empenho nº 2019NE561142, processo 59560.001178/2019-93, no valor de R\$ 773.000,00. Situação: fornecido. Valor liquidado e pago R\$ 773.000,00. Percentual executado 100,00%.

- Ordem de Fornecimento 6.0600/2019 - Fornecimento de caixa d'água em polietileno 500 l.t. emitida Nota de Empenho n° 2019NE561152. processo 59560.001128/2019-14. no valor de RS 379.270.00. Situação: fornecido. Valor liquidado e pago RS 379.270.00. Percentual executado 100.00%.
- Ordem de Fornecimento 6.0601/2019 - Fornecimento de grades aradoras. emitida Nota de Empenho n° 2019NE561153. processo 59560.001144/2019-07. no valor de R\$ 130.000,00. Situação: fornecido. Valor liquidado e pago RS 130.000.00. Percentual executado 100.00%.
- Ordem de Fornecimento 6.0603/2019 - Fornecimento de arados reversíveis, emitida Nota de Empenho n° 2019NE561155. processo 59560.000066/2019-15. no valor de RS 140.400.00. Situação: fornecido. Valor liquidado e pago RS 140.400.00. Percentual executado 100.00%.
- Ordem de Fornecimento 6.0604/2019 - Fornecimento de caixa d'água em polietileno 1.000 Lt. emitida Nota de Empenho n° 2019NE561156. processo 59560.001150/2019-56. no valor de RS 107.122,00. Situação: fornecido. Valor liquidado e pago RS 107.122,00. Percentual executado 100.00%.
- Ordem de Fornecimento 6.0605/2019 - Fornecimento de máquinas ensiladeiras. emitida Nota de Empenho n° 2019NE561157. processo 59560.000006/2019-15. no valor de RS 102.286.00. Situação: fornecido. Valor liquidado e pago R\$ 102.286.00. Percentual executado 100,00%.
- Ordem de Fornecimento 6.0606/2019 - Fornecimento de sulcadores leves, emitida Nota de Empenho n° 2019NE561158, processo 59560.000006/2019-15. no valor de RS 3.800.00. Situação: fornecido. Valor liquidado e pago RS 3.800.00. Percentual executado 100.00%.
- Ordem de Fornecimento 6.0610/2019 - Fornecimento de carretas agrícolas, emitida Nota de Empenho n° 2019NE561162, processo 59560.001144/2019-07. no valor de RS 74.300.00. Situação: cancelado. Valor liquidado e pago RS 0.00. Percentual executado 0.00%. (CANCELADO)
- Ordem de Fornecimento 6.0642/2019 - Fornecimento de caixa d'água em polietileno 5.000 Lt, emitida Nota de Empenho n° 2019NE561201. processo 59560.000611/2019-73. no valor de RS 17.671.08. Situação: fornecido. Valor liquidado e pago RS 17.671,08. Percentual executado 100.00%

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

De acordo com as Diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR e da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU, coordenadas pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF utiliza linhas de ações que visam o desenvolvimento local e regional, identificação das potencialidades locais e melhoria da qualidade de vida da população.

Considerando que o Contrato n° 6.142.00/2019, referente aos serviços de perfuração, montagem e instalação de 200 (duzentos) poços tubulares em área de rocha cristalina e em rochas sedimentares, em áreas de atuação da Codevasf, ainda não foi concluído.

Considerando que o vencimento do TED está próximo e que as ações não poderão ser concluídas dentro do atual prazo de vigência, solicito que o instrumento tenha uma dilatação de prazo de 12(doze) meses, passando sua vigência para 24/07/2023, tempo que consideramos suficiente para que haja a conclusão das obras e a realização dos pagamentos.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

(x) Sim

Não**7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS**

A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

 Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada. Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.**8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)**

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

 Sim Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1 - Fiscalização - Reserva Técnica

9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO INTERNO	FONTE DE RECURSOS	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
15.244.2029.7K66.0001	MDR PLN 48	0300	44.90.51	2.414.240,00
15.244.2029.7K66.0001	MDR PLN 48	0300	44.90.52	1.910.000,00
15.244.2029.7K66.0001	MDR PLN 48	0300	44.90.39	203.760,00
TOTAL				4.528.000,00

10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	DADOS			

		Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
Meta 1	Obras e Instalações.	Und.	1	2.414.240,00	2.414.240,00	24/12/2019	24/07/2023
Produto 1	Obras e Instalações.	Und.	1	2.414.240,00	2.414.240,00	N/A	N/A
Meta 2	Aquisição de Máquinas e Equipamentos.	Und.	1	1.910.000,00	1.910.000,00	24/12/2019	24/06/2022
Produto 2	Aquisição de Máquinas e Equipamentos.	Und.	1	1.910.000,00	1.910.000,00	N/A	N/A
Meta 3	Reserva Técnica (4,5%)	Und.	1	203.760,00	203.760,00	24/12/2019	24/06/2022
Produto 3	Reserva Técnica (4,5%)	Und.	1	203.760,00	203.760,00	N/A	N/A
TOTAL					4.528.000,00		

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
Abril/2020	133.800,00
Maio/2020	17.671,08
Junho/2020	1.136.922,50
Julho/2020	424.689,42
Agosto/2020	349.577,33
Setembro/2020	218.963,25
Novembro/2020	166.021,35
Dezembro/2020	243.039,02
Março/2021	765.999,00
Julho/2021	71.490,52
Março/2022	493.497,35
Julho/2023	1.016.329,18
TOTAL	4.528.000,00

12. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA		CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	2.414.240,00
44.90.52	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	1.910.000.00
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	Sim	203.760,00

13. PROPOSIÇÃO

Marcelo Andrade Moreira Pinto
Diretor Presidente da CODEVASF
(Assinatura Eletrônica)

14. APROVAÇÃO

Sandra Maria Santos Holanda
Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano
(Assinatura Eletrônica)



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, Usuário Externo**, em 11/07/2022, às 10:38, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Maria Santos Holanda, Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano**, em 11/07/2022, às 19:28, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3833720** e o código CRC **BEA884A5**.