



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Coordenação-Geral de Sistemas Produtivos e Inovadores

II - PLANO DE TRABALHO DO 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED Nº 24/2019

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

A) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional**

Nome da autoridade competente: **Adriana Melo Alves**

Número do CPF: **021.186.624-59**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **Portaria nº 1.351, de 27 de janeiro de 2023, da Casa Civil da Presidência da República, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 30 de janeiro de 2023**

B) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 530023 - **Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 530023 - **Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial - SDR/MIDR**

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

A) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: **Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB**

Nome da autoridade competente: **Georgina Gonçalves dos Santos**

Número do CPF: **273.137.195-15**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: **Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **Decreto de 1º de agosto de 2023**

B) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora – UG que receberá o crédito: **158092 – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB**

Número e Nome da Unidade Gestora – UG responsável pela execução do objeto do TED: **158092 – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB**

3. OBJETO:

Prorrogação de 06 (seis) meses sobre o prazo de execução do projeto, até **22/06/2024**.

Título do Projeto do TED: Mapeamento, banco de dados e estruturação do Polo Aroeirinha – Mata Atlântica

Objeto do TED: Este projeto tem por principal objeto o fomento, à estruturação e o desenvolvimento da rede produtiva de plantas medicinais, insumos farmacêuticos fitoterápicos, biocosméticos e nutracêuticos e fitomedicamentos nas regiões que compreendem o Polo Aroeirinha (Recôncavo, Baixo Sul e Sul da Bahia), priorizando o uso de plantas nativas e adaptadas do Bioma Mata Atlântica.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

META 1 – Diagnóstico da situação atual da rede produtiva de plantas medicinais, insumos farmacêuticos fitoterápicos, biocosméticos, nutracêuticos e fitomedicamentos do Polo Aroeirinha e construção de um Banco de Dados

Ação 1: Seleção e contratação da equipe de pesquisa:

1 supervisor de campo estudante da pós-graduação;

4 estudantes universitários – saúde, agrárias e educação do campo;

4 estudantes do ensino médio;

I estudante da graduação de ciências da computação ou geografia

Ação 2: Pesquisa de campo e online nos segmentos dos agricultores, gestões municipais e empresas Será selecionado e contratado um estudante do ensino médio morador de cada comunidade beneficiada com o projeto de estruturação de unidades produtivas, visando a minimizar os riscos de exposição comunitária ao Covid-19. Esses estudantes serão responsáveis por visitar as famílias, coletar dados individuais, familiares e comunitário; coletar material vegetal para possíveis análises nas universidades e organizar os eventos pré-seminário na sua comunidade. Cada um deles será vinculado a um monitor, estudante universitário bolsista Proext que deverá apoiá-lo na sistematização de dados e nas atividades online. Os monitores também devem acompanhar presencialmente os eventos pré-seminário da comunidade a que estará vinculado. Será realizado um levantamento das empresas do território que produzem biocosméticos e fitomedicamentos, assim como de empreendimentos que demandam insumos fitoterápicos. Por fim, as gestões municipais do território serão contatadas para verificar interesse na implantação de Farmácias Vivas. Todas estas atividades terão a supervisão de um estudante da pós-graduação, assim como a orientação da coordenação e vice-coordenação do projeto.

Ação 3: Construção de banco de dados

Os dados coletados nas etapas anteriores serão sistematizados e disponibilizados num banco de dados construído por um estudante estagiário do curso de computação ou geografia, sob a orientação da coordenação e vice-coordenação do projeto.

META 2 – I Seminário do Polo Aroeirinha

Ação 1: Eventos pré-Seminário

Serão realizados eventos presenciais e/ou online com os diferentes segmentos da rede produtiva (agricultores, gestões municipais e empresas) previamente ao seminário, com o objetivo de apresentação do Polo Aroeirinha, capacitação de temas e levantamento de dados.

Ação 1: Eventos pré-Seminário

Serão realizados eventos presenciais e/ou online com os diferentes segmentos da rede produtiva (agricultores, gestões municipais e empresas) previamente ao seminário, com o objetivo de apresentação do Polo Aroeirinha, capacitação de temas e levantamento de dados.

Ação 2: Realização do Seminário

Será realizado Seminário de 3 dias em Valença-BA, com 60 participantes dos diversos segmentos da rede produtiva (universidade, produtores, poder público, organizações da sociedade civil e empresas) do território do Polo Aroeirinha. No Seminário serão realizadas oficinas de capacitação, divulgação dos resultados do diagnóstico, priorização de alvos, eleição do novo Comitê Gestor do Polo e feira para exposição, troca e venda de produtos.

META 3 – Apoio na estruturação de 4 unidades produtivas de beneficiamento intermediário de plantas medicinais e fitoterápicos do Polo Aroeirinha

Ação 1: Apoio na implantação de um laboratório comunitário de manipulação de fitoterápicos em Taperoá-BA;

Ação 2: Apoio na implantação de duas unidades de extração de óleo essencial em Arataca e Ituberá-BA;

Ação 3: Apoio na implantação de uma unidade de beneficiamento de manteigas de cacau e cupuaçu, em Camamu-BA.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Por meio do Ofício nº 622/2023 – GR , a UFRB solicita a prorrogação de 06 (seis) meses sobre o prazo de execução do projeto, até **22/06/2024**, devido a não execução de parte das rubricas, relacionadas principalmente à aquisição de material de consumo, ressaltando que ocorreram atrasos significativos no processo de compra, o que impossibilitou a conclusão da aquisição de insumos/materiais importantes para o projeto.

Sobre a justificativa para o Projeto do TED: O Polo Aroeirinha – Mata Atlântica foi criado em março de 2019 no contexto da Rota da Biodiversidade no bioma mata atlântico. Abrange 19 municípios baianos: Juçari; Ibicaraí; Arataca; Santa Luzia; Coaraci; Ibirapitanga; Itacaré; Itabuna; Ilhéus; Uruçuca; Camamu; Igrapiúna; Nilo Peçanha; Ituberá; Taperoá; Valença, Aratuípe; Santo Antônio de Jesus e Cruz das Almas. A área de abrangência do Polo Aroeirinha é caracterizada pela alta diversidade biológica, vocação florestal, presença significativa de unidades de conservação, recursos hídricos abundantes e condições edafoclimáticas diversas e favoráveis. Também tem um rico material humano de comprovado saber e vocação produtiva, uma vez que essa região tem como principal atividade econômica a agricultura familiar e destaca-se pela presença de comunidades tradicionais, inclusive quilombolas e indígenas, detentoras do conhecimento e uso de plantas nativas e adaptadas da região. Possui aptidão regional à introdução e fortalecimento de sistemas multiuso agroecológicos, com a atuação da Rede de Agroecologia Povos da Mata, da Escola técnica de agroecologia Luana Carvalho (Ituberá), Centro Integrado de Educação Florestan Fernandes e do Centro Estadual de Educação Profissional no Campo Milton Santos (Arataca). Outro aspecto considerável a contribuir com o sucesso do Polo é a presença de instituições de ensino e pesquisa que aderiram prontamente ao projeto e que possuem em seu histórico trabalhos direcionados à produção e beneficiamento de plantas medicinais nativas e adaptadas, tais como UFSB, UFRB, IFBA, UESC, nas áreas das agrárias, saúde e educação do campo. Também na área de abrangência do Polo já foram identificadas grandes empresas que atuam com fitoprodutos, uma no ramo de fitomedicamentos, a Natulab Laboratório Farmacêutico, localizada em Santo Antônio de Jesus e outras duas no ramo dos fitocosméticos, a Avatim e a Natura. Também foram identificadas pequenas empresas e/ou organizações comunitárias com atuação nos fitocosméticos artesanais, farmácias de manipulação de fitomedicamentos e lojas de distribuição de plantas medicinais secas e fitoprodutos diversos.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

(X) Sim

() Não

IDENTIFICAR ENTIDADE: Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)

Justificativa: A fim de dar suporte, celeridade e qualidade à execução das metas, a UFRB utilizará a Fundação de Apoio FAPEX.

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

- (X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
- () Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.
- (X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos

congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

Justificativa: para dar suporte, celeridade e qualidade à execução das metas, a UFRB utilizará a fundação de apoio FAPEX

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

- (X) Sim
- () Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1. Serviços administrativos de Fundação de Apoio no valor de R\$ R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| METAS | DESCRIÇÃO | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Início | Fim |
|--------|--|-------------------|------------|----------------|-------------|--------|-----|
| META 1 | Diagnóstico da situação atual da rede produtiva de plantas medicinais, insumos farmacêuticos fitoterápicos, biocosméticos, nutracêuticos e fitomedicamentos do Polo Aroeirinha e construção de um Banco de Dados | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|----------------|----------------|--------|--------|
| PRODUTO | I Banco de Dados com Diagnóstico do marco zero da Rede Produtiva | unidade | 1 | R\$114.248,36 | R\$114.248,36 | Mês 13 | Mês 60 |
| META 2 | I Seminário do Polo Aroeirinha | - | - | - | - | - | - |
| PRODUTO | Seminário realizado | unidade | 1 | R\$ 79.800,00 | R\$ 79.800,00 | Mês 14 | Mês 60 |
| META 3 | Apoio na estruturação de 4 unidades produtivas de beneficiamento de plantas medicinais e fitoterápicos do Polo Aroeirinha adquiridas | - | - | - | - | - | - |
| PRODUTO | Unidades produtivas de beneficiamento | unidade | 1 | R\$ 256.451,64 | R\$ 281.451,64 | Mês 1 | Mês 60 |
| META 4 | Serviço de administração do projeto | - | - | - | - | - | - |
| PRODUTO | Contratação da FAPEX | unidade | 1 | R\$ 24.500,00 | R\$ 24.500,00 | Mês 10 | Mês 60 |

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| MÊS/ANO | VALOR |
|---------|----------------|
| 09/2019 | R\$ 250.000,00 |
| 06/2021 | R\$ 250.000,00 |

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

| CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA | CUSTO INDIRETO | VALOR PREVISTO |
|---|----------------|----------------|
| Diagnóstico da situação atual da cadeia produtiva de plantas medicinais, construção de banco de dados e apoio na estruturação de unidades produtivas do Polo Aroeirinha – Auxílio financeiro a pesquisadores - 339039 | Não | R\$ 25.200,00 |
| Diagnóstico da situação atual da cadeia produtiva de plantas medicinais e construção de banco de dados do Polo Aroeirinha – Auxílios Financeiro a Estudantes – 339039 | Não | R\$67.824,36 |
| Diagnóstico da situação atual da cadeia produtiva de plantas medicinais e construção de banco de dados do Polo Aroeirinha – Diárias – 339039 | Não | R\$21.224,00 |
| I Seminário do Polo Aroeirinha – Serviço de Terceiros Pessoa Física – 339039 | Não | R\$ 30.000,00 |
| I Seminário do Polo Aroeirinha – Serviço de Terceiros Pessoa Física – Obrigações Tributárias e Contributivas – 339039 | Não | R\$6.000,00 |
| I Seminário do Polo Aroeirinha – Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica – 339039 | Não | R\$30.000,00 |
| I Seminário do Polo Aroeirinha – Passagens aéreas – 339039 | Não | R\$3.800,00 |
| I Seminário do Polo Aroeirinha – Materiais de Consumo – 339039 | Não | R\$10.000,00 |

| | | |
|--|-----|----------------|
| Apoio na estruturação de 4 unidades produtivas de beneficiamento de plantas medicinais e fitoterápicos do Polo Aroeirinha – Material de Consumo - 339039 | Não | R\$20.000,00 |
| Apoio na estruturação de 4 unidades produtivas de beneficiamento de plantas medicinais e fitoterápicos do Polo Aroeirinha – Equipamento e Material Permanente – 339039 | Não | R\$36.451,64 |
| Contratação da FAPEX para os serviços administrativos do projeto – Despesas Operacionais FAPEX – 339039 | Sim | R\$24.500,00 |
| Apoio na estruturação de 4 unidades produtivas de beneficiamento de plantas medicinais e fitoterápicos do Polo Aroeirinha – Aquisição de equipamentos – 449052 | Não | R\$225.000,00 |
| Total | Não | R\$ 500.000,00 |
| 12. ATESTADO | | |
| (X) Atesto de não incidência das vedações do art. 3º, §2º e art. 4º, §2º do Decreto nº 10.426/2020. | | |
| 13. PROPOSIÇÃO | | |
| Cruz das Almas - BA | | |
| Georgina Gonçalves dos Santos Reitora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB | | |
| 13. APROVAÇÃO | | |
| Brasília - DF | | |
| Adriana Melo Alves Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial | | |
| | | |



Documento assinado eletronicamente por **Georgina Gonçalves dos Santos**, Usuário Externo, em 22/12/2023, às 09:48, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Melo Alves, Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial**, em 22/12/2023, às 16:46, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4786704** e o código CRC **31D7B331**.
