



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano  
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

**PLANO DE TRABALHO DO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE  
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 90/2019.**

**1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA**

**a) Unidade Descentralizadora e Responsável**

Ministério do Desenvolvimento Regional

Autoridade Competente: Sandra Maria Santos Holanda

CPF: 027.935.264-60

Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano.

Portaria MDR nº 1.255, de 3 de novembro de 2021, publicada no DOU de 04 de novembro de 2021.

**b) UG SIAFI**

530023 - Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano

**2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA**

**a) Unidade Descentralizada Responsável**

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS.

Autoridade Competente: Fernando Marcondes de Araújo Leão

CPF: 083.206.244 - 87

Cargo: Diretor-Geral

Portaria Casa Civil nº 214, de 5 de maio de 2020, publicada no DOU, de 6 de maio de 2020

**b) UG SIAFI**

113802 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS.

**3. OBJETO:**

3º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 90/2019 visando a prorrogar o prazo de execução do Termo em 12 meses.

*"Obras de infraestrutura, através de recuperação de estradas vicinais, perfuração e instalação de poços profundos e aquisição de máquinas nos municípios do Estado de Minas Gerais".*

**4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED**

- Perfuração e instalação de poços;
- Aquisição de tratores.
- Aquisição de Reservatórios

**5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED**

O presente Termo de Execução Descentralizada entre o DNOCS e o MDR, tem por objetivo a descentralização de recursos orçamentários e financeiros para execução de obras de infraestrutura hídrica, bem como, para a aquisição de tratores.

Em decorrência da escassez hídrica torna-se necessária à perfuração e instalação de poços profundos com o objetivo de melhorar as condições de abastecimento e de qualidade de vida. Dessa forma, haverá a contribuição para redução de déficit hídrico em municípios que não tem proximidades de barragens e de açudes.

Justifica-se a prorrogação do TED por mais 12 meses para dar continuidade e a finalização do projeto.

## 6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

( x ) Sim

( ) Não

## 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(X) Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

## 8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

( ) Sim

( x ) Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

## 9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Programa de Trabalho	Plano Interno	Fonte	Natureza da Despesas	Valor Em R\$
15.244.2029.7K66.0001	MDR-PLN48	100	44.90.51	590.000,00
			44.90.52	330.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>920.000,00</b>

## 10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
Meta 1	Perfuração e instalação de poços.	Unid.	5	103.398,40	516.992,00	31/12/2019	31/12/2023
Produto	Perfuração e instalação de poços.	Unid.	5	103.398,40	516.992,00	N/A	N/A
Meta 2	Aquisição de tratores	Unid.	3	110.000,00	330.000,00	31/12/2019	31/12/2023
Produto	Aquisição de tratores	Unid.	3	110.000,00	330.000,00	N/A	N/A
Meta 3	Aquisição de Reservatórios	Unid.	39	1.872,00	73.008,00	31/12/2019	31/12/2023
Produto	Aquisição de Reservatórios	Unid.	39	1.872,00	73.008,00	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>					<b>920.000,00</b>		

## HISTÓRICO CRONODESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
MAIO/2020	496.027,00
JULHO/2020	328.450,00
OUTUBRO/2020	12.898,00
DEZEMBRO/2023	82.625,00
<b>TOTAL</b>	<b>920.000,00</b>

## 11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.000,00
	EQUIPAMENTOS E	

44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NÃO	330.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>920.000,00</b>
<b>12. PROPOSIÇÃO</b>			
<p><b>Fernando Marcondes de Araújo Leão</b>  Diretor-Geral DNOCS  (Assinatura Eletrônica)</p>			
<b>13. APROVAÇÃO</b>			
<p><b>Sandra Maria Santos Holanda</b>  Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano  (Assinatura Eletrônica)</p>			



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Marcondes de Araújo Leão, Usuário Externo**, em 23/12/2022, às 11:57, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Maria Santos Holanda, Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano**, em 23/12/2022, às 18:10, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **4059288** e o código CRC **BA6482CF**.