



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

PLANO DE TRABALHO DO 2º TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 20/2020 - MDR

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

João Mendes da Rocha Neto

CPF: xxx.185.537-xx

Secretário Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, substituto

Portaria nº 1.184, de 15 de abril de 2024, publicada no DOU, em 16 de abril de 2024, Portaria MIDR nº 263 e Portaria nº 2.305, de 28 de junho de 2024, publicada no DOU, em 02 de julho de 2024.

b) UG SIAFI

530023 - Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial - SDR

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada Responsável

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

Autoridade Competente: Lucas Felipe de Oliveira

CPF: xxx.397.555-xx

Cargo: Diretor-Presidente - CODEVASF

Deliberação do Conselho de Administração da Codevasf nº 30/2025.

b) UG SIAFI

195006 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

3. OBJETO:

2º Termo Aditivo do Termo de Execução Decentralizada nº 20/2020 SMDRU/MDR, que tem por objeto “Promover ações de desenvolvimento regional por meio de obras de infraestrutura como: construção e recuperação de estradas vicinais, construções de passagens molhadas e de pontes, implantação de eletrificação rural e a aquisição de veículos, máquinas e equipamentos, nos diversos municípios na área da atuação da 7ª SR, no estado do Piauí”, com o intuito de prorrogar o prazo de vigência por 12 meses, a partir de 29/06/2025.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

O recurso proveniente do TED nº 20/2020, no valor total de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) foi empenhado para atender as seguintes demandas:

- Obras de infraestrutura – implantação de eletrificação rural, construção de pontes e de passagens molhadas (convênios)
- Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos
- Construção/recuperação de estradas vicinais (Execução direta)
- Despesas administrativas/fiscalização (Reserva Técnica)

OF-7.0038/2020: Aquisição de 2 tratores agrícolas de 100cv para o município de Oeiras, no estado do Piauí. A nota de empenho 2020NE570137, no valor de R\$ 244.000,00 foi totalmente liquidada e paga. Situação: Concluído.

OF-7.0039/2020: Aquisição de 2 roçadeiras hidráulicas para o município de Oeiras, no estado do Piauí. A nota de empenho 2020NE570138, no valor de R\$ 10.740,00 foi totalmente liquidada e paga. Situação: Concluído.

OF-7.0041/2020: Aquisição de 4 batedeiras de cereais, 2 carretas agrícolas em madeira 4T, 2 distribuidores de fertilizantes e sementes e 1 carreta basculante nova em ferro (2,90m x 1,60m x 0,90m) para o município de Oeiras, no estado do Piauí. A nota de empenho 2020NE570140, no valor de R\$ 62.250,00 foi totalmente liquidada e paga. Situação: Concluído.

OF-7.0042/2020: Aquisição de 1 pulverizador agrícola tipo canhão, 600l para o município de Oeiras, no estado do Piauí. A nota de empenho 2020NE570141, no valor de R\$ 24.355,07 foi totalmente liquidada e paga. Situação: Concluído.

OF-7.0043/2020: Aquisição de 2 grades aradoras, 18 discos de 26" para o município de Oeiras, no estado do Piauí. A nota de empenho 2020NE570142, no valor de R\$ 31.980,00 foi totalmente liquidada e paga. Situação: Concluído.

OF-7.0056/2020: Aquisição de 1 batedeira de cereais, 1 roçadeira hidráulica e 1 distribuidor de fertilizantes e sementes para o município de Sebastião Barros, no estado do Piauí. A nota de empenho 2020NE570156, no valor de R\$ 15.898,00 foi totalmente liquidada e paga. Situação: Concluído.

OF-7.0058/2020: Aquisição de 1 arado reversível de 3 discos 28 para o município de Sebastião Barros, no estado do Piauí. A nota de empenho 2020NE570158, no valor de R\$ 9.400,00 foi totalmente liquidada e paga. Situação: Concluído.

OF-7.0076/2020: Aquisição de 1 retroescavadeira para o município de Sebastião Barros, no estado do Piauí. A nota de empenho 2020NE570182, no valor de R\$ 215.000,00 foi totalmente liquidada e paga. Situação: Concluído.

OF-7.0221/2020: Aquisição de veículo tipo pick-up, 4 portas, tração 4x4, para atender as demandas da 7ª Superintendência Regional da Codevasf. A nota de empenho 2020NE570471, no valor de R\$ 215.000,00 foi totalmente liquidada e paga. Situação: Concluído

OF-7.0224/2020: Aquisição de veículo tipo pick-up, 4 portas, tração 4x4, para atender as demandas da 7ª Superintendência Regional da Codevasf. A nota de empenho 2020NE570476, no valor de R\$ 100.000,00 foi totalmente liquidada e paga. Situação: Concluído.

CT 7.412.00/2021: Execução de serviços de recuperação de estradas vicinais, com uma área total de 1.456.344,36 m², no município de Corrente, no estado do Piauí. A nota de empenho 2020NE570360, no valor de R\$ 1.432.500,00 foi liquidado e pago o valor de R\$ 1.431.350,15, sendo cancelado o valor de R\$ 1.149,85. Situação: Concluído.

CCV 7.222.00/2020 – Execução de serviços de recuperação de estradas vicinais, no município de Sebastião Barros, no estado do Piauí. A nota de empenho 2020NE570362, no valor de R\$ 2.853.750,00, não foi liquidada, pois o convênio não foi celebrado. Portanto, não será paga.

CV 7.099.00/2020: Construção de passagem molhada no município de Sebastião Barros, no estado do Piauí. A nota de empenho 2020NE800032, no valor de R\$250.000,00 foi totalmente liquidada e paga. Situação: Em fase de análise de prestação de contas e visita técnica para posterior aprovação.

CV 7.100.00/2020: Construção de ponte no município de Sebastião Barros, no estado do Piauí. A nota de empenho 2020NE800033, no valor de R\$ 477.500,00 foi totalmente liquidada e paga. Situação: Projeto Executivo aprovado. Convênio vigente e em fase de fiscalização para comprovar o andamento da execução do objeto.

CV 7.102.00/2020: Implantação de eletrificação no município de Sebastião Barros, no estado do Piauí. A nota de empenho 2020NE800035, no valor de R\$477.500,00 foi totalmente liquidada e paga. Situação: Em execução.

OF - 7.0040/2020: Aquisição de guincho agrícola e 1 aleirador para o município de Oeiras, no estado do Piauí. A nota de empenho 2020NE570139, no valor de R\$ 15.159,98 foi cancelado. Situação: Ordem de fornecimento cancelada.

OF 7.0040/2020 - Aquisição de Guincho agrícola e 1 aleirador para o município de Oeiras, no estado do Piauí. A nota de empenho 2020NE570139, no valor de R\$ 15.159,98 foi cancela. Ordem de Fornecimento cancelada.

OF 7.0047/2020 – Aquisição de carreta tanque. A nota de empenho 2020NE570146, no valor de R\$ 36.761,40 foi cancelada.

OF 7.0054/2020 – Aquisição de trator agrícola para o município de Sebastião Barros, no Estado do Piauí. A nota de empenho 2020NE570154, no valor de R\$ 80.000,00 foi cancelada.

OF 7.0055/2020 - Aquisição de guincho agrícola e 1 aleirador, para o município de Sebastião Barros. A nota de empenho 2020NE570155, no valor de R\$ 7.579,99 foi cancelada.

OF 7.0057/2020 - Aquisição de 01 carreta basculante, para o município de Sebastião Barros, no Estado do Piauí. A nota de empenho 2020NE570157, no valor de R\$ 13.290,00 foi cancelada.

OF 7.0060/2020 - Aquisição de 01 carreta tanque para o município de Sebastião Barros. A nota de empenho 2020NE570160, no valor de R\$ 18.308,70 foi cancelada.

OF 7.0096/2020 - Fornecimento de 01 caminhão com caçamba basculante para o município de Sebastião Barros. A nota de empenho 2020NE570212, no valor de R\$ 356.600,00 foi cancelada.

OF 7.0266/2020 - Aquisição de 03 microtrator para o município de Sebastião Barros. A nota de empenho 2020NE570562, no valor de R\$ 46.467,00 foi cancelada.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO:

2º Termo Aditivo ao TED nº 20/2020 visa prorrogar o prazo de vigência por 12 meses, contados a partir de 29/06/2025, passando sua vigência para 29/06/2026.

O TED 20/2020 se refere a 14 instrumentos (convênios, contrato e ordens de fornecimento). As Ordens de Fornecimento já encontram finalizadas e concluídas. O contrato também já foi concluído fisicamente e pago a empresa contratada. Um dos convênios se encontra em fase de análise de prestação de contas e os outros convênios ainda se encontram em vigência, necessitando de prorrogação de prazo do TED para cumprimento das metas, o que se justifica pela necessidade de execução e conclusão dos objetos já contratados.

Esses instrumentos sofreram atrasos naturais e justificados para suas conclusões, motivos inerentes às características de cada ação e modalidade e devidamente expostos e embasados legalmente, fato que acarretará a necessidade de postergarmos também a vigência do TED para que os instrumentos possam ser concluídos.

Dessa forma, visando à concretização das ações contempladas pelo TED 20/2020 que irão gerar benefícios para população dos municípios atingidos, melhorando a qualidade de vida e o índice de desenvolvimento humano na região, com aquisição de veículos, máquinas e equipamentos, recuperação de estradas, construção de ponte, passagem molhada e implantação de eletrificação rural, justifica-se a prorrogação solicitada.

Considerando que o vencimento do TED está próximo e que as ações não poderão ser concluídas dentro do atual prazo de vigência, solicito que o instrumento tenha uma dilatação de prazo de 12 meses, passando sua vigência para 29/06/2026, tempo que consideramos suficiente para que haja a conclusão das obras.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

- () Sim
- (x) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

- () Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
- (x) Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública
- (x) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

- (X) Sim
- () Não

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
Meta 1	Convênios - Obras de infraestrutura - implantação de eletrificação rural, construção de pontes e de passagens molhadas.	Und.	1	1.205.000,00	1.205.000,00	26/06/2020	20/06/2026

Meta 2	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos.	Und.	1	1.193.750,00	1.193.750,00	26/06/2020	20/06/2025
Meta 3	Execução direta - construção/recuperação de estradas vicinais.	Und.	1	4.286.250,00	4.286.250,00	26/06/2020	20/06/2025
Meta 4	Despesas administrativas/fiscalização (Reserva Técnica)	Und.	1	315.000,00	315.000,00	26/06/2020	20/06/2025
TOTAL					7.000.000,00		

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
2020	0,00
2021	931.623,07
2022	76.464,89
2023	2.559.885,26
2025	3.432.026,78
TOTAL	7.000.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA		CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44.90.42	AUXILIOS	Não	1.205.000,00
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	1.193.750,00
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	4.286.250,00
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Sim	315.000,00

12. PROPOSIÇÃO

Lucas Felipe de Oliveira
Diretor-Presidente da CODEVASF
(Assinatura Eletrônica)

13. APROVAÇÃO**João Mendes da Rocha Neto**

Secretário Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, substituto
(Assinatura Eletrônica)



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA, Usuário Externo**, em 14/08/2025, às 14:17, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **João Mendes da Rocha Neto, Secretário(a) Substituto(a)**, em 14/08/2025, às 14:50, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6023341** e o código CRC **2590FF16**.