

<b><i>Comissões Executivas</i></b>	<b><i>Definição Coordenador</i></b>	<b><i>1a Reunião</i></b>	<b><i>2a Reunião</i></b>	<b><i>Sugestões ao TDR</i></b>
Amazônica	X	X	14/12/04	Previsão de entrega em 15/12
Tocantins-Araguaia	X	X	07/12/04	Previsão de entrega em 15/12
Atlântico Nordeste Ocidental	X	X	30/11 E 07/12	Previsão de entrega em 15/12
Parnaíba	X	X	02 E 03 /12	Previsão de entrega em 15/12
Atlântico Nordeste Oriental	X	X	10/12/04	Previsão de entrega em 15/12
São Francisco	X	X	Não realizou reunião	Prorrogação solicitada
Atlântico Leste	X	X	Não realizou reunião	Previsão de entrega em 15/12
Atlântico Sudeste	X	X	Não realizou reunião	Previsão de entrega em 15/12
Atlântico Sul	X	X	06 e 07 /12	Previsão de entrega em 15/12
Uruguai	X	X	30/11/04	Minuta entregue em 06/12
Paraná	X	X	Não realizou reunião	Previsão de entrega em 13/12
Paraguai	x	X	Não realizou reunião	Previsão de entrega em 15/12