



MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA-EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51/2020 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A UNIÃO, POR MEIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, E A EMPRESA J I PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

A **UNIÃO**, por meio do **MINISTÉRIO DA CIDADANIA**, por intermédio da **SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.756.246/0004-54, com sede no Bloco "A", Esplanada dos Ministérios, Brasília-DF, neste ato representada por seu Coordenador-Geral de Licitações e Contratos, o senhor **FELIPE RIBEIRO ALVES MORAIS**, nomeado pela Portaria nº 65, de 13 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 15 de abril de 2020, portador da matrícula SIAPE [REDACTED] doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **J I PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.967.694/0001-57, estabelecida na Avenida Amintas Barros, 3700, Sala 402, Bloco B, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59075-810, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por sua Sócia Administradora a senhora **LIZZYANE MARIA MORAIS DE ARAÚJO CATÃO**, portadora da Cédula de Identidade [REDACTED] inscrita no CPF/MF sob o [REDACTED] em conformidade com o Contrato Social da empresa, resolvem celebrar entre si o presente Termo Aditivo, de acordo com a minuta examinada e aprovada pela Consultoria Jurídica por meio do Parecer nº 00670/2022/CONJUR-MC/CGU/AGU, tendo em vista o que consta no Processo nº **71000.013640/2020-80** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 51/2020 por mais **12 (doze) meses**, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 12/12/2022 a 11/12/2023, nos termos do inciso II do §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

1.1.2. O prazo de execução deste Termo Aditivo é de 100 dias para o Grupo 1 e de 180 dias para o Grupo 2, de acordo com os itens dispostos no respectivo Termo de Referência e cronograma físico-financeiro abaixo:

GRUPO 01 - PROJETO ACESSIBILIDADE (ARQUITETÔNICO)							
ITEM	EVENTOS	NOME DA TAREFA	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR DA PARCELA	SITUAÇÃO

1	1	AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAR LAUDO TÉCNICO, EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - CONTRATANTE	01 dia	19/01/2021	19/01/2021	R\$ 7.500,00	PAGO
	2	APRESENTAÇÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS - ART - CONTRATADA	5 dias	29/01/2021	08/02/2021		
	3	VISTORIAS E LEVANTAMENTOS DAS INFORMAÇÕES - CONTRATADA	20 dias	19/01/2021	15/02/2021		
	4	ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO - CONTRATADA	30 dias	16/02/2021	04/03/2021		
	5	RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO, E ANÁLISE LAUDO TÉCNICO - CONTRATANTE	10 dias	04/03/2021	30/03/2021		
2	6	AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAR ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA - EVTE, EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - CONTRATANTE	5 dias	31/03/2021	31/03/2021	R\$ 10.000,00	PAGO
	7	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA - EVTE - CONTRATADA	30 dias	31/03/2021	30/04/2021		
	8	RECEBIMENTO PROVISÓRIO E ANÁLISE DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA - EVTE - CONTRATANTE	10 dias	19/05/2021	29/05/2021		
	9	ALTERAÇÕES E CORREÇÕES NO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA - EVTE - CONTRATADA	10 dias	29/05/2021	08/06/2021		
	10	RECEBIMENTO DEFINITIVO DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA - EVTE - CONTRATANTE	5 dias	24/06/2021	28/06/2021		
3	11	AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAR PROJETO BÁSICO - PB, EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - CONTRATANTE	5 dias	28/06/2021	28/06/2021	R\$ 19.500,00	PAGO
	12	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO - PB - CONTRATADA	30 dias	28/06/2021	20/08/2021		
	13	RECEBIMENTO PROVISÓRIO E ANÁLISE DO PROJETO BÁSICO - PB - CONTRATANTE	10 dias	21/08/2021	25/11/2021		
	14	ALTERAÇÕES E CORREÇÕES NO PROJETO BÁSICO - PB - CONTRATADA	10 dias	26/11/2021	21/01/2022		
	15	RECEBIMENTO DEFINITIVO DO PROJETO BÁSICO - PB - CONTRATANTE	5 dias	22/01/2022	17/02/2022		
4	16	AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAR PROJETO EXECUTIVO - PE, EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - CONTRATANTE	5 dias	12/12/2022	17/12/2022	R\$ 30.000,00	Em Andamento
	17	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - PE - CONTRATADA	30 dias	18/12/2022	17/01/2023		
	18	RECEBIMENTO PROVISÓRIO E ANÁLISE DO PROJETO EXECUTIVO - PE - CONTRATANTE	2 dias	18/01/2023	20/01/2023		
	19	ALTERAÇÕES E CORREÇÕES NO PROJETO EXECUTIVO - PE - CONTRATADA	2 dias	21/01/2023	23/01/2023		
	20	RECEBIMENTO DEFINITIVO DO PROJETO EXECUTIVO - PE - CONTRATANTE - PROTOCOLO CBMDF	1 dias	24/01/2023	Análise CBMDF		
	21	ENTREGA DE RELATÓRIO DOS SERVIÇOS CONTENDO TODOS OS PROJETOS, ARQUIVOS, FOTOS - CONTRATADA - APÓS APROVAÇÃO NO CBMDF					
GRUPO 02 - PROJETO COMBATE A INCÊNDIO							
ITEM	EVENTOS	NOME DA TAREFA	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR DA PARCELA	SITUAÇÃO
5	1	AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAR LAUDO TÉCNICO, EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - CONTRATANTE	01 dia	19/08/2021	19/08/2021	R\$ 6.500,00	PAGO
	2	VISTORIAS E LEVANTAMENTOS DAS INFORMAÇÕES - CONTRATADA	20 dias	20/08/2021	09/09/2021		
	3	ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO - CONTRATADA	30 dias	10/09/2021	10/10/2021		
	4	RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO, E ANÁLISE LAUDO TÉCNICO - CONTRATANTE	20 dias	29/10/2021	18/11/2021		
6	5	AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAR ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA - EVTE, EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - CONTRATANTE	1 dias	18/11/2021	18/11/2021	R\$ 10.000,00	PAGO
	6	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA - EVTE - CONTRATADA	46 dias	19/11/2021	03/01/2022		
	7	RECEBIMENTO PROVISÓRIO E ANÁLISE DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA - EVTE - CONTRATANTE	10 dias	04/01/2022	14/01/2022		
	8	ALTERAÇÕES E CORREÇÕES NO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA - EVTE - CONTRATADA	10 dias	15/01/2022	25/01/2022		
	9	RECEBIMENTO DEFINITIVO DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA - EVTE - CONTRATANTE	5 dias	26/01/2022	31/01/2022		
7	10	AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAR PROJETO BÁSICO - PB, EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - CONTRATANTE	5 dias	07/07/2022	12/07/2022	R\$ 18.500,00	Em Andamento
	11	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO - PB - CONTRATADA	30 dias	13/12/2022	11/01/2023		
	12	RECEBIMENTO PROVISÓRIO E ANÁLISE DO PROJETO BÁSICO - PB - CONTRATANTE	10 dias	12/01/2022	21/01/2023		
	13	ALTERAÇÕES E CORREÇÕES NO PROJETO BÁSICO - PB - CONTRATADA	10 dias	22/01/2022	01/02/2023		
	14	RECEBIMENTO DEFINITIVO DO PROJETO BÁSICO - PB - CONTRATANTE	5 dias	02/02/2023	07/02/2023		

8	15	AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAR PROJETO EXECUTIVO - PE, EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - CONTRATANTE	5 dias	08/02/2023	12/02/2023	R\$ 28.000,00	Em Andamento
	16	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - PE - CONTRATADA	30 dias	13/02/2023	17/03/2023		
	17	RECEBIMENTO PROVISÓRIO E ANÁLISE DO PROJETO EXECUTIVO - PE - CONTRATANTE	10 dias	18/03/2023	27/03/2023		
	18	ALTERAÇÕES E CORREÇÕES NO PROJETO EXECUTIVO - PE - CONTRATADA	10 dias	28/03/2023	07/04/2023		
	19	RECEBIMENTO DEFINITIVO DO PROJETO EXECUTIVO - PE - CONTRATANTE <u>PROTOCOLO CBMDF</u>	5 dias	08/04/2023	Análise CBMDF		
	20	ENTREGA DE RELATÓRIO DOS SERVIÇOS CONTENDO TODOS OS PROJETOS, ARQUIVOS, FOTOS - CONTRATADA <u>APÓS APROVAÇÃO NO CBMDF</u>					

1.1.3. A celebração deste Termo Aditivo não implicará em acréscimo ao valor do contrato.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

2.1. A **CONTRATADA** deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5% em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

2.2. O novo instrumento da garantia deve abarcar o período de vigência do Contrato Administrativo nº 51/2020 e mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, consoante os mesmos termos inicialmente pactuados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA ASSINATURA DIGITAL

3.1. O presente instrumento será firmado através de assinatura eletrônica e/ou digital, certificada pelo Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Cidadania, garantida a eficácia das Cláusulas.

3.2. Em conformidade com o disposto § 1º do art. 10 da MPV 2.200-02/01, a assinatura deste termo pelo representante oficial da contratada, pressupõem declarada, de forma inequívoca, a sua concordância, bem como o reconhecimento de validade e aceite do presente documento.

3.3. A sua autenticidade poderá, a qualquer tempo, ser atestada seguindo os procedimentos impressos na nota de rodapé, não podendo, desta forma, as partes se oporem a sua utilização.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá à **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado digitalmente pelas partes contratantes.

FELIPE RIBEIRO ALVES MORAIS

Ministério da Cidadania

CONTRATANTE

LIZZYANE MARIA MORAIS DE ARAÚJO CATÃO

J I Projetos e Construções Ltda

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:**Nome: Angélica Aguiar Costa**
[REDACTED]**Nome: Roberto Carvalho Costa Filho**
[REDACTED]

Documento assinado eletronicamente por **LIZZYANE MARIA MORAIS DE ARAUJO CATÃO**, Usuário **Externo**, em 29/11/2022, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Carvalho Costa Filho**, Testemunha, em 29/11/2022, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Angélica Aguiar Costa**, Testemunha, em 29/11/2022, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Ribeiro Alves Moraes**, Coordenador(a)-Geral de **Licitações e Contratos**, em 01/12/2022, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador [REDACTED]

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE NATUREZA CONTÁBIL E FISCAL, SAIC nº 23200.21/0058-3, Processo SEI nº 21196.001960/2022-31; Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA RONDÔNIA, e a empresa C&E CONTABILIDADE LTDA, CNPJ nº 07.506.010/0001-42; Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses e reduzir o valor mensal para R\$ 1.100,00; Fonte de recursos: 0100; UASG 135001; Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023; Valor Global: R\$ 13.200,00; Data da Assinatura: 30/11/2022. Signatários: Leonardo Ventura de Araújo e Mirian Paula de Jesus Silva - pela Embrapa Rondônia, e Delvair Marco Ferreira Santos - pela Contratada.

EMBRAPA SEMI-ÁRIDO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo nº 1 ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, código 22400.21/0325-6; Participantes: Embrapa Semiárido - CNPJ/MF 00.348.003/0041-08 e a FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE (Conveniente) - CNPJ/MF 20.320.503/0001-51; Código da Unidade Gestora: 135012; Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato Original acompanhando o encerramento do TERMO ADITIVO 01 DE PRAZO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 66/2021 SAF/MAPA; Data da assinatura: 01/12/2022; Vigência: 28/02/2023; Signatários: Celso Luiz Moretti, Maria Auxiliadora Coelho de Lima e Luís Magno Silva de Menezes, pela Embrapa e Rodrigo Gava, pela FUNARBE. Espécie: Termo Aditivo nº 2 ao Contrato de Prestação de Serviços de Vigilância Armada Convencional, código 22400.20/0142-6; Participantes: Embrapa Semiárido - CNPJ/MF 00.348.003/0041-08 e a ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA (Contratada) - CNPJ/MF 13.343.833/0004-40; Código da Unidade Gestora: 135012; Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato Original por mais 12 (doze) meses; Data da assinatura: 02/12/2022; Vigência: 30/12/2023; Signatários: Luís Magno Silva de Menezes e Robson Luiz Gomes de Sousa, pela Embrapa Semiárido e Renato Correa de Lima, pela Contratada.

Espécie: Termo Aditivo nº 1 ao Contrato de Prestação de Serviços de Vigilância Armada Convencional, código 22400.21/0332-2; Participantes: Embrapa Semiárido - CNPJ/MF 00.348.003/0041-08 e a ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA (Contratada) - CNPJ/MF 13.343.833/0006-01; Código da Unidade Gestora: 135012; Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato Original por mais 12 (doze) meses e exclusão dos custos não renováveis que já foram amortizados na contratação; Valor Global: 215.897,76; Fonte dos Recursos: 0100; Data da assinatura: 02/12/2022; Vigência: 14/01/2024; Signatários: Luís Magno Silva de Menezes e Robson Luiz Gomes de Sousa, pela Embrapa Semiárido e Renato Correa de Lima, pela Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022 - UASG 135012

Nº Processo: 21198003351202204. Objeto: Formação de Registro de Preços para o eventual fornecimento de Equipamentos para Campo e Laboratório para a Embrapa Semiárido. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 05/12/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h30. Endereço: Br 428 Km 152 S/n Zona Rural Caixa Postal 023, - Petrolina/PE ou <https://www.gov.br/compras/edital/135012-5-00042-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 05/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/12/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA AUXILIADORA COELHO DE LIMA
Chefe Geral

(SIASGnet - 02/12/2022) 135012-13203-2022NE800040

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022 - UASG 135012

Nº Processo: 21198003004202273. Objeto: Reagentes para Laboratório. Total de Itens Licitados: 71. Edital: 05/12/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Br 428 Km 152 S/n Zona Rural Caixa Postal 023, Zona Rural - Petrolina/PE ou <https://www.gov.br/compras/edital/135012-5-00036-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 05/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/12/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA AUXILIADORA COELHO DE LIMA
Chefe Geral

(SIASGnet - 01/12/2022) 135012-13203-2022NE800128

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022 - UASG 135012

Nº Processo: 21198003346202293. Objeto: Formação de Registro de Preços para o eventual fornecimento de Móveis e Eletrodomésticos. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 05/12/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h30. Endereço: Br 428 Km 152 S/n Zona Rural Caixa Postal 023, - Petrolina/PE ou <https://www.gov.br/compras/edital/135012-5-00041-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 05/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/12/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA AUXILIADORA COELHO DE LIMA
Chefe Geral

(SIASGnet - 02/12/2022) 135012-13203-2022NE800040

EMBRAPA SOLOS

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços; Partes: EMBRAPA SOLOS - CNPJ - nº 00.348.003/0012-73 e a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ - nº 05.340.639/0001-30; Objeto: Prestação de serviços de administração e gerenciamento, via internet, abrangendo o fornecimento de combustíveis, por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético, com vistas ao atendimento das necessidades de abastecimento dos combustíveis da frota de veículos e gerador de energia da Embrapa Solos, os quais serão prestados de acordo com as condições e especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital.; Processo Administrativo: 21201.001258/2022-51; Licitação: Pregão Eletrônico nº 004/2022 - Embrapa Solos; Valor Global Estimado: R\$ 53.767,08; Vigência: de 02/12/2022 até 02/12/2023; Data de Assinatura: 02/12/2022; Signatários: Marisa Teixeira Mattioli - Chefe Adjunto de Administração da Embrapa Solos, Ruan Raposo dos Santos - Supervisor do Setor de Patrimônio e Suprimentos da Embrapa Solos; e Renata Nunes Ferreira - Procuradora da Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA.

EMBRAPA TRIGO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços; Partes: Embrapa Trigo e Foco Serviços e Portaria Ltda; SAIC: 21100.22/0109-8; CNPJ: 22.436.276/0001-50 Objeto: Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais Fonte de recursos: Tesouro nacional; Valor global estimado: R\$1.167.000,00; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 11/2022, realizado em 21/10/2022 Embrapa Trigo; Data de assinatura: 30/11/2022; Período: 01/12/2022 a 01/06/2024; Signatários: Denilson Focking, Chefe Adjunto Administrativo e Dayana Fernanda Maldaner, supervisora do setor de Patrimônio e Suprimentos da Embrapa Trigo e Carlos Henrique Costa Henrique, sócio da contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo aditivo n.º 03 ao Contrato de Prestação de Serviços; Cód. Embrapa 21100.19/0073-1-03; Partes: Embrapa Trigo e a Telefônica Brasil S/A VIVO; CNPJ: 02.558.157/0001-62; Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por um período de 12 meses e reajuste de 9,32% conforme IST; Fonte de recursos: Tesouro nacional; Valor global estimado: R\$ 4.152,00; Modalidade: Não se aplica; Data de assinatura: 01/12/2022; Período: 02/12/2022 a 01/12/2023; Signatários: Denilson Focking, Chefe Adjunto de Administração e Dayana Fernanda Maldaner, Supervisora do Setor de Patrimônio e Suprimentos da Embrapa Trigo e Carlota Braga de Assis Lima e Patrícia Ferreira Teixeira Netto Grande representantes da Contratada.

EMBRAPA UVA E VINHO

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 22/2022

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 21206.0009002022. Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão eletrônico para contratação de serviços de telefonia fixa para a Embrapa Uva e Vinho, e sua Estação Experimental, nas cidades de Bento Gonçalves e Vacaria - RS.

LISIANI RITTER
Pregoeira

(SIDEAC - 02/12/2022) 135033-13203-2022NE000876

Ministério da Cidadania

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2022 - UASG 550005

Dispensa de Licitação nº 35/2022 - UASG:550005, oriunda do Processo n. 71000.087028/2022-13. Objeto: Doação de veículos adquiridos no bojo do Contrato Administrativo nº 16/2022 (SEI nº 12582646), decorre de recursos originados de Emendas de Relatoria nº 81000306, ao OGU/2022, para aquisição de veículos para transportar equipe multidisciplinar e usuários do Sistema Único de Assistência Social, visando auxiliar na execução dos serviços e programas pertinentes ao Suas, com posterior doação com encargos de veículos, segundo o Termo de Doação a ser firmado entre Ministério da Cidadania e os Municípios contemplados. Declaração de Dispensa em 02/12/2022. CINARA WAGNER FREDO. Secretária Executiva Substituta. Ratificação em 02/12/2022. RONALDO VIEIRA BENTO Ministro de Estado da Cidadania. Valor Global dos Bens a serem doados: R\$ 18.652.200,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 550005

Número do Contrato: 40/2015. Nº Processo: 71000.092963/2014-83. Dispensa. Nº 21/2015. Contratante: MINISTÉRIO DA CIDADANIA. Contratado: 10.331.891/0001-12 - CLX - INCORPORADORA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do Contrato nº 40/2015 por mais 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 04/12/2022 a 03/12/2023, nos termos do art. 57, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 8.666, de 1993. O Contrato nº 40/2015 poderá ser unilateralmente encerrado pela locatária, de forma justificada, caso venha a ser firmado, antes do advento do termo final acima estabelecido, novo contrato administrativo ou termo aditivo a contrato em vigor contemplando a execução dos serviços ora ajustados decorrente de nova contratação ou tenha havido disponibilização de imóvel público destinado ao mesmo fim deste. Vigência: 04/12/2022 a 03/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 6.816.000,00. Data de Assinatura: 01/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 01/12/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 550025

Número do Contrato: 51/2020. Nº Processo: 71000.013640/2020-80. Pregão. Nº 7/2020. Contratante: MINISTÉRIO DA CIDADANIA. Contratado: 11.967.694/0001-57 - J I PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do Contrato nº 51/2020 por mais 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 12/12/2022 a 11/12/2023, nos termos do inciso II do §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. O prazo de execução deste Termo Aditivo é de 100 dias para o Grupo 1 e de 180 dias para o Grupo 2, de acordo com os itens dispostos no respectivo Termo de Referência e Cronograma Físico-Financeiro. A celebração deste Termo Aditivo não implicará em acréscimo ao valor do Contrato. Valor do Aditivo: R\$ 0,00. Vigência: 12/12/2022 a 11/12/2023. Data de Assinatura: 01/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 01/12/2022).

RETIFICAÇÃO

Na Dispensa de Licitação Nº 42/2022 publicada no D.O.U de 02/12/2022, Seção 3, Pág. 16 , Onde se lê: Declaração de Dispensa em 24/11/2022. CINARA WAGNER FREDO. Secretária Executiva Substituta. Ratificação de Dispensa em 24/11/2022. RONALDO VIEIRA BENTO. Ministro de Estado do Ministério da Cidadania. Leia-se: Declaração de Dispensa em 30/11/2022.CINARA WAGNER FREDO. Secretária Executiva Substituta. Ratificação de Dispensa em 01/12/2022. RONALDO VIEIRA BENTO. Ministro de Estado do Ministério da Cidadania.

(SIDEAC - 02/12/2022) 550005-00001-2022NE000001

