

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

META 1	Complementação de amostra da linha de base						
PRODUTO 1	Banco de dados do trabalho de campo da complementação da linha de base no município de Luziânia	Banco de dados	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/05/2019	15/05/2019
PRODUTO 2	Banco de dados do trabalho de campo da linha de base no município de Águas Lindas de Goiás	Banco de dados	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15/05/2019	31/05/2019
PRODUTO 3	Documentos descritivos do trabalho de campo da complementação/realização da linha de base dos municípios de Luziânia e Águas Lindas de Goiás	Relatório	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/06/2019	10/06/2019
PRODUTO 4	Relatório técnico-científico da coleta de dados da complementação/realização da linha de base dos municípios de Luziânia e Águas Lindas de Goiás	Relatório	1	R\$ 163.120,00	R\$ 163.120,00	11/06/2019	15/06/2019
META 2	Acompanhamento dos participantes da pesquisa de avaliação de impacto do PCF nos períodos entre a coleta da linha de base da avaliação de impacto do PCF e a primeira coleta de informações (T1)						
PRODUTO 1	Documento descritivo do recrutamento de equipe de observação	Relatório	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/05/2019	15/05/2019
PRODUTO 2	Realização de treinamento da equipe de observação, com apresentação de relatório de atividades e lista de presença dos participantes	Relatório	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15/05/2019	30/05/2019
PRODUTO 3	Relatório descritivo do resultado do primeiro contato telefônico com os participantes da pesquisa (grupo tratamento e controle)	Relatório	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15/05/2019	30/05/2019
PRODUTO 4	Banco de dados da visita de acompanhamento, contendo dicionário de variáveis (grupo tratamento)	Banco de dados	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15/06/2019	30/07/2019
PRODUTO 5	Relatório descritivo do resultado do segundo contato telefônico com os participantes da pesquisa (grupo tratamento e controle)	Relatório	1	R\$ 104.925,00	R\$ 104.925,00	01/09/2019	15/09/2019
META 3	Recrutamento e treinamento da equipe responsável pela coleta de dados para T1 da pesquisa de avaliação de impacto do PCF						
PRODUTO 1	Documento descritivo do recrutamento da equipe responsável pela coleta de dados para T1	Relatório	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/08/2019	01/09/2019
PRODUTO 2	Realização de treinamento da equipe responsável pela coleta de dados para T1, com apresentação de relatório de atividades e lista de presença dos participantes	Relatório	1	R\$ 93.900,00	R\$ 93.900,00	01/09/2019	15/09/2019
META 4	Realização do trabalho de campo do T1 da pesquisa de avaliação de impacto do PCF nos municípios do estado Goiás						
PRODUTO 1	Banco de dados do trabalho de campo por município	Banco de dados	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15/09/2019	20/12/2019
PRODUTO 2	Documentos descritivos do trabalho de campo por município	Relatório	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15/09/2019	20/12/2019
PRODUTO 3	Relatório técnico-científico da coleta de dados T1 da pesquisa de avaliação de impacto do PCF nos municípios do estado de Goiás, observando todos os elementos propostos na metodologia apresentada pelo pesquisador.	Relatório	1	R\$ 312.273,00	R\$ 312.273,00	20/11/2019	30/12/2019
META 5	Acompanhamento dos participantes do estudo no período entre a coleta das etapas T1 e final da avaliação de impacto do PCF						
PRODUTO 1	Rodadas 1 a 5	Relatório	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/11/2020	31/07/2021
META 6	Planejamento, coordenação e acompanhamento de atividades da avaliação						
PRODUTO 1	Etapas 2	Relatório	1	R\$ 18.590,00	R\$ 74.360,00	01/01/2021	30/04/2021
PRODUTO 2	Etapas 3	Relatório	1	R\$ 16.900,00	R\$ 67.600,00	01/05/2021	31/08/2021
PRODUTO 3	Etapas 4	Relatório	1	R\$ 18.590,00	R\$ 74.360,00	01/09/2021	31/01/2022
META 7	Avaliação de implementação do Programa Criança Feliz						
PRODUTO 1	Coleta de dados da avaliação de implementação do Programa Criança Feliz em três municípios do estado de Goiás	Relatório	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/10/2021	31/01/2022
META 8	Avaliação de impacto (rodada final) do Programa Criança Feliz						
PRODUTO 1	Capacitação das equipes de campo e filmagem	Relatório	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20/09/2021	24/09/2021
PRODUTO 2	Coleta de dados da rodada final da avaliação de impacto do Programa Criança Feliz	Banco de dados	1	R\$ 255.485,56	R\$ 255.485,56	01/10/2021	31/01/2022

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
MÊS/ANO		VALOR
Maio/2019		R\$ 674.218,00
Março/2021		R\$ 74.360,00
Julho/2021		R\$ 323.085,56
Outubro/2021		R\$ 74.360,00
11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO		
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33.90.39.00	Não	R\$ 1.116.652,15
33.90.39.00	Sim	R\$ 29.371,41

Local: Brasília - DF	Local: Goiânia - GO
Data de Assinatura: data da assinatura eletrônica	Data da assinatura: data da assinatura eletrônica
RONALDO FRANÇA NAVARRO Secretário de Avaliação e Gestão da Informação	EDWARD MADUREIRA BRASIL Reitor da UFG



Documento assinado eletronicamente por **Edward Madureira Brasil**, **Usuário Externo**, em 14/10/2021, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo França Navarro**, **Secretário(a) de Avaliação e Gestão da Informação**, em 15/10/2021, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador [REDACTED] e o código CRC [REDACTED]