



Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome  
Secretaria de Inclusão Socioeconômica

Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada nº 12/2025 - SISEC/MDS

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

1. Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME - MDS.  
Nome da autoridade competente: SAUMÍNEO DA SILVA NASCIMENTO  
Número da Matrícula: 1332711  
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - S APOIO À INSERÇÃO NO TRABALHO – DAIT

2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 550018/00001 - SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - SISEC/MDS  
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 550018/00001 - SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - SISEC/MDS

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

1. Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS - FUNAI  
Nome da autoridade competente: MARIA DO ROSÁRIO PILOTO MARTINS  
Número da Matrícula: 1776432  
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: COORDENAÇÃO REGIONAL RIO NEGRO - FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS  
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria de Pessoal SE/MPI nº 234, de 1º de setembro de 2025, publicado no Diário Oficial da União, de 04 de setembro de 2025, (SEI nº 17635902); e Portaria de Pessoal FUNAI nº 1208, de 12 de novembro de 2025, publicado no Diário Oficial da União, de 14 de novembro de 2025, (SEI nº 17828597).

2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 194008 / 19208 - RIO NEGRO/AM  
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 194008 / 19208 - RIO NEGRO/AM

3. OBJETO: Promover as capacidades produtivas de indígenas artesãos, que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica na Terra Indígena Alto, Médio e Baixo Rio Negro/AM, por meio do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, por meio da valorização do artesanato, promovendo geração de renda e autonomia, com vistas ao empoderamento socioeconômico.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

META	ETAPAS (ATIVIDADES)
META 1 - Realizar capacitação para 190 pessoas em situação de vulnerabilidade social.	Etapa 1.1 - Planejar, Executar e Monitorar as ações e atividades do Projeto, compreendendo a seleção da equipe gestora e administrativa, elaboração do plano de trabalho, calendário de atividades, seleção da equipe gestora e instrutores, realização de inscrição e logística para deslocamento dos participantes, elaboração de insumos e equipamentos para realização de atividades práticas, elaboração dos instrumentos de acompanhamento e monitoramento das atividades, e aplicação de questionários de monitoramento, realização de pesquisa de satisfação em cada oficina, monitoramento da gestão financeira e elaboração dos relatórios.
	Etapa 1.2 - Estruturar os Espaços das oficinas com equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades.
	Etapa 1.3 - Realizar Oficina de Biojóias, com carga horária de 24h, para 40 pessoas, na Terra Indígena Alto, Médio e Baixo Rio Negro/AM.
	Etapa 1.4 - Realizar Oficina de Comercialização, com carga horária de 24h, para 70 pessoas, na Terra Indígena Alto, Médio e Baixo Rio Negro/AM.
	Etapa 1.5 - Realizar Oficina de Artesanato, com carga horária de 24h, para 40 pessoas, na Terra Indígena Alto, Médio e Baixo Rio Negro/AM.
	Etapa 1.6 - Realizar Oficina de Artesanato, com carga horária de 24h, para 40 pessoas, na Terra Indígena Alto, Médio e Baixo Rio Negro/AM.

**5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:**

A iniciativa responde a demandas recorrentes de indígenas artesãos da Terra Indígena Alto, Médio e Baixo Rio Negro por políticas de inclusão produtiva culturalmente adequadas, capacidade técnica, acesso a insumos e canais de comercialização. O projeto fortalece renda, autonomia e valorização cultural por meio do desenvolvimento de capacidades propostas integralmente pelas instituições para dar escala e governança às ações.

**5.1. Caracterização dos Interesses recíprocos:**

Há convergência de objetivos na promoção da inclusão socioeconômica aos indígenas da Terra Indígena Alto, Médio e Baixo Rio Negro por meio do fortalecimento de capacidades participativas com visitas de campo. As ações combinam fortalecimento de capacidades e meios de produção.

**5.2. Público-Alvo:**

Indígenas artesãos/as da Terra Indígena Alto, Médio e Baixo Rio Negro com prioridade para mulheres, inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal - C

**5.3. Problema a ser resolvido:**

Déficit histórico de políticas culturalmente adequadas para geração de renda de artesãos/as indígenas: baixa oferta de formação técnica, acesso precário a insumos e equipamentos, comercialização justa. O projeto enfrenta essas lacunas com oficinas técnicas e expansão de mercado, documentando resultados por meio de monitoramento participativo.

**5.4. Resultados Esperados:**

- pessoas inscritas no CadÚnico capacitadas por meio de oficinas (técnicas e de comercialização).
- 50% dos participantes das oficinas serem mulheres.

**5.5. Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa:**

A proposta operacionaliza diretrizes de inclusão socioeconômica com identidade cultural, ao combinar qualificação, meios de produção e acompanhamento contínuo; com protagonismo feminino), bioeconomia da floresta (uso sustentável de insumos e valorização de saberes), redução de desigualdades e trabalho decente com precificação justa e a políticas e marcos nacionais e internacionais (PNGATI/PNPCT, ODS, Convenção 169/OIT), servindo como modelo escalável e replicável.

**6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO**

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

( ) Sim

(X) Não

**7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:**

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(X) Direta, por meio da utilização da capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(X) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

**8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)**

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

( ) Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

Despesas Operacionais Administrativas.

**9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Meta	Descrição da Etapa/Produto	Item de Despesa para Realizar a Etapa	Código da Natureza da Despesa	Unidade	Quantidade do Item de Despesa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Etapa 1.1 - Planejar, Executar e Monitorar as ações e atividades do Projeto, compreendendo a seleção da equipe gestora e administrativa, elaboração dos conteúdos das oficinas, calendário de atividades, seleção da equipe gestora e instrutores, realização de inscrição, levantamento de insumos e equipamentos para realização de atividades práticas, elaboração dos instrumentos de acompanhamento e monitoramento das atividades, elaboração e aplicação de questionários de monitoramento, realização de pesquisa de satisfação em cada oficina, monitoramento da gestão financeira e elaboração dos relatórios.  Produto 1.1 - Relatórios trimestrais acerca das ações, atividades e indicadores do projeto; questionário de monitoramento elaborado e aplicado; pesquisa de satisfação realizada.	1.1.1 - Contratação de Coordenador geral.	33.90.48	hora	384	R\$ 75,00	R\$ 28.800,00
		1.1.2 - Contratação de Apoio administrativo e financeiro.	33.90.48	hora	384	R\$ 50,00	R\$ 19.200,00
		1.1.3 - Combustível	33.90.30	litro	16.386,50	R\$ 8,00	R\$ 131.090,00
		<b>TOTAL ETAPA 1.1</b>					<b>R\$ 179.090,00</b>
	Etapa 1.2 – Estruturar os Espaços das oficinas com equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades.  Produto 1.2 - Espaços estruturados, comprovados por meio de Relatórios sobre os espaços de capacitação com seus respectivos equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades, contendo vídeos, fotos do espaço e dos equipamentos, bem como dos documentos comprobatórios de locação dos espaços, se houver.	1.2.1 - Serviços de adequação do espaço de capacitação	33.90.39	und	1	R\$ 2.431,00	R\$ 2.431,00
	<b>TOTAL ETAPA 1.2</b>						<b>R\$ 2.431,00</b>
		1.3.1 - Aquisição de kit participante, composto por caderno, caneta e camiseta para as/os participantes da Oficina	33.90.39	und	44	R\$ 55,00	R\$ 2.420,00

Meta 1 - Realizar capacitação para 190 pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Etapa 1.3 - Realizar Oficina de Biojóias, com carga horária de 24h, para 40 pessoas, na Terra Indígena Alto, Médio e Baixo Rio Negro/AM. Produto 1.3 - 40 pessoas capacitadas em Biojóias, comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos, listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.	1.3.2 - Refeições (café, almoço, lanche e janta) para as/os participantes da Oficina	33.90.39	refeição	528	R\$ 28,00	R\$ 14.7
	1.3.3 - Contratação de hospedagem para as/os indígenas que se deslocam de suas aldeias para a cidade para participar da Oficina (40 pessoas x 5 dias = 200 diárias).	33.90.39	und	1	R\$ 67.000,00	R\$ 67.00
	1.3.4 - Contratação de instrutor para a Oficina.	33.90.48	hora	24	R\$ 100,00	R\$ 2.4
	1.3.5 - Insumos necessários para a oficina	33.90.30	und	1	R\$ 1.654,00	R\$ 1.6
	1.3.6 - Certificados	33.90.39	und	44	R\$ 6,00	R\$ 2
	TOTAL ETAPA 1.3					R\$ 88.5
Etapa 1.4 - Realizar Oficina de Comercialização, com carga horária de 24h, para 70 pessoas, na Terra Indígena Alto, Médio e Baixo Rio Negro/AM. Produto 1.4 - 70 pessoas capacitadas em Comercialização, comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos, listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.	1.4.1 - Aquisição de kit aluno, composto por caderno, caneta e camiseta para as/os participantes da Oficina	33.90.39	und	77	R\$ 55,00	R\$ 4.2
	1.4.2 - Refeições (café, almoço, lanche e janta) para as/os participantes da Oficina	33.90.39	refeição	924	R\$ 28,00	R\$ 25.8
	1.4.3 - Contratação de hospedagem para as/os indígenas que se deslocam de suas aldeias para a cidade para participar da Oficina (70 pessoas x 5 dias = 350 diárias).	33.90.39	und	1	R\$ 117.250,00	R\$ 117.2
	1.4.4 - Contratação de instrutor para a Oficina.	33.90.48	hora	24	R\$ 100,00	R\$ 2.4
	1.4.5 - Insumos necessários para a oficina	33.90.30	und	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.0
	1.4.6 - Certificados	33.90.39	und	77	R\$ 6,00	R\$ 4
TOTAL ETAPA 1.4					R\$ 152.2	
Etapa 1.5 - Realizar Oficina de Artesanato, com carga horária de 24h, para 40 pessoas, na Terra Indígena Alto, Médio e Baixo Rio Negro/AM. Produto 1.5 - 40 pessoas capacitadas em artesanato, comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos, listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.	1.5.1 - Aquisição de kit aluno, composto por caderno, caneta e camiseta para as/os participantes da Oficina	33.90.39	und	44	R\$ 55,00	R\$ 2.4
	1.5.2 - Refeições (café, almoço, lanche e janta) para as/os participantes da Oficina	33.90.39	refeição	528	R\$ 28,00	R\$ 14.7
	1.5.3 - Contratação de hospedagem para as/os indígenas que se deslocam de suas aldeias para a cidade para participar da Oficina (40 pessoas x 5 dias = 200 diárias).	33.90.39	und	1	R\$ 67.000,00	R\$ 67.0
	1.5.4 - Contratação de instrutor para a Oficina.	33.90.48	hora	24	R\$ 100,00	R\$ 2.4
	1.5.5 - Insumos necessários para a oficina	33.90.30	und	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.0
	1.5.6 - Certificados	33.90.39	und	44	R\$ 6,00	R\$ 2
TOTAL ETAPA 1.5					R\$ 88.868,0	
Etapa 1.6 - Realizar Oficina de Artesanato, com carga horária de 24h, para 40 pessoas, na Terra Indígena Alto, Médio e Baixo Rio Negro/AM.	1.6.1 - Aquisição de kit aluno, composto por caderno, caneta e camiseta para as/os participantes da Oficina	33.90.39	und	44	R\$ 55,00	R\$ 2.4
	1.6.2 - Refeições (café, almoço, lanche e janta) para as/os participantes da Oficina	33.90.39	refeição	528	R\$ 28,00	R\$ 14.7

Produto 1.6 - 40 pessoas capacitadas em artesanato, comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos, listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.	1.6.3 - Contratação de hospedagem para as/os indígenas que se deslocam de suas aldeias para a cidade para participar da Oficina (40 pessoas x 5 dias = 200 diárias).	33.90.39	und	1	R\$ 67.000,00	R\$ 67.0
	1.6.4 - Contratação de instrutor para a Oficina.	33.90.48	hora	24	R\$ 100,00	R\$ 2.4
	1.6.5 - Insumos necessários para a oficina	33.90.30	und	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.0
	1.5.6 - Certificados	33.90.39	und	44	R\$ 6,00	R\$ 2
	<b>TOTAL ETAPA 1.6</b>					<b>R\$ 88.868,00</b>
<b>TOTAL DO PROJETO</b>						<b>R\$ 600,00</b>

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	MÊS/ANO	VALOR
1	dezembro/2025	133.
2	fevereiro/2026	466.
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO</b>		<b>600.</b>

\*Observações:

Para ocorrer a liberação das parcelas previstas no Cronograma de Desembolso, a Unidade Descentralizada deverá cumprir as seguintes condições por parcela a ser

a) 1ª Parcela:

- apresentação de cópia(s) da(s) Nota(s) de Empenho(s) emitida(s); e

b) 2ª Parcela:

- entrega do relatório do 1º trimestre da etapa 1.1, incluindo-se neste relatório informações sobre a implementação das demais etapas.

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR PREVISTO (R\$)		
	CUSTO INDIRETO	Para 2025 (R\$)	Para 2026 (R\$)
33.90.30 - Material de Consumo	Não	129.729,00	9.017,00
33.90.39 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	0,00	403.654,00
33.90.48 - Auxílio financeiro	Não	4.000,00	53.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>133.729,00</b>	<b>466.271,00</b>

12. PROPOSIÇÃO

São Gabriel da Cachoeira - AM, na data da assinatura eletrônica do documento.

**MARIA DO ROSÁRIO PILOTO MARTINS**  
Coordenadora Regional Rio Negro - Fundação Nacional dos Povos Indígenas  
Unidade Descentralizada

13. APROVAÇÃO

Brasília - DF, na data da assinatura eletrônica do documento.

**SAUMÍNEO DA SILVA NASCIMENTO**  
Diretor do Departamento de Apoio à Inserção no Trabalho - DAIT/SISEC/MDS  
Unidade Descentralizadora



Documento assinado eletronicamente por **Saumíneo da Silva Nascimento, Diretor(a)**, em 19/12/2025, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Maria do Rosário Piloto Martins, Usuário Externo**, em 19/12/2025, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **17944809** e o código CRC **A5B69DAE**.