



Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Secretaria de Inclusão Socioeconômica

Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada nº 15/2025 - SISEC/MDS

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

1. Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME - MDS.

Nome da autoridade competente: SAUMÍNEO DA SILVA NASCIMENTO

Número da Matrícula: 1332711

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - SISEC, DEPARTAMENTO DE APOIO À INSERÇÃO NO TRABALHO – DAIT

2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 550018/00001 - SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - SISEC/MDS

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 550018/00001 - SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE A FOME - MDS.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

1. Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI

Nome da autoridade competente: NADIR DO NASCIMENTO NOGUEIRA

Número da Matrícula: 423490

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto, de 05 de novembro de 2024, publicado no Diário Oficial da União nº 215, de 06/11/2024, seção 2, página 1 do Ministério da Educação.

2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 154048/15265 - Universidade Federal do Piauí - UFPI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 154048/15265 - Universidade Federal do Piauí - UFPI

3. OBJETO: Promover a capacitação e a assistência técnica e gerencial para produtores/as, em situação de vulnerabilidade social, inscritas(os) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, da pecuária leiteira do Estado do Piauí, possibilitando-lhes inclusão socioeconômica.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

META	ETAPAS (Atividades)
META 1 - Realizar capacitação, e assistência técnica e gerencial para 500 produtores/as que vivem em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico.	Etapa 1.1 - Planejar, Executar e Monitorar as ações e atividades do Projeto, compreendendo a seleção da equipe gestora e administrativa, elaboração dos projetos pedagógicos, calendário de atividades acadêmicas, seleção dos docentes, realização de matrícula, levantamento de insumos e equipamentos para realização de atividades práticas, elaboração dos instrumentos de acompanhamento e monitoramento das atividades, monitoramento da gestão financeira da fundação de apoio e elaboração dos relatórios.
	Etapa 1.2 - Identificar, Mobilizar, Sensibilizar os produtores/as rurais com relação ao desenvolvimento do Projeto, e realizar o cadastramento desses beneficiários.
	Etapa 1.3 - Realizar capacitação técnica específicas para a melhoria da produção de leite, contemplando práticas sustentáveis e eficientes, com carga horária de 16 horas/aula, para 500 pessoas, distribuídas em 20 turmas, abordando as temáticas: *Elevação da produtividade do leite; *Melhoria da qualidade do leite; *Manejo da pecuária leiteira, com foco na qualidade do produto e na saúde dos animais. *Sustentabilidade ambiental na atividade leiteira; e *Análise de Solo e Manejo de Pastagens.
	Etapa 1.4 - Realizar Assistência Técnica e Gerencial, com carga horária de 22 horas, para 500 produtoras(es), nas seguintes temáticas: orientação sobre o manejo de pastagens, silagem, sanidade animal; conforto animal; gestão reprodutiva; coleta de amostras de solo por propriedade conforme protocolo (profundidade, malha, número de pontos) e encaminhamento a laboratório; controle de doenças e saúde dos animais; técnicas de ordenha e higiene para garantir qualidade do leite; gestão financeira; organização da produção; comercialização e marketing; elaboração de planos de negócios.
	Etapa 1.5 - Evento de encerramento, com carga horária de 4 horas cada, para apresentação dos resultados alcançados ao longo do projeto; Apresentação a stakeholders, com sumário de evolução de indicadores de solo e de pastagens.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:**5.1. Caracterização dos Interesses recíprocos:**

O projeto é relevante ao Ministério do Desenvolvimento Social e à Universidade Federal do Piauí por qualificar o produtor de leite no Piauí, promovendo assim, melhores produtividades e ascensão social do produtor.

5.2. Público-Alvo:

Produtores de leite com CadÚnico dos territórios de desenvolvimento do Piauí: Planície Litorânea, Carnaubais e Cocais.

5.3. Problema a ser resolvido:

Qualificação técnica e de gestão do produtor de leite do Piauí e da baixa produtividade.

5.4. Resultados Esperados:

Qualificar 500 produtores de leite dos territórios Planície Litorânea, Carnaubais e Cocais.

5.5. Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa:

O projeto qualificará produtores de leite nos territórios Planície Litorânea, Carnaubais e Cocais, região que concentra a produção de leite do Piauí, mas que tem médias baixas de produtividade e a realização do projeto será uma mola propulsora importante na melhoria de vida dos trabalhadores que serão atendidos pelo Programa Acredita no Primeiro Passo

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

() Sim

(X) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(X) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

() Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

Despesas Operacionais Administrativas.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Metas	Descrição das Etapas/Produtos	Itens de Despesa para Realizar a Etapa	Código do Elemento de Despesa	Unidade	Quantidade de Itens de Despesa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Fonte de Recurso	Início	Fim
	Etapa 1.1 - Planejar, Executar e Monitorar as atividades do Projeto, compreendendo a seleção da equipe gestora administrativa, elaboração dos projetos pedagógicos, calendário de atividades acadêmicas, seleção dos docentes, realização de matrícula, levantamento de insumos e equipamentos para realização de atividades práticas, elaboração dos instrumentos de acompanhamento e monitoramento das atividades, monitoramento da gestão financeira da fundação de apoio e elaboração dos relatórios.	1.1.1 - Contratação de Coordenador geral.	33.90.39	hora	684	R\$ 100,00	R\$ 68.400,00	SISEC	12/2025	12/2026
		1.1.2 - Contratação de Coordenador adjunto.	33.90.39	hora	466	R\$ 95,00	R\$ 44.270,00	SISEC	12/2025	12/2026
		1.1.3 - Contratação de Apoio secretaria (01 secretário - 1700,00 bolsas/cada)	33.90.39	hora	747	R\$ 30,00	R\$ 22.410,00	SISEC	12/2025	12/2026
		1.1.4 - Locação de veículos	33.90.39	diária	220	R\$ 650,00	R\$ 143.000,00	SISEC	12/2025	12/2026
		1.1.5 Combustível	33.90.39	litro	30000	R\$ 6,50	R\$ 195.000,00	SISEC	12/2025	12/2026
		1.1.6 - Diárias	33.90.39	und.	400	R\$ 335,00	R\$ 134.000,00	SISEC	12/2025	12/2026
		1.1.7 - Repasse à Fundação de Apoio.	33.90.39	unid.	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	SISEC	12/2025	12/2026
	Produto 1.1 - Relatórios trimestrais acerca das ações, atividades e indicadores do projeto; compilação dos resultados; Relatório final.									
TOTAL ETAPA 1.1							R\$ 857.080,00	SISEC	12/2025	12/2026

<p>Etapa 1.2 - Identificar, Mobilizar, Sensibilizar os produtores/as rurais com relação ao desenvolvimento do Projeto, e realizar o cadastramento desses beneficiários.</p> <p>Produto da Etapa 1.2 - Relatório trimestral de realização de eventos de sensibilização social, tais como palestras, debates e seminários, com o objetivo de reunir pessoas da comunidade interessadas nos cursos, promover o diálogo e a troca de ideias, contendo relato das atividades, carga horária, fotos, listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone) e vídeos</p>	1.2.1 - Mobilizadores Locais	33.90.39	hora	640	R\$ 30,00	R\$ 19.200,00	SISEC	12/2025	03/2026
	TOTAL ETAPA 1.2					R\$ 19.200,00	SISEC	12/2025	03/2026
	1.3.1 - Aquisição de kit aluno, composto por Caderno, Lápis, Canetas, Borracha, Apontador e Pasta.	33.90.39	unid.	550	R\$ 50,00	R\$ 27.500,00	SISEC	12/2025	09/2026
	1.3.2 - Aquisição de apostila, para alunos do Curso.	33.90.39	und	550	R\$ 40,00	R\$ 22.000,00	SISEC	12/2025	09/2026
	1.3.3 - Confeção de certificados para alunos concludentes do Curso.	33.90.39	unid.	550	R\$ 6,00	R\$ 3.300,00	SISEC	12/2025	09/2026
Etapa 1.3 - Realizar capacitação técnica específicas para a melhoria da produção de leite, contemplando práticas sustentáveis e eficientes, com carga horária de 16 horas/aula, para 500 pessoas,	1.3.4 - Auxílio-transporte para alunos do Curso.	33.90.39	unid.	2200	R\$ 4,00	R\$ 8.800,00	SISEC	12/2025	09/2026

Meta 1 - Realizar capacitação, e assistência técnica e gerencial para 500 produtores/as que vivem em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico.	distribuídas em 20 turmas, abordando as temáticas: *Elevação da produtividade do leite; *Melhoria da qualidade do leite; *Manejo da pecuária leiteira, com foco na qualidade do produto e na saúde dos animais.	1.3.5 - Lanche para os participantes do Curso.	33.90.39	unid.	2200	R\$ 12,00	R\$ 26.400,00	SISEC	12/2025	09/2026
		1.3.6 - Almoço para os participantes	33.90.40	unid.	1100	R\$ 40,00	R\$ 44.000,00	SISEC	12/2025	09/2026
		1.3.7 - Camisetas	33.90.39	unid.	550	R\$ 40,00	R\$ 22.000,00	SISEC	12/2025	09/2026
		1.3.8 - Instrutores para o Curso.	33.90.39	hora	320	R\$ 90,00	R\$ 28.800,00	SISEC	12/2025	09/2026
	*Sustentabilidade ambiental na atividade leiteira; e *Análise de Solo e Manejo de Pastagens. Produto 1.3 - 500 pessoas capacitadas, comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos, listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.	1.3.9 - Insumos necessários para a realização das aulas práticas do curso, (conforme detalhado no Termo de Referência de projeto)	33.90.39	unid.	1	R\$ 17.200,00	R\$ 17.200,00	SISEC	12/2025	09/2026
		1.3.10 - EPIs (Botina de segurança, Luvas nitrílicas, Óculos de proteção, Máscara PFF2/PFF1, Avental impermeável, Protetor solar e Chapéu de aba larga)	33.90.39	und.	550	R\$ 200,00	R\$ 110.000,00	SISEC	12/2025	09/2026
TOTAL ETAPA 1.3							R\$ 310.000,00	SISEC	12/2025	09/2026
Etapa 1.4 - Realizar Assistência Técnica e Gerencial, com carga horária de 22 horas, para 500	1.4.1 - Assessoras(es) especializadas(os)	33.90.39	hora	11000	R\$ 100,00	R\$ 1.100.000,00	SISEC	03/2026	11/2026	

produtoras(es), nas seguintes temáticas: orientação sobre o manejo de pastagens, silagem, sanidade animal; conforto animal; gestão reprodutiva; coleta de amostras de solo por propriedade conforme protocolo (profundidade, malha, número de pontos) e encaminhamento a laboratório; controle de doenças e saúde dos animais; técnicas de ordenha e higiene para garantir qualidade do leite; gestão financeira; organização da produção; comercialização e marketing; elaboração de planos de negócios.	1.4.2 - Insumos à Assistência Técnica e Gerencial (conforme especificado no Termo de referência de Projeto)	33.90.39	unid.	1	R\$ 113.720,00	R\$ 113.720,00	SISEC	03/2026	11/2026
Produto 1.4 - Planos de assistência técnica; Diagnóstico Técnico da Propriedade; Planos de Manejo e Nutrição Animal; Plano de Ordenha e Controle de Qualidade do Leite; Planos de negócios; Diagnóstico Gerencial da Propriedade; Planos de Comercialização, comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos, listas de presença (contendo CPF de cada participante assistido, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.									
TOTAL DA ETAPA 1.4						R\$ 1.213.720,00	SISEC	03/2026	11/2026

<p>Etapa 1.5 – Evento de encerramento, com carga horária de 4 horas cada, para apresentação dos resultados alcançados ao longo do projeto; Apresentação a stakeholders, com sumário de evolução de indicadores de solo e de pastagens.</p> <p>Produto da Etapa 1.5 - a) Relatório dos resultados alcançados no projeto; e b) Relatório dos eventos de encerramento, contendo informações sobre a carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos, listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	<p>1.5.1 - Contratação de Pessoa jurídica para realizar o Evento de certificação e Avaliação dos avanços do projeto (Workshop).</p>	33.90.39	unid.	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	SISEC	12/2026	12/2026
TOTAL ETAPA 1.5						R\$ 100.000,00	SISEC	12/2026	12/2026
TOTAL DO PROJETO						R\$ 2.500.000,00	SISEC	12/2025	12/2026

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	MÊS/ANO	VALOR (R\$)
1	dezembro/2025	500.000,00
2	março/2026	1.000.000,00
3	julho/2026	1.000.000,00
TOTAL DO DESEMBOLSO		2.500.000,00

***Observações:**

Para ocorrer a liberação das parcelas previstas no Cronograma de Desembolso, a UFPI deverá cumprir as seguintes condições por parcela a ser liberada:

a) 1ª Parcela:

- apresentação de cópia(s) da(s) Nota(s) de Empenho(s) emitida(s);

b) 2ª Parcela:

- entrega do relatório referente ao período de dezembro/2025 a fevereiro/2026 e os editais de divulgação dos cursos; e

c) 3ª Parcela

- apresentação do relatório semestral, contendo informações das atividades realizadas, incluindo-se a comprovação de inscrições e listas de presença de turmas realizadas do curso previsto na etapa 1.3.

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO (R\$)
33.90.39 - Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	Não	R\$ 2.250.000,00
33.90.39 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Custos operacionais	Sim	R\$ 250.000,00
TOTAL		2.500.000,00

12. PROPOSIÇÃO

Teresina - PI, na data da assinatura eletrônica do documento.

NADIR DO NASCIMENTO NOGUEIRA
Reitora da Universidade Federal do Piauí
Unidade Descentralizada

13. APROVAÇÃO

Brasília - DF, na data da assinatura eletrônica do documento.

SAUMÍNEO DA SILVA NASCIMENTO
Diretor do Departamento de Apoio à Inserção no Trabalho - DAIT/SISEC/MDS
Unidade Descentralizadora



Documento assinado eletronicamente por **NADIR DO NASCIMENTO NOGUEIRA**, **Usuário Externo**, em 17/12/2025, às 12:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Saumíneo da Silva Nascimento**, **Diretor(a)**, em 23/12/2025, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **17948417** e o código CRC **115A13B9**.