



Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Secretaria de Inclusão Socioeconômica

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 5 /2025

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

1. Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME - MDS.

Nome da autoridade competente: JAMES THEODORO DA SILVA - Diretor Substituto

Número da Matrícula: 2342243

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - SISEC, DEPARTAMENTO DE APOIO À INSERÇÃO NO TRABALHO – DAIT

2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 550018/00001 - SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - SISEC/MDS

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 550018/00001 - SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE A FOME - MDS.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

1. Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT

Nome da autoridade competente: JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS

Número da Matrícula: 1748959

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: 158144 – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto de 17/04/2025 - DOU nº 74-A, de 17/04/2025, Seção 2 - Extra A, Página 1

2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 158144 – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 158144 – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

3. OBJETO: Promover a capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade na Região Metropolitana de Mato Grosso, inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com vistas a impulsionar o desenvolvimento econômico e social, possibilitando-lhes inclusão socioeconômica.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

META	ETAPAS (Atividades)
<p>META 1: Realizar capacitações técnicas de 810 beneficiários do CadÚnico nas áreas de Legislação e Pilotagem de Drones, Reprodução de Bovinos, Operador de Processamentos de Produtos Lácteos, Bananicultura, Panificação e confeitaria, Educação e Gestão Ambiental, Operador de Máquinas e Implementos Agrícolas, Construção de Barraginhas para Uso e Conservação do Solo e da Água e Curva de Nível, Controle Alternativo de Pragas e Doenças voltado para a Agricultura Familiar e Manejo de Irrigação e Fertirrigação, Operação Básica de Drones e Piloto de Drones Agrícolas, Tecnologia e Segurança na Aplicação de Defensivos Agrícolas, Auxiliar de Pet Shop, Avicultura para Pequenos Produtores: Produção Sustentável e Rentável, Assistente Administrativo e Assistente de Recursos Humanos, Cuidador de Idoso, Agente de Recepção e Reservas em meios de Hospedagem, Organizador de Eventos, Operador de Caixa e Microempreendedor Individual.</p>	<p>Etapa 1.1 - Planejar, Executar e Monitorar as ações/atividades do Projeto.</p>
	<p>Etapa 1.2 - Divulgar e sensibilizar a comunidade em relação ao desenvolvimento do projeto e realizar o cadastramento dos beneficiários.</p>
	<p>Etapa 1.3 - Estruturar os Espaços de capacitação, com equipamentos necessários para realização dos cursos</p>
	<p>Etapa 1.4 - Realizar Curso de Legislação e Pilotagem de Drones para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h, na região de Cáceres</p>
	<p>Etapa 1.5 - Realizar curso de Reprodução de Bovinos para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 80h cada curso, na região de Cáceres</p>
	<p>Etapa 1.6 - Realizar curso de Operador de Processamentos de Produtos Lácteos para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h cada turma, na região de Cáceres.</p>
	<p>Etapa 1.7 - Realizar curso de Bananicultura para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h cada turma, na cidade região de Cáceres.</p>
	<p>Etapa 1.8 - Realizar curso de Panificação e confeitaria para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h cada turma, na região de Cáceres.</p>
	<p>Etapa 1.9 - Realizar curso de Educação e Gestão Ambiental para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h cada turma, na região de Cáceres.</p>
	<p>Etapa 1.10 - Realizar Curso de Operador de Máquinas e Implementos Agrícolas para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h cada curso, na região de Cáceres.</p>
	<p>Etapa 1.11 - Realizar Curso de Construção de Barraginhas para Uso e Conservação do Solo e da Água para 60 pessoas, distribuídas em 2 turmas com 30 alunos em cada turma, com carga horária de 160h cada curso, na região de Juína</p>
	<p>Etapa 1.12 - Realizar Curso de Controle Alternativo de Pragas e Doenças e Manejo de Irrigação e Fertirrigação voltado para a Agricultura Familiar em 1 turma com 30 alunos com carga horária de 160h cada curso, na região de Juína.</p>
	<p>Etapa 1.13 - Realizar Curso de Operação Básica de Drones e de Piloto de Drones Agrícolas para 90 pessoas, distribuídas em 3 turmas com 30 alunos em cada turma, com carga horária de 160h cada curso, na região de Juína.</p>
	<p>Etapa 1.14 - Realizar Curso de Tecnologia e Segurança na Aplicação de Defensivos Agrícolas para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h, na região de Juína.</p>
	<p>Etapa 1.15 - Realizar Curso de Auxiliar de Pet Shop para 120 pessoas, distribuídas em 4 turmas com 30 alunos em cada turma, com carga horária de 160h cada curso, na região de Campo Verde.</p>
	<p>Etapa 1.16 - Realizar Curso de Avicultura para Pequenos Produtores: Produção Sustentável e Rentável para 60 pessoas, distribuídas em 2 turmas com 30 alunos em cada turma, com carga horária de 160h cada curso, na região de Campo Verde.</p>
	<p>Etapa 1.17 - Realizar Curso de Assistente Administrativo e Assistente de Recursos Humanos para 60 pessoas, distribuídas em 2 turmas com 30 alunos em cada turma, com carga horária de 160h cada curso, na região de Barra do Garças.</p>
	<p>Etapa 1.18 - Realizar Curso de Cuidador de Idoso para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h cada curso, na região de Juína.</p>
	<p>Etapa 1.19 - Realizar Curso de Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h cada curso, na região de Barra do Garças.</p>
	<p>Etapa 1.20 - Realizar Curso de Organizador de Eventos para 30 pessoas em 1 turma com 30 pessoas com carga horária de 160h, na região de Barra do Garças.</p>
	<p>Etapa 1.21 - Realizar Curso de Operador de Caixa para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h, na região de Barra do Garças.</p>
	<p>Etapa 1.22 - Realizar Curso de Microempreendedor Individual para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h, na região de Barra do Garças.</p>

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

5.1. Caracterização dos Interesses recíprocos:

Segundo dados do cadastro único do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 21.029.311 famílias estão em condição de pobreza (51%) e cerca de 7.799.634 (19%) famílias estão em condição de baixa renda. O cenário norte-rio-grandense apresenta um percentual pouco mais elevado com 493.984 (56%) e em condição de pobreza, ao passo que 160.322 (18%) também seguem em baixa renda. Isso sugere que ações como essas são muito importantes para o desenvolvimento socioeconômico que possa dar autonomia financeira e social para esses indivíduos que momentaneamente necessitam do suporte da assistência social.

É importante destacar que o público-alvo a ser atingido será melhor estratificado mediante diagnóstico realizado junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS para que se possa conhecer o perfil dos indivíduos pautados em suas condições, formação, localização e interesse em participar da iniciativa. O Mato Grosso apresenta um cenário socioeconômico desafiador, com altos índices de pobreza e desigualdade social. A capacitação deste público é uma alternativa promissora para a geração de renda, inclusão social e desenvolvimento local.

Através deste projeto, pretende-se proporcionar oportunidades para que os mato-grossenses de baixa renda possam iniciar ou expandir sua renda, impulsionando o desenvolvimento econômico e social de comunidades de baixa renda, em conformidade com os valores e diretrizes do IFMT contribuindo também com a agricultura familiar nos seus diferentes ramos de produção, tanto para o consumo interno quanto para comercialização, com foco na diversificação agrícola, na geração de oportunidades para os pequenos produtores rurais e no fortalecimento da agricultura familiar, alinhado aos princípios da autonomia alinhada ao suporte do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

5.2. Público-Alvo:

Pessoas em situação de vulnerabilidade social, com idade entre 16 a 65 anos, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, especialmente aquelas em situação de pobreza ou extrema pobreza. O público-alvo do projeto são pessoas de baixa renda, incluindo agricultores familiares, microempreendedores individuais (MEIs) e trabalhadores informais, residentes na região de abrangência de áreas urbanas do estado do Mato Grosso. Pessoas de baixa renda que desejam empreender ou expandir seus negócios.

5.3. Problema a ser resolvido:

O problema a ser resolvido com o Projeto Semeando o Futuro é a falta de oportunidades de geração de renda e capacitação profissional para os beneficiários do programa Bolsa Família. Essas famílias muitas vezes enfrentam dificuldades financeiras adicionais devido a falta de oportunidade de capacitação profissional adequada.

Essa situação cria um ciclo de desvantagem socioeconômica, no qual essas famílias têm dificuldade em encontrar emprego ou criar fontes alternativas de renda, o que pode impactar negativamente sua qualidade de vida e o bem-estar. Portanto, o projeto busca resolver esse problema ao oferecer cursos de capacitação adaptados às necessidades e habilidades dos participantes, além de criar oportunidades concretas de geração de renda por meio da qualificação profissional. Ao fazer isso, o projeto visa empoderar essas famílias, proporcionando-lhes as ferramentas necessárias para alcançar a independência financeira e contribuir para o desenvolvimento econômico e social de suas comunidades.

5.4. Resultados Esperados:

- Capacitação Profissional: Espera-se que os participantes adquiram habilidades e conhecimentos relevantes por meio dos cursos oferecidos, elevando sua produção no campo ou aumentando suas chances de encontrar emprego;
- Geração de Renda: O programa visa criar oportunidades concretas de geração de renda para os participantes, seja por meio da capacitação profissional ou da inserção no mercado de trabalho, ajudando assim a melhorar a situação financeira das famílias;
- Autonomia Financeira: Ao fornecer capacitação e apoio para o desenvolvimento de fontes de renda sustentáveis, espera-se que o programa promova a autonomia financeira das famílias participantes, reduzindo sua dependência de programas assistenciais;
- Desenvolvimento Econômico Local: O programa pode contribuir para o desenvolvimento econômico local, fortalecendo a agricultura familiar;
- Inclusão Social: Espera-se que o programa promova a inclusão social das famílias participantes, oferecendo oportunidades de capacitação e geração de renda para grupos que muitas vezes são marginalizados ou excluídos;
- Melhoria da Qualidade de Vida: Ao fornecer recursos e apoio para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, o programa pode contribuir para uma melhoria geral na qualidade de vida das famílias envolvidas.

5.5. Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa:

O Projeto Semeando o Futuro está intimamente relacionado ao programa de inclusão produtiva, pois visa justamente promover a inclusão socioeconômica de famílias em situação de vulnerabilidade, capacitando-as e fornecendo oportunidades concretas de geração de renda. O programa de inclusão produtiva busca criar condições para que pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade social possam superar suas dificuldades e se inserir de forma produtiva no mercado de trabalho ou no empreendedorismo. Nesse sentido, o Projeto Semeando o Futuro está alinhado com os objetivos desse programa, oferecendo capacitação profissional adaptada às necessidades e habilidades dos participantes e criando oportunidades para que eles possam desenvolver fontes de renda sustentáveis.

Ao fornecer curso de capacitação nas áreas de Legislação e Pilotagem de Drones, Reprodução de Bovinos, Operador de Processamentos de Produtos Lácteos, Bananicultura, Panificação e confeitaria, Educação e Gestão Ambiental, Operador de Máquinas e Implementos Agrícolas, Auxiliar de Pet Shop, Avicultura para Pequenos Produtores: Produção Sustentável e Rentável, Assistente Administrativo, Cuidador de Idoso, Agente de Recepção e Reservas, Assistente de Recursos Humanos, Organizador de Eventos, Operador de Caixa, Ass. de Recursos Humanos, Microempreendedor Individual, o projeto ajuda os beneficiários a adquirirem habilidades práticas e conhecimentos relevantes para ingressar no mercado de trabalho ou iniciar seus próprios negócios.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

- () Sim
(X) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

- (X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
(X) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.
(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

() Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 10% do valor global pactuado: DOA - Despesas Operacionais Administrativas.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Metas	Descrição das Etapas/Produtos	Itens de Despesa para Realizar a Etapa	Quantidade de Itens de Despesa	Código do Elemento de Despesa	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Fonte do Recurso	Início	Fim
	Etapa 1.1 - Planejar, Executar e Monitorar as ações/atividades do Projeto. Produto da Etapa 1.1 - Plano de Ação detalhado do projeto incluindo um Relatório de definição dos locais das aulas; Relatório de número de matrículas e número de certificados; Avaliações periódicas da proficiência do aluno; Relatórios bimestrais da Gestão Física do Projeto. Documentos de contratação de P.F e de P.J. do projeto.	1.1.1 - Coordenador Geral	1 pessoa	33.90.39	meses	24	4.000,00	96.000,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
		1.1.2 - Coordenador Pedagógico	1 pessoa	33.90.39	meses	24	4.000,00	96.000,00			
		1.1.3 - Coordenador dos Cursos em Cáceres	1 pessoa	33.90.39	meses	24	2.500,00	60.000,00			
		1.1.4 - Coordenador dos Cursos em Juína	1 pessoa	33.90.39	meses	24	2.500,00	60.000,00			
		1.1.5 - Coordenador dos Cursos em Barra do Garças	1 pessoa	33.90.39	meses	24	2.500,00	60.000,00			
		1.1.6 - Coordenador dos Cursos em São Vicente	1 pessoa	33.90.39	meses	24	2.500,00	60.000,00			
		1.1.7 - Coordenador Administrativo em Cáceres	1 pessoa	33.90.39	meses	24	2.500,00	60.000,00			
		1.1.8 - Coordenador Administrativo em Juína	1 pessoa	33.90.39	meses	24	2.500,00	60.000,00			
		1.1.9 - Coordenador Administrativo em Barra do Garças	1 pessoa	33.90.39	meses	24	2.500,00	60.000,00			
		1.1.10 - Coordenador Administrativo em São Vicente	1 pessoa	33.90.39	meses	24	2.500,00	60.000,00			
		1.1.11 - Recurso destinados a Fundação de Apoio	serviço	33.90.39	meses	1	200.000,00	200.000,00			
	Total da Etapa 1.1							872.000,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	Etapa 1.2 - Divulgar e sensibilizar a comunidade em relação ao desenvolvimento do projeto e realizar o cadastramento dos beneficiários.	1.2.1 - Designer Gráfico	1 pessoa	33.90.39	serviço	1	2.000,00	2.000,00			
		1.2.2 - Camiseta para Equipe de Trabalho e divulgação do Projeto	unidade	33.90.39	unidade	50	40,00	2.000,00			
		1.2.3 - Serviço de Produção de banners	2 metros	33.90.39	serviço	1	1.500,00	1.500,00			
		1.2.4 - Serviço de Impressão de Flyer por curso	unidade	33.90.39	Lote com 5.000	19	150,00	2.850,00			

Produto da Etapa 1.2 - Relatório bimestral de realização de eventos de divulgação e de sensibilização social tais como palestras, debates, seminários, workshops com o objetivo de reunir pessoas da comunidade interessadas nos cursos, promover o diálogo e a troca de ideias, contendo relato das atividades, carga horária, fotos, listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone) e vídeos.	1.2.5 - Apoio Local - Juína	1 pessoa	33.90.39	meses	24	400,00	9.600,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.2.6 - Apoio Local- Cáceres	1 pessoa	33.90.39	meses	24	400,00	9.600,00			
	1.2.7 - Apoio Local- São Vicente	1 pessoa	33.90.39	meses	24	400,00	9.600,00			
	1.2.8 - Apoio Local- Barra do Garças	1 pessoa	33.90.39	meses	24	400,00	9.600,00			
	1.2.9 - Coordenador de Estatística	1 pessoa	33.90.39	meses	24	3.000,00	72.000,00			
	1.2.10 - Treinamento de equipe	20 horas	33.90.39	horas	20	100,00	2.000,00			
	1.2.11- Alimentação da equipe em atividades de assistência aos campi	unidade	33.90.39	serviço	1	10.300,00	10.300,00			
	1.2.12 - Diárias para servidores	diárias	33.90.39	diárias	120	335,00	40.200,00			
	1.2.13 - Contratação de Coordenador de Comunicação e Divulgação	1 pessoa	33.90.39	meses	24	2.000,00	48.000,00			
Total da Etapa 1.2							219.250,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
Etapa 1.3 - Estruturar os Espaços de capacitação, com equipamentos necessários para realização dos cursos.	1.3.1 - Locação de Carro	diárias	33.90.39	serviço	65	300,00	19.500,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.3.2 - Aquisição de Combustível	unidade	33.90.39	serviço	8000	6,00	48.000,00			
	1.3.3 - Aquisição de Drone Agrícola (DJI Multispectral)	unidade	44.90.52	unidade	1	41.390,00	41.390,00			
	1.3.4 - Aquisição de Drones Agrícolas (DJI AGRAS T25P)	unidade	44.90.52	unidade	1	133.610,00	133.610,00			
Total da Etapa 1.3							242.500,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
Etapa 1.4 - Realizar Curso de Legislação e Pilotagem de Drones para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h, na região de Cáceres.	1.4.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	33	15,00	495,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.4.2 - Caderno	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.4.3 - Lápis	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.4.4 - Borracha	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.4.5 - Pastas	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.4.6 - Canetas	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.4.7 - Camisetas	und	33.90.39	und	33	30,00	990,00			
	1.4.8 - Certificados	und	33.90.39	und	33	3,50	115,50			
	1.4.9 - Lanche	und	33.90.39	und	1.320	7,00	9.240,00			
	1.4.10 - Instrutores	horas	33.90.39	horas	160	50,00	8.000,00			
Produto da Etapa 1.4 - 30 pessoas capacitadas no curso de Legislação e Pilotagem de Drones										

comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.	Total da Etapa 1.4							19.269,50	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	Etapa 1.5 - Realizar curso de Reprodução de Bovinos para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 80h cada curso, na região de Cáceres. Produto da Etapa 1.5 - 30 pessoas capacitadas no curso de Reprodução de Bovinos, comprovados por meio de Relatórios, contendo relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.	1.5.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	33	15,00	495,00			
1.5.2 - Caderno		und	33.90.39	und	33	5,00	165,00				
1.5.3 - Lápis		und	33.90.39	und	33	1,00	33,00				
1.5.4 - Borracha		und	33.90.39	und	33	1,00	33,00				
1.5.5 - Pastas		und	33.90.39	und	33	5,00	165,00				
1.5.6 - Canetas		und	33.90.39	und	33	1,00	33,00				
1.5.7 - Camisetas		und	33.90.39	und	33	30,00	990,00				
1.5.8 - Certificados		und	33.90.39	und	33	3,50	115,50				
1.5.9 - Lanche		und	33.90.39	und	1.320	7,00	9.240,00				
1.5.10 - Instrutores		horas	33.90.39	horas	160	50,00	8.000,00				
1.5.11 - Material de consumo - Aulas Práticas		und	33.90.39	und	1	5.000,00	5.000,00				
Total da Etapa 1.5							24.269,50	SISEC/MDS	jul/25	jul/27	
Etapa 1.6 - Realizar curso de Operador de Processamentos de Produtos Lácteos para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h cada turma, na região de Cáceres. Produto da Etapa 1.6 - 30 pessoas capacitadas no curso de Operador de Processamentos de Produtos Lácteos, comprovados por meio de Relatórios, contendo relato das atividades, carga horária, materiais didáticos	1.6.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	33	15,00	495,00				SISEC/MDS
	1.6.2 - Caderno	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00				
	1.6.3 - Lápis	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00				
	1.6.4 - Borracha	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00				
	1.6.5 - Pastas	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00				
	1.6.6 - Canetas	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00				
	1.6.7 - Camisetas	und	33.90.39	und	33	30,00	990,00				
	1.6.8 - Certificados	und	33.90.39	und	33	3,50	115,50				
	1.6.9 - Lanche	und	33.90.39	und	1.320	7,00	9.240,00				
	1.6.10 - Instrutores	horas	33.90.39	horas	160	50,00	8.000,00				
	1.6.11 - Material de consumo - Aulas Práticas	und	33.90.39	und	1	5.000,00	5.000,00				

utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.	Total da Etapa 1.6						24.269,50	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
Etapa 1.7 - Realizar curso de Bananicultura para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h cada turma, na cidade região de Cáceres. Produto da Etapa 1.7 - 30 pessoas capacitadas no curso de Bananicultura, comprovados por meio de Relatórios, contendo relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc., listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.	1.7.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	33	15,00	495,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.7.2 - Caderno	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.7.3 - Lápis	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.7.4 - Borracha	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.7.5 - Pastas	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.7.6 - Canetas	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.7.7 - Camisetas	und	33.90.39	und	33	30,00	990,00			
	1.7.8 - Certificados	und	33.90.39	und	33	3,50	115,50			
	1.7.9 - Lanche	und	33.90.39	und	1.320	7,00	9.240,00			
	1.7.10 - Instrutores	horas	33.90.39	horas	160	50,00	8.000,00			
	1.7.11 - Material de consumo - Aulas Práticas	und	33.90.39	und	1	5.000,00	5.000,00			
Total da Etapa 1.7						24.269,50	SISEC/MDS	jul/25	jul/27	
Etapa 1.8 - Realizar curso de Panificação e confeitaria para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h cada turma, na região de Cáceres. Produto da Etapa 1.8 - 30 pessoas capacitadas no curso de Panificação e confeitaria, comprovados por meio de Relatórios, contendo relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.	1.8.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	33	15,00	495,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.8.2 - Caderno	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.8.3 - Lápis	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.8.4 - Borracha	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.8.5 - Pastas	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.8.6 - Canetas	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.8.7 - Camisetas	und	33.90.39	und	33	30,00	990,00			
	1.8.8 - Certificados	und	33.90.39	und	33	3,50	115,50			
	1.8.9 - Lanche	und	33.90.39	und	1.320	7,00	9.240,00			
	1.8.10 - Instrutores	horas	33.90.39	horas	160	50,00	8.000,00			
	1.8.11 - Material de consumo - Aulas Práticas	und	33.90.39	und	1	5.000,00	5.000,00			
Total da Etapa 1.8						24.269,50	SISEC/MDS	jul/25	jul/27	
Etapa 1.9 -	1.9.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	33	15,00	495,00			

<p>Realizar curso de Educação e Gestão Ambiental para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h cada turma, na região de Cáceres.</p> <p>Produto da Etapa 1.9 - 30 pessoas capacitadas no curso de Educação e Gestão Ambiental comprovados por meio de Relatórios, contendo relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	1.9.2 - Caderno	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.9.3 - Lápis	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.9.4 - Borracha	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.9.5 - Pastas	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.9.6 - Canetas	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.9.7 - Camisetas	und	33.90.39	und	33	30,00	990,00			
	1.9.8 - Certificados	und	33.90.39	und	33	3,50	115,50			
	1.9.9 - Lanche	und	33.90.39	und	1.320	7,00	9.240,00			
	1.9.10 - Instrutores	horas	33.90.39	horas	160	50,00	8.000,00			
	1.9.11 - Material de consumo - Aulas Práticas	und	33.90.39	und	1	5.000,00	5.000,00			
	Total da Etapa 1.9									
<p>Etapa 1.10 - Realizar Curso de Operador de Máquinas e Implementos Agrícolas para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h cada curso, na região de Cáceres.</p> <p>Produto da Etapa 1.10 - 30 pessoas capacitadas no curso de Operador de Máquinas e Implementos Agrícolas comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	1.10.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	33	15,00	495,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.10.2 - Caderno	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.10.3 - Lápis	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.10.4 - Borracha	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.10.5 - Pastas	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.10.6 - Canetas	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.10.7 - Camisetas	und	33.90.39	und	33	30,00	990,00			
	1.10.8 - Certificados	und	33.90.39	und	33	3,50	115,50			
	1.10.9 - Lanche	und	33.90.39	und	1.320	7,00	9.240,00			
	1.10.10 - Instrutores	horas	33.90.39	horas	160	50,00	8.000,00			
	1.10.11 - Material de consumo - Aulas Práticas	und	33.90.39	und	1	5.000,00	5.000,00			
Total da Etapa 1.10							24.269,50	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
<p>Etapa 1.11 - Realizar Curso de Construção de Barraginhas para Uso e Conservação do Solo e da Água para 60 pessoas, distribuídas em 2 turmas com 30 alunos em cada turma, com carga horária de 160h</p>	1.11.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	66	15,00	990,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.11.2 - Caderno	und	33.90.39	und	66	5,00	330,00			
	1.11.3 - Lápis	und	33.90.39	und	66	1,00	66,00			
	1.11.4 - Borracha	und	33.90.39	und	66	1,00	66,00			
	1.11.5 - Pastas	und	33.90.39	und	66	5,00	330,00			
	1.11.6 - Canetas	und	33.90.39	und	66	1,00	66,00			
	1.11.7 - Camisetas	und	33.90.39	und	66	30,00	1.980,00			

**META
1**

<p>cada curso, na região de Juína.</p> <p>Produto da Etapa 1.11 - 60 pessoas capacitadas no curso de Construção de Barraginhas para Uso e Conservação do Solo e da Água comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	1.11.8 - Certificados	und	33.90.39	und	66	3,50	231,00	<p>Total da Etapa 1.11</p>	<p>48.539,00</p>	<p>SISEC/MDS</p>	<p>jul/25</p>	<p>jul/27</p>					
	1.11.9 - Lanche	und	33.90.39	und	2.640	7,00	18.480,00										
	1.11.10 - Instrutores	horas	33.90.39	horas	320	50,00	16.000,00										
	1.11.11 - Material de consumo - Aulas Práticas	und	33.90.39	und	2	5.000,00	10.000,00										
	<p>Etapa 1.12 - Realizar Curso de Controle Alternativo de Pragas e Doenças e Manejo de Irrigação e Fertirrigação voltado para a Agricultura Familiar em 1 turma com 30 alunos com carga horária de 160h cada curso, na região de Juína.</p> <p>Produto da Etapa 1.12 - 30 pessoas capacitadas no curso de Controle Alternativo de Pragas e Doenças e Manejo de Irrigação e Fertirrigação voltado para a Agricultura Familiar comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	1.12.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	33	15,00						495,00	<p>Total da Etapa 1.12</p>	<p>24.269,50</p>	<p>SISEC/MDS</p>	<p>jul/25</p>
1.12.2 - Caderno		und	33.90.39	und	33	5,00	165,00										
1.12.3 - Lápis		und	33.90.39	und	33	1,00	33,00										
1.12.4 - Borracha		und	33.90.39	und	33	1,00	33,00										
1.12.5 - Pastas		und	33.90.39	und	33	5,00	165,00										
1.12.6 - Canetas		und	33.90.39	und	33	1,00	33,00										
1.12.7 - Camisetas		und	33.90.39	und	33	30,00	990,00										
1.12.8 - Certificados		und	33.90.39	und	33	3,50	115,50										
1.12.9 - Lanche		und	33.90.39	und	1.320	7,00	9.240,00										
1.12.10 - Instrutores		horas	33.90.39	horas	160	50,00	8.000,00										
1.12.11 - Material de consumo - Aulas Práticas		und	33.90.39	und	1	5.000,00	5.000,00										
<p>Etapa 1.13 - Realizar Curso de Operação Básica de Drones e de Piloto de Drones Agrícolas para 90</p>	1.13.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	99	15,00	1.485,00	<p>Total da Etapa 1.13</p>	<p>1.989,00</p>	<p>SISEC/MDS</p>	<p>jul/25</p>	<p>jul/27</p>					
	1.13.2 - Caderno	und	33.90.39	und	99	5,00	495,00										
	1.13.3 - Lápis	und	33.90.39	und	99	1,00	99,00										
	1.13.4 - Borracha	und	33.90.39	und	99	1,00	99,00										

<p>peessoas, distribuídas em 3 turmas com 30 alunos em cada turma, com carga horária de 160h cada curso, na região de Juína.</p> <p>Produto da Etapa 1.13 - 90 pessoas capacitadas no curso de Operação Básica de Drones e de Piloto de Drones Agrícolas comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>								SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.13.5 - Pastas	und	33.90.39	und	99	5,00	495,00			
	1.13.6 - Canetas	und	33.90.39	und	99	1,00	99,00			
	1.13.7 - Camisetas	und	33.90.39	und	99	30,00	2.970,00			
	1.13.8 - Certificados	und	33.90.39	und	99	3,50	346,50			
	1.13.9 - Lanche	und	33.90.39	und	3.960	7,00	27.720,00			
	1.13.10 - Instrutores	horas	33.90.39	horas	480	50,00	24.000,00			
	1.13.11 - Material de consumo - Aulas Práticas	und	33.90.39	und	3	5.000,00	15.000,00			
Total da Etapa 1.13							72.808,50	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
<p>Etapa 1.14 - Realizar Curso de Tecnologia e Segurança na Aplicação de Defensivos Agrícolas para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h, na região de Juína.</p> <p>Produto da Etapa 1.14 - 30 pessoas capacitadas no curso de Tecnologia e Segurança na Aplicação de Defensivos Agrícolas comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	1.14.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	33	15,00	495,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.14.2 - Caderno	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.14.3 - Lápis	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.14.4 - Borracha	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.14.5 - Pastas	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.14.6 - Canetas	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.14.7 - Camisetas	und	33.90.39	und	33	30,00	990,00			
	1.14.8 - Certificados	und	33.90.39	und	33	3,50	115,50			
	1.14.9 - Lanche	und	33.90.39	und	1.320	7,00	9.240,00			
	1.14.10 - Instrutores	horas	33.90.39	horas	160	50,00	8.000,00			
	1.14.11 - Material de consumo - Aulas Práticas	und	33.90.39	und	1	5.000,00	5.000,00			
Total da Etapa 1.14							24.269,50	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
<p>Etapa 1.15 - Realizar Curso de Auxiliar de Pet Shop para 120 pessoas, distribuídas em 4 turmas com 30 alunos em cada turma, com carga</p>	1.15.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	132	15,00	1.980,00			
	1.15.2 - Caderno	und	33.90.39	und	132	5,00	660,00			
	1.15.3 - Lápis	und	33.90.39	und	132	1,00	132,00			
	1.15.4 - Borracha	und	33.90.39	und	132	1,00	132,00			
	1.15.5 - Pastas	und	33.90.39	und	132	5,00	660,00			

<p>horária de 160h cada curso, na região de Campo Verde.</p> <p>Produto da Etapa 1.15 - 120 pessoas capacitadas no curso de Auxiliar de Pet Shop comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	1.15.6 - Canetas	und	33.90.39	und	132	1,00	132,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.15.7 - Camisetas	und	33.90.39	und	132	30,00	3.960,00			
	1.15.8 - Certificados	und	33.90.39	und	132	3,50	462,00			
	1.15.9 - Lanche	und	33.90.39	und	5.280	7,00	36.960,00			
	1.15.10 - Instrutores	horas	33.90.39	horas	640	50,00	32.000,00			
	1.15.11 - Material de consumo - Aulas Práticas	und	33.90.39	und	4	5.000,00	20.000,00			
Total da Etapa 1.15							97.078,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
<p>Etapa 1.16 - Realizar Curso de Avicultura para Pequenos Produtores: Produção Sustentável e Rentável para 60 pessoas, distribuídas em 2 turmas com 30 alunos em cada turma, com carga horária de 160h cada curso, na região de Campo Verde.</p> <p>Produto da Etapa 1.16 - 60 pessoas capacitadas no curso de Avicultura para Pequenos Produtores: Produção Sustentável e Rentável comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	1.16.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	66	15,00	990,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.16.2 - Caderno	und	33.90.39	und	66	5,00	330,00			
	1.16.3 - Lápis	und	33.90.39	und	66	1,00	66,00			
	1.16.4 - Borracha	und	33.90.39	und	66	1,00	66,00			
	1.16.5 - Pastas	und	33.90.39	und	66	5,00	330,00			
	1.16.6 - Canetas	und	33.90.39	und	66	1,00	66,00			
	1.16.7 - Camisetas	und	33.90.39	und	66	30,00	1.980,00			
	1.16.8 - Certificados	und	33.90.39	und	66	3,50	231,00			
	1.16.9 - Lanche	und	33.90.39	und	2.640	7,00	18.480,00			
	1.16.10 - Instrutores	horas	33.90.39	horas	320	50,00	16.000,00			
	1.16.11 - Material de consumo - Aulas Práticas	und	33.90.39	und	5	5.000,00	25.000,00			
Total da Etapa 1.16							63.539,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
<p>Etapa 1.17 - Realizar Curso de Assistente Administrativo e Assistente de Recursos Humanos para 60 pessoas,</p>	1.17.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	66	15,00	990,00			
	1.17.2 - Caderno	und	33.90.39	und	66	5,00	330,00			
	1.17.3 - Lápis	und	33.90.39	und	66	1,00	66,00			
	1.17.4 - Borracha	und	33.90.39	und	66	1,00	66,00			
	1.17.5 - Pastas	und	33.90.39	und	66	5,00	330,00			

distribuídas em 2 turmas com 30 alunos em cada turma, com carga horária de 160h cada curso, na região de Barra do Garças. Produto da Etapa 1.17 - 60 pessoas capacitadas no curso de Assistente Administrativo e Assistente de Recursos Humanos comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.	1.17.6 - Canetas	und	33.90.39	und	66	1,00	66,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.17.7 - Camisetas	und	33.90.39	und	66	30,00	1.980,00			
	1.17.8 - Certificados	und	33.90.39	und	66	3,50	231,00			
	1.17.9 - Lanche	und	33.90.39	und	2.640	7,00	18.480,00			
	1.17.10 - Instrutores	horas	33.90.39	horas	320	50,00	16.000,00			
	1.17.11 - Material de consumo - Aulas Práticas	und	33.90.39	und	2	5.000,00	10.000,00			
Total da Etapa 1.17							48.539,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
Etapa 1.18 - Realizar Curso de Cuidador de Idoso para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h cada curso, na região de Juína. Produto da Etapa 1.18 - 30 pessoas capacitadas no curso de Cuidador de Idoso comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.	1.18.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	33	15,00	495,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.18.2 - Caderno	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.18.3 - Lápis	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.18.4 - Borracha	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.18.5 - Pastas	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.18.6 - Canetas	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.18.7 - Camisetas	und	33.90.39	und	33	30,00	990,00			
	1.18.8 - Certificados	und	33.90.39	und	33	3,50	115,50			
	1.18.9 - Lanche	und	33.90.39	und	1.320	7,00	9.240,00			
	1.18.10 - Instrutores	horas	33.90.39	horas	160	50,00	8.000,00			
	1.18.11 - Material de consumo - Aulas Práticas	und	33.90.39	und	1	5.000,00	5.000,00			
	Total da Etapa 1.18									
Etapa 1.19 - Realizar Curso de Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h cada curso, na região de Barra do Garças. Produto da Etapa 1.19 - 30 pessoas	1.19.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	33	15,00	495,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.19.2 - Caderno	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.19.3 - Lápis	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.19.4 - Borracha	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.19.5 - Pastas	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.19.6 - Canetas	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.19.7 - Camisetas	und	33.90.39	und	33	30,00	990,00			
	1.19.8 - Certificados	und	33.90.39	und	33	3,50	115,50			

capacitadas no curso de Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.	1.19.9 - Lanche	und	33.90.39	und	1.320	7,00	9.240,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.19.10 - Instrutores	horas	33.90.39	horas	160	50,00	8.000,00			
	1.19.11 - Material de consumo - Aulas Práticas	und	33.90.39	und	1	5.000,00	5.000,00			
	Total da Etapa 1.19									
Etapa 1.20 - Realizar Curso de Organizador de Eventos para 30 pessoas em 1 turma com 30 pessoas com carga horária de 160h, na região de Barra do Garças. Produto da Etapa 1.20 - 30 pessoas capacitadas no curso de Organizador de Eventos comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.	1.20.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	33	15,00	495,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.20.2 - Caderno	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.20.3 - Lápis	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.20.4 - Borracha	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.20.5 - Pastas	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.20.6 - Canetas	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.20.7 - Camisetas	und	33.90.39	und	33	30,00	990,00			
	1.20.8 - Certificados	und	33.90.39	und	33	3,50	115,50			
	1.20.9 - Lanche	und	33.90.39	und	1.320	7,00	9.240,00			
	1.20.10 - Instrutores	horas	33.90.39	horas	160	50,00	8.000,00			
	1.20.11 - Material de consumo - Aulas Práticas	und	33.90.39	und	1	5.000,00	5.000,00			
Total da Etapa 1.20							24.269,50	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
Etapa 1.21 - Realizar Curso de Operador de Caixa para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h, na região de Barra do Garças. Produto da Etapa 1.21 - 30 pessoas capacitadas no curso de Operador de Caixa comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos	1.21.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	33	15,00	495,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.21.2 - Caderno	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.21.3 - Lápis	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.21.4 - Borracha	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.21.5 - Pastas	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.21.6 - Canetas	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.21.7 - Camisetas	und	33.90.39	und	33	30,00	990,00			
	1.21.8 - Certificados	und	33.90.39	und	33	3,50	115,50			
	1.21.9 - Lanche	und	33.90.39	und	1.320	7,00	9.240,00			
	1.21.10 - Instrutores	horas	33.90.39	horas	160	50,00	8.000,00			

utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.	1.21.11 - Material de consumo - Aulas Práticas	und	33.90.39	und	1	5.000,00	5.000,00			
	Total da Etapa 1.21							24.269,50	SISEC/MDS	jul/25
Etapa 1.22 - Realizar Curso de Microempreendedor Individual para 30 pessoas em 1 turma com carga horária de 160h, na região de Barra do Garças. Produto da Etapa 1.22 - 30 pessoas capacitadas no curso de Microempreendedor Individual comprovados por meio de Relatórios, contendo Relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.	1.22.1 - Apostilas	und	33.90.39	und	33	15,00	495,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27
	1.22.2 - Caderno	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.22.3 - Lápis	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.22.4 - Borracha	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.22.5 - Pastas	und	33.90.39	und	33	5,00	165,00			
	1.22.6 - Canetas	und	33.90.39	und	33	1,00	33,00			
	1.22.7 - Camisetas	und	33.90.39	und	33	30,00	990,00			
	1.22.8 - Certificados	und	33.90.39	und	33	3,50	115,50			
	1.22.9 - Lanche	und	33.90.39	und	1.320	7,00	9.240,00			
	1.22.10 - Instrutores	horas	33.90.39	horas	160	50,00	8.000,00			
	1.22.11 - Material de consumo - Aulas Práticas	und	33.90.39	und	1	5.973,50	5.973,50			
	Total da Etapa 1.22									
TOTAL							2.000.000,00	SISEC/MDS	jul/25	jul/27

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	MÊS/ANO	VALOR (R\$)
1ª	julho/2025	866.390,00
2ª	junho/2026	1.133.610,00
TOTAL DO DESEMBOLSO		2.000.000,00

***Observações:**

Para ocorrer a liberação das parcelas previstas no Cronograma de Desembolso, o IFMT deverá cumprir as seguintes condições por parcela a ser liberada:

a) 1ª Parcela:

- apresentação de cópia(s) da(s) Nota(s) de Empenho(s) emitida(s);

b) 2ª Parcela:

- entrega dos dois primeiros relatórios bimestrais de Gestão Física do Projeto previstos nos produtos da Etapa 1.1;

- entrega dos dois primeiros relatórios bimestrais previstos nos produtos da Etapa 1.2; e

- entrega de documentação comprovando a realização de sete turmas de cursos de qualquer das etapas.

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO (R\$)
33.90.39 - Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	Não	1.625.000,00
33.90.39 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Custos operacionais	Sim	200.000,00
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	Não	175.000,00
TOTAL		2.000.000,00

12. PROPOSIÇÃO

Brasília - DF, na data da assinatura eletrônica do documento.

JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS

Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT

13. APROVAÇÃO

Brasília - DF, na data da assinatura eletrônica do documento.

JAMES THEODORO DA SILVA

Diretor do Departamento de Apoio à Inserção no Trabalho Substituto - DAIT/SISEC/MDS



Documento assinado eletronicamente por **Julio Cesar dos Santos**, **Usuário Externo**, em 22/05/2026, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **James Theodoro da Silva**, **Diretor(a)**, **Substituto(a)**, em 22/05/2026, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mds.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **18180414** e o código CRC **1F56964E**.