



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME**  
SECRETARIA DE AVALIAÇÃO, GESTÃO DA INFORMAÇÃO E CADASTRO ÚNICO

Brasília, data da assinatura eletrônica.

**PLANO DE TRABALHO Nº 1 DO TERMO ADITIVO Nº 5**  
**TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 9522696/2021**

**1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA**

**1. Unidade Descentralizadora e Responsável**

Nome do órgão ou entidade descentralizador: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME  
Nome da autoridade competente: LETICIA BARTHOLO DE OLIVEIRA E SILVA  
Número do CPF: 699.483.561-87  
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único (SAGICAD)  
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria PR/CC nº 1.120, de 23 de janeiro de 2023, publicada no D.O.U. de 24 de janeiro de 2023, Edição 17, Seção 2, p. 1.

**2. UG SIAFI**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 550010 – Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação  
Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 550010 – Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação

**2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA**

**1. Unidade Descentralizada e Responsável**

Nome do órgão ou entidade descentralizada: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO  
Nome da autoridade competente: EVANDRO APARECIDO SOARES DA SILVA  
Número do CPF: 570.508.131-68  
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Núcleo de Pesquisas Econômicas e Socioambientais da Faculdade de Economia (NuPES/FE/UFMT)  
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria GR/FUFMT nº 1070, de 14 de outubro de 2016.

**2. UG SIAFI**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 154045 – Fundação Universidade Federal de Mato Grosso  
Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: 154045 – Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

**3. OBJETO:**

Realizar ações de cooperação técnico-científica, intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências com o objetivo de apoiar a avaliação, o monitoramento e o fomento à pesquisa das ações, planos e programas sob responsabilidade do Ministério da Cidadania.

**4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TERMO ADITIVO:**

Prorrogação da vigência do TED para a conclusão da **Meta 8 - Avaliação de impacto de política habitacionais junto à população em situação de vulnerabilidade social**, e entrega dos produtos 10 e 11 desta Meta

**5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO AO TED:**

O TED nº 9522696/2021 tem 9 Metas, cada uma representando uma pesquisa. Todas as pesquisas já se encerraram com a entrega dos respectivos produtos, exceto a pesquisa da **Meta 8 - Avaliação de impacto de política habitacionais junto à população em situação de vulnerabilidade social**. Esta pesquisa é uma avaliação de impacto com coleta de dados em dois momentos, no T=0 (tempo 0 ou linha de base) e no T=1 (tempo 1, ou linha de seguimento) com beneficiários e potenciais beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Os produtos 1 a 9 desta Meta já foram entregues pelos pesquisadores da UFMT. Os produtos 1 a 3 se referiam ao momento T=0 e os produtos 4 a 11 se referem ao T=1. Entretanto, para realizar a análise concreta de dados para avaliar o impacto do Programa, que serão os produtos 10 e 11, é preciso obter a lista nominal de beneficiários que realmente obteve acesso a Minha Casa, Minha Vida (grupo de tratamento), comparativamente àqueles que não tiveram (grupo controle), de modo que se compare também as condições de moradia desta população no T=0 com o T=1.

Esta lista teria que ser enviada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), no qual o Programa era executado. Todavia, o Acordo de Cooperação Técnica do MDS com o MDR encerrou sua vigência em janeiro de 2023, não havendo tempo hábil para a sua renovação, tampouco condições de fazê-lo, dada toda a mudança da estrutura da Administração Pública Federal com a mudança de Governo. Assim, a UFMT ficou sem essa lista até o presente momento.

Felizmente, passados nove meses, o novo Ministério das Cidades (MCidades), que abrigou o Programa, manifestou interesse em celebrar novo Acordo de Cooperação Técnica com a SAGICAD/MDS de modo que poderemos contar com esses dados para as análises pretendidas nesta Meta do TED com a UFMT.

Por outro lado, o TED **tem vigência até 31/10/2023** e o ACT com o MCidades não se resolverá em apenas um mês.

Assim, a partir de manifestação da UFMT, via reunião e pedido por mensagem eletrônica (SEI nº 14475638) foi solicitado pelos coordenadores da pesquisa um prazo adicional de 3 (três) meses, contados a partir do momento que eles receberem essa lista do MCidades para cruzamentos de dados, análises e elaboração do relatórios e Produtos 10 e 11. Visto que essa prorrogação vai coincidir com férias e recessos de fim de ano, é prudente acrescentar mais um mês.

Considerando que as tratativas com o MCidades acabaram de começar, que o tempo médio para a assinatura de ACTs no MDS tem sido de dois meses, e que, uma vez iniciado o ACT, a obtenção desta lista de beneficiários poderá levar cerca de um mês, estima-se serem necessários mais **7 (sete) meses** de vigência do presente TED.

Deste modo, este Termo Aditivo tem o pendão de prorrogar a vigência do instrumento, juntamente com a prorrogação os prazos de entrega dos produtos 10 e 11.

Considerando a expertise do corpo técnico da Universidade Federal de Mato Grosso na realização de estudos de custo x benefício e custo x efetividade do programa, além de outros estudos e avaliações, além do sucesso da parceria entre a Universidade e o MDS, verifica-se oportuna a prorrogação da vigência do instrumento de modo a se concluir o estudo. Digno de nota lembrar que todas as parcelas já foram repassadas à Universidade para a execução do trabalho, não fazendo sentido para a Administração Pública encerrar o TED sem a conclusão da Avaliação.

**6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO**

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

( X ) Sim  
( ) Não

**7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:**

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

( X ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

( X ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

( X ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

Fica autorizada a participação de colaboradores externos à UFMT para a consecução das atividades previstas neste Plano de Trabalho, com eventual descentralização de recursos na forma indicada ao terceiro subitem.

**8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)**

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

( ) Sim  
( X ) Não

**9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
<b>META 1</b>	<b>Estudo sobre retorno econômico do Programa Bolsa Família à sociedade</b>						
PRODUTO 1	Referencial teórico	Relatório	1	18.463,73	18.463,73	01/03/2021	02/05/2021
PRODUTO 2	Estratégia empírica de avaliação do programa	Relatório	1	18.463,73	18.463,73	01/03/2021	03/04/2021
PRODUTO 3	Construção de base de dados	Relatório	1	18.463,73	18.463,73	15/03/2021	16/05/2021
PRODUTO 4	Resultado do estudo	Relatório	1	18.463,73	18.463,73	16/05/2021	30/06/2021
PRODUTO 5	Sugestões de aplicação do estudo para a Administração Pública Federal	Relatório	1	18.463,73	18.463,73	30/06/2021	31/07/2021

<b>META 2</b>		<b>Estudo sobre retorno econômico do Benefício de Prestação Continuada à sociedade</b>						
PRODUTO 1	Referencial teórico	Relatório	1	18.463,73	18.463,73	15/06/2021	19/07/2021	
PRODUTO 2	Estratégia empírica de avaliação do programa	Relatório	1	18.463,73	18.463,73	15/06/2021	14/08/2021	
PRODUTO 3	Construção de base de dados	Relatório	1	18.463,73	18.463,73	20/06/2021	19/08/2021	
PRODUTO 4	Resultado do estudo	Relatório	1	18.463,73	18.463,73	19/08/2021	17/10/2021	
PRODUTO 5	Sugestões de aplicação do estudo para a Administração Pública Federal	Relatório	1	18.463,73	18.463,73	17/10/2021	17/11/2021	
<b>META 3</b>		<b>Estudo sobre retorno econômico do Programa Criança Feliz à sociedade</b>						
PRODUTO 1	Referencial teórico	Relatório	1	18.463,73	18.463,73	20/11/2021	19/12/2021	
PRODUTO 2	Estratégia empírica de avaliação do programa	Relatório	1	18.463,73	18.463,73	20/11/2021	29/12/2021	
PRODUTO 3	Construção de base de dados	Relatório	1	18.463,73	18.463,73	20/11/2021	19/01/2022	
PRODUTO 4	Resultado do estudo	Relatório	1	18.463,73	18.463,73	19/01/2022	17/03/2022	
PRODUTO 5	Sugestões de aplicação do estudo para a Administração Pública Federal	Relatório	1	18.463,73	18.463,73	17/03/2022	30/04/2022	
<b>META 4</b>		<b>Estudo sobre retorno econômico do Programa de Aquisição de Alimentos</b>						
PRODUTO 1	Referencial teórico	Relatório	1	19.300,00	19.300,00	01/07/2021	25/08/2021	
PRODUTO 2	Estratégia empírica de avaliação do programa	Relatório	1	19.300,00	19.300,00	16/07/2021	29/10/2021	
PRODUTO 3	Construção de base de dados	Relatório	1	19.300,00	19.300,00	01/07/2021	29/10/2021	
PRODUTO 4	Resultado do estudo	Relatório	1	19.300,00	19.300,00	14/10/2021	13/11/2021	
PRODUTO 5	Sugestões de aplicação do estudo para a Administração Pública Federal	Relatório	1	19.300,00	19.300,00	13/11/2021	18/12/2021	
<b>META 5</b>		<b>Estudo sobre retorno econômico das ações combinadas dos Programas Cisternas (Segunda Água) e Fomento Rural</b>						
PRODUTO 1	Referencial teórico	Relatório	1	19.300,00	19.300,00	20/10/2021	14/12/2021	
PRODUTO 2	Estratégia empírica de avaliação do programa	Relatório	1	19.300,00	19.300,00	04/11/2021	17/02/2022	
PRODUTO 3	Construção de base de dados	Relatório	1	19.300,00	19.300,00	20/10/2021	17/02/2022	
PRODUTO 4	Resultado do estudo	Relatório	1	19.300,00	19.300,00	02/02/2022	04/03/2022	
PRODUTO 5	Sugestões de aplicação do estudo para a Administração Pública Federal	Relatório	1	19.300,00	19.300,00	04/03/2022	30/04/2022	
<b>META 6</b>		<b>Estudo sobre impacto econômico do Auxílio Emergencial</b>						
PRODUTO 1	Estratégia empírica de avaliação do programa	Relatório	1	6.250,00	6.250,00	13/09/2021	23/09/2021	
PRODUTO 2	Construção e tratamento de base de dados	Relatório	1	6.250,00	6.250,00	13/09/2021	08/10/2021	
PRODUTO 3	Resultado do estudo	Relatório	1	6.250,00	6.250,00	08/10/2021	23/10/2021	
PRODUTO 4	Análise de resultados e elaboração do relatório	Relatório	1	6.250,00	6.250,00	18/10/2021	28/10/2021	
<b>META 7</b>		<b>Avaliação de resultados combinados dos programas Cisternas de Produção (2ª água) e Fomento às Atividades Produtivas Rurais</b>						
PRODUTO 1	Revisão do questionário, realização de pré-teste e desenho amostral	Relatório	1	22.314,28	22.314,28	15/12/2021	01/02/2022	
PRODUTO 2	Coleta das informações para a construção da base de dados	Relatório	1	22.314,28	22.314,28	01/02/2022	31/03/2022	
PRODUTO 3	Análise quantitativa e relatório parcial da amostra	Relatório	1	19.074,28	19.074,28	01/04/2022	31/05/2022	
PRODUTO 4	Tratamento e construção da base de dados	Relatório	1	19.074,29	19.074,29	01/06/2022	10/08/2022	
PRODUTO 5	Estratégia empírica para mensuração de impacto	Relatório	1	19.074,29	19.074,29	11/08/2022	20/10/2022	
PRODUTO 6	Desenho da avaliação de impacto	Relatório	1	19.074,29	19.074,29	21/10/2022	15/11/2022	
PRODUTO 7	Elaboração dos resultados finais	Relatório	1	19.074,29	19.074,29	16/11/2022	11/12/2022	
<b>META 8</b>		<b>Avaliação de impacto de política habitacionais junto à população em situação de vulnerabilidade social</b>						
PRODUTO 1	Revisão do questionário e realização de pré-teste	Relatório	1	17.222,24	17.222,24	01/12/2021	01/02/2022	
PRODUTO 2	Coleta das informações para o banco de dados e relatório parcial da amostra (T=0)	Relatório	1	22.500,00	22.500,00	02/02/2022	30/04/2022	
PRODUTO 3	Análise qualitativa da coleta de dados em T = 0	Relatório	1	17.222,22	17.222,22	02/05/2022	15/05/2022	
PRODUTO 4	Referencial teórico	Relatório	1	17.222,22	17.222,22	16/09/2022	10/11/2022	
PRODUTO 5	Desenho do programa	Relatório	1	17.222,22	17.222,22	11/11/2022	20/01/2023	
PRODUTO 6	Metodologia empírica	Relatório	1	17.222,22	17.222,22	21/01/2023	31/03/2023	
PRODUTO 7	Coleta das informações para o banco de dados e relatório parcial da amostra (T=1)	Relatório	1	22.500,00	22.500,00	01/05/2023	30/07/2023	
PRODUTO 8	Análise quantitativa da coleta de dados em T = 1	Relatório	1	17.222,22	17.222,22	31/07/2023	31/08/2023	
PRODUTO 9	Tratamento e construção da base de dados	Relatório	1	17.222,22	17.222,22	01/09/2023	16/09/2023	
PRODUTO 10	Elaboração dos resultados finais	Relatório	1	17.222,22	17.222,22	02/02/2024	31/03/2024	
PRODUTO 11	Sugestões de aplicações do estudo para a Administração Pública Federal	Relatório	1	17.222,22	17.222,22	31/03/2024	30/04/2024	
<b>META 9</b>		<b>Estudo sobre custos operacionais do Programa Criança Feliz</b>						
PRODUTO 1	Elaboração dos itens da função custo operacional	Relatório	1	16.500,00	16.500,00	01/04/2022	06/05/2022	
PRODUTO 2	Design da estratégia empírica	Relatório	1	16.500,00	16.500,00	06/05/2022	20/06/2022	
PRODUTO 3	Aplicação dos questionários aos gestores	Relatório	1	25.500,00	25.500,00	17/05/2022	16/07/2022	
PRODUTO 4	Coleta da base de dados	Relatório	1	18.100,00	18.100,00	17/07/2022	15/10/2022	
PRODUTO 5	Análise dos resultados e ajustes na pesquisa	Relatório	1	16.500,00	16.500,00	16/10/2022	15/12/2022	
PRODUTO 6	Relatório parcial	Relatório	1	16.500,00	16.500,00	16/12/2022	15/01/2023	
PRODUTO 7	Elaboração e ajustes no relatório parcial	Relatório	1	16.500,00	16.500,00	15/01/2023	30/01/2023	
PRODUTO 8	Relatório final	Relatório	1	16.500,00	16.500,00	30/01/2023	28/02/2023	

<b>10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>	
MÊS/ANO	VALOR
Março/2021	R\$ 166.173,57
Junho/2021	R\$ 55.391,19
Agosto/2021	R\$ 96.500,00
Setembro/2021	R\$ 25.000,00
Novembro/2021	R\$ 151.891,19
Dezembro/2021	R\$ 196.944,46
Abril/2022	R\$ 142.600,00
Novembro/2022	R\$ 143.055,54

<b>11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD</b>		
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
3.3.90.18.01	Não	R\$ 40.000,00
3.3.90.20.01	Não	R\$ 937.555,95

**12. PROPOSIÇÃO**

Brasília - DF, data da assinatura eletrônica

**LETICIA BARTHOLO DE OLIVEIRA E SILVA**  
Secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

**13. APROVAÇÃO**

Cuiabá - MT, data da assinatura eletrônica

**EVANDRO APARECIDO SOARES DA SILVA**  
Reitor da UFMT



Documento assinado eletronicamente por **Evandro Aparecido Soares da Silva, Usuário Externo**, em 05/10/2023, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Leticia Bartholo de Oliveira e Silva, Secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único**, em 16/10/2023, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **14489408** e o código CRC **2DE0A27A**.