

# Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 980174 - Em Execução

Dados Básicos	Plano de Trabalho	Análise Plano de Ação	Parecer	Termo de Execução
Metas e Etapas	Plano Aplicação Consolidado	Cronograma		

Valor Total do Plano de Ação

12.429.174,12

Saldo Disponível

0,00

Metas

## Lista de Metas/Etapas Cadastradas



Filtro (opcional)

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
META 1	Suporte à implementação da 2ª etapa do Plano Brasil Sem Fome	8.104.000,00	01/10/2025 - 31/12/2026

Voltar

Nome		Descrição			Valor Total		Vigência
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 1.1	Subsidiar o processo de elaboração de Cartografia de Respostas Locais para o Protocolo BSF	UN - UNIDADE	1	6.669.000,00	6.669.000,00	01/10/2025 - 31/12/2026	
Etapa 1.2	Subsidiar o processo de construção de Fluxo Integrado de identificação, atendimento e acompanhamento de pessoas em INSAN	UN - UNIDADE	1	1.001.000,00	1.001.000,00	01/10/2025 - 31/12/2026	
Etapa 1.3	Suporte à construção de Metodologia para monitoramento da implementação do Protocolo BSF por meio da estrutura institucional do Sisan.	UN - UNIDADE	1	434.000,00	434.000,00	01/10/2025 - 31/12/2026	
✓	META 2	Consolidação do Sisan, por meio do fortalecimento da articulação intersetorial e interfederativa do Sisan			1.943.000,00	01/10/2025 - 31/12/2026	



Nome		Descrição			Valor Total		Vigência	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações	
Etapa 2.1	Suporte à produção de documentos técnicos para subsidiar a participação dos membros de governos nas instâncias do Sisan, com foco na Caisan e no Consea	UN - UNIDADE	1	351.000,00	351.000,00	01/10/2025 - 31/12/2026		
Etapa 2.2	Apoio na construção de documentos que subsidiem a regulamentação da adesão das entidades privadas com e sem fins lucrativos ao Sisan	UN - UNIDADE	1	325.000,00	325.000,00	01/10/2025 - 31/12/2026		
Etapa 2.3	Colaboração na elaboração de documentos que apoiem a implementação da agenda internacional da Caisan	UN - UNIDADE	1	312.000,00	312.000,00	01/10/2025 - 31/12/2026		
Etapa 2.4	Contribuição para a produção de ferramentas que subsidiem a implementação e desenvolvimento do Sistema Nacional de Vigilância do SISAN	UN - UNIDADE	1	162.000,00	162.000,00	01/10/2025 - 31/12/2026		
Etapa 2.5	Subsídio para elaboração de documentos que deem suporte ao fortalecimento da articulação federativa no âmbito do Sisan	UN - UNIDADE	1	403.000,00	403.000,00	01/10/2025 - 31/12/2026		
Etapa 2.6	Fornecer subsídios para implementação da metodologia de governança do III PlanSan a partir das instâncias do Sisan	UN - UNIDADE	1	390.000,00	390.000,00	01/10/2025 - 31/12/2026		
▼	META 3	Pesquisa aplicada e assessoramento científico para ações de execução. segurança e			517.798,00	01/10/2025 - 31/12/2026		



Nome		Descrição			Valor Total	Vigência	
Etapas	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapas 3.1	Realização de pesquisa aplicada e assessoramento científico através de formações para subsidiar as ações de execução, segurança e monitoramento por parte da equipe do projeto.	UN - UNIDADE	1	517.798,00	517.798,00	01/10/2025 - 31/12/2026	
Despesas Operacionais e Administrativas					1.864.376,12	01/10/2025 - 31/12/2026	
Item 1	Fundação de Apoio à Pesquisa	UN - UNIDADE	1	621.458,71	621.458,71	01/10/2025 - 31/12/2026	
Item 2	Custos incorridos	UN - UNIDADE	1	1.242.917,41	1.242.917,41	01/10/2025 - 31/12/2026	

