



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MJSP

PDTIC 2021-2023

Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública

Anderson Gustavo Torres

Secretário-Executivo

Márcio Nunes de Oliveira

Secretário-Executivo Adjunto

Washington Leonardo Guanaes Bonini


Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

Rodrigo Lange

Equipe Responsável pela Revisão do PDTIC

(Portaria nº 1.661, de 15 de janeiro de 2021, com atualização pelas Portarias nº 153 e 226 de 1º e 24 de março de 2021, respectivamente)

Bárbara Silveira Matsuura
Leonardo Ayodele Cardoso Santos Costa
Janette Alves Madeira da Silva
Cláudio Antônio de Almeida Py
Carlos Alberto dos Santos Silva
Paula Regina Teixeira Lamounier
Thúlio de Andrade Novais Dantas
Gabriel de Sousa Rodrigues
Rodrigo Mercante
Caroline Barbosa Muniz
Paula Marques Ferreira
Rodrigo Cesar de Melo
Lany Cristina Silva Brito
Bruno Crescenti de Paiva
Márcio de Freitas Mozini
Victor da Silva Ferreira
Rian Gomes Corrêa
Samantha Almeida Gomes
Fábio Vilela de Albuquerque
Sheila Maria Aguiar de Araújo
Roberto Santos Mendes



Maria Cristina Leite
Muller Luiz Borges
Karla Nogueira do Valle
Daniela Cristina Porto
Eduardo de Araújo Nepomuceno
Leonice Scremin
Lígia Maria Duarte Pereira
Helena Melo Moura
Miguel Lodi Carvalho
Clayton Rodrigues da Silva
Alexandre Henrique Otelo
Rafael Rodrigues de Sousa
Flávio Soares da Silva
Francisco Carlilton Moraes de Queiroz
Tiago Nunes Batista
Jeronimo de Paula Araújo
Ozândia Castilho Martins
Débora Ribeiro Lopes
Marcelo Stelmacki
Maximiliano Martins de Faria
Marco Paulo Cardozo Campos
Cristiano Mendes Rodrigues
Bárbara Verônica Dias Mágero Viana
Rafael Mota Brito
Murilo Góes de Almeida
Robinson Lemos

Colaboradores

Leonardo Bueno de Melo
Gustavo Henrique Moreira Alvares da Silva
Leonardo Garcia Greco
Luís Spricigo Júnior

Aprovadores

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e
Comunicação – CTIC
Comitê de Governança Estratégica – CGE

Reunião de aprovação no CGE: 26 de novembro de 2020

Histórico de versões

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
26/11/2020	1.0	Aprovação do PDTIC	
12/02/2021	1.1	Atualização das necessidades de TIC inseridas na 44ª reunião do CTIC e inclusão dos anexos.	Sheila Maria Aguiar de Araujo Fábio Vilela de Albuquerque Samantha Almeida Gomes Roberto Santos Mendes
14/06/2021	1.2	Atualização das necessidades de TIC inseridas na 45ª reunião do CTIC, atualização do GT de Revisão do PDTIC, atualização do plano de metas e ações, atualização do plano orçamentário, atualização do plano de gestão de riscos, atualização do plano de gestão de pessoas, atualização do resultado do PDTIC anterior, revisão textual e atualização dos anexos.	Sheila Maria Aguiar de Araujo Fábio Vilela de Albuquerque Samantha Almeida Gomes Roberto Santos Mendes
16/06/2021	1.3	Ajustes no documento	Fábio Vilela de Albuquerque Roberto Santos Mendes
17/06/2021	1.4	Validação do documento	Samantha Almeida Gomes

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	8
2. METODOLOGIA	10
3. REVISÃO DO PDTIC	13
4. REFERÊNCIAS.....	15
5. ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE TIC.....	17
6. RESULTADO DO PDTIC ANTERIOR	20
7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO	27
8. INVENTÁRIO DAS NECESSIDADES DE TIC	29
9. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO.....	70
10. PLANO DE METAS E AÇÕES	72
11. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS.....	125
10.1 Efetivo Atual.....	125
10.2 Atribuições e Necessidades de Pessoal.....	125
10.3 Processos Críticos com Carência de Servidores	127
10.4 Estimativa da capacidade de execução disponível da TIC..	128
10.5 Ações de pessoal em andamento.....	129
10.5.1 Contratação de 35 servidores temporários	129
10.5.2 Mestrado profissionalizante	130
10.5.3 Contratação de serviços de apoio à gestão de dados	130
10.5.4 Plano de Transformação Digital	130
10.6 Necessidades do Arquivo Nacional	131
12. PLANO ORÇAMENTÁRIO	133
13. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	142
12.1 Identificação dos Riscos.....	142
12.2 Análise dos Riscos	142
12.3 Critérios de Aceitação dos Riscos	143
14. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.....	151
15. CONCLUSÃO	158
ANEXO I – NECESSIDADES DE TIC ATENDIDAS	160
ANEXO II – NECESSIDADES DE TIC CANCELADAS.....	162

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Fases de elaboração do PDTIC.....	10
Figura 2 – Fluxo de Elaboração do PDTIC	12
Figura 3 – Fluxo de Revisão do PDTIC.....	14
Figura 4 - Estrutura Organizacional do MJSP.....	18
Figura 5 - Estrutura Organizacional da Secretaria-Executiva.....	18
Figura 6 - Estrutura Organizacional da DTIC/SE.....	19
Figura 7 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior por Unidade.....	21
Figura 8 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior - Alta Prioridade.....	22
Figura 9 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior - Média Prioridade.....	23
Figura 10 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior concluídas por área	24
Figura 11 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior canceladas por área.....	25
Figura 12 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior aguardando atendimento.....	26
Figura 13 - Elementos do referencial estratégico delineado.....	28
Figura 14 – Fluxo de Monitoramento do PDTIC	152
Figura 15 – Painel por priorização	154
Figura 16 – Painel por necessidade	155
Figura 17 – Painel de acompanhamento Reuniões Trimestrais	156
Figura 18 – Painel por status da necessidade.....	157

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Inventário de Necessidades de TIC	69
Tabela 2 - Critérios de Prioridade	70
Tabela 3 - Critérios de Desempate	70
Tabela 4 – Plano de Metas e Ações das necessidades de TIC	124
Tabela 5 - Quadro de servidores da DTIC	125
Tabela 6 - Quantitativo de servidores temporários a serem contratados	129
Tabela 7 - Perfis dos servidores para execução do Plano de Transformação Digital	131
Tabela 8 - Plano Orçamentário	133
Tabela 9 – Detalhamento Plano Orçamentário 2021	133
Tabela 10 – Detalhamento Plano Orçamentário Previsão Execução Contratos 2021	136
Tabela 11 – Detalhamento Plano Orçamentário Previsão Execução Contratos 2021 - Capacitação	137
Tabela 12 – Detalhamento Plano Orçamentário Impacto Previsão Execução Contratos 2021 - PSA	137
Tabela 13 – Detalhamento Plano Orçamentário 2022	141
Tabela 14 - Matriz de Probabilidade x Impacto	143
Tabela 15 - Respostas aos Riscos	143
Tabela 16 - Plano de Gestão de Riscos	150

1. APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC do Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP, na definição da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo Digital (SGD) do Ministério da Economia (ME) em seu Art. 2º, Inciso XXV, é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC que visa atender às necessidades finalísticas e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período.

O PDTIC deve se alinhar ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC e estabelecer o referencial tático para a execução das ações e projetos de TIC, possibilitando, segundo o Guia de PDTIC do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), justificar os recursos aplicados em TIC, minimizar o desperdício, garantir o controle, aplicar recursos naquilo que é considerado mais relevante e, por fim, melhorar a qualidade do gasto público e dos serviços prestados à sociedade como um todo.

O PDTIC terá vigência de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023, e as revisões devem ser realizadas ao menos uma vez por ano ou a qualquer momento, diante de mudanças nas referências estratégicas utilizadas (incluindo-se as alterações no Planejamento Estratégico Institucional – PEI).

Por ocasião de tais revisões, poderão ser submetidas ao Comitê de Governança de TIC (CTIC) eventuais propostas de inclusão de novas necessidades de TIC ou de outras alterações.

Por fim, apresentam-se as unidades do MJSP abrangidas por este PDTIC:

- Gabinete do Ministro – GM;
- Assessoria Especial de Controle Interno – AECI;
- Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares – AFEPAR;
- Assessoria Especial de Assuntos Legislativos – AEAL;
- Assessoria Especial Internacional – ASINT;
- Secretaria-Executiva – SE;
- Subsecretaria de Administração – SAA;
- Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO;
- Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC;

- Consultoria Jurídica – CONJUR;
- Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN;
- Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública – SEGEN;
- Secretaria Nacional de Justiça – SENAJUS;
- Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD;
- Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP;
- Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON;
- Secretaria de Operações Integradas – SEOPI; e
- Arquivo Nacional – AN.

Destaque-se que a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) possuem unidades de TIC internas e elaboram PDTICs próprios.

Além do planejamento de todas as contratações e aquisições de TIC necessárias ao cumprimento dos objetivos institucionais do MJSP, este documento apresenta um diagnóstico da execução do PDTIC anterior, consolida o inventário de necessidades levantadas para o próximo triênio, prioriza-as e propõe um Plano de Metas e Ações a serem executadas para o seu atendimento.

2. METODOLOGIA

A elaboração do PDTIC 2021-2023 do MJSP baseou-se no modelo proposto pelo Guia de PDTIC do SISP versão 2.0, bem como nas orientações dos órgãos de quanto à observância e recomendações de boas práticas referentes a Gestão e Governança de TIC.

Seguindo as recomendações do Guia do SISP, o processo de elaboração do PDTIC foi dividido em três fases:

- Preparação;
- Diagnóstico; e
- Planejamento.





Figura 1 - Fases de elaboração do PDTIC

Na fase de preparação, foi institucionalizada no âmbito do MJSP uma Equipe de Revisão do PDTIC, com a formação de um Grupo de Trabalho – GT por meio da Portaria nº 1.661, de 15 de janeiro de 2021. Foram indicados um integrante titular e um substituto para cada unidade integrante do CTIC, que atuaram como pontos focais para o levantamento das necessidades de TIC representando suas respectivas unidades.

Nessa fase, foram realizadas reuniões com os pontos focais para esclarecer sobre a necessidade de envolvimento de todos no processo de elaboração do PDTIC e orientar quanto à coleta das necessidades de TIC.

Também foram definidas a abrangência e o período do PDTIC, identificados os documentos de referência e estabelecidos os critérios de priorização, bem como os de desempate, devidamente aprovados no Grupo de Trabalho.



A fase de diagnóstico objetivou a compreensão da situação atual da TIC no Ministério por meio da análise das ações previstas no PDTIC anterior e da identificação das necessidades de TIC.

Após o levantamento de tais necessidades e sua consolidação conforme o tipo (contratação ou desenvolvimento interno), foi elaborado um Inventário de Necessidades de TIC priorizado com base nas informações fornecidas por cada Unidade.

Finalmente, na última fase (planejamento), foi possível, com base no diagnóstico realizado na fase anterior, definir as ações de atendimento às demandas. Além disso, foi realizado o planejamento das ações de pessoal, o planejamento orçamentário e o planejamento da gestão de riscos.




Figura 2 – Fluxo de Elaboração do PDTIC

3. REVISÃO DO PDTIC

A revisão do PDTIC mantém as recomendações do Guia do SISP, permitindo às unidades do MJSP que replanejem suas necessidades de TIC, que revisem suas solicitações, assim como a possibilidade de inserir novas necessidades que porventura podem vir a surgir após a elaboração do PDTIC.

Estão programadas 02 (duas) revisões do PDTIC do MJSP (abril e outubro de cada ano).

As revisões do PDTIC devem ser submetidas à aprovação do CTIC, cujas reuniões ocorrem, ordinariamente, a cada dois meses.

Em caso de necessidade de inclusão de novas necessidades de TIC no PDTIC fora dos períodos previstos para as revisões, poderá haver convocação extraordinária do Comitê para a devida aprovação, mediante solicitação formal à DTIC contendo justificativa aprovada pela autoridade máxima da unidade membro do CTIC interessada e detalhando os motivos pelos quais não foi possível prever, total ou parcialmente, tal necessidade quando da elaboração ou da última revisão do PDTIC.

Em caso de urgência, a aprovação da inclusão de novas necessidades de TIC no PDTIC poderá ser suprida por autorização do Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública ou do Comitê de Governança Estratégica (CGE).

Para tanto, foi criado Grupo de Trabalho – GT com o objetivo de revisar o PDTIC para o período de 2021-2023 por meio da Portaria nº 1.661, de 15 de janeiro de 2021, e respectivas atualizações: Portarias nº 153 e 226 de 1º e 24 de março de 2021.

Para esse grupo, cada unidade do MJSP indicou um integrante titular e substituto com a função de obter, consolidar e validar, junto às instâncias decisórias no âmbito de suas respectivas unidades, as informações necessárias à revisão do PDTIC, incluindo as necessidades de TIC levantadas, os riscos identificados, o plano orçamentário, as necessidades de pessoal e capacitação, as metas estabelecidas, as ações formuladas, os objetivos definidos e os critérios de priorização acordados, dentre outros.

Diante disso, sob a coordenação do representante titular da DTIC, o referido GT executou as atividades de acordo com o seguinte fluxo de revisão do Plano:




Figura 3 – Fluxo de Revisão do PDTIC

4. REFERÊNCIAS

- Decreto nº 7579/11, de 11 de outubro de 2011 - Dispõe sobre o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, do Poder Executivo Federal;
- Portaria nº 778, de 4 de abril de 2019 - Dispõe sobre a implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades pertencentes ao SISP;
- Portaria SLTI/MP nº 92, de 24 de dezembro de 2014 - Institui a arquitetura ePING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico) para interoperabilidade de serviços de Governo Eletrônico;
- Resolução CGE nº 4, de 18 de julho de 2018 - Aprova o Manual de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos no âmbito do Ministério da Justiça;
- Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 - Dispõe sobre a execução indireta de serviços da administração pública federal;
- Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018 - Institui a Política Nacional de Segurança da Informação e dispõe sobre a governança da segurança da informação;
- Instrução Normativa – IN nº 01, de 04 de abril de 2019 – SGD/ME - Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de TIC pelos órgãos e entidades integrantes do SISP;
- Portaria nº 31 de 23 de março de 2021 – SGD/ME - Altera a Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019, que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal.
- Decreto nº 9.854, de 25 de junho de 2019 - Institui o Plano Nacional de Internet das Coisas;

- Portaria nº 895, de 19 de dezembro de 2019 - Aprova o Planejamento Estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública 2020-2023;
- Resolução CGE nº 9, de 10 de março de 2020 – Altera o conteúdo do Planejamento Estratégico 2020-2023;
- Resolução CGE nº 10, de 25 de agosto de 2020 – Altera o conteúdo de indicadores, metas e projetos estratégicos do Planejamento Estratégico 2020-2023;
- Portaria nº 86, de 23 de março de 2020 - Institui o Sistema de Governança do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Fundação Nacional do Índio;
- Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020 - Institui a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal;
- Plano de Transformação Digital do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) - Plano pactuado entre o MJSP, SEME/SG-PR e SGD/ME, visando oferecer maior facilidade e simplificação para o acesso, a solicitação e o acompanhamento de serviços ao cidadão;
- Guia de PDTIC do SISP versão 2.0 - Dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e modelos para elaboração do Plano Diretor de TIC;
- *Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT 2019)* - Fornece um modelo abrangente que auxilia as organizações a atingirem seus objetivos de governança e gestão de TIC;
- *Project Management Body of Knowledge (PMBOK)* 6ª edição - Guia com modernas práticas de gerenciamento de projetos; e
- *Information Technology Infrastructure Library (ITIL V3)* - Conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação.

5. ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE TIC

No âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública e de suas entidades vinculadas, a DTIC exerce o papel de órgão setorial do SISP¹. Suas competências estão definidas no Art. 11 do Anexo I do Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019:

I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Ministério;

II - promover a articulação com os órgãos centrais do sistema federal referido no inciso I e informar e orientar os órgãos integrantes da estrutura do Ministério e da entidade a ele vinculada quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;

III - elaborar e consolidar os planos e os programas das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão superior; e

IV - acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades, no âmbito de sua competência.

Assim, cabe à DTIC acompanhar, cumprir e assegurar a aplicação das normas emanadas pelo SISP.

Como área de TIC, é responsabilidade da DTIC organizar, manter e fornecer os serviços e recursos de TIC, bem como desenvolver, implementar, documentar e manter sistemas de informação, visando atender às necessidades das demais áreas do MJSP.

Na Figura , é possível identificar a posição da Secretaria-Executiva (SE) na estrutura organizacional do Ministério, à qual a DTIC/SE está diretamente subordinada.

¹ Portaria SE/MJSP nº 77, de 17 de janeiro de 2020, Art. 4º, Inciso VII



Figura 4 - Estrutura Organizacional do MJSP

O posicionamento da DTIC/SE na estrutura da Secretaria-Executiva, por sua vez, está representado na figura abaixo: Figura .




Figura 5 - Estrutura Organizacional da Secretaria-Executiva

E, por fim, a figura abaixo apresenta a estrutura organizacional interna da DTIC/SE.




Figura 6 - Estrutura Organizacional da DTIC/SE

As atribuições da DTIC/SE e de suas unidades internas estão sendo definidas no processo de elaboração do novo Regimento Interno do MJSP.



6. RESULTADO DO PDTIC ANTERIOR

Na última revisão do PDTIC 2017-2020, foram levantadas 578 (quinhentos e setenta e oito) necessidades de TIC junto às Unidades do MJSP.

Os resultados do PDTIC anterior são demonstrados nos gráficos abaixo.




Figura 7 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior por Unidade

RESULTADO - NECESSIDADES POR ÁREA PRIORIDADE ALTA - PDTIC 2017-2020




Figura 8 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior - Alta Prioridade

Resultado - Necessidades por Área Prioridade Média - PDTIC 2017-2020




Figura 9 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior - Média Prioridade




Figura 10 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior concluídas por área




Figura 11 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior canceladas por área




Figura 12 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior aguardando atendimento

7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO

No âmbito do MJSP, o referencial estratégico da área de TIC é contemplado no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC 2021-2023.

No PETIC, estão elencados os artefatos estratégicos de TIC (princípios e diretrizes, missão, visão, valores, análise *SWOT*, mapa estratégico, objetivos e indicadores estratégicos), bem como são descritas suas principais fontes direcionadoras, com destaque para o Plano Estratégico Institucional - PEI e a Estratégia de Governo Digital - EGD.

Aqui, portanto, cabe demonstrar o alinhamento do PDTIC ao PETIC, do qual decorrerão sua coerência, compatibilidade e alinhamento com a estratégia organizacional, o modelo de negócio e os objetivos de negócio.

Inicialmente, cabe destacar que, a partir da análise *SWOT*, foram incluídas no Inventário de Necessidades de TIC demandas específicas para aproveitar oportunidades de melhoria e a mitigação de ameaças.

Outro esforço de alinhamento está no estabelecimento dos critérios de priorização para o atendimento das necessidades de TIC (Capítulo 9), que atribuem maior peso àquelas vinculadas aos projetos estratégicos do MJSP. Os princípios, valores e diretrizes estratégicas também estão devidamente contemplados nos demais critérios que privilegiam a conformidade (atendimento de exigência legal e previsão no Plano Anual de Contratações (PAC)), a eficiência (transversalidade da necessidade), eficácia (viabilidade assegurada pela previsão no PAC) e a transformação digital (vinculação ao Plano de Transformação Digital).

Assim, neste PDTIC fazem-se presentes elementos do PEI, da EGD, do Plano de Transformação Digital do MJSP, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e de outras referências adotadas pelo PETIC. A Figura 131 representa os principais elementos do referencial estratégico delineado para o estabelecimento de um plano tático de TIC deste Ministério.




Figura 13 - Elementos do referencial estratégico delineado

8. INVENTÁRIO DAS NECESSIDADES DE TIC

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
1	N0601	SENASP	DPSP	OE01	PE95	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Portal da Rede Nacional de Proteção e Defesa da Mulher	1
2	N0572	SEGEN	DIGES	OE03	PE1U	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Solução para gerenciar os processos licitatórios	1
3	N1655	SEGEN	DIGES	OE03	PE1U	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para pesquisa de preços	8
4	N0529	SEGEN	DIGES	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse	1
5	N0275	SE/SAA	CGGP	OE09	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Implantação de sistema informatizado para o Programa de Gestão	1
6	N0414	SEGEN	DIGES	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de gestão das transferências Fundo a Fundo (FaF)	1
7	N0177	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema	SINESP Auditoria	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
							de informação ou aplicativo móvel		
8	N0176	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP Segurança	1
9	N0168	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SINESP - Replicação da base de dados	1
10	N0193	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP CAD	1
11	N0165	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados -	SINESP DW Análise	1
12	N0164	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados -i	Portal SINESP	1
13	N0162	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SINESP OCR	1
14	N0161	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP Infoseg - desenvolvimento	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
15	N0247	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Serviços de TIC	Central de atendimento 24/7 ao usuário dos sistemas do SINESP	1
16	N0185	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SINESP Agente de Campo	1
17	N0167	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Serviços de TIC	SINESP Infoseg - Módulos Remotos e <i>links</i> MPLS	1
18	N0160	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados	SINESP Big Data - desenvolvimento	1
19	N0267	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Contratação de ferramenta de auditoria e análise de <i>logs</i> de SIC	1
20	N0263	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramentas de avaliação de vulnerabilidades em ativos	9000
21	N0264	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Contratação de Serviço de Centro de Operações de Segurança	1
22	N0597	SEOPI	DINT	OE03	PE91	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Sistema de pesquisa de dados em redes de relacionamentos	40
23	N0598	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamento de videoconferência	58
24	N0358	SENAJUS	DPJUS	OE02	PE77	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença para uso do <i>Microsoft BI (Business Intelligence)</i>	4
25	N0373	SENAJUS	DPJUS	OE02	PE77	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença para uso do <i>Microsoft BI (Business Intelligence)</i>	4

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
26	N0583	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Implantação Remanejamento Infovia Fibra Óptica	
27	N0581	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Aquisição de <i>desktop</i> e <i>notebooks</i>	
28	N0008	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Capacitação	Curso de Mestrado Profissional em Ciência de Dados e Segurança da Informação por meio de TED com a UnB	1
29	N0202	SE/DTIC	CGISP	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Central de atendimento 24/7 ao usuário dos sistemas do MJSP	1
30	N0589	SE/DTIC	CGSID	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviço especializado para diagnóstico da Governança de Dados atual	1
31	N0007	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Modelo de Governança de TIC no MJSP	1
32	N0582	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Suporte da Solução Antivírus	
33	N0586	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviços de impressão (<i>outsourcing</i>) de abrangência nacional	
34	N0585	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC	
35	N0587	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviço de rede de telecomunicação de dados de longa distância e Internet	
36	N0588	SE/DTIC	CGSID	OE11	N/D	Contratação	Soluções de análise técnica e	Ferramentas e serviços associados para soluções de gestão e tratamento de Dados	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
							gerencial de dados (<i>analytics</i>)		
37	N1413	SE/DTIC	CGSID	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Renovação Contratual - Fábrica de <i>Software</i> para desenvolvimento e sustentação de sistemas	1
38	N0584	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Contratação de licenças dos <i>softwares Adobe</i>	
39	N0157	DEPEN	DIPEN	OE04	PE1D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Sistema de coleta de informações prisionais	1
40	N0600	DEPEN	DIPEN	OE04	PE1A	Contratação	Sistema de Informação comercial	Solução de inteligência para parlatórios	5
41	N1425	SENASP	DPSP	OE03	PE96	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pró-Vida	
42	N0197	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de Identidades Funcionais Digital	1
43	N0409	DEPEN	DIREX	OE04	PE1B	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de monitoramento das obras prisionais	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
44	N1551	SENASP	DPSP	OE01	PE93	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> e licenças	1
45	N1609	SENASP	DPSP	OE01	PE93	Contratação	Serviços de TIC	Sistema (<i>Software</i> + <i>Hardware</i>) Segurança	37
46	N0290	SENAJUS	DEMIG	OE02	PE73	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de <i>Webcams</i>	20
47	N0253	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Análise de segurança de sistemas informatizados	1
48	N0254	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Mitigação de vulnerabilidades dos sistemas do MJSP	1
49	N0510	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Atualizações do Módulo de Pesquisa Pública	1
50	N0564	SEGEN	DIGES	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - I,	Painel <i>BI</i> de Transferências Voluntárias e Obrigatórias	1
51	N0270	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramenta para classificação e monitoramento de dados sensíveis, incidentes de segurança e alerta em tempo real	1
52	N0252	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Serviços de Segurança da Informação e Comunicação	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
53	N0555	SEGEN	DIGES	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados -	Desenvolvimento de API para acesso a Base de Dados do Sistema Gestão Ágil do Banco do Brasil	1
54	N0256	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Realização de testes de segurança nos sistemas do MJSP	1
55	N0248	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Normativos de Segurança da Informação e Comunicação	15
56	N0250	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Gestão de Ativos de TIC	1
57	N0249	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Conscientização de Segurança da Informação e Comunicação	1
58	N0530	SEGEN	DIGES	OE09	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de Gestão e Controle de Efetivo	1
59	N0513	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Implantação do Módulo de Gestão Documental	1
60	N1651	AECI	CGCI	OE10	PE59	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de <i>desktop</i> - Melhoraria da qualidade das	2

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
								atividades relacionadas a treinamento de servidores.	
61	N0180	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Serviços de TIC	Rede SINESP	1
62	N0178	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP Integração	1
63	N0448	SE/DTIC	CGISE	OE01	PE81	Contratação	Serviços de TIC	Renovação do licenciamento e suporte para a solução de <i>backup</i> corporativo da DTIC	8
64	N1647	AECI	CGCI	OE10	PE59	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de fones de ouvido - Melhoraria da qualidade das atividades relacionadas a treinamento de servidores.	10
65	N0436	SE/DTIC	CGISE	OE01	PE81	Contratação	Serviços de TIC	Contratação de suporte <i>Microsoft Premier</i>	250
66	N0435	SE/DTIC	CGISE	OE03	PE97	Contratação	Serviços de TIC	Contratação de subscrição de <i>softwares</i> da empresa <i>Red Hat</i>	1000
67	N0451	SE/DTIC	CGISE	OE01	PE81	Contratação	Serviços de TIC	Contratação de certificado digital <i>wildcard</i>	1
68	N0398	SE/GAB-SE	COAT	OE09	PE64	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	3
69	N0390	SE/GAB-SE	CODAP	OE09	PE64	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	1
70	N0429	SE/DTIC	CGISE	OE01	PE95	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamentos de infraestrutura hiperconvergente	20

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
71	N0280	SE/SAA	CGGP	OE09	PE64	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema Competências	1
72	N0599	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução de extração de dados para computador de bordo veicular	2
73	N0401	SE/GAB-SE	COAT	OE09	PE64	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamento de videoconferência	3
74	N1649	AECI	CGCI	OE10	PE59	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de <i>webcams</i> - Melhoraria da qualidade das atividades relacionadas a treinamento de servidores.	10
75	N0865	AN	COAD	OE08	PE1	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de <i>desktops</i>	100
76	N1419	SENA CON	DPDC	OE06	PE17	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Manutenção, evolução e sustentação do sistema proConsumidor.mj.gov.br (<i>web</i>)	
77	N1417	SENA CON	DPDC	OE06	PE17	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Manutenção, evolução e sustentação do consumidor.gov.br (<i>web e mobile</i>)	

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
78	N0271	SENACON	DPDC	OE06	PE50	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Sistema de <i>recall</i>	0
79	N0179	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SINESP Cidadão	1
80	N0175	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP PPE - Sistema de Boletim Eletrônico	1
81	N0181	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SINESP Perícia	1
82	N0182	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Serviços de TIC	SINESP Delegacia Virtual	1
83	N0183	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	SINESP SAIE	1
84	N0184	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SINESP VDE	1
85	N0192	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Serviços de TIC	SINESP - sustentação	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
86	N0005	AN	COAD	OE08	PE43	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da Administração Pública Federal - SIGA	1
87	N0006	AN	COAD	OE08	PE1	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Informações do Arquivo Nacional - SIAN	1
88	N0173	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Internalização do SINESP	1
89	N1531	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Licenças <i>VmWare</i>	
90	N1533	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Acelerador de <i>Wan</i>	
91	N0158	SENACON	CNCP	OE06	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Criação de um Canal de Denúncias do CNCP	1
92	N1535	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Manutenção Sala Cofre	
93	N1537	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Certificados	
94	N0208	SE/DTIC	CGSID	OE11	N/D	Contratação	Soluções de análise técnica e gerencial de dados (<i>analytics</i>)	Contratação de serviços especializados para dados, <i>BI</i> , ciência de dados, <i>big data</i> e governança de dados	3

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
95	N0010	SEGEN	DEP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença de <i>software</i> de análise de similaridade textual	1
96	N0288	SENACON	CGARI	OE06	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Contratação de computadores e impressoras	400
97	N1671	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores - <i>Workstation</i> – CGCCO	30
98	N0591	SEOPI	DINT	OE03	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Computador tipo <i>workstation</i>	92
99	N0590	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i> e Serviço de TIC	Solução de nuvem privada em ambiente seguro	1550
100	N1677	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamento de Informática - Impressoras - CGCCO	60
101	N1675	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamento de Informática - Monitores - CGCCO	80
102	N0593	SEOPI	DINT	OE03	PE91	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramenta para busca e localização de pessoas (físicas e jurídicas) e confirmação de óbitos	12
103	N0596	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução para extração de dados em <i>HDs</i> e memórias defeituosas	6
104	N0592	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Serviços de TIC	Créditos para uso no sistema premium ou contrato anual ilimitado de uso	200
105	N1669	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores - <i>Notebook</i> - CGCCO	297

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
106	N1673	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores - Servidores - CGCCO	02
107	N1395	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Atualização de <i>Software Dtective e ClearID</i> - CGCCO	30
108	N0479	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores do tipo Servidores	6
109	N0504	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> de Inteligência para análise e extração de dados multiplataforma	1
110	N1465	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para análise de dispositivos - roteadores e outros - CGCCO	32
111	N0505	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Capacitação	Capacitação na área de extração de dados de <i>smartphones</i> danificados	30
112	N1469	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para classificação de entidades - CGCCO	20
113	N0506	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Desenvolvimento do Banco de Dados	1
114	N1473	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para produção de inteligência em dados de fontes abertas - CGCCO	547

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
115	N1475	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> pesquisa de domínios - CGCCO	20
116	N1477	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> pesquisa redes sociais - CGCCO	472
117	N1479	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software Spiderfood e Recon NG</i> – CGCCO	20
118	N1481	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software SINAC</i> - CGCCO	20
119	N1483	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software SAS INVESTIGATION</i> – CGCCO	30
120	N1485	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Telefones via satélite - CGFRON	100
121	N1487	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução de Melhoramento de Imagem e Som - <i>Detective e ClearID</i> - CGCCO	30
122	N1489	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Softwares</i> para análise de vínculos - IBM - CGCCO	20
123	N1491	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Videowall</i> - CICCE	24
124	N0507	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Atualização de licenças para extração de dados de dispositivos móveis	3
125	N0520	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	30
126	N0521	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	18

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
127	N0374	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores	6
128	N0361	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramentas colaborativas (reestruturação da Rede-Lab)	557
129	N0351	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Contratação	Serviços de TIC	Infraestrutura e serviços de nuvem para a Rede-Lab	1
130	N1459	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para extração dados veículos - CGCCO	10
131	N0309	SENAJUS	DPJUS	OE02	PE70	Contratação	Sistema de Informação comercial	Plataforma <i>Online</i> Resolutio	467
132	N0503	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> capaz de analisar inúmeras extrações ao mesmo tempo	5
133	N1455	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> extração de dispositivos moveis - CGCCO	20
134	N0480	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de <i>VideoWall</i>	9
135	N0486	SEOPI	DIOP	OE01	PE91	Contratação	Capacitação	Capacitação - <i>Data Warehouse, Ethical Hacking, Elastic Stack</i>	3
136	N0492	SEOPI	DIOP	OE01	PE91	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para Gerenciamento de Máquinas Virtuais <i>VMWare vCenter Server Standard</i>	1
137	N0502	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> de extração de dados em dispositivos móveis com licença de uso perpétua	2

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
138	N0594	SEOPI	DINT	OE03	PE91	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramenta para pesquisa cruzada de dados globais da internet, facilitando consulta a endereço de e-mail, perfis sociais e contatos telefônicos.	12
139	N1399	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores - CICCE	426
140	N1403	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Serviços de TIC	Cursos de <i>Softwares</i> - <i>Cellebrite</i> - CGCCO	47
141	N1407	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Infraestrutura de dados para <i>videowall</i> - CICCE	12
142	N1409	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> - Pacote <i>Office</i> - CGCCO	762
143	N1411	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>QLIK SENSE</i> - Gerenciamento de banco de dados - CGCCO	50
144	N1427	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidor de dados para uso dos Centros Integrados de Operações de Fronteira - CGFRON	1
145	N1431	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução para análise de vínculos específicos de pessoa física - CGCCO	47
146	N1435	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> busca de pessoas - CGCCO	762
147	N1439	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software blockchain-darkweb</i> -copiar sites - CGCCO	5

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
148	N1441	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> Antivírus - CGCCO	20
149	N1443	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Serviços de TIC	Curso <i>adobe ilustrador</i> - CGCCO	12
150	N1445	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Serviços de TIC	Curso <i>Bussines Intelligence</i> - CGEOP	12
151	N1447	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Serviços de TIC	Curso <i>Ethical Hacking</i> - CGCCO	120
152	N1449	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> edição de PDF - CGCCO.	762
153	N1451	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para análise de criptoativos - CGCCO	2
154	N1453	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Serviços de TIC	Curso <i>Project</i> Gerenciador de Projetos - CGEOP	12
155	N1457	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> extração de dados diversos - CGCCO	60
156	N0595	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablet</i>	15
157	N0009	SE/DTIC	GAB-DTIC	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviço de apoio especializado de TIC	1
158	N0289	SE/SPO	CGGE	OE10	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença do <i>Power BI</i>	14
159	N0298	SE/SPO	CGGE	OE09	N/D	Contratação	Capacitação	Capacitação para elaboração de painéis de <i>BI</i>	14
160	N0260	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Capacitação	Capacitação com certificação oficial em conhecimentos de <i>hacking</i> ético	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
161	N1657	SEGEN	DIGES	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> de Sistema Contábil (prorrogação da contratação)	1
162	N1661	SEGEN	DIGES	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aparelho celular do tipo <i>smartphone</i>	10
163	N0327	SENACON	DPDC	OE06	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Migração do portal www.defesadoconsumidor.gov.br para o portal.gov.br	5
164	N0509	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Atualizações do Módulo de Protocolo Integrado	1
165	N0227	SENAJUS	DEMIG	OE09	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	2
166	N0154	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	<i>Software</i> para gerenciamento de biblioteca	1
167	N0251	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Relatórios de vulnerabilidades de ativos de TIC	1
168	N0259	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Capacitação	Capacitação de servidores que atuam na área de Segurança da Informação	1
169	N0261	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Indicadores e controles de monitoramento contínuo de Segurança da Informação e Comunicação	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
170	N1499	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Equipamentos de TIC	Quites para realização de vídeo conferências.	2
171	N1507	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	GFUNAD Mobile	
172	N1523	SENAJUS	DEMIG	OE02	PE73	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook O (Tipo II)	3
173	N1557	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados	GFUNAD Integrações	
174	N1575	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks Tipo II	5
175	N1593	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Ainda não definido	Sem definição	Ultrabooks	10
176	N1589	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Contratação	Licença e uso de software e Serviço de TIC	Renovação e readequação de utilização em nuvem do software I2	1
177	N1591	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Contratação	Licença e uso de software	Renovação e readequação de utilização em nuvem do software SAS (16 cores de processamento)	
178	N1497	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Desenvolvimento Interno	Soluções de análise técnica e gerencial de dados (analytics)	Serviço especializado de desenvolvimento de Painéis de BI	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
179	N1595	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Ainda não definido	Sem definição	<i>Front-end</i>	1
180	N1607	SENASP	DPSP	OE01	PE92	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Scanner 3D</i>	28
181	N1633	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Sistema de Informação comercial	Monitores extras	7
182	N1641	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Serviços de TIC	<i>Links</i> de Internet via Satélite	700
183	N1643	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i> para a equipe de Inovações da CG-Sinesp	9
184	N1683	SENACON	CGPFF	OE06	PE87	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>suíte Office</i>	3
185	N1581	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcams</i>	20
186	N1495	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licenças do <i>Power BI</i>	5
187	N0889	AN	COAD	OE08	PE1	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Solução baseada em Repositórios digitais e aprendizado de máquina	1
188	N1467	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de 15 <i>Desktops</i> Tipo II	15
189	N0172	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	1100
190	N0863	AN	COPRA	OE08	PE1	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução para automação do fluxo de trabalho (BPMS)	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
191	N0867	AN	COPRA	OE08	PE1	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Aquisição de <i>software</i> de edição de vídeo	3
192	N0869	AN	COPRA	OE08	PE1	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução para comparação de dados	10
193	N1663	SEGEN	DIGES	OE03	PE1U	Contratação	Capacitação	Curso em ferramentas de <i>Business Intelligence</i>	2
194	N1653	AECI	CGCI	OE10	PE59	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de <i>Notebooks</i> - Melhoraria da qualidade das atividades relacionadas a treinamento de servidores.	4
195	N0871	AN	COAD	OE08	PE1	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Aquisição de <i>kit multimídia</i>	50
196	N0873	AN	COPRA	OE08	PE1	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução para renomeação em lote dos objetos digitais	10
197	N0875	AN	COAD	OE08	PE1	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de <i>Notebooks</i>	100
198	N0877	AN	COAD	OE08	PE1	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução de <i>Firewall</i>	1
199	N0879	AN	COPRA	OE08	PE1	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução para análise de uso de <i>Storage</i>	1
200	N0881	AN	COAD	OE08	PE1	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Solução baseada em IA para uso na detecção de padrões de documentos antigos do AN	1
201	N0883	AN	COAD	OE08	PE1	Contratação	Serviços de TIC	Solução de Computação em Nuvem	

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
202	N0885	AN	COAD	OE08	PE1	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição e renovação de Certificado Digital A3	47
203	N0887	AN	COAD	OE08	PE1	Contratação	Equipamentos de TIC	Contratação de solução <i>VOIP</i>	1
204	N0891	AN	COAD	OE08	PE1	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Atualização dos sistemas operacionais e banco de dados	
205	N1463	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de 40 <i>Desktops</i> do Tipo II	40
206	N1471	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de 7 <i>Desktops</i> do Tipo III	7
207	N1645	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Scanners</i>	300
208	N1685	SENACON	CGPFF	OE06	PE87	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>Bizagi</i>	3
209	N0372	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcams</i>	5
210	N0232	SENASP	DPSP	OE03	PE96	Contratação	Equipamentos de TIC	Fones de ouvido com microfone para videoconferência	14
211	N0230	SENASP	DPSP	OE03	PE96	Contratação	Equipamentos de TIC	Câmeras para videoconferência	12
212	N0229	SENASP	DPSP	OE03	PE96	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	2
213	N0236	SENASP	DPSP	OE01	PE92	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> destinado à análise de perfis genéticos	54
214	N0170	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktop</i> com 2 monitores	1100

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
215	N0195	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença de <i>softwares</i> para solução de BI (<i>PowerBI Pro</i>)	15
216	N0238	SENASP	DPSP	OE01	PE92	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidores (Equipamento de TI)	54
217	N0439	DEPEN	DIPEN	OE04	PE98	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidor de rede	27
218	N0438	DEPEN	DIPEN	OE04	PE98	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidor de rede	27
219	N0434	DEPEN	DIPEN	OE04	PE98	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	200
220	N0430	DEPEN	DIPEN	OE04	PE98	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Programa para degravação de áudio	1
221	N0428	DEPEN	DIPEN	OE04	PE98	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramenta de vínculo de dados (tipo I-2)	6
222	N0426	DEPEN	DIPEN	OE04	PE98	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Extrator de dados em aparelhos de telefonia móvel	6
223	N0153	DEPEN	DISPF	OE04	PE1G	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução de Interoperabilidade <i>Polycom</i>	1
224	N0237	SENASP	DPSP	OE01	PE92	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablets</i>	54
225	N0342	SENAJUS	DPJUS	OE02	PE70	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcam</i>	10
226	N0384	SENACON	CGPFF	OE06	PE87	Contratação	Capacitação	Capacitação - <i>Bizagi, Power BI, Project, Siconv</i> - Módulo OSC	64
227	N0344	SENAJUS	DPJUS	OE02	PE70	Contratação	Equipamentos de TIC	Fones de ouvido	10

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
228	N0501	SEOPI	DIOP	OE01	PE91	Contratação	Serviços de TIC	Provimento de internet móvel	15
229	N0278	SENACON	DPDC	OE06	PE17	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Certificados digitais	1
230	N0340	SENAJUS	DPJUS	OE02	PE70	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	4
231	N0015	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Painei <i>BI</i>	1
232	N0536	SENAD	GAB-SENAD	OE05	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	2
233	N1293	DEPEN	ONSP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitores	2
234	N1291	DEPEN	ONSP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computador <i>Desktop</i>	1
235	N1289	DEPEN	ONSP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	2
236	N1285	DEPEN	DIRPP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablet</i>	10
237	N1279	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Fones de ouvido	2
238	N0508	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Atualizações do Módulo Petição e Intimação Eletrônicos	1
239	N0437	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de <i>switches</i> de acesso e de equipamentos de rede sem fio	100

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
240	N1277	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	2
241	N1275	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcam</i>	4
242	N1273	DEPEN	ESPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	1
243	N1269	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Impressora <i>Plotter</i>	2
244	N1267	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>Microsoft Project</i>	30
245	N1265	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença de <i>Software</i> de Engenharia	200
246	N1543	GM	ASCOM	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Fones de ouvido <i>Headset</i> com microfone	28
247	N1263	DEPEN	AGR	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcam</i>	3
248	N1249	DEPEN	CORDEPEN	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Objetos de multimídia	
249	N1261	DEPEN	AGR	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	2
250	N1253	DEPEN	CORDEPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores <i>Desktop</i>	54
251	N1255	DEPEN	CORDEPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Impressoras Multifuncional	27
252	N0539	SENAD	GAB-SENAD	OE05	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Contratação de banco de imagens	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
253	N0545	SENAD	DPPA	OE05	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>Power BI</i>	4
254	N0556	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Kit multimídia para videoconferência	20
255	N1257	DEPEN	CORDEPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	16
256	N0512	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Atualizações do Módulo Aplicativo para Celulares	1
257	N0514	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Implantação do Módulo de Produtividade	1
258	N0516	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	<i>DSpace</i> - Adaptação em funcionalidade	1
259	N0014	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Atualizações do Módulo de Barramento Interórgãos (ConectaGov)	1
260	N1359	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablet</i>	3
261	N1509	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	<i>Software</i> para gerenciamento de acervo e normativos	1
262	N0272	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcams</i>	5

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
263	N0273	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Common Data Service</i>	1
264	N1547	SE/DTIC	CGGOV	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de equipamentos para Múltiplo Fator de Autenticação	180
265	N1517	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Desenvolvimento Interno	Soluções de análise técnica e gerencial de dados (<i>analytics</i>)	<i>Software</i> para gestão de pessoal	1
266	N1545	GM	ASCOM	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcam</i>	28
267	N0574	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	30
268	N1307	DEPEN	GAB-DEPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Headset</i>	10
269	N1305	DEPEN	GAB-DEPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcam</i>	10
270	N0268	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramenta para gerenciamento e acompanhamento de metas e indicadores	1
271	N1303	DEPEN	GAB-DEPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	5
272	N0498	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Atualização para versão 40	1
273	N1625	GM	COGER	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Fones de ouvido <i>Headset</i> com microfone	9

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
274	N0258	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramenta de Gestão de Projetos	1
275	N0497	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Atualização para versão 315	1
276	N1621	GM	CGGAB	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de <i>Webcams</i>	16
277	N0554	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de <i>desktops</i> e notebooks	70
278	N1617	GM	CGAC	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de <i>Webcams</i>	2
279	N1301	DEPEN	AAE	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	1
280	N0500	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Atualizações futuras do Sistema SEI	1
281	N1259	DEPEN	GAB-DEPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores <i>Desktop</i>	20
282	N0293	SE/SPO	CGGE	OE10	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramentas para o monitoramento da estratégia	1
283	N0294	SE/SPO	CGGE	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Solução de fluxo de informação para o PEI	1
284	N0326	SE/SPO	CGGE	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise	Painel de monitoramento do PE	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
							técnica e gerencial de dados		
285	N1247	SEGEN	DEP	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> de reconhecimento facial	1
286	N0266	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de <i>Notebooks</i> de alta performance e monitores	200
287	N1313	SEGEN	DEP	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença de utilização de <i>software Canva</i>	1
288	N1311	SEGEN	DEP	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>software DaVinci Resolve Studio 17</i>	1
289	N1309	SEGEN	DEP	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software da Adobe Creative Cloud</i>	2
290	N0203	SE/DTIC	CGISP	OE09	N/D	Contratação	Capacitação	Contratação de cursos e capacitações em TIC para os servidores da DTIC	200
291	N1415	SE/DTIC	CGSID	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Renovação Contratual - Serviços de contagem de métrica de <i>Software</i>	1
292	N0526	SE/SPO	CGGE	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i> de alto desempenho	2
293	N1615	SEGEN	DEP	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Microcomputadores	12
294	N1287	SEGEN	DEP	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks Gamer</i>	6
295	N0525	SE/SPO	CGGE	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores	9

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
296	N1251	SEGEN	DEP	N/D	N/D	Contratação	Serviços de TIC	<i>Software</i> de gestão de Avaliação de Aprendizagem para o EaD	1
297	N1501	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento de Sistema de Informação - SisFN	1
298	N1529	SENAJUS	DEMIG	OE02	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença de uso <i>power BI</i>	5
299	N1521	SENAJUS	DEMIG	OE02	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcam</i>	41
300	N0320	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores <i>Desktop</i>	8700
301	N0246	SENASP	DPSP	OE10	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Solução para a Governança do SUSP	1
302	N0207	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	104
303	N0212	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licenças <i>Office 365</i>	150
304	N1519	SENAJUS	DEMIG	OE02	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Fone de Ouvido c/ Microfone	49
305	N0213	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablets</i>	5
306	N1515	SENAJUS	DEMIG	OE02	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Headset</i>	10

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
307	N0226	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Evolução do sistema DESARMA	1
308	N0214	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Tablets	1
309	N0322	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Sistema para extração de dados em dispositivo móveis (UFED)	540
310	N0245	SENASP	DPSP	OE10	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença Microsoft Project	15
311	N0336	SENAJUS	DEMIG	OE09	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Webcam	3
312	N1567	SENAJUS	DRCI	OE01	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Migração do site da Enccla, atualmente hospedado em servidor da Câmara dos Deputados.	
313	N1635	SE/SAA	CGGP	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Webcams	30
314	N1637	SE/SAA	CGGP	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Fone de ouvido com microfone para videoconferência	30
315	N1639	SE/SAA	CGGP	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença Microsoft BI	10
316	N0393	ASINT	CGINT-ASINT	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
317	N0518	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	50
318	N0517	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcams</i>	50
319	N0395	ASINT	CGINT-ASINT	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablet</i>	1
320	N0515	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	<i>DSPACE – Implantações de Versões</i>	1
321	N1665	SEGEN	DIGES	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcams</i>	26
322	N1667	SEGEN	DIGES	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Fone com Microfone (<i>Headset</i>)	8
323	N0332	SENACON	DPDC	OE06	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	2
324	N0404	GM	ASCOM	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Impressora de fotos	1
325	N1679	SE/SPO	CGOF	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Microcomputadores	3
326	N1681	SE/SPO	CGOF	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcam</i>	16
327	N0511	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Atualizações do Módulo de Estatísticas	1
328	N1561	SENAJUS	DRCI	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	Microcomputadores <i>desktop</i>	60

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
329	N1629	GM	CGGAB	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de novos computadores <i>desktop</i>	30
330	N1623	GM	CGGAB	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de notebooks com grande capacidade de processamento	12
331	N1571	SENAJUS	DRCI	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	Equipamento de Digitalização	3
332	N1579	SENAJUS	DRCI	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	Licenças VPN para acesso remoto à rede MJSP para todos os servidores.	
333	N1585	SENAJUS	DRCI	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	Aquisição de Webcam	30
334	N0215	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licenças <i>Windows 10 PRO</i>	150
335	N0379	SE/SPO	CGCONTAB	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook e Desktops</i>	6
336	N0241	SE/SPO	CGCONTAB	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados	<i>BI</i> - Painel da Contabilidade	1
337	N1627	GM	CGGAB	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de computadores com grande capacidade de processamento	14
338	N0240	SE/SPO	CGCONTAB	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Câmera de vídeo tipo <i>Webcam</i> com <i>Headset</i>	10

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
339	N1599	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Soluções de análise técnica e gerencial de dados (<i>analytics</i>)	Ferramenta de Análise	540
340	N1601	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Aquisição de licenças perpétuas de <i>software</i> de extração de dados de dispositivos móveis	270
341	N1603	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	1500
342	N0397	ASINT	CGINT-ASINT	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcam</i>	1
343	N1611	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Rastreador veicular	2000
344	N1619	GM	CGAC	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de <i>notebooks</i> com grande capacidade de processamento	3
345	N1597	SENAJUS	DRCI	OE02	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	DRCI Coopera - Desenvolvimento do novo sistema	
346	N0217	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>Sublime Text 30</i>	5
347	N0417	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Aquisição ou desenvolvimento de <i>Software</i> para gerenciamento de materiais	1
348	N0219	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>Microsoft Project</i>	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
349	N0283	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de <i>notebook</i> com grande capacidade de processamento	2
350	N0287	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de computadores	5
351	N0364	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de computadores com grande capacidade de processamento	2
352	N0265	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Capacitação	Capacitação em Gestão e Governança de projetos	20
353	N0242	SE/SAA	CGAE	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licenças do <i>Software AutoCad</i>	10
354	N0343	SE/SAA	CGAE	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Evolução do sistema SIMAP	1
355	N0274	SE/SPO	CGOF	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops e notebooks</i>	23
356	N0363	SE/SPO	CGOF	N/D	N/D	Contratação	Capacitação	Cursos de capacitação – <i>Power BI, PowerPoint, Excel, Access e Bizagi.</i>	3
357	N0543	SENAD	GAB-SENAD	OE05	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores	2
358	N0001	AN	COAD	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução para prevenção a perda de dados	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
359	N0002	AN	COAD	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução de auditoria avançada para gerenciamento de acesso à rede	1
360	N0003	AN	COAD	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução para monitoramento e gerenciamento das aplicações	1
361	N0004	AN	COAD	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução de <i>antivírus</i> e <i>antispam</i>	1
362	N0408	SENAD	DPPA	OE01	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema para recebimento e gerenciamento das propostas de parcerias	1
363	N0580	SENAD	DPPA	OE05	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	4
364	N0282	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de fones de ouvido <i>Headset</i>	12
365	N0239	SENASP	CGESP	OE10	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>Microsoft Project</i>	5
366	N0281	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Aquisição de licenças Pro do <i>Power BI</i>	5
367	N0269	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Capacitação	Curso para elaboração de metas e indicadores	20
368	N0328	SENAJUS	DEMIG	OE09	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcam</i>	4
369	N0225	SENAJUS	DEMIG	OE09	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Câmeras para videoconferência	7

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
370	N0224	SENAJUS	DEMIG	OE09	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Fone de ouvido estéreo com sistema de redução de ruído	7
371	N0345	SENAJUS	CGJUS	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema para cadastro de entidades sociais	1
372	N0388	SEGEN	DIGES	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	155
373	N0410	SEGEN	DIGES	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	98
374	N0415	SEGEN	DIGES	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	196
375	N0475	SEGEN	DIGES	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de <i>desktops</i>	16
376	N0476	SEGEN	DIGES	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	25
377	N0012	SEGEN	DEP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcam</i>	10
378	N0376	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramenta de mapeamento de processos	30
379	N0470	GM	COGER	OE03	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcams</i>	7
380	N0387	GM	COGER	OE03	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	4

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
381	N0385	GM	COGER	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Sistema Eletrônico de Processos (PJe-Cor)	1
382	N0382	GM	COGER	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Conjunto de ferramentas <i>Microsoft</i> configuradas para atender os fluxos de trabalho	1
383	N0279	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de novos computadores <i>desktop</i>	4
384	N0218	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>Prezi</i>	1
385	N0579	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de circuito fechado de TV	5
386	N0566	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Sistemas de segurança eletrônica e monitoramento	1
387	N0378	DEPEN	DIRPP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores <i>Desktop</i>	5
388	N0355	DEPEN	DIRPP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores <i>Desktop</i>	5
389	N0155	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Sistema de gerenciamento de consultas e de estoque de medicamentos	5
390	N0152	DEPEN	DIREX	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Dispositivo de multimídia utilizado para vídeo conferência	369
391	N0316	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Localizador Comunicador Satelital Bidirecional - taxa de ativação	100

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
392	N0313	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablet</i>	5
393	N0312	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Localizador Comunicador Satelital Bidirecional	100
394	N0306	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	3
395	N0303	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	2
396	N0302	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	1
397	N0300	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Impressoras	10
398	N0299	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	20
399	N0222	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>CorelDRAW 2020</i>	5
400	N0221	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>AutoCAD 2019</i>	5
401	N0220	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>Microsoft Visual Studio</i>	5
402	N1421	SENACon	DPDC	OE06	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Manutenção e sustentação do portal Sindec Nacional	

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
403	N0577	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	210
404	N0411	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamento de videoconferência	10
405	N0490	SENAJUS	DEMIG	OE09	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Fone de ouvido estéreo com sistema de redução de ruído	3
406	N0565	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Injetores POE para alimentação elétrica de todos os VoIPs	500
407	N0563	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Manutenção preventiva e corretiva das Centrais VoIP e seus terminais	1
408	N1227	SENAJUS	DPJUS	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	08 câmeras <i>web</i>	08
409	N1229	SENAJUS	DPJUS	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	08 unidades de <i>headset</i> com conector USB	08
410	N1315	SENAJUS	GAB-SENAJUS	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	Computadores Desktop	37
411	N1317	SENAJUS	GAB-SENAJUS	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	<i>Ultrabook's</i>	30
412	N1319	SENAJUS	GAB-SENAJUS	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	<i>Webcam</i>	40
413	N1321	SENAJUS	GAB-SENAJUS	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	<i>Headset</i>	40
414	N0561	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Celular via satélite, rural ou sistema similar	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
415	N0559	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de Monitoramento por áudio	1
416	N0474	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Fone de ouvido	35
417	N1405	SENAJUS	GAB-SENAJUS	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	Licença de <i>BI</i>	12
418	N0425	DEPEN	DIPEN	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	15
419	N0424	DEPEN	DIPEN	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computador - Estação de Trabalho	5
420	N0418	DEPEN	DIPEN	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Central Telefônica de aparelhos	1
421	N0413	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Manutenção preventiva, corretiva e adaptativa da rede de infraestrutura lógica GPON	5
422	N0396	GM	ASCOM	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de <i>desktops</i> e <i>notebooks</i>	4

Tabela 1 - Inventário de Necessidades de TIC

9. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO

Durante a identificação das necessidades de TIC, cada unidade do Ministério envolvida no processo elencou e descreveu suas necessidades de acordo com os critérios abaixo:

Critérios	Pontuação
Necessidade vinculada a Projeto Estratégico	10
Necessidade requerida por Exigência Legal	10
Necessidade Transversal (atende a 2 Secretarias ou mais)	8
Necessidade vinculada ao Plano de Transformação Digital	8
Necessidade contemplada no PAC	5

Tabela 2 - Critérios de Prioridade

A ideia central, durante o levantamento, não era meramente estabelecer uma pontuação para cada necessidade de TIC, e sim obter uma avaliação de cada uma delas quanto ao alinhamento à legislação, ao PEI, às diretrizes institucionais do Ministério, ao Plano de Transformação Digital e ao PAC.

Tais critérios foram aprovados pelo GT-PDTIC em uma das reuniões realizadas pelo grupo sob coordenação da integrante titular designada pela DTIC, sendo que cada um deles contribui para a priorização quanto à ordem de execução das necessidades de TIC. Quanto maior for a pontuação, maior será sua prioridade de atendimento.

Para os casos em que ocorreram empates na pontuação, serão usados os seguintes critérios de desempate:

Ordem	Critério
1ª	Necessidade requerida por Exigência Legal
2ª	Necessidade vinculada a Projeto Estratégico
3ª	Necessidade Transversal (atende a 2 Secretarias ou mais)
4ª	Necessidade vinculada ao Plano de Transformação Digital
5ª	Necessidade contemplada no PAC
6ª	Antiguidade (prioridade para a unidade que cadastrou primeiro)

Tabela 3 - Critérios de Desempate

Os critérios de desempate também foram aprovados pelo GT-PDTIC.

Além da priorização com base nos critérios supracitados, foram aprovados outros dois parâmetros que serão usados como referência para o atendimento das necessidades de TIC do PDTIC, de modo a viabilizar a execução do plano e otimizar os recursos disponíveis.

Assim, de acordo com a sistemática estabelecida, a DTIC empenhará esforços para atender às necessidades de TIC seguindo a ordem de prioridade, respeitando-se a capacidade das suas diferentes áreas internas, mas também poderá atender:

1. às necessidades de TIC cujo atendimento, em análise individualizada, não dependa de recursos necessários ao atendimento das de maior prioridade; e
2. às necessidades de TIC que forem necessárias à viabilização da própria execução do PDTIC.

Reiteram-se aqui as considerações do PETIC sobre a necessidade de revisão estratégica, que trará implicações no PDTIC, tais como:

- estruturação de um modelo de Governança de TIC por meio da conclusão de seu diagnóstico, viabilizado por meio da execução de um Termo de Execução Descentralizada – TED com a UnB, que abrangerá a definição de uma cascata de objetivos baseada no *COBIT* 2019 e poderá impactar na priorização das necessidades de TIC;
- realização de diagnóstico do *IT Score* pelo *Gartner Group*, com a consequente criação de um plano de ação; e
- trabalho de revisão e validação das necessidades do PDTIC pela DTIC junto aos dirigentes do MJSP em reuniões trimestrais e reuniões específicas entre a DTIC e as unidades com implicações na exclusão/inclusão/ alteração das necessidades.

10. **PLANO DE METAS E AÇÕES**

Após análise e consolidação das necessidades de TIC, foram definidas Ações a serem executadas pela DTIC ou pelas próprias unidades demandantes para o seu atendimento.

As Metas foram definidas com base no agrupamento das necessidades vinculadas às Ações, definindo-se indicador, valor, fórmula e prazo para cada uma delas.

As Metas definem marcos mensuráveis, controláveis e quantificáveis para a satisfação das necessidades inventariadas. Representam o valor do indicador a alcançar em determinado prazo, sendo compostas 03 (três) elementos: indicador, valor e prazo. Elas estabelecem ou contribuem para um ou mais objetivos de negócio da organização. Representam um resultado quantificável a ser atingido no futuro.

Necessidades semelhantes que pudessem ser contempladas por uma mesma Ação foram agrupadas, possibilitando assim otimizar os recursos disponíveis e maximizar o alcance da atuação da DTIC/SE.

Logo abaixo, segue Plano de Metas e Ação do PDTIC.

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M001	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0001	Aquisição de certificado digital	CGISE/DTIC	N0278, N0451, N1537	Em monitoramento
M002	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2021	A0002	Aquisição de computadores e monitores para o MJSP	CGISE/DTIC	N0207, N0227, N0229, N0233, N0266, N0274, N0279, N0283, N0287, N0299, N0303, N0306, N0332, N0340, N0355, N0364, N0374, N0378, N0379, N0387, N0388, N0390, N0393, N0396, N0398, N0410, N0415, N0423, N0424, N0425, N0475, N0476, N0518, N0522, N0523, N0524, N0525, N0526, N0536, N0543, N0554, N0574, N0577, N0580, N0581, N1679, N1653, N1651, N1633, N1629, N1627, N1623, N1619, N1615, N1593, N1575, N1561, N1523, N1471, N1467, N1463, N1317, N1315, N1303, N1301, N1293,	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
								N1291, N1289, N1287, N1277, N1273, N1261, N1259, N1257, N1643	
M003	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0003	Aquisição de computadores e periféricos para doação - DEPEN	DEPEN	N0434, N1253	Em monitoramento
M004	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	1º sem./2021	A0004	Aquisição de computadores e periféricos para doação - SENACON	SENACON	N0288	Em monitoramento
M005	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0005	Aquisição de computadores e periféricos para doação - SENASP	SENASP	N0170, N0172, N0320, N1603	Em monitoramento
M006	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0006	Aquisição de computadores e periféricos para doação - SEOPI	SEOPI	N0520, N0521, N0591, N1675, N1671, N1669, N1399	Em monitoramento
M007	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0007	Aquisição de computadores para o MJSP (Macbook)	SENASP	N0302	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M008	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0009	Aquisição de equipamentos de TIC para videoconferência	CGISE/DTIC	N0152, N0224, N0225, N0230, N0232, N0240, N0272, N0282, N0290, N0328, N0336, N0342, N0344, N0372, N0397, N0401, N0411, N0423, N0470, N0474, N0490, N0517, N0556, N0012, N1681, N1667, N1665, N1649, N1647, N1637, N1635, N1625, N1621, N1617, N1585, N1581, N1547, N1545, N1543, N1521, N1519, N1515, N1499, N1321, N1319, N1307, N1305, N1279, N1275, N1263, N1249, N1229, N1227	Em monitoramento
M009	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0010	Aquisição de impressora de fotos	CGISE/DTIC	N0404	Em monitoramento
M010	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0011	Aquisição de impressoras para doação	DEPEN	N1255	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M011	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0013	Aquisição de licenças de software CAD	SENASP	N0221	Em monitoramento
M012	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	1º sem./2021	A0014	Aquisição de licenças de software <i>Common Data Service</i>	CGISE/DTIC	N0273	Em monitoramento
M013	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	1º sem./2021	A0015	Aquisição de licenças de software de edição gráfica	SENASP	N0222	Em monitoramento
M014	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0016	Aquisição de licenças de software de modelagem e automação de processos	SENACON	N0542, N1685	Em monitoramento
M015	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0017	Aquisição de licenças de software de videoconferência	CGISE/DTIC	N0153	Em monitoramento
M016	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de	100%	2º sem./2021	A0018	Aquisição de licenças de	SENASP	N0217	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
		aquisições previstas) *100				<i>software</i> editor de código fonte			
M017	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0020	Aquisição de licenças de <i>software</i> para análise de vínculo de dados	CGISP/DTIC	N0428	Em monitoramento
M019	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0022	Aquisição de licenças de <i>software</i> para apresentações não lineares	SENASP	N0218	Em monitoramento
M020	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0025	Aquisição de licenças de <i>software</i> para extração e análise de dados de dispositivos móveis	CGISP/DTIC	N0322, N0426, N0503, N1457, N1455, N1601	Em monitoramento
M021	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	1º sem./2021	A0026	Aquisição de licenças e suporte <i>Microsoft</i>	CGISE/DTIC	N0195, N0212, N0215, N0219, N0220, N0239, N0245, N0281, N0289, N0358, N0361, N0373, N0436, N0545, N1683,	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
								N1639, N1579, N1529, N1495, N1405, N1267	
M022	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	1º sem./2021	A0027	Aquisição de rastreadores veiculares para doação	SENASP	N1611	Em monitoramento
M023	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0030	Aquisição de servidores para doação - RIBPG	CGISP/DTIC	N0238	Em monitoramento
M024	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0031	Aquisição de servidores para doação - DEPEN	DEPEN	N0438, N0439	Em monitoramento
M025	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	1º sem./2021	A0032	Aquisição de servidores para doação	SEOPI	N0479, N1673	Em monitoramento
M026	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0033	Aquisição de sistema de gerenciamento de estoque	DEPEN	N0417	Em monitoramento
M028	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de	100%	2º sem./2021	A0036	Aquisição de <i>software</i> para	DEPEN	N0430	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
		aquisições previstas) *100				degravação de áudio			
M029	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	1º sem./2021	A0039	Aquisição de solução de <i>videowall</i> para doação	SEOPI	N0480, N1491, N1407	Em monitoramento
M030	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0040	Aquisição de <i>switches</i> de acesso e de equipamentos de rede sem fio.	CGISE/DTIC	N0437	Em monitoramento
M031	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0041	Aquisição de <i>tablets</i> para doação	SENASP	N0190, N0237	Em monitoramento
M032	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0042	Aquisição de <i>tablets</i> para o MJSP	CGISE/DTIC	N0213, N0214, N0313, N0395, N0595, N1359, N1285	Em monitoramento
M033	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0043	Aquisição e ativação de equipamento localizador comunicador satelital bidirecional	CGISP/DTIC	N0312, N0316	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M034	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2023	A0044	Aquisição/renovação de licenças de <i>software Adobe</i>	CGISE/DTIC	N0584	Em monitoramento
M035	Percentual de Software Atualizado	Software Atualizado	100%	2022	A0045	Atualização do <i>DSPACE</i>	CGSID/DTIC	N0515	Em monitoramento
M036	Percentual de Aplicação Atualizado	Aplicação Atualizada	100%	2º sem./2021	A0046	Atualização do SEI	CGSID/DTIC	N0497, N0498, N0500	Em monitoramento
M037	Percentual de Módulo de Aplicativo para Celulares Atualizado	Módulo de Aplicativo Atualizado	100%	2º sem./2021	A0047	Atualizações do Módulo Aplicativo para Celulares do SEI	CGSID/DTIC	N0512	Em monitoramento
M038	Percentual do Módulo de Estatística Atualizado	Módulo de Estatística Atualizado	100%	2º sem./2021	A0048	Atualizações do Módulo de Estatísticas do SEI	CGSID/DTIC	N0511	Em monitoramento
M039	Percentual de Módulo de Pesquisa Pública Atualizado	Módulo do Aplicativo Atualizado	100%	1º sem./2021	A0049	Atualizações do Módulo de Pesquisa Pública do SEI	CGSID/DTIC	N0510	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M040	Percentual de Módulo do Protocolo Integrado Atualizado	Módulo do Protocolo Integrado Atualizado	100%	2º sem./2021	A0050	Atualizações do Módulo de Protocolo Integrado do SEI	CGSID/DTIC	N0509	Em monitoramento
M041	Percentual do Módulo Peticionamento e Intimação Eletrônico Atualizado	Módulo Peticionamento e Intimação Eletrônico Atualizado	100%	2º sem./2021	A0051	Atualizações do Módulo Peticionamento e Intimação Eletrônicos do SEI	CGSID/DTIC	N0508	Em monitoramento
M042	Quantidade de servidores que atuam na área de SIC Capacitados	(Quantidade de Servidores que Atuam na Área de SIC Capacitados/ Quantidade Total de Servidores que Atuam na Área de SIC) * 100	100%	2022	A0052	Capacitação dos servidores que atuam na área de SIC	CGGOV/DTIC	N0259	Em monitoramento
M043	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	1º sem./2021	A0053	Central Telefônica VOIP e aparelhos para a nova sede do DEPEN	CGISE/DTIC	N0418	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M044	Início da campanha de conscientização dos usuários de TIC do MJSP em Segurança da Informação e Comunicação	Campanha de conscientização dos usuários de TIC do MJSP em Segurança da Informação e Comunicação iniciada	100%	1º sem./2021	A0054	Conscientização dos usuários de TIC do MJSP em Segurança da Informação e Comunicação	CGGOV/DTIC	N0249	Em monitoramento
M045	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0055	Contratação de banco de imagens	SENAD	N0539	Em monitoramento
M046	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0056	Contratação de capacitação para extração de dados de <i>smartphones</i> danificados	SEOPI	N0505	Em monitoramento
M047	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0057	Contratação de capacitação para os servidores da DTIC	CGGP/SAA	N0203	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M048	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2021	A0058	Contratação de capacitação para os servidores do MJSP em ferramentas de TIC	CGGP/SAA	N0298, N0384, N0363, N1663	Em monitoramento
M049	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2021	A0059	Contratação de curso de gerenciamento de projetos	CGGP/SAA	N0265, N0269, N1453	Em monitoramento
M050	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	1º sem./2021	A0060	Contratação de curso de <i>hacking</i> ético	CGGP/SAA	N0260	Em monitoramento
M051	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	1º sem./2021	A0061	Contratação de cursos de <i>analytics</i> e segurança da informação	CGGP/SAA	N0486	Em monitoramento
M052	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0062	Contratação de equipamentos para expansão da capacidade da infraestrutura do <i>Datacenter</i>	CGISE/DTIC	N0429	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M053	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	1º sem./2021	A0064	Contratação de Ferramenta de análise de vulnerabilidades	CGGOV/DTIC	N0263	Em monitoramento
M054	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0065	Contratação de ferramenta de auditoria e análise de <i>logs</i> de SIC	CGGOV/DTIC	N0267	Em monitoramento
M055	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2023	A0066	Contratação de Ferramenta de Gestão de Projetos	CGGOV/DTIC	N0258	Em monitoramento
M056	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2023	A0067	Contratação de ferramenta de mapeamento de processos	CGGOV/DTIC	N0376	Em monitoramento
M057	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0068	Contratação de ferramenta para classificação e monitoramento de dados sensíveis, incidentes de segurança e	CGGOV/DTIC	N0270	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
						alerta em tempo real			
M058	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0070	Contratação de <i>links</i> de telecomunicação para o SINESP	CGISE/DTIC	N0167	Em monitoramento
M059	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0071	Contratação de manutenção do SINESP	SENASP	N0180, N0192	Em monitoramento
M060	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0072	Contratação de manutenção preventiva e corretiva das Centrais VoIP do DEPEN e seus terminais	DEPEN	N0563	Em monitoramento
M062	Pessoal de Apoio de TIC contratado	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0074	Contratação de pessoal de apoio de TIC	DTIC/SE	N0009	Em monitoramento
M063	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	1º sem./2021	A0075	Contratação de serviço de dados de Internet móvel	CGISE/DTIC	N0501	Em monitoramento
M064	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	1º sem./2021	A0077	Contratação de serviço de SOC	CGGOV/DTIC	N0264	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M065	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0078	Contratação de serviços de <i>analytics</i>	CGSID/DTIC	N0208	Em monitoramento
M066	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0080	Contratação de sistema alternativo de comunicação	CGISP/DTIC	N0561	Em monitoramento
M067	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0081	Contratação de sistema de gerenciamento de biblioteca	DEPEN	N0154	Em monitoramento
M068	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0082	Contratação de sistema de gerenciamento de consultas e de estoque de medicamentos	DEPEN	N0155	Em monitoramento
M071	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0086	Contratação de sistema SINESP CAD	SENASP	N0193	Em monitoramento
M072	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0087	Contratação de sistema SINESP Delegacia Virtual	SENASP	N0182	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M073	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0088	Contratação de sistema SINESP Infoseg	SENASP	N0161	Em monitoramento
M074	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0089	Contratação de sistema SINESP Integração	SENASP	N0178	Em monitoramento
M075	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0091	Contratação de sistema SINESP PPE	SENASP	N0175	Em monitoramento
M076	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0092	Contratação de sistema SINESP Segurança	SENASP	N0176	Em monitoramento
M078	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0094	Contratação de suporte para <i>software open source</i> de infraestrutura de TIC	CGISE/DTIC	N0435	Em monitoramento
M079	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0095	Contratação de suporte para usuários de sistemas críticos	CGISP/DTIC	N0202, N0247	Em monitoramento
M080	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0096	Contratação de suporte técnico para a solução <i>Netbackup</i>	CGISE/DTIC	N0448	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M081	Percentual de Desenvolvimento de API para acesso a Base de Dados Desenvolvido	API para acesso a Base de Dados Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0097	Desenvolvimento de API para acesso a Base de Dados do Sistema Gestão Ágil	CGSID/DTIC	N0555	Em monitoramento
M082	Percentual de Desenvolvimento de Formulário Eletrônico Desenvolvido	Formulário Eletrônico Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0098	Desenvolvimento de formulário eletrônico para coleta de informações prisionais	CGSID/DTIC	N0157	Em monitoramento
M083	Percentual de Desenvolvimento de Front End para o CNCP Desenvolvido	Front End Para o CNCP Desenvolvido	100%	2022	A0099	Desenvolvimento de <i>Front End</i> para o CNCP	CGSID/DTIC	N0158	Em monitoramento
M084	Percentual Desenvolvimento de Painel de BI e	Painel de BI de Transferências Voluntárias e Obrigatórias de	100%	2º sem./2021	A0100	Desenvolvimento de Painel de BI de Transferências	CGSID/DTIC	N0564	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	Transferências Voluntárias e Obrigatórias de recursos para segurança pública desenvolvido	recursos para segurança pública desenvolvido				Voluntárias e Obrigatórias de recursos para segurança pública.			
M085	Percentual de painel de BI para a Contabilidade	Painel de BI para a Contabilidade Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0101	Desenvolvimento de painel de BI para a Contabilidade	CGSID/DTIC	N0241	Em monitoramento
M087	Percentual de painel de BI para o PEI Desenvolvido	Painel de BI para o PEI Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0103	Desenvolvimento de painel de BI para o PEI	CGSID/DTIC	N0326	Em monitoramento
M088	Percentual de painel de BI para o Portal SINESP Desenvolvido	Painel de BI para o Portal SINESP Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0104	Desenvolvimento de painel de BI para o Portal SINESP	CGSID/DTIC	N0164	Em monitoramento
M089	Percentual de sistema de	Sistema de gerenciamento de processos	100%	2022	A0105	Desenvolvimento de sistema de gerenciamento	CGSID/DTIC	N0572	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	gerenciamento de processos licitatórios desenvolvido	licitatórios desenvolvido				de processos licitatórios			
M090	Percentual de sistema de gestão das transferências Fundo a Fundo Desenvolvido	Sistema de gestão das transferências Fundo a Fundo Desenvolvido	100%	2022	A0106	Desenvolvimento de sistema de gestão das transferências Fundo a Fundo	CGSID/DTIC	N0414	Em monitoramento
M091	Percentual de sistema de gestão de competências a partir do SGC	Sistema de gestão de competências a partir do SGC Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0107	Desenvolvimento de sistema de gestão de competências a partir do SGC	CGSID/DTIC	N0280	Em monitoramento
M092	Percentual de Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse Desenvolvido	Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse Desenvolvido	100%	2022	A0108	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse	CGSID/DTIC	N0529	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M094	Percentual de sistema de Gestão e Controle de Efetivo Desenvolvido	Sistema de Gestão e Controle de Efetivo Desenvolvido	100%	2022	A0110	Desenvolvimento de sistema de Gestão e Controle de Efetivo	CGSID/DTIC	N0530	Em monitoramento
M095	Percentual de sistema de monitoramento das obras prisionais Desenvolvido	Sistema de monitoramento das obras prisionais Desenvolvido	100%	2022	A0112	Desenvolvimento de sistema de monitoramento das obras prisionais	CGSID/DTIC	N0409	Em monitoramento
M096	Percentual de sistema de OSCIPs e Oes Desenvolvido	Sistema de OSCIPs e Oes Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0113	Desenvolvimento de sistema de OSCIPs e OEs	CGSID/DTIC	N0345	Em monitoramento
M097	Percentual de sistema para recebimento e gerenciamento das propostas de	Sistema para recebimento e gerenciamento das propostas de parcerias da SENAD Desenvolvido	100%	2022	A0114	Desenvolvimento de sistema para recebimento e gerenciamento das propostas de parcerias da SENAD	CGSID/DTIC	N0408	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	parcerias da SENAD Desenvolvido								
M098	Percentual de sistema SIAN (AN) Desenvolvido	Sistema SIAN (AN) Desenvolvido	100%	2022	A0115	Desenvolvimento de sistema SIAN (AN)	CGSID/DTIC	N0006	Em monitoramento
M099	Percentual de sistema SIGA (AN) Desenvolvido	Sistema SIGA (AN) Desenvolvido	100%	2022	A0116	Desenvolvimento de sistema SIGA (AN)	CGSID/DTIC	N0005	Em monitoramento
M100	Percentual de sistema SINESP Agente de Campo Desenvolvido	Sistema SINESP Agente de Campo Desenvolvido	100%	2022	A0117	Desenvolvimento de sistema SINESP Agente de Campo	CGSID/DTIC	N0185	Em monitoramento
M101	Percentual de sistema SINESP Auditoria Desenvolvido	Sistema SINESP Auditoria Desenvolvido	100%	2022	A0118	Desenvolvimento de sistema SINESP Auditoria	CGSID/DTIC	N0177	Em monitoramento
M102	Percentual de sistema SINESP	Sistema SINESP Cidadão Desenvolvido	100%	2022	A0119	Desenvolvimento de sistema SINESP Cidadão	CGSID/DTIC	N0179	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	Cidadão Desenvolvido								
M103	Percentual de sistema SINESP Perícia Desenvolvido	Sistema SINESP Perícia Desenvolvido	100%	2022	A0120	Desenvolvimento de sistema SINESP Perícia	CGSID/DTIC	N0181	Em monitoramento
M104	Percentual de sistema SINESP VDE Desenvolvido	Sistema SINESP VDE Desenvolvido	100%	2022	A0121	Desenvolvimento de sistema SINESP VDE	CGSID/DTIC	N0184	Em monitoramento
M105	Percentual de solução <i>analytics</i> - SINESP Big Data Desenvolvido	Solução <i>analytics</i> - SINESP Big Data Desenvolvido	100%	2022	A0122	Desenvolvimento de solução <i>analytics</i> - SINESP Big Data	CGSID/DTIC	N0160	Em monitoramento
M106	Percentual de solução <i>analytics</i> - SINESP DW Análise Desenvolvido	Solução <i>analytics</i> - SINESP DW Análise Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0123	Desenvolvimento de solução <i>analytics</i> - SINESP DW Análise	CGSID/DTIC	N0165	Em monitoramento
M107	Percentual de solução de fluxo de	Solução de fluxo de informação para Corregedoria	100%	2022	A0124	Desenvolvimento de solução de fluxo de	CGSID/DTIC	N0382	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	informação para Corregedoria Digital Desenvolvido	Digital Desenvolvido				informação para Corregedoria Digital			
M108	Percentual de solução de fluxo de informação para o PEI Desenvolvido	Solução de fluxo de informação para o PEI Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0125	Desenvolvimento de solução de fluxo de informação para o PEI	CGSID/DTIC	N0294	Em monitoramento
M109	Percentual do sistema Córtex Desenvolvido	Sistema Córtex Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0126	Desenvolvimento do sistema Córtex	CGSID/DTIC	N0162	Em monitoramento
M110	Serviço de ambiente Moodle Disponibilizado	Ambiente Moodle Disponibilizado	100%	2º sem./2021	A0127	Disponibilização de ambiente Moodle	CGSID/DTIC	N0325	Em monitoramento
M111	Serviço de infraestrutura e serviços de nuvem para a Rede-Lab	Infraestrutura e serviços de nuvem para a Rede-Lab Disponibilizado	100%	2º sem./2021	A0128	Disponibilização de infraestrutura e serviços de nuvem para a Rede-Lab	CGISE/DTIC	N0351	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	Disponibiliza do								
M112	Serviço de solução para gerenciamento e acompanhamento de metas e indicadores Disponibiliza do	Solução para gerenciamento e acompanhamento de metas e indicadores Disponibilizado	100%	2022	A0129	Disponibilização de solução para gerenciamento e acompanhamento de metas e indicadores	CGGOV/DTIC	N0268, N0293	Em monitoramento
M113	Percentual de normativos de SIC Elaborado	Normativos de SIC Elaborado	100%	2º sem./2021	A0130	Elaboração de normativos de SIC	CGGOV/DTIC	N0248	Em monitoramento
M114	Aquisição de sistema de monitoramento para os presídios federais	Sistema de monitoramento para os presídios federais adquirido	100%	2º sem./2021	A0131	Especificação e aquisição de sistema de monitoramento para os presídios federais	CGISP/DTIC	N0413, N0559, N0565, N0566, N0579	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M115	Percentual do Sistema Desarma Evoluído	Sistema Desarma Evoluído	100%	2º sem./2021	A0132	Evolução do sistema Desarma	CGSID/DTIC	N0226	Em monitoramento
M116	Percentual do sistema ORCRIM Evoluído	Sistema ORCRIM Evoluído	100%	2022	A0134	Evolução do sistema ORCRIM	CGSID/DTIC	N0506	Em monitoramento
M117	Percentual do sistema SIMAP Evoluído	Sistema SIMAP Evoluído	100%	2022	A0135	Evolução do sistema SIMAP	CGSID/DTIC	N0343	Em monitoramento
M118	Percentual do sistema SINESP SAIE Evoluído	Sistema SINESP SAIE Evoluído	100%	2º sem./2021	A0136	Evolução do sistema SINESP SAIE	CGSID/DTIC	N0183	Em monitoramento
M119	Disponibilização de serviços de segurança	Serviços de segurança disponibilizados	100%	2º sem./2021	A0137	Execução de serviços e controles de Segurança da Informação e Comunicação no MJSP	CGGOV/DTIC	N0252	Em monitoramento
M120	Percentual de vulnerabilidades	Vulnerabilidades Identificadas de SIC	100%	2º sem./2021	A0139	Identificação de vulnerabilidades de SIC nos	CGGOV/DTIC	N0251	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	des Identificadas de SIC nos ativos de TIC do MJSP	nos ativos de TIC do MJSP				ativos de TIC do MJSP			
M121	Serviço de Plataforma Resoluto Disponibiliza do	Plataforma Resoluto Disponibilizada	100%	2022	A0140	Implantação da plataforma Resoluto	CGSID/DTIC	N0309	Em monitoramento
M122	Percentual de indicadores e controles específicos de monitoramen to contínuo e da performance de SIC Implantado	Indicadores e controles específicos de monitoramento contínuo e da performance de SIC Implantado	70%	2º sem./2021	A0141	Implantação de indicadores e controles específicos de monitoramento contínuo e da performance de SIC	CGGOV/DTIC	N0261	Em monitoramento
M122	Percentual de indicadores e controles	Indicadores e controles específicos de monitoramento	100%	2022	A0141	Implantação de indicadores e controles específicos de	CGGOV/DTIC	N0261	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	específicos de monitoramento contínuo e da performance de SIC Implantado	contínuo e da performance de SIC Implantado				monitoramento contínuo e da performance de SIC			
M123	Percentual de sistema de ponto eletrônico implantado	Sistema de ponto eletrônico implantado	100%	2022	A0142	Implantação de sistema de ponto eletrônico	CGSID/DTIC	N0350	Em monitoramento
M124	Percentual de solução Implantado	Solução Implantada	100%	1º sem./2021	A0143	Implantação de solução de <i>antivírus</i> e <i>AntiSpam</i> no Arquivo Nacional	AN	N0004	Em monitoramento
M125	Percentual de solução Implantado	Solução Implantada	100%	2º sem./2021	A0144	Implantação de solução de auditoria avançada para gerenciamento de acesso à rede	AN	N0002	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
						no Arquivo Nacional			
M126	Percentual de solução Implantado	Solução Implantada	100%	2º sem./2021	A0145	Implantação de solução para monitoramento e gerenciamento das aplicações no Arquivo Nacional	AN	N0003	Em monitoramento
M127	Percentual de solução Implantado	Solução Implantada	100%	2022	A0146	Implantação de solução para prevenção a perda de dados no Arquivo Nacional	AN	N0001	Em monitoramento
M128	Percentual do Módulo de Gestão Documental do SEI Implantado	Módulo de Gestão Documental do SEI Implantado	100%	2º sem./2021	A0147	Implantação do Módulo de Gestão Documental do SEI	CGSID/DTIC	N0513	Em monitoramento
M129	Percentual do Módulo de Produtividade do SEI Implantado	Módulo de Produtividade do SEI Implantado	100%	2º sem./2021	A0148	Implantação do Módulo de Produtividade do SEI	CGSID/DTIC	N0514	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	e do SEI Implantado								
M130	Percentual do Sistema para o Programa de Gestão Implantado no MJSP	Sistema para o Programa de Gestão Implantado no MJSP	100%	2022	A0149	Implantação no MJSP de sistema para o Programa de Gestão	CGSID/DTIC	N0275	Em monitoramento
M131	Percentual de gestão de ativos de TIC Implementado	Gestão de ativos de TIC Implementada	100%	2022	A0150	Implementação de gestão de ativos de TIC	CGGOV/DTIC	N0250	Em monitoramento
M132	Percentual de Sistema Eletrônico de Processos (PJe-Cor) Internalizado	Sistema Eletrônico de Processos (PJe-Cor) Internalizado	100%	2º sem./2021	A0151	Internalização de Sistema Eletrônico de Processos (PJe-Cor)	CGSID/DTIC	N0385	Em monitoramento
M133	Percentual de sistema <i>Recall</i> Internalizado	Sistema <i>Recall</i> Internalizado	100%	2º sem./2021	A0152	Internalização de sistema <i>Recall</i>	CGSID/DTIC	N0271	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M134	Percentual do sistema Consumidor.gov.br Internalizado	Sistema Consumidor.gov.br Internalizado	100%	1º sem./2021	A0153	Internalização do sistema Consumidor.gov.br	CGSID/DTIC	N0277	Em monitoramento
M135	Percentual do portal www.defesadoconsumidor.gov.br para o portal.gov.br migrado	Portal www.defesadoconsumidor.gov.br para o portal.gov.br migrado	100%	2º sem./2021	A0154	Migração do portal www.defesadoconsumidor.gov.br para o portal.gov.br	CGSID/DTIC	N0327	Em monitoramento
M136	Início da Mitigação de vulnerabilidades de Segurança da Informação e Comunicação no MJSP	Mitigação de vulnerabilidades de Segurança da Informação e Comunicação no MJSP iniciada	100%	2º sem./2021	A0155	Mitigação de vulnerabilidades de Segurança da Informação e Comunicação no MJSP	CGGOV/DTIC	N0254	Em monitoramento
M137	Percentual de internalização do SINESP Planejada	Internalização do SINESP Planejada	100%	2022	A0156	Planejamento da internalização do SINESP	CGSID/DTIC	N0173	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M138	Início de análises de segurança nos sistemas do MJSP Realizada	Análises de segurança nos sistemas do MJSP Realizada	100%	2º sem./2021	A0157	Realização de análises de segurança nos sistemas do MJSP	CGGOV/DTIC	N0253	Em monitoramento
M139	Percentual do modelo de Governança de TIC no MJSP Realizado	Modelo de Governança de TIC no MJSP Realizado	50%	2º sem./2021	A0158	Realização de TED com a UnB para definição, validação e implantação inicial de um modelo de Governança de TIC no MJSP	CGGOV/DTIC	N0007	Em monitoramento
M139	Percentual do modelo de Governança de TIC no MJSP Realizado	Modelo de Governança de TIC no MJSP Realizado	50%	2022	A0158	Realização de TED com a UnB para definição, validação e implantação inicial de um modelo de Governança de TIC no MJSP	CGGOV/DTIC	N0007	Em monitoramento
M140	Percentual de curso de	curso de mestrado profissional em	100%	2023	A0159	Realização de TED com a UnB	CGGOV/DTIC	N0008	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	mestrado profissional em ciência, engenharia e segurança de dados Realizado	ciência, engenharia e segurança de dados Realizado				para realização de curso de mestrado profissional em ciência, engenharia e segurança de dados			
M141	Início da realização de testes de segurança nos sistemas do MJSP	Realização de testes de segurança nos sistemas do MJSP iniciada	100%	2º sem./2021	A0160	Realização de testes de segurança nos sistemas do MJSP	CGGOV/DTIC	N0256	Em monitoramento
M142	Percentual do <i>layout</i> do relatório de descoberta da comunidade de legislação do <i>Dspace</i> Reconfigurado	<i>Layout</i> do relatório de descoberta da comunidade de legislação do <i>Dspace</i> Reconfigurado	100%	2022	A0161	Reconfiguração do <i>layout</i> do relatório de descoberta da comunidade de legislação do <i>Dspace</i>	CGSID/DTIC	N0516	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M143	Percentual de base de dados do SINESP Replicado	Base de dados do SINESP Replicado	100%	2º sem./2021	A0162	Replicação de base de dados do SINESP	CGSID/DTIC	N0168	Em monitoramento
M144	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0163	Aquisição de licenças de <i>software</i> para verificação de similaridade dos trabalhos científicos e demais produções acadêmicas dos integrantes do SUSP	SEGEN	N0010	Em monitoramento
M146	Percentual do Módulo de Barramento Interórgãos (ConectaGov) Atualizado	Módulo de Barramento Interórgãos (ConectaGov) Atualizado	100%	2º sem./2021	A0165	Atualizações do Módulo de Barramento Interórgãos (ConectaGov)	CGSID/DTIC	N0014	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M147	Percentual de Painel de BI elaborado	Painel de BI elaborado	100%	1º sem./2021	A0166	Painel BI	CGSID/DTIC	N0015	Em monitoramento
M148	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	1º sem./2021	A0167	Suporte da Solução Antivírus	CGISE/DTIC	N0582	Em monitoramento
M149	Percentual de implantação Fibra Óptica Infovia	Fibra Óptica Infovia implantada	100%	1º sem./2021	A0168	Implantação Fibra Óptica Infovia	CGISE/DTIC	N0583	Em monitoramento
M150	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	1º sem./2021	A0169	Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) e de Serviço Móvel Pessoal - SMP	CGISE/DTIC	N0585	Em monitoramento
M151	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2023	A0170	Serviços de impressão (outsourcing) de abrangência nacional	CGISE/DTIC	N0586	Em monitoramento
M152	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0171	Serviço de rede de	CGISE/DTIC	N0587	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
						telecomunicação de dados de longa distância e Internet, incluindo proteção contra ataques de negação de serviço (DDoS)			
M153	Ferramentas e Serviços adquiridos	Contratação realizada	100%	2022	A0172	Ferramentas e serviços associados para soluções de gestão e tratamento de Dados	CGSID/DTIC	N0588	Em monitoramento
M154	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0173	Serviço especializado para diagnóstico da Governança de Dados atual	CGSID/DTIC	N0589	Em monitoramento
M155	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0174	Contratação de solução de Nuvem Privada em Ambiente Seguro	SEOPI	N0590	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M156	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0175	Aquisições de novos créditos ou possibilidade de contratação anual sem limite de uso para desbloqueio de dispositivos móveis	SEOPI	N0592	Em monitoramento
M157	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0176	Contratação de serviço de pesquisa para busca e localização de pessoas (físicas e jurídicas) e confirmação de óbitos	SEOPI	N0593, N1435	Em monitoramento
M158	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0177	Contratação de serviço de pesquisa cruzada de dados globais da internet	SEOPI	N0594	Em monitoramento
M159	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0178	Solução para extração de	SEOPI	N0596	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
						dados em HDs e memórias defeituosas			
M160	Percentual do Portal da Rede Nacional de Proteção e Defesa da Mulher Desenvolvido	Portal da Rede Nacional de Proteção e Defesa da Mulher Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0179	Desenvolvimento de Portal da Rede Nacional de Proteção e Defesa da Mulher	CGSID/DTIC	N0601	Em monitoramento
M161	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0180	Contratação de Sistema de pesquisa de dados em redes de relacionamentos	SEOPI	N0597, N1477	Em monitoramento
M162	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0181	Contratação de solução de inteligência para parlatórios	DEPEN	N0600	Em monitoramento
M163	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0182	Solução para extração de dados para computadores	SEOPI	N0599, N1459	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
						de bordo veicular			
M214	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0235	Aquisição de Licença de <i>Software</i> para edição de áudio, vídeo e imagem	AN	N0867	Em monitoramento
M220	Percentual de Realização de TED com institutos de pesquisa - NA	TED com institutos de pesquisa - NA Realizado	100%	2022	A0242	Realização de TED com institutos de pesquisa - AN	AN	N0889, N0881	Em monitoramento
M221	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0243	Contratação de solução VOIP - AN	AN	N0887	Em monitoramento
M222	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0244	Contratação de Solução de Computação em Nuvem - AN	AN	N0883	Em monitoramento
M223	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0245	Contratação de Solução para análise de uso de <i>storage</i> - AN	AN	N0879	Em monitoramento
M224	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0246	Contratação de Solução de <i>Firewall</i> - AN	AN	N0877	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M225	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0247	Aquisição de Licença de Solução para renomeação em lote dos objetos digitais - AN	AN	N0873	Em monitoramento
M226	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0248	Aquisição de Licença Solução para comparação de dados - AN	AN	N0869	Em monitoramento
M227	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0249	Aquisição de licença de Solução para automação do fluxo de trabalho (BPMS) - AN	AN	N0863	Em monitoramento
M233	Percentual Atualização dos sistemas operacionais e banco de dados - AN	Atualização dos sistemas operacionais e banco de dados - AN Desenvolvido	100%	2022	A0255	Atualização dos sistemas operacionais e banco de dados - AN	AN	N0891	Em monitoramento
M234	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de	100%	2º sem./2021	A0256	Aquisição e renovação de	AN	N0885	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
		aquisições previstas) *100				Certificado Digital A3 - AN			
M235	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0257	Aquisição de <i>Notebooks</i> - AN	AN	N0875	Em monitoramento
M236	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0258	Aquisição de <i>kit</i> multimídia - AN	AN	N0871	Em monitoramento
M237	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0259	Aquisição de <i>Desktops</i> - AN	AN	N0865	Em monitoramento
M202	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2023	A0222	Contratação de Curso <i>Busines Intelligence</i>	CGGP/SAA	N1445	Em monitoramento
M203	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2023	A0223	Contratação Curso adobe ilustrador	CGGP/SAA	N1443	Em monitoramento
M212	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2023	A0233	Contratação Cursos de <i>Softwares - Cellebrite</i>	CGGP/SAA	N1403	Em monitoramento
M213	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2023	A0234	Contratação Cursos de	CGGP/SAA	N1401	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
						<i>Softwares - Data warehouse e Elastic Stack</i>			
M183	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0203	Manutenção Sala Cofre	CGISE/DTIC	N1535	Em monitoramento
M184	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2023	A0204	Acelerador de Wan	CGISE/DTIC	N1533	Em monitoramento
M185	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2023	A0205	Licenças VmWare	CGISE/DTIC	N1531	Em monitoramento
M241	Percentual de Sistema de Identidades Funcionais Digital Desenvolvido	Sistema de Identidades Funcionais Digital Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0111	Desenvolvimento de Sistema de Identidades Funcionais Digital	CGISP/DTIC	N0197	Em monitoramento
M173	Percentual Desenvolvimento do sistema DRCI Coopera	Sistema DRCI Coopera Desenvolvido	100%	2023	A0192	Desenvolvimento do sistema DRCI Coopera	CGSID/DTIC	N1597	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M177	Percentual de Integrações do GFUNAD	Integrações GFUNAD Desenvolvidas	100%	2º sem./2021	A0196	GFUNAD Integrações	CGSID/DTIC	N1557	Em monitoramento
M178	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0197	Serviço especializado de desenvolvimento de Painéis de BI - SENAD	CGSID/DTIC	N1497	Em monitoramento
M180	Percentual de Migração do Site da Enccla	Site da Enccla Migrado	100%	2022	A0199	Migração do site da Enccla	CGSID/DTIC	N1567	Em monitoramento
M181	Percentual de Desenvolvimento e Sustentação sistemas MJSP	Desenvolvimento e Sustentação sistemas MJSP Concluídos	100%	2º sem./2021	A0200	Desenvolvimento e Sustentação sistemas MJSP	CGSID/DTIC	N1413	Em monitoramento
M186	Percentual de Desenvolvimento de uma plataforma de analytics	Plataforma de analytics desenvolvida	100%	2022	A0206	Desenvolvimento de uma plataforma de analytics	CGSID/DTIC	N1517	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M188	Percentual de Desenvolvimento GFUNAD Mobile	GFUNAD Mobile Desenvolvido	100%	2022	A0208	Desenvolvimento GFUNAD Mobile	CGSID/DTIC	N1507	Em monitoramento
M189	Percentual de Desenvolvimento de Sistema de Informação - SisFN	Sistema de Informação - SisFN Desenvolvido	100%	2022	A0209	Desenvolvimento de Sistema de Informação - SisFN	CGSID/DTIC	N1501	Em monitoramento
M208	Percentual de Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pró-Vida	Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pró-Vida Desenvolvido	100%	2022	A0229	Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pró-Vida	CGSID/DTIC	N1425	Em monitoramento
M209	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2023	A0230	Serviços de contagem de métrica de Software	CGSID/DTIC	N1415	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M230	Percentual de evolução do portal Sindec Nacional	Projeto de evolução do portal Sindec Nacional Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0252	Projeto de evolução do portal Sindec Nacional	CGSID/DTIC	N1421	Em monitoramento
M231	Percentual Projeto de evolução do Consumidor	Projeto de evolução do Consumidor Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0253	Projeto de evolução do pro-consumidor	CGSID/DTIC	N1419	Em monitoramento
M232	Percentual Projeto de evolução do Consumidor	Projeto de evolução do Consumidor Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0254	Projeto de evolução do Consumidor	CGSID/DTIC	N1417	Em monitoramento
M187	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0207	Contratação de Software para gerenciamento de acervo e normativos	DEPEN	N1509	Em monitoramento
M217	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0238	Aquisição de Impressora <i>Plotter</i>	DEPEN	N1269	Em monitoramento
M218	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0239	Aquisição de Licença de <i>Software</i> de	DEPEN	N1265	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
						Engenharia - doação			
M165	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0184	Aquisição de celular do tipo <i>smartphone</i> - SEGEN	SEGEN	N1661	Em monitoramento
M166	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0185	Aquisição de licença <i>Software</i> de Sistema Contábil - SEGEN	SEGEN	N1657	Em monitoramento
M167	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0186	Aquisição de licença <i>Software</i> para pesquisa de preços - SEGEN	SEGEN	N1655	Em monitoramento
M215	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0236	Aquisição de Licença de utilização de <i>software Canva</i>	SEGEN	N1313	Em monitoramento
M216	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0237	Aquisição de Licença <i>software DaVinci Resolve Studio 17</i>	SEGEN	N1311	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M219	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0240	Aquisição de Licença de <i>Software</i> de reconhecimento facial	SEGEN	N1247	Em monitoramento
M228	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0250	Aquisição de <i>Software</i> de gestão de Avaliação de Aprendizagem para o EaD	SEGEN	N1251	Em monitoramento
M238	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2023	A0260	Aquisição/renovação de licenças de <i>software Adobe</i> - SEGEN	SEGEN	N1309	Em monitoramento
M168	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0187	Aquisição de <i>scanners</i> para doação - SENASP	SENASP	N1645, N1607	Em monitoramento
M169	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0188	<i>Links</i> de Internet via Satélite para doação - SENASP	SENASP	N1641	Em monitoramento
M170	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de	100%	2º sem./2021	A0189	Software e licenças	SENASP	N1551	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
		aquisições previstas) *100				<i>Integrated Ballistics Identification System -IBIS da Ultra Forensic Technolog</i>			
M171	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0190	Sistema de segurança <i>Integrated Ballistics Identification System -IBIS da Ultra Forensic Technology</i>	SENASP	N1609	Em monitoramento
M172	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0191	Aquisição de licença <i>IBM I2 Analyst's Notebook Cocurrent User License</i> para doação	SENASP	N1599	Em monitoramento
M242	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0085	Contratação de sistema de Gestão e Governança do SUSP	SENASP	N0246	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M243	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0012	Aquisição de impressoras para o MJSP	SENASP	N0300	Em monitoramento
M164	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0183	Aquisição de impressoras para doação - SEOPI	SEOPI	N1677	Em monitoramento
M182	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0202	Softwares para análise de vínculos - IBM - CGCCO - SEOPI - Doação	SEOPI	N1489	Em monitoramento
M190	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0210	Contratação Telefonia satelital	SEOPI	N1493, N1485	Em monitoramento
M191	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0211	Contratação Solução de Melhoria de Imagem e Som - Dteative e ClearID	SEOPI	N1487, N1395	Em monitoramento
M192	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de	100%	2022	A0212	Contratação Software SAS Investigation	SEOPI	N1483	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
		aquisições previstas) *100							
M193	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0213	Contratação <i>Software SINAC</i>	SEOPI	N1481	Em monitoramento
M194	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0214	Contratação <i>Software Spiderfood e Recon NG</i>	SEOPI	N1479	Em monitoramento
M195	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0215	Contratação <i>Software</i> pesquisa de domínios	SEOPI	N1475	Em monitoramento
M196	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0216	Contratação <i>Software</i> para produção de inteligência em dados de fontes abertas	SEOPI	N1473	Em monitoramento
M197	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0217	Contratação <i>Software</i> para classificação de entidades	SEOPI	N1469	Em monitoramento
M198	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de	100%	2022	A0218	Contratação <i>Software</i> para	SEOPI	N1465	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
		aquisições previstas) *100				análise de dispositivos - roteadores e outros			
M199	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0219	Contratação <i>Software</i> geolocalização	SEOPI	N1461	Em monitoramento
M200	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0220	Contratação <i>Software</i> para análise de criptoativos	SEOPI	N1451	Em monitoramento
M201	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0221	Contratação <i>Software</i> edição de PDF	SEOPI	N1449	Em monitoramento
M204	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0224	Contratação de <i>Software</i> Antivírus para doação	SEOPI	N1441	Em monitoramento
M205	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0225	Contratação <i>Software blockchain-darkweb-copiar sites</i>	SEOPI	N1439	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M206	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0226	Contratação Solução para análise de vínculos específicos de pessoa física	SEOPI	N1431	Em monitoramento
M207	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0228	Aquisição Servidor	SEOPI	N1427	Em monitoramento
M210	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0231	Contratação <i>Qlik Sense</i> - Gerenciamento de banco de dados - doação	SEOPI	N1411	Em monitoramento
M211	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0232	Contratação <i>Software</i> - Pacote <i>Office</i> - doação	SEOPI	N1409	Em monitoramento
M229	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0251	Curso <i>Ethical Hacking</i> - CGCCO - SEOPI	SEOPI	N1447	Em monitoramento
M245	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0037	Aquisição de <i>software</i> para Gerenciamento de Máquinas	SEOPI	N0492	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
						Virtuais VMWare vCenter Server Standard			
M174	Percentual Desenvolvimento <i>Front-End</i> Rede-Lab	<i>Front-End</i> Rede-Lab Desenvolvido	100%	2022	A0193	Desenvolvimento o <i>Front-End</i> Rede-Lab	CGSID/DTIC	N1595	Em monitoramento
M175	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2021	A0194	Renovação e readequação de utilização em nuvem do <i>software</i> SAS	SENAJUS	N1591	Em monitoramento
M176	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2021	A0195	Renovação e readequação de utilização em nuvem do <i>software</i> I2	SENAJUS	N1589	Em monitoramento
M179	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0198	Equipamento de Digitalização <i>Scanner simplex</i>	CGISE/DTIC	N1571	Em monitoramento
M246	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2023	A0261	Aquisição de licenças de <i>software</i> CAD	SAA	N0242	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M248	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0263	Licença e uso de <i>Software</i> destinado à análise de perfis genéticos	SENASP	N0236	Em monitoramento
M249	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0264	Aquisição de licenças de <i>software</i> para extração e análise de dados de dispositivos móveis - SEOPI	SEOPI	N0502, N0507	Em monitoramento
M250	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0265	Aquisição de equipamentos de TIC para videoconferência - SEOPI	SEOPI	N0598	Em monitoramento
M251	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0266	Aquisição de licenças de <i>software</i> para análise de vínculo de dados - SEOPI	SEOPI	N0504	Em monitoramento

Tabela 4 – Plano de Metas e Ações das necessidades de TIC

11. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

10.1 Efetivo Atual

A DTIC/SE/MJSP conta atualmente com um total de 77 (setenta e sete) colaboradores, assim distribuídos:

Quadro de servidores da DTIC	Atual
Analista em Tecnologia da Informação - ATI	18
Analista Técnico Administrativo - ATA	6
Agente Administrativo	1
Mobilizados	2
Cedidos	15
Temporários BIG DATA	32
Comissionados s/ vínculo	3
Total	77

Tabela 5 - Quadro de servidores da DTIC

10.2 Atribuições e Necessidades de Pessoal

O Decreto nº 9.662, de 01 de janeiro de 2019, que constituiu a DTIC na reestruturação do MJSP, atualizado pelo Decreto nº 10.073, de 18 de outubro de 2019 estabeleceu um significativo aumento da estrutura de TIC no Ministério, passando de 07 (sete) cargos em comissão para 28 (vinte e oito). Entretanto, a criação desses cargos em comissão, embora necessária, não é suficiente para concretização das demandas existentes. Há necessidade de reforço do atual quadro de servidores efetivos da DTIC em razão desse acréscimo recente de sua estrutura organizacional.

Além do acréscimo de estrutura organizacional, à DTIC foram atribuídas novas competências de natureza estratégica para o MJSP, como é o caso do desenvolvimento e manutenção de um ambiente de compartilhamento de dados (*Big Data*) no âmbito do MJSP.

A instituição do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP e a criação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social – PNSPDS, pela Lei nº 13.675/2018, teve por objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Para isso, a referida lei prevê a atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em articulação com a sociedade.

Nesse cenário, o MJSP é o órgão central dessa estrutura e ator fundamental na condução da PNSPDS, ao coordenar a atuação de todos os integrantes operacionais do SUSP (Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros militares, guardas municipais, agentes penitenciários, institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, entre outros).

De acordo com a referida Lei, são algumas das diretrizes da PNSPDS (Art. 5º):

"V - coordenação, cooperação e colaboração dos órgãos e instituições de segurança pública nas fases de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações, respeitando-se as respectivas atribuições legais e promovendo-se a racionalização de meios com base nas melhores práticas;

VII - fortalecimento das instituições de segurança pública por meio de investimentos e do desenvolvimento de projetos estruturantes e de inovação tecnológica;

VIII - sistematização e compartilhamento das informações de segurança pública, prisionais e sobre drogas, em âmbito nacional;

XI - padronização de estruturas, de capacitação, de tecnologia e de equipamentos de interesse da segurança pública;

XXIII - uso de sistema integrado de informações e dados eletrônicos;"

A coordenação e integração entre órgãos e instituições de segurança pública exige a intercomunicação entre dezenas de sistemas e centenas de bancos de dados já existentes, bem como o desenvolvimento de diversas aplicações ou funcionalidades de novos sistemas.

Além disso, para que o SUSP possa ser realmente efetivo, será necessário criar e manter **um ambiente de compartilhamento de dados** para coletar, manipular, analisar e exibir dados, construindo

valor agregado com as análises geradas, por meio da implantação de um *Big Data* no âmbito do MJSP.

Nesse contexto, é imperioso que a DDTIC seja estruturada de forma a suportar as demandas de projetos voltados à utilização de tecnologias de *Big Data Analytics*, no âmbito do MJSP. Isso porque projetos dessa natureza demandam, além de infraestrutura robusta, especialistas altamente capacitados em diversas áreas da ciência da computação, a exemplo de cibersegurança, arquitetura de sistemas distribuídos, arquitetura de dados escaláveis, otimização de SGBD, processamento de fluxos contínuos de dados, dentre outras habilidades, todas voltadas à manutenção de ambiente capaz de coletar e processar grandes volumes de dados, estruturados ou não estruturados.

10.3 Processos Críticos com Carência de Servidores

Para fins de avaliação do dimensionamento da força de trabalho, foram identificados quatro processos mais críticos da DTIC, assim considerados aqueles prioritários em virtude de demandarem um elevado volume de trabalho (processos 1 e 2) e/ou pela sua criticidade quanto ao impacto nos resultados alcançados pela DTIC (processos 3 e 4):

- (1) planejamento de contratações e fiscalização de contratos de infraestrutura de TIC e de suporte aos usuários de sistemas;
- (2) planejamento de contratações e fiscalização de contratos de desenvolvimento de sistemas;
- (3) gestão dos processos de TIC; e
- (4) compartilhamento de dados e sustentação da Plataforma *Big Data*.

Do total de 24 (vinte e quatro) servidores ATAs e ATIs lotados na DTIC, 19 (dezenove) servidores (80%) estão dedicados aos dois primeiros processos críticos supracitados, quais sejam: planejamento e fiscalização de contratações de infraestrutura de TIC e de suporte aos usuários de sistemas e de desenvolvimento de sistemas.

A Coordenação-Geral de Infraestrutura e Serviços - CGISE da DTIC é responsável pela fiscalização de contratos de infraestrutura de TIC (segurança e monitoramento de redes, sistemas operacionais, armazenamento, sistemas de produção, bancos de dados, serviços de telecomunicações) e atendimento aos usuários dos sistemas de TIC. Nessa área, atualmente, a DTIC/MJSP conta com 14 (quatorze)

servidores técnicos efetivos envolvidos com a fiscalização (fiscal requisitante e fiscal técnico) de 24 (vinte e quatro) contratos de TIC, que totalizam um montante de cerca de R\$ 24.425.041,94 (vinte e quatro milhões quatrocentos e vinte e cinco mil quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) para o ano de 2021. Além do montante em recursos financeiros, a complexidade dos contratos de TIC envolvem a complexidade da tecnologia, da gestão de especialistas, além de lidar com sistemas críticos, que exigem operação ininterrupta (24/7), muitas vezes em regime de urgência/emergência. Os sistemas desenvolvidos e/ou suportados pela DTIC/MJSP atendem aos vários órgãos que integram o MJSP, tais como SENACON, SENAD, SENASP, SENAJS, além de mais de 250 (duzentos e cinquenta) mil profissionais de segurança pública da União, estados e municípios, como policiais federais, civis e militares, guardas municipais, bombeiros, agentes penitenciários e peritos criminais.

A recorrência de eventos e incidentes de segurança indica a necessidade de se reforçar os padrões e processos de segurança da informação a fim de proteger o MJSP contra comportamentos hostis. Nesse sentido, há a necessidade de reforço e qualificação do pessoal, próprio e terceirizado, com perfil especializado em segurança da informação.

A instituição do Comitê de Governança de Dados e Sistemas de Informação, no âmbito do MJSP, em funcionamento desde o mês de março/20, tem facilitado o compartilhamento de dados entre órgãos do MJSP e outros órgãos da APF em níveis que superam todos os alcançados anteriormente. Esse novo patamar de compartilhamento de dados demandará da área de TIC do MJSP uma estrutura de pessoal adequada para processar e atender às solicitações de compartilhamento, em apoio ao Comitê de Governança de Dados e Sistemas. Tal ação insere-se num contexto mais amplo de adequação da área de TIC do MJSP a fim de se possibilitar às áreas de negócio a tomada de decisões orientada a dados (*data driven*), aumentando a efetividade das políticas públicas do Ministério. Essa nova orientação da gestão demandará profissionais com competência para tratamento e análise de dados, além de profissionais para a gestão dos processos de compartilhamento de dados.

10.4 Estimativa da capacidade de execução disponível da TIC.

Embora não haja limitações para a quantidade de contratos ou sistemas em desenvolvimento que um fiscal/gestor de TIC consiga

acompanhar simultaneamente, é preciso evitar que o profissional fique sobrecarregado, de forma a prejudicar a fiscalização/gestão da prestação do serviço pela empresa contratada (fábrica de *software*). Sobre essa questão, manifestou-se o TCU no seguinte sentido:

"a qualidade dos serviços prestados pelas contratadas e, por conseguinte, dos sistemas desenvolvidos, reflete de maneira direta no desempenho das organizações, já que os sistemas objeto de desenvolvimento/manutenção dão suporte aos seus processos de trabalho. Nesse sentido, a carência de pessoal capacitado para conduzir o processo de gestão contratual, além da falta de estrutura da organização contratante, prejudica sobremaneira a realização de avaliação de qualidade de forma sistemática." (Auditorias na gestão de contratos de TI / Tribunal de Contas da União, Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação; Relatoria Augusto, Sherman Cavalcanti, Ministro-substituto. – Brasília: TCU, 2015).

A experiência de gestão/fiscalização de contratos na DTIC/MJ recomenda que a cada gestor/fiscal de TIC seja designado o acompanhamento simultâneo do desenvolvimento de, no máximo, 03 (três) sistemas (ou contratos), a depender da complexidade.

10.5 Ações de pessoal em andamento

10.5.1 Contratação de 35 servidores temporários

Contratados 35 (trinta e cinco) profissionais de tecnologia da informação e comunicação – TIC, conforme quadro a seguir, para a implantação de um ambiente de *Big Data* capaz de atender às crescentes necessidades dos órgãos que compõem o Ministério e dos órgãos de segurança pública de Estados e Municípios:

Função	Quantidade
Engenheiro de Dados (<i>Big Data</i>)	10
Analista de Governança de Dados (<i>Big Data</i>)	13
Cientista de dados (<i>Big Data</i>)	12

Tabela 6 - Quantitativo de servidores temporários a serem contratados

10.5.2 Mestrado profissionalizante

Termo de Execução Descentralizada entre o MJSP e Universidade de Brasília para a capacitação (mestrado profissionalizante) do corpo de servidores da DTIC na área de ciência, engenharia e segurança de dados, de forma que haja um corpo de especialistas apto a manter o projeto de *Big Data* após sua implantação.

10.5.3 Contratação de serviços de apoio à gestão de dados

Encontra-se em andamento o planejamento da contratação de empresa para prestação de serviços de apoio à gestão do compartilhamento de dados no âmbito do MJSP. O serviço tem objetivo de apoiar a DTIC na formalização, renovação e monitoramento de Acordos de Cooperação Técnica e Termos de Acesso celebrados entre o MJSP e outros órgãos públicos para o compartilhamento de dados.

10.5.4 Plano de Transformação Digital

O plano de transformação digital pactuado entre a SE/MJSP, SEME/SG-PR e SGD/ME em outubro de 2019 e repactuado em agosto de 2020 prevê a alocação de 24 (vinte e quatro) servidores com os seguintes perfis:

Perfil	Qtd	Descrição	Motivação
Governança	3	Profissional capacitado e orientado a entender as necessidades de negócio e buscar as melhores soluções.	É necessário a ampliação dessa capacidade para o atendimento do quantitativo dos serviços previstos para o gerenciamento da integração dos serviços da TI.
Infraestrutura	5	Profissional com alta experiência em otimização de infraestrutura e implantação de processos ITIL.	Com a ampliação dos serviços digitais ofertados, assim como a otimização dos já existentes, é necessário que haja um reforço técnico na área de infraestrutura, de forma a otimizar os ambientes que hospedarão os serviços.
Segurança	3	Profissional com experiência em segurança da informação, e com	A adaptação de todos os serviços que interagem com o público externo necessitará de uma atenção especial em

Perfil	Qtd	Descrição	Motivação
		conhecimentos diversos a respeito dos normativos sobre o tema.	relação ao atendimento das normas de segurança da informação, em especial à Lei de Proteção de Dados.
Gestor de Projeto	13	Profissional com capacidade para apoiar na gestão e no monitoramento do órgão referente ao portfólio de serviços estabelecido no Plano Digital.	Tendo em vista a dimensão das metas estabelecidas no Plano Digital, será necessário montar uma estratégia de acompanhamento e monitoramento, identificando as necessidades e potencialidades de atuação conjunta com órgãos/entidades, definindo estratégia de abordagem, atores, para implementação da Estratégia de Governo Digital.

Tabela 7 - Perfis dos servidores para execução do Plano de Transformação Digital

Em 2020, foram disponibilizadas pela SGD/ME 5 (cinco) Gratificações Temporárias do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – GSISPs para serem concedidas, por meio de processo seletivo simplificado, a servidores que fossem atuar de forma dedicada ao Projeto de Transformação Digital do MJSP. Entretanto, houve baixa no quadro de pessoal de 02 (dois) servidores, que foram para o INSS através de processo seletivo similar.


Por fim, há expectativa de que o processo seletivo para que previu a contratação de 350 (trezentos e cinquenta) servidores temporários pela SGD/ME para atuação em projetos da transformação digital resulte no envio de servidores à DTIC em quantidade correspondente a que falta para completar o efetivo previsto.

10.6 Necessidades do Arquivo Nacional

O Arquivo Nacional (AN) reportou a necessidade de reforçar seu efetivo na Coordenação Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal (Coreg) com 02 (dois) profissionais, sendo um analista de sistemas (e/ou TIC) e um desenvolvedor de sistemas (não necessariamente servidores públicos).

O Arquivo Nacional desenvolve mais de 11 (onze) projetos com sistemas novos, legados e customizações de *softwares* livres, sendo que 02 (dois) desses sistemas são estratégicos e fazem parte do PEI da Instituição. Outros 07 (sete) fazem parte do programa de Transformação Digital do Governo ou são customizações de software para atender aos serviços prestados pelo AN.

A equipe de TIC do AN conta com 05 (cinco) técnicos (para análise e desenvolvimento), todos alocados na sede, no Rio de Janeiro,



e, diante do crescimento das atividades de análise, desenvolvimento e descentralização das tarefas, surgiu a necessidade de complementá-la com profissionais da área lotados em Brasília. Esses profissionais seriam escalados para atuar nos projetos do AN na capital e apoiar as atividades de TIC dos servidores da sede.

12. PLANO ORÇAMENTÁRIO

Apresenta-se na Tabela 8 abaixo o planejamento de recursos necessários para apoiar tecnologicamente o cumprimento das atribuições da DTIC/SE.

	Previsão 2021	Previsão 2022	Previsão 2023
Total	R\$50.358.069,00	R\$75.000.000,00	R\$75.000.000,00

Tabela 8 - Plano Orçamentário

Para o ano de 2021, tem-se o seguinte detalhamento

Descrição	Valor (R\$)
Contratos	47.029.662,89
Plano setorial de aquisições PSA	12.665.333,33
Previsão de execução dos contratos	59.694.996,23
Valor empenhado	36.671.597,50
Saldo orçamentário	3.328.406,11
% Execução	72,82%
Necessidade orçamentária incluindo PSA	-9.336.927,23

Tabela 9 – Detalhamento Plano Orçamentário 2021

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
121	2020	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	Serviços de o desenvolvimento e sustentação de sistemas informatizados, de forma remota e presencial, utilizando metodologias ágeis e de acordo com os padrões de desempenho e qualidade correspondentes à especialização exigida para o serviço, com vistas a atender as necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).	15.705.215,40
40	2019	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Serviços de empresa especializada na prestação de serviço de <i>service desk</i> e sustentação de infraestrutura de tecnologia	8.070.882,62
20	2021	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	Subscrição de <i>Softwares Microsoft</i> por meio do Sistema de Registro de Preços, com vistas a atender às necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	5.071.410,99
5E	2021	COORDENAÇÃO -GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	Contratação de candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado	4.917.826,69
93	2020	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE	Empresa especializada em fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas de mercado em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, aconselhamento imparcial em TIC	2.307.954,60

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
		PESQUISAS LTDA		
19	2018	ACECO TI S.A.	Manutenção da Sala Cofre	1.366.226,74
28	2018	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	Serviços de fornecimento de subscrição de licenças de software, aplicativos e sistemas operacionais, destinados aos equipamentos e estações de trabalho e servidores de rede do Ministério da Justiça	1.343.813,97
75	2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Créditos Universais de Nuvem <i>Oracle (Oracle Cloud Universal Credits)</i>	1.022.746,14
4E	2021	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLV. TECNOLÓGICO-CDT	-	999.713,33
91	2020	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	serviços especializados em Tecnologia da Informação (TI) necessários para o desenvolvimento, manutenção, treinamento, hospedagem dos sistemas estratégicos do Ministério da Justiça e Cidadania	932.515,68
36	2017	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	e Empresa especializada para fornecimento e instalação de Solução de Auditoria e Gerenciamento de Serviços do AD (<i>Microsoft Active Directory</i>), Servidor de Arquivos (<i>Microsoft File Server</i>), Correio Eletrônico (<i>Microsoft Exchange Server</i>), Solução de Portal de Permissionamento Automático, Solução de Classificação de Dados Sensíveis e Solução de Análise em tempo real e prevenção de comportamentos suspeitos, incluindo treinamento para operacionalização do software, bem como execução de serviços de planejamento, implementação e testes, além de transferência de conhecimentos e operação assistida, com garantia (manutenção e suporte técnico)	836.338,18
27	2017	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	Prestação de serviços de rede de dados de longa distância para a Infovia de Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública - denominada Infovia-MJ	792.452,32
7	2019	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S. A	Prestação de serviços de impressão (<i>outsourcing</i>), por registro de preços com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis (toner, cilindro), exceto papel, em conformidade com os padrões técnicos estabelecidos	792.233,45
14	2018	DELTAPOINT CONSULTORIA E	Fábrica de <i>Software</i>	642.968,99

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
		TREINAMENTOS EIRELI		
31	2019	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	Empresa especializada no fornecimento de solução integrada de telefonia VoIP contemplando licenças, atualizações e suporte técnico, sem dedicação exclusiva de mão de obra e aquisição de equipamentos para atendimento das necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	582.691,19
23	2018	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	Serviços de suporte técnico equipamentos de infraestrutura armazenamento de dados	359.085,55
29	2018	SERVIX INFORMATICA LTDA	Prestação de serviços de atualização e sustentação do <i>Software Netbackup e Netbackup Appliance</i>	347.900,40
25	2017	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Serviços especializados no fornecimento de Solução de Antivírus para execução em ambiente computacional do Ministério Justiça e Segurança Pública	296.770,71
132	2020	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Solução de ativos de rede e balanceamento de carga para os Data Centers, incluindo serviços especializados, aquisição de equipamentos e softwares, modernização e expansão da capacidade atual para atendimento das necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública	200.734,25
21	2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo e fixo-móvel) e de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI	157.053,36
17	2018	CLARO S.A.	TV por assinatura	141.195,44
13	2021	SERPRO - SEDE - BRASILIA	Serviços de certificação digital padrão ICP-Brasil, visando atender as necessidades de segurança da informação do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	108.499,50
46	2019	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	Aquisição de equipamentos de infraestrutura de <i>backup</i> em fita	30.076,91
24	2016	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	Contratação de serviços especializados em Tecnologia da Informação (TI) necessários para o desenvolvimento, manutenção, treinamento, hospedagem dos sistemas estratégicos do Ministério da Justiça e Cidadania	2.045,49
200005000012021NE000137	-	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	-	1.311,00

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
104	2020	ACECO TI S.A.	Empresa especializada no fornecimento e instalação de Solução para Ambiente de Alta Disponibilidade para Sistemas Críticos, composta pela Sala Cofre	-
130	2020	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	Renovação de Licenças <i>Adobe Creative Cloud CCE ETLA</i> e licenças de direito de uso do <i>Single App CCE ETLA</i>	-
133	2020	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Solução de ativos de rede e balanceamento de carga para os Data Centers, incluindo serviços especializados, aquisição de equipamentos e softwares, modernização e expansão da capacidade atual para atendimento das necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública.	-
140	2020	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Estações de trabalho (<i>desktops</i>), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.	-
141	2020	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Monitores, conforme especificações e quantitativos no Termo de Referência, anexo do Edital	-
142	2020	DATEN TECNOLOGIA LTDA	Computadores pessoais <i>Notebooks</i> , conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital	-
TOTAL				47.029.662,90

Tabela 100 – Detalhamento Plano Orçamentário Previsão Execução Contratos 2021

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
10E	2021	COORDENAÇÃO -GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	Curso <i>SANS Technology Institute</i>	1.520.543,20
9E	2021	COORDENAÇÃO -GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	UnB - Mestrado Profissional em Ciência de Dados	1.519.592,72
7E	2021	COORDENAÇÃO -GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	<i>CEH - Certified Ethical Hacker</i>	172.890,00
8E	2021	COORDENAÇÃO -GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	<i>CTIA - Certified Threat Intelligence Analyst</i>	113.000,00

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
6E	2021	COORDENAÇÃO -GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	CND - Certified Network Defender	67.800,00
TOTAL				3.393.825,92

Tabela 11 – Detalhamento Plano Orçamentário Previsão Execução Contratos 2021 - Capacitação

Natureza da Despesa	Ano	Coordenação Responsável	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
44	2021	DTIC	Aquisição de computadores de auto desempenho	4.500.000,00
44	2021	DTIC	Serviços especializados para Dados, BI, Ciência de Dados, Big Data e Governança de Dados	2.112.000,00
44/33	2021	DTIC	Ferramenta de vulnerabilidades	2.000.000,00
33	2021	DTIC	Azure monetary Commitment	1.200.000,00
33	2021	DTIC	SOC	1.000.000,00
33	2021	DTIC	Serviços de telefonia	1.000.000,00
33	2021	DTIC	Serviço especializado para diagnóstico da Governança de Dados	853.333,33
TOTAL				12.665.333,33

Tabela 12 – Detalhamento Plano Orçamentário Impacto Previsão Execução Contratos 2021 - PSA

Para o ano de 2022, a DTIC realizou seu planejamento orçamentário com base em 03 (três) cenários possíveis: – Referencial Monetário, 20% de restrição, Cenário ideal, conforme detalhamento a seguir:

Natureza Despesa Detalhada Nome	Objeto de Gasto	Referencial Monetário (R\$)	20% de restrição (R\$)	Cenário ideal (R\$)
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas informatizados, de forma remota e presencial, utilizando metodologias ágeis e de acordo com os padrões de desempenho e qualidade correspondentes à especialização exigida para o serviço, com vistas a atender as necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).	20.951.838,00	16.761.470,40	20.951.838,00

Natureza Despesa Detalhada Nome	Objeto de Gasto	Referencial Monetário (R\$)	20% de restrição (R\$)	Cenário ideal (R\$)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Equipamentos para expansão da infraestrutura de processamento e armazenamento de dados em arquitetura Hiperconvergente.	-	-	20.000.000,00
SUPORE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Empresa pública SERPRO para acesso a dados da administração pública mantidos na estrutura de tecnologia da informação da empresa.	-	-	18.000.000,00
LOCACAO DE SOFTWARES	Empresa para fornecimento de Subscrição de <i>Softwares Microsoft</i> por meio do Sistema de Registro de Preços, com vistas a atender às necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	14.551.692,58	11.641.354,07	14.551.692,58
SUPORE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Serviços especializados para Dados, <i>BI</i> , Ciência de Dados, <i>Big Data</i> e Governança de Dados	-	-	10.560.000,00
MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	Serviços de empresa especializada na prestação de serviço de <i>service desk</i> e sustentação de infraestrutura de tecnologia	8.716.553,23	6.973.242,58	8.716.553,23
SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO	Contratação de Temporários aprovados em Processo Seletivo Simplificado	5.760.882,70	4.608.706,16	5.760.882,70
LOCACAO DE SOFTWARES	Subscrição de <i>Softwares Microsoft</i> por meio do Sistema de Registro de Preços, com vistas a atender às necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	5.608.156,75	4.486.525,40	5.608.156,75
SUPORE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Serviço de Suporte Técnico Especializado em Segurança da Informação e Serviço de Gestão de Vulnerabilidade	-	-	5.048.895,15
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ferramentas para tratamento de dados. Solução para gestão e tratamento de Dados	-	-	5.000.000,00
SUPORE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Serviço de Centro de Operações de Segurança - SCO (<i>Security Operations Center - SOC</i>)	-	-	4.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<i>Notebooks</i> de alta performance e monitores	-	-	3.900.000,00
COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	Prestação de serviços de rede de dados de longa distância para a Infovia de Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e	3.240.000,00	2.592.000,00	3.240.000,00

Natureza Despesa Detalhada Nome	Objeto de Gasto	Referencial Monetário (R\$)	20% de restrição (R\$)	Cenário ideal (R\$)
	Segurança Pública - denominada Infovia-MJ.			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Switches de acesso para atualização tecnológica e expansão da rede	-	-	3.000.000,00
COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	Empresa especializada em fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas de mercado em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, aconselhamento imparcial em TIC	2.492.590,97	1.994.072,77	2.492.590,97
AQUISICAO DE SOFTWARES	Subscrição de suíte de <i>softwares</i> – Licenciamento, Suporte e serviços de Consultoria em <i>Software</i> da empresa <i>Red Hat</i>	-	-	2.250.000,00
COMPUTACAO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVICO(IAAS)	Créditos Universais de Nuvem <i>Oracle (Oracle Cloud Universal Credits)</i>	2.227.315,34	1.781.852,27	2.227.315,34
COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	Serviços especializados em Tecnologia da Informação (TI) necessários para o desenvolvimento, manutenção, treinamento, hospedagem dos sistemas estratégicos do Ministério da Justiça e Cidadania	2.073.651,84	1.658.921,47	2.073.651,84
AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	Assinaturas de <i>softwares</i> de código aberto utilizados na infraestrutura de <i>Big Data</i> e de bases não-relacionais (NoSQL).	1.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Manutenção da Sala Cofre	1.475.524,88	1.180.419,90	1.475.524,88
AUXÍLIO A PESQUISADORES	TED 01/2019	1.009.204,93	807.363,94	999.713,33
SEGUROS EM GERAL	Empresa especializada para fornecimento e instalação de Solução de Auditoria e Gerenciamento de Serviços do AD (<i>Microsoft Active Directory</i>), Servidor de Arquivos (<i>Microsoft File Server</i>), Correio Eletrônico (<i>Microsoft Exchange Server</i>), Solução de Portal de Permissionamento Automático, Solução de Classificação de Dados Sensíveis e Solução de Análise em tempo real e prevenção de	903.245,23	722.596,18	903.245,23

Natureza Despesa Detalhada Nome	Objeto de Gasto	Referencial Monetário (R\$)	20% de restrição (R\$)	Cenário ideal (R\$)
	comportamentos suspeitos, incluindo treinamento para operacionalização do software, bem como execução de serviços de planejamento, implementação e testes, além de transferência de conhecimentos e operação assistida, com garantia (manutenção e suporte técnico			
OUTSOURCING DE IMPRESSAO	Prestação de serviços de impressão (<i>outsourcing</i>), por registro de preços com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis (toner, cilindro), exceto papel, em conformidade com os padrões técnicos estabelecidos	855.612,12	684.489,70	855.612,12
AUXÍLIO A PESQUISADORES	TED Mestrado	-	-	821.977,20
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) e de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI	707.014,67	565.611,73	707.014,67
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de Sala-Cofre localizada no Anexo II do MJSP	-	-	700.000,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	Fábrica de <i>Software</i>	694.406,51	555.525,21	694.406,51
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Empresa especializada no fornecimento de solução integrada de telefonia VoIP contemplando licenças, atualizações e suporte técnico, sem dedicação exclusiva de mão de obra e aquisição de equipamentos para atendimento das necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	629.306,48	503.445,19	629.306,48
TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	Central de atendimento 24/7 para os sistemas do MJSP	-	-	600.000,00

Natureza Despesa Detalhada Nome	Objeto de Gasto	Referencial Monetário (R\$)	20% de restrição (R\$)	Cenário ideal (R\$)
SUPORE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Serviços de suporte técnico equipamentos de infraestrutura armazenamento de dados	387.812,39	310.249,92	387.812,39
SUPORE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Empresa especializada na prestação de serviços de atualização e sustentação do Software <i>Netbackup</i> e <i>Netbackup Appliance</i>	375.732,43	300.585,95	375.732,43
LOCACAO DE SOFTWARES	Serviços especializados no fornecimento de Solução de Antivírus para execução em ambiente computacional do Ministério Justiça e Segurança Pública	320.512,37	256.409,89	320.512,37
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	Solução de ativos de rede e balanceamento de carga para os Data Centers, incluindo serviços especializados, aquisição de equipamentos e <i>softwares</i> , modernização e expansão da capacidade atual para atendimento das necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública	216.792,99	173.434,39	216.792,99
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	TV por assinatura	152.491,08	121.992,86	152.491,08
EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	Serviços de certificação digital padrão ICP-Brasil, visando atender as necessidades de segurança da informação do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	117.179,46	93.743,57	117.179,46
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	Equipamentos de infraestrutura de <i>backup</i> em fita	32.483,06	25.986,45	32.483,06
TOTAL		75.000.000,00	60.000.000,00	148.871.380,75

Tabela 13 – Detalhamento Plano Orçamentário 2022

13. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Um risco é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um impacto positivo ou negativo junto à execução do PDTIC.

Com o objetivo de gerenciar os riscos de maneira simples e objetiva, foi elaborado o Plano de Gestão de Riscos abaixo, inspirado nos processos de gerenciamento de riscos previstos no Guia *PMBOK® - Project Management Body of Knowledge*.

Segundo este Guia, o Gerenciamento dos riscos inclui identificar, analisar, planejar respostas e controlar os riscos. Sendo assim, a ideia é aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos sobre a execução deste Plano.

12.1 Identificação dos Riscos

A primeira etapa para elaboração do Plano de Gestão de Riscos foi identificá-los.

12.2 Análise dos Riscos

A segunda etapa para a elaboração do Plano de Gestão de Riscos foi estimar os Riscos utilizando o método qualitativo.

Esta abordagem consiste em definir a criticidade dos Riscos por meio da avaliação combinada da Probabilidade do Risco ocorrer e da classificação do Impacto que o Risco poderá causar sobre a execução do PDTIC.

Neste método, os componentes dos Riscos são estimados como Alto, Médio e Baixo.

Para tanto, foi desenvolvida uma Matriz de Probabilidade x Impacto utilizada para definir a criticidade dos Riscos identificados:

Probabilidade	Impacto	Criticidade
Alta	Alto	Alta
Alta	Médio	Alta
Alta	Baixo	Média
Média	Alto	Alta

Probabilidade	Impacto	Criticidade
Média	Médio	Média
Média	Baixo	Baixa
Baixa	Alto	Média
Baixa	Médio	Baixa
Baixa	Baixo	Baixa

Tabela 14 - Matriz de Probabilidade x Impacto

12.3 Critérios de Aceitação dos Riscos

Após identificar e priorizar os Riscos, foi definida uma estratégia de tratamento e resposta aos Riscos negativos, visando trazer os níveis de risco para patamares aceitáveis. Foram consideradas as seguintes medidas para o tratamento dos Riscos negativos identificados:

Tipo de Tratamento do Risco	Resposta ao Risco
Aceitar	Nenhuma medida será tomada. O custo de proteção é maior que o custo do ativo ou o Risco já se encontra dentro de patamares aceitáveis.
Eliminar	Eliminação total do Risco. Como qualquer execução de atividade tem sempre um Risco associado à adoção dessa resposta. Normalmente, resulta na eliminação da atividade.
Reduzir	A medida irá diminuir a Probabilidade e o Impacto do Risco.
Transferir	Transferir a responsabilidade do Risco para um terceiro. Normalmente, resulta na contratação de um seguro ou na terceirização de serviços.

Tabela 15 - Respostas aos Riscos

Sendo assim, tem-se o Plano de Gestão de Riscos revisto e alinhado ao Modelo de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do MJSP.

Identificação					Matriz			Estratégia		
Item	Causa	Evento do Risco	Tipo do Risco	Nível do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Tratamento	Resposta	Responsável
1	Determinação superior	Desobediência às regras de atendimento e priorização	Risco Operacional	RA (Risco Alto)	Média	Alto	Alto	Aceitar	Endomarketing - divulgação e capacitação do PDTIC	DTIC
	Falta de alinhamento entre as unidades do Ministério e a DTIC no tocante ao atendimento das necessidades de TIC de forma independente									
	Desconhecimento das regras de atendimento								Incluir na portaria 86 a designação por função dos representantes do CGDSIC	
	Ausência do monitoramento do plano de metas								Instituição de lançamento de editais que	

Identificação					Matriz			Estratégia		
Item	Causa	Evento do Risco	Tipo do Risco	Nível do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Tratamento	Resposta	Responsável
									preveem a ordem de execução	
2	Falta de metodologia de dimensionamento do esforço de atendimento às necessidades de TIC	Inconsistência no plano de metas do PDTIC	Risco Operacional	RE (Risco Extremo)	Alta	Alto	Alto	Reduzir	Efetivação do monitoramento do Plano de Metas durante a vigência de cada PDTIC	DTIC
	Baixo engajamento das partes envolvidas (DTIC) e/ou dificuldade na coleta de informações (deficiência na especificação da necessidade de TIC)								Capacitação de recursos humanos em indicadores de desempenho	
	Baixo patrocínio da alta administração								Solicitação das informações detalhadas acerca do prazo de atendimento	

Identificação					Matriz			Estratégia		
Item	Causa	Evento do Risco	Tipo do Risco	Nível do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Tratamento	Resposta	Responsável
3	Falta de definição clara do que é ou não considerado TIC	Incluir necessidades que não são de TIC no PDTIC	Risco Legal	RM (Risco Médio)	Alta	Baixo	Média	Reduzir	Elaboração de minuta de norma de definição de solução de TIC	DTIC
									Submissão da minuta da norma de definição de TIC para aprovação da CGGOV.	
									Submissão da minuta da norma de definição de TIC para aprovação da DTIC.	

Identificação					Matriz			Estratégia		
Item	Causa	Evento do Risco	Tipo do Risco	Nível do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Tratamento	Resposta	Responsável
	Ausência de capacitação das unidades acerca da classificação de necessidades de TIC								Submissão da minuta da norma de definição de TIC para aprovação da Secretaria-Executiva.	UNB
									Elaboração do catálogo de itens de TIC.	
									Publicação da Portaria de definição de TIC.	MJSP

Identificação					Matriz			Estratégia		
Item	Causa	Evento do Risco	Tipo do Risco	Nível do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Tratamento	Resposta	Responsável
4	Morosidade do processo licitatório	Atraso na execução das necessidades de TIC do PDTIC	Risco Legal	RE (Risco Extremo)	Alta	Alto	Alta	Reduzir	Acompanhamento efetivo de todos os processos licitatórios referentes ao PDTIC	DTIC
	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros								Informar à Secretaria Executiva sobre a necessidade orçamentária	DTIC
	Mudanças no cenário Político ou na legislação vigente		Risco Operacional						Informar à Secretaria Executiva sobre a necessidade de recursos humanos capacitados	DTIC
	Falta de recursos humanos para a execução o PDTIC								Replanejar conforme o novo cenário político ou novas regras legais	DTIC

Identificação					Matriz			Estratégia		
Item	Causa	Evento do Risco	Tipo do Risco	Nível do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Tratamento	Resposta	Responsável
5	Falta de recursos humanos para o acompanhamento do PDTIC	Monitorament o inadequado das necessidades de TIC do PDTIC	Risco Operacional	RA (Risco Alto)	Médio	Alto	Alta	Reduzir	Informar à Secretaria Executiva sobre a necessidade de pessoal	DTIC
	Falta de capacitação adequada para o recurso humano realizar o acompanhamento do PDTIC								Solicitar cursos de capacitação referentes à elaboração de PDTIC	DTIC
	Falta de uma ferramenta adequada para o monitoramento das necessidades de TIC do PDTIC								Implantar ferramenta de gestão de atividades e/ou projetos para melhorar o monitoramento das necessidades do PDTIC	DTIC
	Comunicação ineficiente entre a								Melhorar a comunicação entre as áreas	DTIC

Identificação					Matriz			Estratégia		
Item	Causa	Evento do Risco	Tipo do Risco	Nível do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Tratamento	Resposta	Responsável
	DTIC e as demais áreas								para que ela seja mais eficiente e transparente	

Tabela 16 - Plano de Gestão de Riscos

14. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Segundo o Guia do PDTIC do SISP, o monitoramento, no âmbito do acompanhamento do PDTIC, pode ser considerado como uma atividade constante e sistemática de coleta de informações a respeito do desempenho da execução do PDTIC, de modo a identificar possíveis desvios das ações programadas e colaborar para o momento de avaliação e posterior tomada de decisões.

Cabe à Coordenação de Portfólio e Normativos de TIC – CPN/CGGOV/DTIC/SE a responsabilidade de monitorar a execução do PDTIC, acompanhando a implementação das ações, o uso dos recursos e a entrega dos serviços com o objetivo de atender às estratégias e aos objetivos do órgão.

Com foco no Plano de Metas e Ações e nos riscos, tal monitoramento concorrerá com a realização de reuniões trimestrais entre a DTIC/SE e as unidades de negócio do MJSP, em que a área de TIC buscará um entendimento mais abrangente das necessidades de cada unidade para, em conjunto, avaliar se as ações desempenhadas estão produzindo valor e alinhar expectativas. Com tal aproximação, busca-se assegurar a adequada alocação de recursos, com a eventual readequação dos programas, projetos e até mesmo dos objetivos estratégicos de TIC.

Assim, o monitoramento da execução pontual de ações previstas no PDTIC será importante subsídio para tais reuniões de acompanhamento, que por sua vez poderão fornecer *feedback* essencial para a realização da avaliação dessa execução.

De acordo com a sistemática estabelecida, as avaliações intermediárias do PDTIC serão realizadas conjuntamente com as revisões periódicas.

Avalia-se que, dessa forma, seja maximizada a possibilidade de alcance das Metas planejadas com maior eficiência.

Para tanto, o monitoramento do PDTIC segue o seguinte fluxo:





Figura 14 – Fluxo de Monitoramento do PDTIC



Além disso, visando apoiar a verificação pela gestão DTIC acerca do monitoramento do PDTIC, foram desenvolvidos painéis de acompanhamento do PDTIC.

Dessa forma, a gestão DTIC poderá verificar o progresso das Ações do PDTIC, ou seja, se essas estão evoluindo conforme o planejado, por meio de *dashboards*, que facilitarão a tomada de decisão.


Para construção dos referidos painéis, foram utilizados - como fonte - dados da ferramenta de gestão e monitoramento do PDTIC.

Os painéis foram construídos utilizando a ferramenta *Power BI* com integração direta a base de dados da *Redmine*.


PAINEL PDTIC 2021-2023

Priorização das Necessidades

Necessidades por Unidade




Necessidades por Subunidade



Projeto estratégico vinculado

- ☐ 1 - Fortalecimento do Arquivo Nacional digital
- ☐ 17 - Dinamização da plataforma Consumidor.gov.br, com foco n...
- ☐ 1A - Aprimoramento do monitoramento das visitas no Sistema P...
- ☐ 1B - Maximização da geração de vagas em unidades prisionais
- ☐ 1D - Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Na...
- ☐ 1G - Videoconferência para audiências judiciais no sistema priso...
- ☐ 1P - Alienação de ativos em todo o Brasil
- ☐ 1U - ComprasSUSP - Estratégia de Compra Nacional do Sistema ...
- ☐ 43 - Aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Documentos de ...
- ☐ 50 - Disponibilização do sistema Recall.gov.br
- ☐ 59 - Implantação do processo de gestão de riscos no Ministério ...
- ☐ 64 - Gestão por competências
- ☐ 70 - Modernização e ampliação do escopo da Escola Nacional d...
- ☐ 73 - Sistema para Processamento de Solicitações de Reconhecim...
- ☐ 75 - Proteção da Rede Nacional de Laboratórios de T...

Necessidades




Priorização	Cod. Necessidade	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Quantidade
1	N0601	SENASP	DPSP	OE01	PE95	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Portal da Rede Nacional de Proteção e Defesa da Mulher	1
2	N0572	SEGEN	DIGES	OE03	PE1U	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Solução para gerenciar os processos licitatórios	1
3	N1655	SEGEN	DIGES	OE03	PE1U	Contratação	Licença e uso de software	Software para pesquisa de preços	8
4	N0529	SEGEN	DIGES	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse	1
5	N0275	SE/SAA	CGGP	OE09	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Implantação de sistema informatizado para o Programa de Gestão	1

Figura 15 – Painel por priorização


PAINEL PDTIC 2021-2023

Planilha de Detalhamento por Necessidades em Monitoramento


Necessidades por Unidade



Necessidades por Subunidade



Previsão de Atendimento




Necessidade	Unidade	Subunidade	Descrição
N0001	AN	COAD	1) Implantação de solução para prevenção a perda de dados - Aquisição de ferramenta de prevenção de perda de dados na rede interna do Arquivo Nacional. - Por se tratar de necessidade é necessário incrementar as camadas de segurança para perda e dano nos documentos arquivísticos.
N0002	AN	COAD	1) Implantação de solução de auditoria avançada para gerenciamento de acesso à rede - Aquisição de ferramenta para auditoria para todos acessos internos e externos na rede, com o aumento do uso interno a rede da instituição, se faz necessário, melhorar as capacidades de auditoria de acesso interno e externos.
N0003	AN	COAD	1) Implantação de solução para monitoramento e gerenciamento das aplicações - Aquisição de ferramenta de monitoramento de performance, disponibilidade e qualidade de serviços, para manter sistemas e portais, muitos destes estão passando por reformulações quanto a tecnologia. Atualmente se faz necessário ferramentas para auxiliar os analistas nas análises de falhas em códigos e possíveis gargalos em bancos.
N0004	AN	COAD	1) Implantação de solução de antivírus e antispam - Aquisição de ferramenta para antivírus e antispam para rede interna e correio da instituição - O AN conta com 600 usuários e aumento de ataques como phishing, spam e outros, se faz necessário melhoria na ferramenta de antivírus e antispam, com foco principal na redução destes possíveis ataques.
N0005	AN	COAD	Fortalecimento do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da Administração Pública Federal - SIGA e sua atuação como sistema estruturador das atividades de gestão da Administração Pública Federal por meio de um sistema informatizado estruturante, de acordo com os requisitos do Modelo e-ARQ Brasil SIGAD.
N0006	AN	COAD	Aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Informações do Arquivo Nacional - SIAN e a ampliação da disponibilização do acervo em meio digital, com vistas à ampliação da acessibilidade e do acesso aos documentos da Administração Pública Federal.
N0007	SE/DTIC	CGGOV	Definição e implantação de um modelo de Governança de TIC no MJSP
N0007	SE/DTIC	CGGOV	Definição e implantação de um modelo de Governança de TIC no MJSP
N0008	SE/DTIC	CGGOV	Necessidade de formação de especialistas da equipe de TIC em ciência, engenharia e segurança de dados para atendimento das demandas do MJSP
N0009	SE/DTIC	GAB-DTIC	Deficiência de pessoal de apoio para realizar a formalização e monitoramento do processo de compartilhamento de dados
N0010	SEGEN	DEP	Aquisição de software (licença anual) para verificação de similaridade dos trabalhos científicos e demais produções acadêmicas dos integrantes do SIUSP. Sistema automático de

Figura 16 – Painel por necessidade


PAINEL PDTIC 2021-2023

SE/DTIC


Necessidades em Monitoramento por Área Demandante



Necessidades em Monitoramento por Tipo/Subtipo



Previsão de Atendimento



Necessidades em Monitoramento por Área de Execução




Figura 17 – Painel de acompanhamento Reuniões Trimestrais

PAINEL PDTIC 2021-2023

Status das necessidades de TIC



Figura 18 – Painel por status da necessidade

15. CONCLUSÃO


De acordo com a Instrução Normativa SGD/ME nº 01, de 04 de abril de 2019, solução de TIC é um “conjunto de bens e/ou serviços que apoiam processos de negócio, mediante a conjugação de recursos, processos e técnicas utilizados para obter, processar, armazenar, disseminar e fazer uso de informações”. Depreende-se de tal definição que a definição de solução de TIC depende não só da natureza de um equipamento a ser adquirido, por exemplo, mas também da forma como ele será utilizado. Assim, um equipamento de TIC que será usado de forma isolada, sem articulação com outros dispositivos ou sistemas de gerenciamento, e para atender uma necessidade finalística específica, pode não constituir uma solução de TIC, ao passo que o mesmo equipamento poderá ser considerado como tal se for utilizado em situação diversa.

Decorre que não é possível obter um entendimento amplo e completo das necessidades de TIC durante o período de elaboração do PDTIC, seja porque a demanda ainda não está suficiente madura por parte do titular, seja porque depende de análises aprofundadas que comumente são feitas somente após sua aprovação e alocação de pessoal para seu atendimento.

Esse PDTIC, portanto, cumpre sua missão de levantar no plano tático as necessidades de TIC do MJSP de forma a possibilitar um planejamento dos recursos de TIC do Ministério, porém requer revisão constante dessas necessidades de forma que, à medida que o conhecimento sobre elas se aprofunda, possa representá-las de forma mais precisa. Ou seja, o PDTIC é um documento que possui caráter dinâmico, de modo que, ao longo do seu ciclo de vigência, serão necessárias atualizações e revisões.

Além disso, este instrumento de planejamento tem o intuito de promover o uso racional dos recursos disponíveis, buscando o alcance de melhores resultados, maior eficácia, eficiência e efetividade nos investimentos de TIC, em alinhamento aos objetivos estratégicos do Ministério. Para tal, será fundamental que a execução das Ações planejadas seja acompanhada continuamente durante o período de vigência do PDTIC.

Para tanto, é de extrema importância que a área, que realiza o monitoramento do PDTIC (CPN/CGGOV/DTIC/SE) seja subsidiada das informações das áreas executoras no que se refere ao atendimento das Ações, bem como seus respectivos *status*, de forma que o



monitoramento seja efetivo e demonstre à gestão DTIC, às unidades demandantes e ao CTIC a real execução do Plano.

ANEXO I – NECESSIDADES DE TIC ATENDIDAS

Código	Unidade	Subunidade	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição resumida	Qtd
N1631	GM	CGGAB	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Aquisição de licenças <i>Adobe Illustrator</i>	2
N1569	SENAJUS	DRCI	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Certificado Digital	20
N0540	SENAD	GAB-SENAD	OE05	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença do <i>Corel Draw</i>	1
N0011	SEGEN	DEP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença Pacote <i>Adobe</i>	2
N0444	GM	COGER	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	<i>Software</i> homologado para fragmentar arquivos de vídeo	10
N0541	SENAD	GAB-SENAD	OE05	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>Photoshop</i>	2
N0187	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP Justiça Criminal	1
N0211	SE/DTIC	CGSID	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviços de contagem de métrica de <i>Software</i>	1
N0210	SE/DTIC	CGSID	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Fábrica de <i>Software</i> para desenvolvimento e sustentação de sistemas	1
N0151	DEPEN	ESPEN	OE09	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>Adobe Creative Cloud</i> para equipes	2

Código	Unidade	Subunidade	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição resumida	Qtd
N0150	DEPEN	GAB-DEPEN	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>Adobe Creative Cloud</i> para equipes	14
N0216	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>Adobe Photoshop</i>	5
N0334	SENACON	DPDC	OE06	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença do <i>Pacote Adobe</i>	2
N0389	GM	ASCOM	OE10	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licenças <i>Adobe</i> - pacote completo	10
N0570	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Licenças de Telefone VoIP	15

ANEXO II – NECESSIDADES DE TIC CANCELADAS

Código	Unidade	Subunidade	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição resumida	Qtd.
N1613	SENASP	DPSP	OE01	PE93	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> e licenças	1
N1573	SENAJUS	DRCI	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Circuito Fechado de Televisão (CFTV).	1
N1565	SENAJUS	DRCI	OE02	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	SAP e SG-DRCI - Manutenção dos Sistemas Gerenciais Internos	
N1563	SENAJUS	DRCI	OE02	N/D	Ainda não definido	Sem definição	Implementação e manutenção com pagamento anual do sistema <i>i-Support</i>	1
N1493	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Telefonia satelital - CGCCO	4
N1461	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> geolocalização - CGCCO	20
N1429	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistemas de comunicação via rádio - CGFRON	32
N1401	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Serviços de TIC	Cursos de Softwares - Data warehouse e <i>Elastic Stack</i> - CGCCO	9
N1363	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidor	1
N1339	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para edição multimídia	1

Código	Unidade	Subunidade	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição resumida	Qtd.
N1337	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	<i>Software</i> para controle de estoque	1
N1231	SENAJUS	GAB-SENAJUS	OE02	N/D	Ainda não definido	Sem definição	Desenvolvimento de escritório virtual de Políticas de Justiça	
N0013	SEGEN	DEP	OE01	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Desenvolvimento de recursos para <i>e-learning</i> interativo	1
N0528	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidor de virtualização	2
N0524	SEOPI	DIOP	OE01	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	10
N0523	SEOPI	DIOP	OE01	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Mini <i>Desktops</i>	30
N0522	SEOPI	DIOP	OE01	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	30
N0519	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Mini <i>Desktops</i>	30
N0495	SEOPI	DIOP	OE01	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	MiniPCs, <i>Workstations</i> e <i>Notebooks</i>	70
N0493	SEOPI	DIOP	OE01	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Roteadores 3g/4g <i>Wifi</i>	2
N0487	SEOPI	DIOP	OE01	PE91	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Aquisição de <i>software</i> para a CGCCO	13

Código	Unidade	Subunidade	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição resumida	Qtd.
N0386	SE/SPO	CGGE	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Manutenção de solução de Gestão Estratégica	1
N0350	SE/SAA	CGGP	OE09	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviço de suporte técnico ao sistema eletrônico de ponto REP	1
N0542	SENAD	GAB-SENAD	OE05	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença do <i>Bizagi Pro</i>	3
N0244	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Equipamentos de TIC	Mini Rastreador Veicular	1755
N0196	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Equipamentos de TIC	Solução completa de <i>videowall</i>	3
N0194	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença de <i>softwares</i> de banco de dados	5
N0191	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktop</i> com 1 Monitor	500
N0190	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablet</i>	500
N0189	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Smartphone</i>	2000
N0171	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Serviços de TIC	Sistema de telemetria para viaturas	1

Código	Unidade	Subunidade	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição resumida	Qtd.
N0166	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução de auxílio à gravação, degravação, reconhecimento de texto	1
N0188	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Solução de Gestão de logística de operações, suprimentos, transporte	1
N0186	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Sistema de Informação comercial	Sistema de gestão de frota veicular	1
N0163	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Serviços de TIC	SINESP <i>Big Data</i> - nuvem privada	1
N0348	DEPEN	DIRPP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Impressora	38
N0205	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamento para a instalação em sites táticos ou transportáveis	20
N0277	SENAACON	DPDC	OE06	PE17	Contratação	Serviços de TIC	Contratação/renovação de Nuvem <i>Oracle</i>	1
N0324	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Sistema para extração de dados em dispositivos móveis (XRY)	56
N0319	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licenças de <i>software Amped Five</i> profissional e <i>Amped Authenticate</i>	48

Código	Unidade	Subunidade	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição resumida	Qtd.
N0318	SENASP	DPSP	OE10	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licenças de <i>software</i>	27
N0317	SENASP	DPSP	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktop</i>	5
N0235	SENASP	DPSP	OE01	PE92	Contratação	Sistema de Informação comercial	Sistema de Gerenciamento de Informações de Laboratório - LIMS	54
N0233	SENASP	DPSP	OE03	PE96	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktop</i>	3
N0423	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores, licenças de <i>Power BI</i> , painéis de <i>BI</i> e equipamentos de videoconferência	2
N0325	SENACON	DPDC	OE06	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Servidor para um sistema em <i>PHP</i> com banco de dados <i>MySQL</i>	1