



Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	GEMP	OS:	29654	Classificação:	Emergencial	Tamanho Apurado:	9,50 PF	
Descrição da OS:	Alterar telas Dados do Contrato e Planilha Contratual					Custo Apurado:	R\$ 5.787,78	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	17/05/2018	Abatimentos (*1): - R\$ 0,00	
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GEMP/OS/29654				Efetiva entrega:	21/06/2018	Acréscimos (*2): + R\$ 868,17	
							Valor da OS:	R\$ 6.655,95

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 21/06/2018 às 10:37h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 26/06/2018 às 08:14h.

Projeto:	GOUVI	OS:	13329	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	31,00 PF	
Descrição da OS:	Consultar Atendimento					Custo Apurado:	R\$ 18.886,44	
Serviços:	S01 - Desenvolvimento, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	07/12/2016	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GOUVI/OS/13329				Efetiva entrega:	15/06/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 18.886,44

OS Recebida Definitivamente por FABIO DE SOUZA RIBEIRO, matr. 519146, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'fabiosribeiro', em 10/07/2018 às 17:09h.



Apuração em Pontos de Função aprovada por FABIO DE SOUZA RIBEIRO, matr. 519146, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'fabiosribeiro', em 10/07/2018 às 17:08h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.



**Resumo do Relatório de Medição:**

<b>Data de emissão do Relatório:</b>	12/07/2018
<b>Referência dos Serviços:</b>	201806
<b>Ordens de Serviços Apuradas:</b>	29654, 13329
<b>Tamanho Apurado Total:</b>	40,50 PF
<b>Valor total das Ordens de Serviço:</b>	R\$ 25.542,39
<b>Abatimento sobre o valor total (*3):</b>	- R\$ 0,00
<b>Valor autorizado para pagamento:</b>	<b>R\$ 25.542,39</b>
<p>De acordo,</p> <div><div> Bernardo Vergne Dias Gestor do Contrato Matr. 52.614-2  Brasília-DF, 12 de 07 de 2018</div><div> Antonio Carlos Gomes da Silva Fiscal do Contrato Matr. 51.851-4  Brasília-DF, 12 de 7 de 18</div></div>	

(\*3) O abatimento sobre o valor total é referente ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.



Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	GAT	OS:	26365	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	30,00 PF	
Descrição da OS:	Manter empreendimento					Custo Apurado:	R\$ 18.277,20	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	08/12/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb.df.gov.br/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GAT/OS/26365				Efetiva entrega:	25/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 18.277,20

OS Recebida Definitivamente por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 14:35h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WAGNER GOMES DOS SANTOS, matr. 521744, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wagnergsantos', em 10/07/2018 às 15:01h.

Projeto:	GCOM	OS:	18492	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	3,00 PF	
Descrição da OS:	Alteração da data de corte do RSIDD					Custo Apurado:	R\$ 1.827,72	
Serviços:	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	22/11/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/18492				Efetiva entrega:	08/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 1.827,72

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 19/06/2018 às 10:05h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 29/06/2018 às 09:41h.

Projeto:	GCOM	OS:	23539	Classificação:	Emergencial	Tamanho Apurado:	69,00 PF	
Descrição da OS:	Erro ao adicionar vários OSs no mesmo protocolo					Custo Apurado:	R\$ 42.037,56	
Serviços:	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	22/09/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/23539				Efetiva entrega:	28/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 6.305,63
							Valor da OS:	R\$ 48.343,19

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 25/06/2018 às 11:18h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 09/07/2018 às 14:46h.

Projeto:	GCOM	OS:	24006	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	18,42 PF	
Descrição da OS:	OSF - Alteração na baixa e apropriação					Custo Apurado:	R\$ 11.222,20	
Serviços:	S02, S14 - Melhoria e Dados, atv. Requisito, Implementação				Encaminhamento da OS:	10/10/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/24006				Efetiva entrega:	29/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 11.222,20

OS Recebida Definitivamente por IVAN CLEBER T DE OLIVEIRA, matr. 537608, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'ivanoliveira', em 29/06/2018 às 15:32h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 05/07/2018 às 18:23h.

Projeto:	GCOM	OS:	24099	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	6,00 PF	
Descrição da OS:	Alterar Pesquisa de Acompanhamento do Cliente					Custo Apurado:	R\$ 3.655,44	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	04/12/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/24099/				Efetiva entrega:	16/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 3.655,44

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 18/06/2018 às 16:21h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 29/06/2018 às 09:36h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.



Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

<b>Projeto:</b>	GCOM	<b>OS:</b>	26711	<b>Classificação:</b>	Programada	<b>Tamanho Apurado:</b>	32,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	PTC - Registrar protocolo de protesto de título					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 19.495,68
<b>Serviços:</b>	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste	<b>Encaminhamento da OS:</b>	10/01/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/26711	<b>Efetiva entrega:</b>	29/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 19.495,68

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 29/06/2018 às 16:20h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 05/07/2018 às 18:24h.

<b>Projeto:</b>	GCOM	<b>OS:</b>	27124	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	1,20 PF
<b>Descrição da OS:</b>	NAS OSMS DE LIGAÇÃO NÃO ESTÃO APARECENDO O CAMPO "LIGAÇÃO LIBERADA" QUE AO CLICAR OK AUTOMATICAMENTE O					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 731,09
<b>Serviços:</b>	S17 - Verificação de Erro	<b>Encaminhamento da OS:</b>	18/01/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/27124	<b>Efetiva entrega:</b>	23/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 731,09

OS Recebida Definitivamente por IVAN CLEBER T DE OLIVEIRA, matr. 537608, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'ivanoliveira', em 30/05/2018 às 10:18h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 29/06/2018 às 09:36h.

<b>Projeto:</b>	GCOM	<b>OS:</b>	27208	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	1,20 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Erro em baixa de OS					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 731,09
<b>Serviços:</b>	S17 - Verificação de Erro	<b>Encaminhamento da OS:</b>	22/01/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/27208	<b>Efetiva entrega:</b>	03/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 731,09

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 29/06/2018 às 15:42h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 29/06/2018 às 17:19h.

<b>Projeto:</b>	GCOM	<b>OS:</b>	27472	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	2,40 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Erro na alteração da unidade de consumo					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 1.462,18
<b>Serviços:</b>	S17 - Verificação de Erro	<b>Encaminhamento da OS:</b>	15/02/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/27472	<b>Efetiva entrega:</b>	16/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 1.462,18

OS Recebida Definitivamente por IVAN CLEBER T DE OLIVEIRA, matr. 537608, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'ivanoliveira', em 29/06/2018 às 15:36h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 29/06/2018 às 17:18h.

<b>Projeto:</b>	GCOM	<b>OS:</b>	27684	<b>Classificação:</b>	Programada	<b>Tamanho Apurado:</b>	31,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Criar Telas de Configuração para o Relatório Saldo de Parcelas a Emitir					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 18.886,44
<b>Serviços:</b>	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste	<b>Encaminhamento da OS:</b>	07/02/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/27684	<b>Efetiva entrega:</b>	16/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 18.886,44

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 29/06/2018 às 16:14h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 29/06/2018 às 17:28h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.





Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	GCOM	OS:	27775	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	3,00 PF	
Descrição da OS:	Erro no lançamento de cobrança de corte a pedido com agendamento					Custo Apurado:	R\$ 1.827,72	
Serviços:	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	15/02/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/27775				Efetiva entrega:	17/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 1.827,72

OS Recebida Definitivamente por IVAN CLEBER T DE OLIVEIRA, matr. 537608, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'ivanoliveira', em 19/06/2018 às 17:33h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 29/06/2018 às 09:35h.

Projeto:	GCOM	OS:	27782	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	1,20 PF
Descrição da OS:	Erro ao alterar a baixa de uma OS					Custo Apurado:	R\$ 731,09
Serviços:	S17 - Verificação de Erro			Encaminhamento da OS:	16/02/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/27782			Efetiva entrega:	23/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 731,09

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 29/06/2018 às 15:34h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 29/06/2018 às 17:19h.

Projeto:	GCOM	OS:	28107	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	0,00 PF	
Descrição da OS:	Criar webservice para emissão da declaração de débitos na internet					Custo Apurado:	R\$ 0,00	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	27/02/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:					Cancelamento:	24/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 0,00

Projeto:	GCOM	OS:	28126	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	1,20 PF	
Descrição da OS:	Erro ao baixar OS					Custo Apurado:	R\$ 731,09	
Serviços:	S17 - Verificação de Erro				Encaminhamento da OS:	12/03/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/28126				Efetiva entrega:	16/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 731,09

OS Recebida Definitivamente por IVAN CLEBER T DE OLIVEIRA, matr. 537608, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'ivanoliveira', em 30/05/2018 às 10:19h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 29/06/2018 às 09:34h.

Projeto:	GCOM	OS:	28167	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	1,20 PF
Descrição da OS:	Falha na abertura de OS					Custo Apurado:	R\$ 731,09
Serviços:	S17 - Verificação de Erro			Encaminhamento da OS:	01/03/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/28167			Efetiva entrega:	16/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 731,09

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 19/06/2018 às 10:07h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 29/06/2018 às 09:33h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.



Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	GCOM	OS:	28204	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	1,20 PF	
Descrição da OS:	Erro no relatório de vinculação água quente e água fria					Custo Apurado:	R\$ 731,09	
Serviços:	S17 - Verificação de Erro				Encaminhamento da OS:	12/03/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/28204				Efetiva entrega:	16/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 731,09

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 29/06/2018 às 15:03h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 29/06/2018 às 17:20h.

Projeto:	GCOM	OS:	28293	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	0,00 PF	
Descrição da OS:	A tentativa de geração de Ordem de Serviço					Custo Apurado:	R\$ 0,00	
Serviços:	S17 - Verificação de Erro				Encaminhamento da OS:	12/03/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/28293				Cancelamento:	02/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 0,00

Projeto:	GCOM	OS:	28410	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	1,40 PF
Descrição da OS:	Prezado, Ao retirar o relatório no sistemas.caesb/gcom da parte de micromedicação "Relatório de Hidrômetros Retirados" os hidrômetros...					Custo Apurado:	R\$ 852,94
Serviços:	S17 - Verificação de Erro			Encaminhamento da OS:	15/03/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/28410			Efetiva entrega:	08/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 852,94

OS Recebida Definitivamente por IVAN CLEBER T DE OLIVEIRA, matr. 537608, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'ivanoliveira', em 30/05/2018 às 10:16h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 29/06/2018 às 09:33h.

Projeto:	GCOM	OS:	28426	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	6,00 PF	
Descrição da OS:	Erro ao consultar OS - SISTEMA GCOM					Custo Apurado:	R\$ 3.655,44	
Serviços:	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	15/03/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/28426				Efetiva entrega:	16/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 3.655,44

OS Recebida Definitivamente por IVAN CLEBER T DE OLIVEIRA, matr. 537608, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'ivanoliveira', em 19/06/2018 às 17:59h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 29/06/2018 às 09:32h.

Projeto:	GCOM	OS:	28734	Classificação:	Emergencial	Tamanho Apurado:	3,00 PF	
Descrição da OS:	Erro no lançamento de violação					Custo Apurado:	R\$ 1.827,72	
Serviços:	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	03/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/28734				Efetiva entrega:	23/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 274,16
							Valor da OS:	R\$ 2.101,88

OS Recebida Definitivamente por ROBERTO DE ANDRADE GUIMARAES, matr. 536288, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'robertoguimaraes', em 29/06/2018 às 15:22h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 29/06/2018 às 17:21h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.



Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

<b>Projeto:</b>	GCOM	<b>OS:</b>	28846	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	1,20 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Sistema GCOM Cadastro de débito em conta					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 731,09
<b>Serviços:</b>	S17 - Verificação de Erro	<b>Encaminhamento da OS:</b>	09/04/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/28846	<b>Efetiva entrega:</b>	08/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 731,09

OS Recebida Definitivamente por ANDRE YOSHIO MIZUNO, matr. 536210, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'andremizuno', em 08/05/2018 às 10:33h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 29/06/2018 às 09:31h.

<b>Projeto:</b>	GCOM	<b>OS:</b>	28986	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	26,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Validação por CPF CNPJ - Imóvel e Acompanhamento do Cliente					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 15.840,24
<b>Serviços:</b>	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste	<b>Encaminhamento da OS:</b>	18/04/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/28986	<b>Efetiva entrega:</b>	16/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 15.840,24

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 29/06/2018 às 16:34h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 05/07/2018 às 18:24h.

<b>Projeto:</b>	GCOM	<b>OS:</b>	29098	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	16,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Melhoria na tela de Acompanhamento de OS Sem Preço Fixo.					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 9.747,84
<b>Serviços:</b>	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste	<b>Encaminhamento da OS:</b>	24/04/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/29098	<b>Efetiva entrega:</b>	28/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 9.747,84

OS Recebida Definitivamente por ROBERTO DE ANDRADE GUIMARAES, matr. 536288, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'robertoguimaraes', em 29/06/2018 às 15:30h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 05/07/2018 às 18:25h.

<b>Projeto:</b>	GCOM	<b>OS:</b>	29256	<b>Classificação:</b>	Emergencial	<b>Tamanho Apurado:</b>	9,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Erro ao cadastrar processo judicial					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 5.483,16
<b>Serviços:</b>	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste	<b>Encaminhamento da OS:</b>	08/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/29256	<b>Efetiva entrega:</b>	30/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 822,47		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 6.305,63

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 19/06/2018 às 10:08h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 29/06/2018 às 09:30h.

<b>Projeto:</b>	GCOM	<b>OS:</b>	29581	<b>Classificação:</b>	Emergencial	<b>Tamanho Apurado:</b>	14,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Atualização do código SICOC no banco de dados					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 8.529,36
<b>Serviços:</b>	S12, S14 - Relatório e Atualização de Dados	<b>Encaminhamento da OS:</b>	16/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/29581	<b>Efetiva entrega:</b>	23/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 1.279,40		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 9.808,76

OS Recebida Definitivamente por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 29/06/2018 às 09:41h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 29/06/2018 às 09:28h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.



Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	GCOM	OS:	29647	Classificação:	Emergencial		Tamanho Apurado:	0,00 PF
Descrição da OS:	Erro gerado quando data prevista não é informada em OSF						Custo Apurado:	R\$ 0,00
Serviços:	S17 - Verificação de Erro				Encaminhamento da OS:	17/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:					Cancelamento:	23/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 0,00

Projeto:	GCOM	OS:	29660	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	3,00 PF	
Descrição da OS:	Validação do cadastro de PJ					Custo Apurado:	R\$ 1.827,72	
Serviços:	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	17/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCOM/OS/29660/				Efetiva entrega:	29/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 1.827,72

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 19/06/2018 às 10:43h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CESAR AUGUSTO R DA FONSECA, matr. 529125, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cesarfonseca', em 29/06/2018 às 09:27h.

Projeto:	GCPO	OS:	13175	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	77,00 PF	
Descrição da OS:	[RF55] Manter Cotação de Item de Solicitação					Custo Apurado:	R\$ 46.911,48	
Serviços:	S01 - Desenvolvimento, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	25/11/2016	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCPO/OS/13175/				Efetiva entrega:	30/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 46.911,48

OS Recebida Definitivamente por ALEXANDRE MORI, matr. 526495, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'alexandremori', em 25/06/2018 às 17:44h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ALEXANDRE MORI, matr. 526495, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'alexandremori', em 25/06/2018 às 17:47h.

Projeto:	GCPO	OS:	28120	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	17,50 PF	
Descrição da OS:	[RF52] Manter Orçamento - Criar mecanismo de ordenação/classificação dos itens de um orçamento					Custo Apurado:	R\$ 10.661,70	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	27/02/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCPO/OS/28120/				Efetiva entrega:	22/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 10.661,70

OS Recebida Definitivamente por ALEXANDRE MORI, matr. 526495, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'alexandremori', em 25/06/2018 às 17:07h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ALEXANDRE MORI, matr. 526495, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'alexandremori', em 25/06/2018 às 17:48h.

Projeto:	GCPO	OS:	28712	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	27,00 PF	
Descrição da OS:	[RF63] Publicar Orçamento					Custo Apurado:	R\$ 16.449,48	
Serviços:	S01 - Desenvolvimento, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	28/03/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCPO/OS/28712/				Efetiva entrega:	11/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 16.449,48

OS Recebida Definitivamente por ALEXANDRE MORI, matr. 526495, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'alexandremori', em 25/06/2018 às 17:05h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ALEXANDRE MORI, matr. 526495, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'alexandremori', em 25/06/2018 às 17:22h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.





Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	GCPO	OS:	29571	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	6,50 PF
Descrição da OS:	[RF34] Manter Subdivisão - permitir que subdivisões sejam cadastradas com códigos repetidos, desde que para divisões diferentes					Custo Apurado:	R\$ 3.960,06
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste			Encaminhamento da OS:	16/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCPO/OS/29571/			Efetiva entrega:	28/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 3.960,06

OS Recebida Definitivamente por ALEXANDRE MORI, matr. 526495, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'alexandremori', em 25/06/2018 às 17:14h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ALEXANDRE MORI, matr. 526495, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'alexandremori', em 25/06/2018 às 17:24h.

Projeto:	GCPO	OS:	29572	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	4,00 PF
Descrição da OS:	[RF36] Manter Tipo - permitir que tipos tenham códigos iguais, desde que pertençam a subdivisões diferentes					Custo Apurado:	R\$ 2.436,96
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste			Encaminhamento da OS:	16/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCPO/OS/29572/			Efetiva entrega:	28/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 2.436,96

OS Recebida Definitivamente por ALEXANDRE MORI, matr. 526495, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'alexandremori', em 25/06/2018 às 17:18h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ALEXANDRE MORI, matr. 526495, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'alexandremori', em 25/06/2018 às 17:25h.

Projeto:	GCPO	OS:	29699	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	36,50 PF	
Descrição da OS:	Criar tabela para Unidade de Medida					Custo Apurado:	R\$ 22.237,26	
Serviços:	S11 - Adaptação em Req. Não Func., atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	17/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCPO/OS/29699/				Efetiva entrega:	30/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 22.237,26

OS Recebida Definitivamente por ALEXANDRE MORI, matr. 526495, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'alexandremori', em 25/06/2018 às 17:09h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ALEXANDRE MORI, matr. 526495, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'alexandremori', em 25/06/2018 às 17:26h.

Projeto:	GCTO	OS:	29013	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	3,50 PF	
Descrição da OS:	Alteração no Relatório de atesto					Custo Apurado:	R\$ 2.132,34	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	19/04/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb.df.gov.br/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/29013				Efetiva entrega:	28/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 2.132,34

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 05/06/2018 às 10:34h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 14:29h.

Projeto:	GCTO	OS:	29122	Classificação:	Emergencial	Tamanho Apurado:	6,00 PF
Descrição da OS:	Adicionar a AF nº 05 o empenho Reajuste no valor de R\$ 156.000,00					Custo Apurado:	R\$ 3.655,44
Serviços:	S14 - Atualização de Dados			Encaminhamento da OS:	24/04/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/29122			Efetiva entrega:	08/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 548,32
						Valor da OS:	R\$ 4.203,76

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 25/05/2018 às 11:12h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 05/06/2018 às 11:01h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.





Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

<b>Projeto:</b>	GCTO	<b>OS:</b>	29217	<b>Classificação:</b>	Emergencial	<b>Tamanho Apurado:</b>	6,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Excluir NF 29 vinculada à AF 3						<b>Custo Apurado:</b> R\$ 3.655,44
<b>Serviços:</b>	S14 - Atualização de Dados	<b>Encaminhamento da OS:</b>	30/04/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/29217	<b>Efetiva entrega:</b>	08/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 548,32		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 4.203,76

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 25/05/2018 às 11:13h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 05/06/2018 às 10:51h.

<b>Projeto:</b>	GCTO	<b>OS:</b>	29248	<b>Classificação:</b>	Emergencial	<b>Tamanho Apurado:</b>	1,20 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Averiguar a situação da caução para o CT 8670						<b>Custo Apurado:</b> R\$ 731,09
<b>Serviços:</b>	S17 - Verificação de Erro	<b>Encaminhamento da OS:</b>	02/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb.df.gov.br/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/29248/	<b>Efetiva entrega:</b>	08/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 109,66		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 840,75

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 25/05/2018 às 11:13h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 06/07/2018 às 08:40h.

<b>Projeto:</b>	GCTO	<b>OS:</b>	29294	<b>Classificação:</b>	Emergencial	<b>Tamanho Apurado:</b>	1,20 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Verificar o erro de cálculo da caução do contrato 8661						<b>Custo Apurado:</b> R\$ 731,09
<b>Serviços:</b>	S17 - Verificação de Erro	<b>Encaminhamento da OS:</b>	04/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb.df.gov.br/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/29294	<b>Efetiva entrega:</b>	08/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 109,66		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 840,75

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 25/05/2018 às 11:12h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 14:29h.

<b>Projeto:</b>	GCTO	<b>OS:</b>	29303	<b>Classificação:</b>	Emergencial	<b>Tamanho Apurado:</b>	6,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Alterar fornecedor da NF 1918						<b>Custo Apurado:</b> R\$ 3.655,44
<b>Serviços:</b>	S14 - Atualização de Dados	<b>Encaminhamento da OS:</b>	07/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/29303	<b>Efetiva entrega:</b>	09/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 548,32		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 4.203,76

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 25/05/2018 às 11:20h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 05/06/2018 às 10:56h.

<b>Projeto:</b>	GCTO	<b>OS:</b>	29326	<b>Classificação:</b>	Emergencial	<b>Tamanho Apurado:</b>	0,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Ajuste no Módulo de Aditivo do GCTO						<b>Custo Apurado:</b> R\$ 0,00
<b>Serviços:</b>	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste	<b>Encaminhamento da OS:</b>	07/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb.df.gov.br/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/29326/	<b>Cancelamento:</b>	14/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 0,00

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.



Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

<b>Projeto:</b>	GCTO	<b>OS:</b>	29327	<b>Classificação:</b>	Emergencial	<b>Tamanho Apurado:</b>	4,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Incluir Secretaria da Fazenda como fornecedor no contrato 8898					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 2.436,96
<b>Serviços:</b>	S14 - Atualização de Dados	<b>Encaminhamento da OS:</b>	11/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/29327	<b>Efetiva entrega:</b>	18/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 365,54		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 2.802,50

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 25/05/2018 às 11:14h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 05/06/2018 às 10:59h.

<b>Projeto:</b>	GCTO	<b>OS:</b>	29345	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	0,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Forçar nova seleção de empresa de consórcio					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 0,00
<b>Serviços:</b>	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste	<b>Encaminhamento da OS:</b>	08/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>		<b>Cancelamento:</b>	21/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 0,00

<b>Projeto:</b>	GCTO	<b>OS:</b>	29382	<b>Classificação:</b>	Emergencial	<b>Tamanho Apurado:</b>	3,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Alterar tela "protocolar nota fiscal" para não trazer o campo fornecedor preenchido					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 1.827,72
<b>Serviços:</b>	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste	<b>Encaminhamento da OS:</b>	11/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb.df.gov.br/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/29382	<b>Efetiva entrega:</b>	22/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 274,16		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 2.101,88

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 25/05/2018 às 11:52h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 05/06/2018 às 11:03h.

<b>Projeto:</b>	GCTO	<b>OS:</b>	29399	<b>Classificação:</b>	Emergencial	<b>Tamanho Apurado:</b>	1,20 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Módulo protocolar nota fiscal - permitir exclusão de arquivos inseridos erroneamente					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 731,09
<b>Serviços:</b>	S17 - Verificação de Erro	<b>Encaminhamento da OS:</b>	11/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb.df.gov.br/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/29399/	<b>Efetiva entrega:</b>	16/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 109,66		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 840,75

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 25/05/2018 às 15:50h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 14:29h.

<b>Projeto:</b>	GCTO	<b>OS:</b>	29426	<b>Classificação:</b>	Emergencial	<b>Tamanho Apurado:</b>	18,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Exclusão da NF dos contratos 8643/2016 e 8645/2016					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 10.966,32
<b>Serviços:</b>	S14 - Atualização de Dados	<b>Encaminhamento da OS:</b>	11/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/29426	<b>Efetiva entrega:</b>	18/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 1.644,95		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 12.611,27

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 25/05/2018 às 15:40h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 05/06/2018 às 10:49h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.



Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

<b>Projeto:</b>	GCTO	<b>OS:</b>	29437	<b>Classificação:</b>	Emergencial	<b>Tamanho Apurado:</b>	3,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Excluir exigência de caução contratual do Contrato nº 8797					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 1.827,72
<b>Serviços:</b>	S14 - Atualização de Dados	<b>Encaminhamento da OS:</b>	10/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/29437	<b>Efetiva entrega:</b>	16/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 274,16		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 2.101,88

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 25/05/2018 às 15:50h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 05/06/2018 às 10:54h.

<b>Projeto:</b>	GCTO	<b>OS:</b>	29537	<b>Classificação:</b>	Emergencial	<b>Tamanho Apurado:</b>	15,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Criação de AF para remanejamento de NFs					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 9.138,60
<b>Serviços:</b>	S14 - Atualização de Dados	<b>Encaminhamento da OS:</b>	15/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/29537	<b>Efetiva entrega:</b>	18/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 1.370,79		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 10.509,39

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 25/05/2018 às 15:47h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 05/06/2018 às 10:58h.

<b>Projeto:</b>	GCTO	<b>OS:</b>	29610	<b>Classificação:</b>	Emergencial	<b>Tamanho Apurado:</b>	4,40 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Tramitar notas fiscais do contrato 8767					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 2.680,66
<b>Serviços:</b>	S14 - Atualização de Dados	<b>Encaminhamento da OS:</b>	16/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/29610	<b>Efetiva entrega:</b>	23/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 402,10		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 3.082,76

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 25/05/2018 às 15:05h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 14:30h.

<b>Projeto:</b>	GCTO	<b>OS:</b>	29651	<b>Classificação:</b>	Emergencial	<b>Tamanho Apurado:</b>	3,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Registro de glosa se perde na transição do GCTO para o GEDOC					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 1.827,72
<b>Serviços:</b>	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste	<b>Encaminhamento da OS:</b>	17/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb.df.gov.br/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/29651/	<b>Efetiva entrega:</b>	29/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 274,16		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 2.101,88

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 05/06/2018 às 10:18h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 14:30h.

<b>Projeto:</b>	GCTO	<b>OS:</b>	29717	<b>Classificação:</b>	Emergencial	<b>Tamanho Apurado:</b>	4,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Solicito a correção do 2º Termo aditivo					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 2.436,96
<b>Serviços:</b>	S14 - Atualização de Dados	<b>Encaminhamento da OS:</b>	18/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO/OS/29717	<b>Efetiva entrega:</b>	23/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 365,54		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 2.802,50

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 25/05/2018 às 15:08h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 14:30h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.



Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	GCTO-GDF	OS:	28523	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	23,50 PF
Descrição da OS:	Alteração nas telas de Resenha e Dados da Publicação					Custo Apurado:	R\$ 14.317,14
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste			Encaminhamento da OS:	21/03/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb.df.gov.br/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GCTO-			Efetiva entrega:	28/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 14.317,14

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antonio.csilva', em 21/06/2018 às 09:21h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 12/07/2018 às 09:39h.

Projeto:	GDOC	OS:	27615	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	41,40 PF	
Descrição da OS:	Cadastro de permissões e usuários					Custo Apurado:	R\$ 25.222,54	
Serviços:	S01 - Desenvolvimento, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	05/02/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GDOC/OS/27615				Efetiva entrega:	14/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 25.222,54

OS Recebida Definitivamente por SANDRO LIVINO DE SIQUEIRA, matr. 526797, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'sandrosiqueira', em 29/06/2018 às 15:27h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:46h.

Projeto:	GDOC	OS:	27821	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	64,00 PF	
Descrição da OS:	Criar tela de cadastro de funções					Custo Apurado:	R\$ 38.991,36	
Serviços:	S01 - Desenvolvimento, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	16/02/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GDOC/OS/27821				Efetiva entrega:	28/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 38.991,36

OS Recebida Definitivamente por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:51h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:48h.

Projeto:	GDOC	OS:	28213	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	49,50 PF	
Descrição da OS:	Manter Plano de Classificação de Assuntos					Custo Apurado:	R\$ 30.157,38	
Serviços:	S01 - Desenvolvimento, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	06/03/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GDOC/OS/28213				Efetiva entrega:	09/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 30.157,38

OS Recebida Definitivamente por SANDRO LIVINO DE SIQUEIRA, matr. 526797, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'sandrosiqueira', em 10/05/2018 às 12:57h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:48h.

Projeto:	GDOC	OS:	28958	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	38,00 PF	
Descrição da OS:	Criar tela "Manter contato"					Custo Apurado:	R\$ 23.151,12	
Serviços:	S01 - Desenvolvimento, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	17/04/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GDOC/OS/28958				Efetiva entrega:	18/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 23.151,12

OS Recebida Definitivamente por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:11h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:49h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.





Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	GEDOC	OS:	28860	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	9,00 PF	
Descrição da OS:	Recebimento automático de carga patrimonial					Custo Apurado:	R\$ 5.483,16	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	09/04/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GEDOC/OS/28860				Efetiva entrega:	30/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 5.483,16

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 29/06/2018 às 16:51h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 14:41h.

Projeto:	GEDOC	OS:	29132	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	20,00 PF	
Descrição da OS:	Aumentar o tamanho campo relativo a Nota Fiscal					Custo Apurado:	R\$ 12.184,80	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	24/04/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GEDOC/OS/29132				Efetiva entrega:	25/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 12.184,80

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 25/05/2018 às 15:57h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 30/05/2018 às 08:36h.

Projeto:	GEDOC	OS:	29222	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	0,80 PF
Descrição da OS:	Usuário não consegue cadastrar documento com código de classificação selecionado					Custo Apurado:	R\$ 487,39
Serviços:	S17 - Verificação de Erro			Encaminhamento da OS:	30/04/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GEDOC/OS/29222			Efetiva entrega:	08/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 487,39

OS Recebida Definitivamente por ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, matr. 518514, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'antoniocsilva', em 25/05/2018 às 15:21h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 14:30h.

Projeto:	GEMP	OS:	23749	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	12,60 PF
Descrição da OS:	Alterar Tela: Associar Empreendimento a Contrato					Custo Apurado:	R\$ 7.676,42
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste			Encaminhamento da OS:	02/10/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GEMP/OS/23749			Efetiva entrega:	11/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 7.676,42

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 16/05/2018 às 15:08h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 21/06/2018 às 09:58h.

Projeto:	GEMP	OS:	28736	Classificação:	Emergencial	Tamanho Apurado:	13,50 PF
Descrição da OS:	[Fora do Sprint] - Permitir associar e desassociar orçamento à Rede de Esgoto					Custo Apurado:	R\$ 8.224,74
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste			Encaminhamento da OS:	02/04/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GEMP/OS/28736			Efetiva entrega:	07/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 1.233,71
						Valor da OS:	R\$ 9.458,45

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 16/05/2018 às 15:32h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 21/06/2018 às 10:49h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.





Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	GEMP	OS:	29163	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	3,50 PF	
Descrição da OS:	Corrigir erro ao visualizar o DadosContrato					Custo Apurado:	R\$ 2.132,34	
Serviços:	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	25/04/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GEMP/OS/29163				Efetiva entrega:	21/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 2.132,34

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 21/06/2018 às 09:18h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 21/06/2018 às 09:55h.

Projeto:	GEMP	OS:	29169	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	3,00 PF	
Descrição da OS:	Corrigir LazyInitializationException ao alterar o contrato: 8641/2016					Custo Apurado:	R\$ 1.827,72	
Serviços:	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	25/04/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GEMP/OS/29169				Efetiva entrega:	17/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 1.827,72

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 17/05/2018 às 14:23h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 21/06/2018 às 09:51h.

Projeto:	GEMP	OS:	29195	Classificação:	Emergencial	Tamanho Apurado:	10,00 PF	
Descrição da OS:	Corrigir erros em Prontuário de Projeto, Dados de Contrato e Planilha Contratual					Custo Apurado:	R\$ 6.092,40	
Serviços:	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	27/04/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GEMP/OS/29195				Efetiva entrega:	24/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 913,86
							Valor da OS:	R\$ 7.006,26

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 21/06/2018 às 09:29h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 26/06/2018 às 08:32h.

Projeto:	GEMP	OS:	29436	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	3,00 PF
Descrição da OS:	Erro ao anexar documento ao alterar associação de empreendimento a contrato no menu: Contrato >> Dados do Contrato					Custo Apurado:	R\$ 1.827,72
Serviços:	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste			Encaminhamento da OS:	10/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GEMP/OS/29436			Efetiva entrega:	17/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 1.827,72

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 17/05/2018 às 14:50h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 21/06/2018 às 09:59h.

Projeto:	GFAES	OS:	29147	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	26,50 PF	
Descrição da OS:	Carga modelo					Custo Apurado:	R\$ 16.144,86	
Serviços:	S02, S14 - Melhoria e Dados, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	25/04/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb.df.gov.br/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GFAES/OS/29147				Efetiva entrega:	03/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 16.144,86

OS Recebida Definitivamente por RICARDO NICOLLETTI, matr. 533432, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'ricardonicolletti', em 19/06/2018 às 08:08h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 10/07/2018 às 12:31h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.



Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	GHIDRO	OS:	27793	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	1,05 PF	
Descrição da OS:	Resolver problema de download de arquivos PDF					Custo Apurado:	R\$ 639,70	
Serviços:	S11 - Adaptação em Req. Não Func., atv. Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	15/02/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GHIDRO/OS/27793				Efetiva entrega:	09/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 639,70

OS Recebida Definitivamente por HERMOGENES L COSTA BOCCANERA, matr. 536199, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'hermogenesboccanera', em 10/07/2018 às 10:45h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por HERMOGENES L COSTA BOCCANERA, matr. 536199, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'hermogenesboccanera', em 10/07/2018 às 10:26h.

Projeto:	GHIDRO	OS:	28474	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	0,60 PF	
Descrição da OS:	Alterar o item de menu "Apoio"					Custo Apurado:	R\$ 365,54	
Serviços:	S10 - Manutenção em Interface				Encaminhamento da OS:	19/03/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GHIDRO/OS/28474/				Efetiva entrega:	14/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 365,54

OS Recebida Definitivamente por HERMOGENES L COSTA BOCCANERA, matr. 536199, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'hermogenesboccanera', em 10/07/2018 às 10:56h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por HERMOGENES L COSTA BOCCANERA, matr. 536199, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'hermogenesboccanera', em 10/07/2018 às 10:26h.

Projeto:	GHIDRO	OS:	29604	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	3,60 PF
Descrição da OS:	Melhorias identificadas na homologação pelo cliente - Manutenção de Interface					Custo Apurado:	R\$ 2.193,26
Serviços:	S10 - Manutenção em Interface			Encaminhamento da OS:	16/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GHIDRO/OS/29604			Efetiva entrega:	18/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 2.193,26

OS Recebida Definitivamente por HERMOGENES L COSTA BOCCANERA, matr. 536199, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'hermogenesboccanera', em 10/07/2018 às 10:50h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por HERMOGENES L COSTA BOCCANERA, matr. 536199, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'hermogenesboccanera', em 10/07/2018 às 10:35h.

Projeto:	GPJ	OS:	20310	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	85,55 PF	
Descrição da OS:	Manter Memorando					Custo Apurado:	R\$ 52.120,48	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	31/07/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GPJ/OS/20310/				Efetiva entrega:	22/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 52.120,48

OS Recebida Definitivamente por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:10h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por CLEBER ROGERS ROCHA, matr. 507342, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'cleberrocha', em 05/07/2018 às 15:46h.

Projeto:	GTOP	OS:	24126	Classificação:	Regular		Tamanho Apurado:	2,00 PF	
Descrição da OS:	Verificar erro na tela de Ocorrência							Custo Apurado:	R\$ 1.218,48
Serviços:	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste					Encaminhamento da OS:	16/10/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GTOPJ/OS/24126					Efetiva entrega:	11/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
								Valor da OS:	R\$ 1.218,48

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 16/05/2018 às 15:07h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 21/06/2018 às 10:14h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.



Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	GTOP	OS:	24127	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	0,80 PF
Descrição da OS:	Verificar erro na tela de Ocorrências sem e com extravasamentos esgoto					Custo Apurado:	R\$ 487,39
Serviços:	S17 - Verificação de Erro			Encaminhamento da OS:	16/10/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GTOPJ/OS/24127			Efetiva entrega:	14/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 487,39

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 16/05/2018 às 15:46h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 26/06/2018 às 08:38h.

Projeto:	GTOP	OS:	24128	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	0,80 PF
Descrição da OS:	Verificar erro na tela de Ocorrências sem e com falta d'água					Custo Apurado:	R\$ 487,39
Serviços:	S17 - Verificação de Erro			Encaminhamento da OS:	16/10/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GTOPJ/OS/24128			Efetiva entrega:	14/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 487,39

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 16/05/2018 às 15:04h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 26/06/2018 às 08:44h.

Projeto:	GTOP	OS:	24129	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	0,80 PF
Descrição da OS:	Verificar erro na tela de Plantão					Custo Apurado:	R\$ 487,39
Serviços:	S17 - Verificação de Erro			Encaminhamento da OS:	16/10/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GTOPJ/OS/24129			Efetiva entrega:	25/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 487,39

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 21/06/2018 às 10:13h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 26/06/2018 às 08:43h.

Projeto:	GTOP	OS:	24130	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	2,40 PF
Descrição da OS:	Verificar erro na tela de Programação					Custo Apurado:	R\$ 1.462,18
Serviços:	S17 - Verificação de Erro			Encaminhamento da OS:	16/10/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GTOPJ/OS/24130			Efetiva entrega:	17/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 1.462,18

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 17/05/2018 às 14:13h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 26/06/2018 às 08:41h.

Projeto:	GTOP	OS:	28818	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	0,60 PF
Descrição da OS:	Leandro Cavalcante, POE, ramal 7555, GTOP, Erro ao inserir uma imagem de uma nova unidade operacional.					Custo Apurado:	R\$ 365,54
Serviços:	S17 - Verificação de Erro			Encaminhamento da OS:	06/04/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/GTOP/OS/28818/			Efetiva entrega:	08/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 365,54

OS Recebida Definitivamente por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 16/05/2018 às 15:24h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por RENATO LOPES MIZOKAMI, matr. 529800, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'renatomizokami', em 26/06/2018 às 08:39h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.





Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

<b>Projeto:</b>	INTERNET	<b>OS:</b>	26961	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	1,40 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Novo Recred - Possível falha na verificação da vigência do programa					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 852,94
<b>Serviços:</b>	S17 - Verificação de Erro	<b>Encaminhamento da OS:</b>	10/01/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/26961/		<b>Efetiva entrega:</b>	24/05/2018	<b>Valor da OS:</b>	R\$ 852,94	

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:38h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:25h.

<b>Projeto:</b>	INTERNET	<b>OS:</b>	28710	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	0,30 PF
<b>Descrição da OS:</b>	realizar a limpeza das inscrições feitas no formulário do empregado aprendiz					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 182,77
<b>Serviços:</b>	S14 - Atualização de Dados	<b>Encaminhamento da OS:</b>	28/03/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/28710/		<b>Efetiva entrega:</b>	24/05/2018	<b>Valor da OS:</b>	R\$ 182,77	

OS Recebida Definitivamente por HERMOGENES L COSTA BOCCANERA, matr. 536199, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'hermogenesboccanera', em 10/07/2018 às 10:28h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por HERMOGENES L COSTA BOCCANERA, matr. 536199, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'hermogenesboccanera', em 10/07/2018 às 10:28h.

<b>Projeto:</b>	INTERNET	<b>OS:</b>	28793	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	0,80 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Não está sendo possível adicionar a usuária					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 487,39
<b>Serviços:</b>	S17 - Verificação de Erro	<b>Encaminhamento da OS:</b>	04/04/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/28793/		<b>Efetiva entrega:</b>	24/05/2018	<b>Valor da OS:</b>	R\$ 487,39	

OS Recebida Definitivamente por HERMOGENES L COSTA BOCCANERA, matr. 536199, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'hermogenesboccanera', em 10/07/2018 às 10:09h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por HERMOGENES L COSTA BOCCANERA, matr. 536199, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'hermogenesboccanera', em 10/07/2018 às 10:29h.

<b>Projeto:</b>	INTERNET	<b>OS:</b>	28875	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	0,30 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Resetar pré cadastro					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 182,77
<b>Serviços:</b>	S14 - Atualização de Dados	<b>Encaminhamento da OS:</b>	10/04/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/28875/		<b>Efetiva entrega:</b>	24/05/2018	<b>Valor da OS:</b>	R\$ 182,77	

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:52h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:25h.

<b>Projeto:</b>	INTERNET	<b>OS:</b>	28947	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	3,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Controle dos endereços submetidos pelo cliente (ativos e de correspondência)					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 1.827,72
<b>Serviços:</b>	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste	<b>Encaminhamento da OS:</b>	13/04/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/28947/		<b>Efetiva entrega:</b>	25/05/2018	<b>Valor da OS:</b>	R\$ 1.827,72	

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:39h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:25h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.



Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

<b>Projeto:</b>	INTERNET	<b>OS:</b>	29002	<b>Classificação:</b>	Emergencial	<b>Tamanho Apurado:</b>	0,60 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Melhorias no cadastro do usuário na internet - requisitos não funcionais					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 365,54
<b>Serviços:</b>	S10 - Manutenção em Interface	<b>Encaminhamento da OS:</b>	19/04/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/29002/	<b>Efetiva entrega:</b>	02/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 54,83		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 420,37

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:14h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:25h.

<b>Projeto:</b>	INTERNET	<b>OS:</b>	29003	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	0,30 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Alteração de e-mail em cadastro de cliente					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 182,77
<b>Serviços:</b>	S14 - Atualização de Dados	<b>Encaminhamento da OS:</b>	19/04/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/29003/	<b>Efetiva entrega:</b>	24/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 182,77

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:40h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:25h.

<b>Projeto:</b>	INTERNET	<b>OS:</b>	29061	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	6,80 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Refactoring do Cadastro de Cliente					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 4.142,83
<b>Serviços:</b>	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste	<b>Encaminhamento da OS:</b>	23/04/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/29061/	<b>Efetiva entrega:</b>	30/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 4.142,83

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:40h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:25h.

<b>Projeto:</b>	INTERNET	<b>OS:</b>	29066	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	0,80 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Internet Acesso órgão externo					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 487,39
<b>Serviços:</b>	S17 - Verificação de Erro	<b>Encaminhamento da OS:</b>	24/04/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/29066/	<b>Efetiva entrega:</b>	24/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 487,39

OS Recebida Definitivamente por HERMOGENES L COSTA BOCCANERA, matr. 536199, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'hermogenesboccanera', em 10/07/2018 às 10:48h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por HERMOGENES L COSTA BOCCANERA, matr. 536199, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'hermogenesboccanera', em 10/07/2018 às 10:30h.

<b>Projeto:</b>	INTERNET	<b>OS:</b>	29648	<b>Classificação:</b>	Emergencial	<b>Tamanho Apurado:</b>	0,30 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Reset em e-mail de Ivonete Costa Aguiar					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 182,77
<b>Serviços:</b>	S14 - Atualização de Dados	<b>Encaminhamento da OS:</b>	17/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00		
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/29648/	<b>Efetiva entrega:</b>	23/05/2018	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 27,42		
						<b>Valor da OS:</b>	R\$ 210,19

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:41h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:25h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.





Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

<b>Projeto:</b>	INTERNET	<b>OS:</b>	29656	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	3,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Cadastro de fornecedor - Aumento do tamanho do campo razão social					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 1.827,72
<b>Serviços:</b>	S11 - Adaptação em Req. Não Func., atv. Requisito, Implementação, Teste	<b>Encaminhamento da OS:</b>	17/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/29656/	<b>Efetiva entrega:</b>	25/05/2018	<b>Valor da OS:</b>	R\$ 1.827,72		

OS Recebida Definitivamente por HERMOGENES L COSTA BOCCANERA, matr. 536199, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'hermogenesboccanera', em 10/07/2018 às 10:21h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por HERMOGENES L COSTA BOCCANERA, matr. 536199, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'hermogenesboccanera', em 10/07/2018 às 10:30h.

<b>Projeto:</b>	INTERNET	<b>OS:</b>	29657	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	3,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Quantidade de números principais					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 1.827,72
<b>Serviços:</b>	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste	<b>Encaminhamento da OS:</b>	17/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/29657/	<b>Efetiva entrega:</b>	25/05/2018	<b>Valor da OS:</b>	R\$ 1.827,72		

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:42h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:25h.

<b>Projeto:</b>	INTERNET	<b>OS:</b>	29659	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	3,00 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Regra sobre sócios (Cadastro de PJ)					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 1.827,72
<b>Serviços:</b>	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste	<b>Encaminhamento da OS:</b>	17/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/29659/	<b>Efetiva entrega:</b>	25/05/2018	<b>Valor da OS:</b>	R\$ 1.827,72		

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:43h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:25h.

<b>Projeto:</b>	INTERNET	<b>OS:</b>	29662	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	1,20 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Melhoria na máscara do campo CPF/CNPJ					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 731,09
<b>Serviços:</b>	S10 - Manutenção em Interface	<b>Encaminhamento da OS:</b>	17/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/29662/	<b>Efetiva entrega:</b>	24/05/2018	<b>Valor da OS:</b>	R\$ 731,09		

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:43h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:25h.

<b>Projeto:</b>	INTERNET	<b>OS:</b>	29665	<b>Classificação:</b>	Regular	<b>Tamanho Apurado:</b>	5,50 PF
<b>Descrição da OS:</b>	Tornar mais claro para o usuário quais exceções ocorrem no servidor					<b>Custo Apurado:</b>	R\$ 3.350,82
<b>Serviços:</b>	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste	<b>Encaminhamento da OS:</b>	17/05/2018	<b>Abatimentos (*1):</b>	- R\$ 0,00	<b>Acréscimos (*2):</b>	+ R\$ 0,00
<b>Entregáveis:</b>	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/29665/	<b>Efetiva entrega:</b>	25/05/2018	<b>Valor da OS:</b>	R\$ 3.350,82		

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:44h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:25h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.



Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	INTERNET	OS:	29666	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	3,60 PF
Descrição da OS:	Melhorar a interface das telas de cadastro de cliente					Custo Apurado:	R\$ 2.193,26
Serviços:	S10 - Manutenção em Interface			Encaminhamento da OS:	17/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/29666/			Efetiva entrega:	24/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 2.193,26

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:44h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:22h.

Projeto:	INTERNET	OS:	29829	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	0,30 PF	
Descrição da OS:	Alterar e-mail de usuário					Custo Apurado:	R\$ 182,77	
Serviços:	S14 - Atualização de Dados				Encaminhamento da OS:	24/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTERNET/OS/29829/				Efetiva entrega:	25/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 182,77

OS Recebida Definitivamente por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:45h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILDENER MONTEIRO RODOVALHO, matr. 518522, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wildenerrodovalho', em 09/07/2018 às 18:19h.

Projeto:	INTRANET	OS:	28858	Classificação:	Emergencial	Tamanho Apurado:	0,80 PF
Descrição da OS:	O sistema de busca dos empregados na intranet não está funcionando					Custo Apurado:	R\$ 487,39
Serviços:	S17 - Verificação de Erro			Encaminhamento da OS:	09/04/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/INTRANET/OS/28858/			Efetiva entrega:	10/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 73,11
						Valor da OS:	R\$ 560,50

OS Recebida Definitivamente por FABIO DE SOUZA RIBEIRO, matr. 519146, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'fabiosribeiro', em 17/05/2018 às 09:22h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por FABIO DE SOUZA RIBEIRO, matr. 519146, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'fabiosribeiro', em 28/06/2018 às 14:33h.

Projeto:	RHWEB	OS:	29232	Classificação:	Emergencial	Tamanho Apurado:	4,50 PF	
Descrição da OS:	Problema na consulta de dados de Empregado					Custo Apurado:	R\$ 2.741,58	
Serviços:	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	02/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/RHWEB/OS/29232				Efetiva entrega:	11/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 411,24
							Valor da OS:	R\$ 3.152,82

OS Recebida Definitivamente por WILSON ALVES JUNIOR, matr. 521604, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wilsonjunior', em 11/05/2018 às 15:45h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por WILSON ALVES JUNIOR, matr. 521604, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'wilsonjunior', em 19/06/2018 às 16:56h.

Projeto:	SILOG	OS:	26373	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	0,00 PF	
Descrição da OS:	Ao tentar aplicar Ordem de Entrega					Custo Apurado:	R\$ 0,00	
Serviços:	S17 - Verificação de Erro				Encaminhamento da OS:	11/12/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:					Cancelamento:	04/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 0,00

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.



Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	SILOG	OS:	26585	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	3,00 PF	
Descrição da OS:	informamos que o relatório de requisição reprimida não esta seguindo a ordem de atendimento de requisição por data					Custo Apurado:	R\$ 1.827,72	
Serviços:	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	20/12/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SILOG/OS/26585/				Efetiva entrega:	08/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 1.827,72

OS Recebida Definitivamente por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:50h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:39h.

Projeto:	SILOG	OS:	26933	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	9,00 PF	
Descrição da OS:	Solicito que seja feita correção no relatório de material perecível					Custo Apurado:	R\$ 5.483,16	
Serviços:	S14 - Atualização de Dados				Encaminhamento da OS:	10/01/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SILOG/OS/26933				Efetiva entrega:	25/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 5.483,16

OS Recebida Definitivamente por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:02h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:40h.

Projeto:	SILOG	OS:	27616	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	0,00 PF
Descrição da OS:	Ao clicar na opção "Comparativo de Preço" na tela de PA, aparece a mensagem de erro em anexo. PA 21/2018.					Custo Apurado:	R\$ 0,00
Serviços:	S17 - Verificação de Erro			Encaminhamento da OS:	20/02/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:				Cancelamento:	04/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 0,00

Projeto:	SILOG	OS:	27634	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	0,00 PF	
Descrição da OS:	Verificar a diferença entre a movimentação e o estoque de materiais de manutenção					Custo Apurado:	R\$ 0,00	
Serviços:	S14 - Atualização de Dados				Encaminhamento da OS:	06/02/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:					Cancelamento:	29/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 0,00

Projeto:	SILOG	OS:	28297	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	0,00 PF
Descrição da OS:	Solicitamos verificar o verdadeiro saldo da Nota de Empenho n.º 11/2018, sendo que no Relatório de Fornecimento, a Quantidade Espera...					Custo Apurado:	R\$ 0,00
Serviços:	S17 - Verificação de Erro			Encaminhamento da OS:	09/03/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:				Cancelamento:	15/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 0,00

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.



Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	SILOG	OS:	28942	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	3,00 PF	
Descrição da OS:	informo que os e-mail de associação das notas fiscais de matérias, não estão chegando aos integrantes da SLGD					Custo Apurado:	R\$ 1.827,72	
Serviços:	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	20/04/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SILOG/OS/28942/				Efetiva entrega:	14/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 1.827,72

OS Recebida Definitivamente por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:32h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:40h.

Projeto:	SILOG	OS:	29279	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	10,00 PF	
Descrição da OS:	venho solicitar que após ser gerado uma requisição de demanda reprimida não seja possível gerar outra requisição para o mesmo funcio...					Custo Apurado:	R\$ 6.092,40	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	07/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SILOG/OS/29279/				Efetiva entrega:	15/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 6.092,40

OS Recebida Definitivamente por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:20h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:41h.

Projeto:	SILOG	OS:	29473	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	3,00 PF	
Descrição da OS:	Solicito a abertura de demanda no SILOG					Custo Apurado:	R\$ 1.827,72	
Serviços:	S14 - Atualização de Dados				Encaminhamento da OS:	14/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SILOG/OS/29473				Efetiva entrega:	14/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 1.827,72

OS Recebida Definitivamente por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:10h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:41h.

Projeto:	SILOG	OS:	29546	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	4,50 PF	
Descrição da OS:	venho solicitar que seja acrescentado no campo de motivo da Devolução de Obras o motivo					Custo Apurado:	R\$ 2.741,58	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	16/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SILOG/OS/29546/				Efetiva entrega:	28/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 2.741,58

OS Recebida Definitivamente por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:59h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por BERNARDO VERGNE DIAS, matr. 526142, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'bernardo.dias', em 10/07/2018 às 09:42h.

Projeto:	SISFIN	OS:	20418	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	18,00 PF	
Descrição da OS:	Nova arquitetura - Relatório de cargas patrimoniais com as informações do envio e recebimento					Custo Apurado:	R\$ 10.966,32	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	07/08/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/20418				Efetiva entrega:	24/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 10.966,32

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 24/05/2018 às 14:45h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 28/06/2018 às 17:17h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.





Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	SISFIN	OS:	20419	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	17,00 PF
Descrição da OS:	Nova arquitetura - Relatório de recebimento de Carga Patrimonial para a controladoria					Custo Apurado:	R\$ 10.357,08
Serviços:	S02, S14 - Melhoria e Dados, atv. Requisito, Implementação, Teste			Encaminhamento da OS:	07/08/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/20419			Efetiva entrega:	28/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 10.357,08

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 20/06/2018 às 09:25h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 28/06/2018 às 17:18h.

Projeto:	SISFIN	OS:	20720	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	31,50 PF	
Descrição da OS:	Pagamento de Bloqueio Judicial					Custo Apurado:	R\$ 19.191,06	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	17/08/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/20720				Efetiva entrega:	01/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 19.191,06

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 08/05/2018 às 12:44h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 24/05/2018 às 14:11h.

Projeto:	SISFIN	OS:	20903	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	6,00 PF	
Descrição da OS:	Relatório Classificação de Despesa e EFD - contribuições					Custo Apurado:	R\$ 3.655,44	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	24/08/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/20903				Efetiva entrega:	28/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 3.655,44

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 20/06/2018 às 09:02h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/06/2018 às 08:36h.

Projeto:	SISFIN	OS:	24481	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	58,50 PF	
Descrição da OS:	Nova Arquitetura - Migrar a Depreciação Fechamento Patrimonial					Custo Apurado:	R\$ 35.640,54	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	25/10/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/24481				Efetiva entrega:	24/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 35.640,54

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/06/2018 às 09:10h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/06/2018 às 09:02h.

Projeto:	SISFIN	OS:	24642	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	1,40 PF	
Descrição da OS:	As duas notas foram abertas parcelas e não gerou deducão na parcela					Custo Apurado:	R\$ 852,94	
Serviços:	S17 - Verificação de Erro				Encaminhamento da OS:	01/11/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/24642				Efetiva entrega:	14/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 852,94	

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 14/05/2018 às 17:43h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 28/06/2018 às 17:19h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.





Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	SISFIN	OS:	25049	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	59,00 PF
Descrição da OS:	Nova Arquitetura - Migrar Baixa de Bem					Custo Apurado:	R\$ 35.945,16
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste			Encaminhamento da OS:	23/11/2017	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/25049/			Efetiva entrega:	30/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 35.945,16

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/06/2018 às 09:23h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/06/2018 às 09:03h.

Projeto:	SISFIN	OS:	27087	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	30,00 PF
Descrição da OS:	Nova Arquitetura - Migrar Exercício Fechamento Contábil para nova conta contábil					Custo Apurado:	R\$ 18.277,20
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste			Encaminhamento da OS:	19/03/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/27087			Efetiva entrega:	23/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 18.277,20

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 24/05/2018 às 14:28h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/06/2018 às 08:40h.

Projeto:	SISFIN	OS:	27110	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	9,00 PF	
Descrição da OS:	Nova Arquitetura - Relatório Diário					Custo Apurado:	R\$ 5.483,16	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	06/02/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/27110				Efetiva entrega:	08/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 5.483,16

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 24/05/2018 às 14:25h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/06/2018 às 08:55h.

Projeto:	SISFIN	OS:	27120	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	10,00 PF	
Descrição da OS:	Nova Arquitetura - Relatório Inventário Físico e Financeiro					Custo Apurado:	R\$ 6.092,40	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	09/02/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/27120				Efetiva entrega:	18/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 6.092,40

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 24/05/2018 às 14:58h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/06/2018 às 08:57h.

Projeto:	SISFIN	OS:	27191	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	8,00 PF	
Descrição da OS:	Nova Arquitetura - Migrar Histórico de Valor de Bem					Custo Apurado:	R\$ 4.873,92	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	08/03/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/27191/				Efetiva entrega:	15/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 4.873,92

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 24/05/2018 às 14:27h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 28/06/2018 às 17:14h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.



Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	SISFIN	OS:	27192	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	7,00 PF
Descrição da OS:	Nova Arquitetura - Migrar Comparativo Físico Contábil					Custo Apurado:	R\$ 4.264,68
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste			Encaminhamento da OS:	19/02/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/27192			Efetiva entrega:	28/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 4.264,68

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/06/2018 às 09:20h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/06/2018 às 09:04h.

Projeto:	SISFIN	OS:	27841	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	22,00 PF
Descrição da OS:	Nova Arquitetura - Migrar Movimento Histórico - Carga - Inserção de Novo Bem					Custo Apurado:	R\$ 13.403,28
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste			Encaminhamento da OS:	19/02/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/27841			Efetiva entrega:	29/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 13.403,28

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/06/2018 às 09:15h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/06/2018 às 09:06h.

Projeto:	SISFIN	OS:	27960	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	66,00 PF	
Descrição da OS:	Nova Arquitetura - Cadastro - Migrar Lote					Custo Apurado:	R\$ 40.209,84	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	23/02/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb.df.gov.br/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/27960/				Efetiva entrega:	29/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 40.209,84

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/06/2018 às 09:25h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/06/2018 às 09:07h.

Projeto:	SISFIN	OS:	28567	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	3,50 PF	
Descrição da OS:	Inclusão do imposto CSRF na carteira a fim de efetuar os pagamentos.					Custo Apurado:	R\$ 2.132,34	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	10/04/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/28567				Efetiva entrega:	15/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 2.132,34

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 24/05/2018 às 14:06h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 28/06/2018 às 17:19h.

Projeto:	SISFIN	OS:	28867	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	1,40 PF
Descrição da OS:	NF - itens imobilizados - erro ao gerar tombamento.					Custo Apurado:	R\$ 852,94
Serviços:	S17 - Verificação de Erro			Encaminhamento da OS:	10/04/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/28867			Efetiva entrega:	16/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 852,94

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 24/05/2018 às 13:54h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/06/2018 às 08:58h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.



Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	SISFIN	OS:	28993	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	2,40 PF	
Descrição da OS:	Ajustar a rotina de emissao e recebimento de carga					Custo Apurado:	R\$ 1.462,18	
Serviços:	S11 - Adaptação em Req. Não Func., atv. Requisito, Implementação				Encaminhamento da OS:	18/04/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/28993				Efetiva entrega:	10/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 1.462,18

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 24/05/2018 às 13:33h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/06/2018 às 08:59h.

Projeto:	SISFIN	OS:	29099	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	5,00 PF	
Descrição da OS:	Funcionalidade de recebimento da carga pelo patrimonio					Custo Apurado:	R\$ 3.046,20	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	24/04/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/29099				Efetiva entrega:	24/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 3.046,20

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 24/05/2018 às 13:02h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 28/06/2018 às 17:13h.

Projeto:	SISFIN	OS:	29227	Classificação:	Emergencial	Tamanho Apurado:	3,50 PF	
Descrição da OS:	Garantia de Reajuste como valor não caucionado 8419					Custo Apurado:	R\$ 2.132,34	
Serviços:	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	02/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb.df.gov.br/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/29227				Efetiva entrega:	08/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 319,85
							Valor da OS:	R\$ 2.452,19

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 08/05/2018 às 12:41h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 28/06/2018 às 17:12h.

Projeto:	SISFIN	OS:	29255	Classificação:	Emergencial	Tamanho Apurado:	7,50 PF
Descrição da OS:	Ajuste na nota fiscal com os novos campos					Custo Apurado:	R\$ 4.569,30
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação, Teste			Encaminhamento da OS:	03/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/29255			Efetiva entrega:	18/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 685,40
						Valor da OS:	R\$ 5.254,70

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 24/05/2018 às 13:49h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 28/06/2018 às 17:11h.

Projeto:	SISFIN	OS:	29480	Classificação:	Emergencial	Tamanho Apurado:	0,00 PF
Descrição da OS:	Erro no calculo de garantia contrato 08361					Custo Apurado:	R\$ 0,00
Serviços:	S17 - Verificação de Erro			Encaminhamento da OS:	14/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:				Cancelamento:	28/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
						Valor da OS:	R\$ 0,00

Bernardo

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.



Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no item 14 do Termo de Referência do Contrato acima identificado, que os serviços integrantes das Ordens de Serviço (OS) abaixo relacionadas atendem aos requisitos especificados no Contrato.

Projeto:	SISFIN	OS:	29553	Classificação:	Regular	Tamanho Apurado:	20,00 PF	
Descrição da OS:	Atualizar rotina des saldo e movimento contabil					Custo Apurado:	R\$ 12.184,80	
Serviços:	S02 - Melhoria, atv. Requisito, Implementação				Encaminhamento da OS:	15/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/29553				Efetiva entrega:	18/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 0,00
							Valor da OS:	R\$ 12.184,80

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 24/05/2018 às 13:10h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/06/2018 às 10:23h.

Projeto:	SISFIN	OS:	29851	Classificação:	Emergencial		Tamanho Apurado:	3,50 PF
Descrição da OS:	O Sisfin está trazendo o valor errado de reajuste no cálculo da garantia contratual 8770						Custo Apurado:	R\$ 2.132,34
Serviços:	S04 - Manutenção Corretiva, atv. Requisito, Implementação, Teste				Encaminhamento da OS:	28/05/2018	Abatimentos (*1):	- R\$ 0,00
Entregáveis:	https://desenv.caesb.df.gov.br/svn/prtd/documentacao/8654_2016/demandas/SISFIN/OS/29851				Efetiva entrega:	29/05/2018	Acréscimos (*2):	+ R\$ 319,85
							Valor da OS:	R\$ 2.452,19

OS Recebida Definitivamente por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 20/06/2018 às 09:25h.

Apuração em Pontos de Função aprovada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA, matr. 519480, via Sistema de Gestão de Demandas da PRT/Caesb, login corporativo 'leandrocosta', em 29/06/2018 às 10:23h.

(\*1) Os abatimentos constantes em cada OS são referentes ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.

(\*2) Os acréscimos constantes em cada OS são referentes ao item 14.2 (OS emergenciais) do Termo de Referência.





**Resumo do Relatório de Medição:**

<b>Data de emissão do Relatório:</b>	12/07/2018
<b>Referência dos Serviços:</b>	201805
<b>Ordens de Serviços Apuradas:</b>	26365, 18492, 23539, 24006, 24099, 26711, 27124, 27208, 27472, 27684, 27775, 27782, 28107, 28126, 28167, 28204, 28293, 28410, 28426, 28734, 28846, 28986, 29098, 29256, 29581, 29647, 29660, 13175, 28120, 28712, 29571, 29572, 29699, 29013, 29122, 29217, 29248, 29294, 29303, 29326, 29327, 29345, 29382, 29399, 29426, 29437, 29537, 29610, 29651, 29717, 28523, 27615, 27821, 28213, 28958, 28860, 29132, 29222, 23749, 28736, 29163, 29169, 29195, 29436, 29147, 27793, 28474, 29604, 20310, 24126, 24127, 24128, 24129, 24130, 28818, 26961, 28710, 28793, 28875, 28947, 29002, 29003, 29061, 29066, 29648, 29656, 29657, 29659, 29662, 29665, 29666, 29829, 28858, 29232, 26373, 26585, 26933, 27616, 27634, 28297, 28942, 29279, 29473, 29546, 20418, 20419, 20720, 20903, 24481, 24642, 25049, 27087, 27110, 27120, 27191, 27192, 27841, 27960, 28567, 28867, 28993, 29099, 29227, 29255, 29480, 29553, 29851
<b>Tamanho Apurado Total:</b>	1.408,32 PF
<b>Valor total das Ordens de Serviço:</b>	R\$ 877.671,15
<b>Abatimento sobre o valor total (*3):</b>	- R\$ 0,00
<b>Valor autorizado para pagamento:</b>	<b>R\$ 877.671,15</b>

De acordo,

  
Bernardo Vergne Dias  
Gestor do Contrato  
Matr. 52.614-2

Brasília-DF, 12 de 07 de 2018

  
Antonio Carlos Gomes da Silva  
Fiscal do Contrato  
Matr. 51.851-4

Brasília-DF, 12 de 7 de 18

(\*3) O abatimento sobre o valor total é referente ao item 15.5 (Níveis de Serviço) do Termo de Referência.