

ORDEM DE SERVIÇO

OS Nº	Data Emissão	Nº do Contrato	Data de Assinatura do
142A/2013	29/10/2013	ICMBio-0125/2010	Contrato: 28/10/2010

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

Razão Social: CTIS TECNOLOGIA S.A.

Endereço: SCN Qd. 4 Bl. B Sl. 204 – Ed. Varig - BRASÍLIA/DF

Telefone: (061) 3212 – 9545

CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32

Contato: Anderson Medeiros

INFORMAÇÕES DO DEMANDANTE

Nome: Carlos Roberto Lacerda Cunha

Endereço: EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo, Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70.670-350

Telefone: (061) 3341-9300

1. Identificação do Objeto

Manutenção Evolutiva no **Sistema Gerenciador de Documentos - SGDOC**, conforme processo de manutenção evolutiva do ICMBio.

1.1 Tipo da Manutenção

☐ Corretiva

☐ Perfectiva

☐ Adaptativa

☒ Evolutiva

2. Forma e Local de Execução

Serviço de Manutenção Evolutiva nas instalações da contratada.

SCS Quadra 08 Bloco B60 - Ed Venâncio 2000 – 2º subsolo – Asa Sul – Brasília – DF

2.1. Gestor da Ordem de Serviço

As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Carlos Roberto Lacerda Cunha responsável pela Coordenação de Tecnologia de Informação- COTEC.

3. Metas a Serem Atingidas

Este Projeto de Software visa a manutenção de um sistema informatizado, na plataforma web, no âmbito das unidades do ICMBio, com o objetivo de atender as necessidades do processo de protocolo do qual o sistema deverá possibilitar a inclusão, alteração, e consulta de documentos e processos; inserir documentos já existentes por meio de escâner; inclusão de documentos e processos na forma eletrônica por meio de formulários pré-formatados para preenchimento e despachos, via web.

4. Produtos

Os produtos serão entregues conforme descritos no processo de manutenção evolutiva do ICMBio. Caso haja evolução no processo ou metodologias adotadas pelo ICMBio, deverá ser utilizado o processo formal de gestão de mudanças para a avaliação do impacto a ser refletido nas entregas e produtos do projeto.

5. Prazos

O prazo estimado para execução do sistema é de **364** dias corridos, a contar a partir da data de assinatura desta Ordem de Serviço. Caso ocorra alguma alteração de escopo no decorrer do projeto, será utilizado o processo formal de gestão de mudança e os prazos serão repactuados. Os prazos detalhados da execução do projeto, suas fases e produtos estarão descritos nos documentos que comporão o conjunto de artefatos de gestão do projeto, entre eles: Acordo de Nível de Serviço, Documento de Visão, Plano de Iterações do Projeto, Cronograma do Projeto, Relatórios de Impacto, Planilha de Contagem de Pontos de Função, Planilha Quadro Físico Financeiro.

6. Preço e Condições de Pagamento

O preço global estimado para execução desta ordem de serviço é de **R\$ 392.830,00** (trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta reais), referente a **500,00** pontos de função, ao valor de R\$ 785,66 (setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Esse valor pode ser alterado no decorrer do projeto em virtude das contagens de ponto de função detalhadas, mudanças de escopo tratadas pelo processo formal de gestão de mudança e repactuação ou apostilamentos do valor do ponto de função.

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura relativa aos produtos efetivamente entregues e homologados para cada etapa de execução. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da Ordem de Serviço.

7. Quadro Físico – Financeiro

Os valores estimados a serem faturados para cada uma das etapas serão os seguintes:


<i>Etapas</i>	<i>Valor c/ Impostos (R\$)</i>
Avaliação Técnica	R\$ 6.678,11
Concepção	R\$ 49.889,41
Elaboração	R\$ 100.564,48
Construção	R\$ 185.808,59
Transição	R\$ 49.889,41
TOTAL	R\$ 392.830,00

As evoluções de valores financeiros, inclusive os decorrentes de mudanças ocorridas no projeto, serão acompanhadas por meio da planilha Quadro Físico-Financeiro.

8. Autorização do Serviço - CONTRATANTE

Demandante do Serviço

Gestor do Contrato


Carlos Roberto Lacerda Cunha
Coordenador de Tecnologia da Informação
COTEC/CGATI/DIPLAN/ICMBio


Danilo Roberto de Araújo
Coordenador Geral de Administração
e Tecnologia da Informação
CGAT/DIPLAN/ICMBio

9. CONTRATADA


Anderson Alves de Medeiros
Gerente de Departamento
Departamento de Fábrica de Software
CTIS TECNOLOGIA S.A.