

## ORDEM DE SERVIÇO

<b>OS N°</b> 010/2010	<b>Data Emissão</b> 28/10/2010	<b>N° do Contrato</b> CMBio-0125/2010	<b>Data de Assinatura do Contrato:</b> 28/10/2010
--------------------------	-----------------------------------	--	---

### INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

**Razão Social:** CTIS TECNOLOGIA S.A.

**Endereço:** SCN Qd. 4 Bl. B Sl. 204 – Ed. Varig - BRASÍLIA/DF

**Telefone:** (061) 3426 - 9193

**CNPJ/MF:** 01.644.731/0001-32

**Contato:** Patricia Rodrigues

### INFORMAÇÕES DO GESTOR

**Nome:** Carlos Roberto Lacerda

**Endereço:** EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo, Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70.670-350

**Telefone:** (061) 3341-9300

### 1. Identificação do Objeto

Manutenção Evolutiva no Sistema de Controle de Acesso, conforme descrito no Documento de Visão do Projeto v.1.4 e Acordo de Nível de Serviço 2.0.

#### 1.1 Tipo da Manutenção

☐ Corretiva      ☐ Perfectiva      ☐ Adaptativa      ☒ Evolutiva

### 2. Forma e Local de Execução

Serviço de Manutenção Evolutiva nas instalações da contratada.

SCN Quadra 4, Bl B N° 100 Sala 604. Ed. Varig – Asa Norte – Brasília – DF

#### 2.1. Gestor da Ordem de Serviço

As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Carlos Lacerda responsável pelo setor ~~GOITC~~ CTI.


### 3. Metas a Serem Atingidas

Este Projeto de Software visa a manutenção de um sistema informatizado, na plataforma Web para o âmbito das unidades do ICMBio com o objetivo de atender as necessidades do Controle de Acesso aos sistemas das instituição. Deverá possibilitar também a administração de:

- Sistemas;
- Perfis;
- Funcionalidades;
- Usuários;
- Menus;
- Emissão de Relatórios.

### 4. Cronograma/Etapas de Execução

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo apresentado abaixo, com aderência ao escopo do



objeto da OS. Os produtos e prazos para entrega dos mesmos estão dispostos na tabela a seguir:

<b><i>Etapas da Execução</i></b>	<b><i>Produtos</i></b>	<b><i>Data Limite</i></b>
Avaliação Técnica	- Acordo de Nível de Serviço - Cronograma	28/10/2010 a 01/11/2010
Concepção	- Documento de Visão (Refinado) - Diagrama de Atividades - Documento de Requisitos - Especificação Suplementar - Modelo de Caso de Uso - Matriz de Rastreabilidade - Questionário de Arquitetura Candidata - Doc. de Soluções Arquiteturais Candidatas	01/12/2010 a 23/12/2010
Elaboração	Protótipo Diretriz de Usabilidade Especificação de Caso de Uso Doc. de Regras de Negócio Modelo de Interface de UC Matriz de Rastreabilidade (atualizada) Documento de Arquitetura Resultado da Prova de Conceito Diagrama de Classes Diagrama de Sequência Mapa de Integração Plano de Integração MER Plano de Testes Roteiro de Testes	24/12/2010 a 08/02/2011
Construção	Código Fonte Evidência de Teste Plano de Implantação	09/02/2010 a 04/05/2011
Transição	Código Fonte Testes Manual do Usuário Manual do Sistema	05/05/2010 a 27/05/2011

### 5. Preço e Condições de Pagamento

O preço global para execução desta ordem de serviço é de R\$ 179.080,00 (Cento e Setenta e Nove Mil e Oitenta Reais).

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura relativa aos serviços efetivamente realizados no período. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da OS. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades do ICMBio.

### 6. Cronograma Físico-Financeiro

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão na sua data de assinatura e a data final corresponde à entrega do último relatório de Atividades. Os produtos serão entregues mensalmente, contados a partir do início dos trabalhos, acompanhados do Relatório de Acompanhamento de Projetos. Os valores a serem faturados para cada uma das etapas serão os seguintes:

<b><i>Etapas</i></b>	<b><i>Data de Faturamento</i></b>	<b><i>Valor c/ Impostos</i></b>
Avaliação Técnica	01/11/2010	R\$ 3.044,36
Concepção	23/12/2010	R\$ 22.743,16





CTIS  
IT Services

Elaboração	08/02/2011	R\$ 45.844,48
Construção	04/05/2011	R\$ 84.704,84
Transição	27/05/2011	R\$ 22.743,16
<b>Total da OS</b>		<b>R\$ 179.080,00</b>

## 7. Memória de Cálculo

Valor do Ponto de Função: R\$ 740,00

Sistema	Tamanho PF	PF Contratados	Valor Total
Controle de Acesso	242,00	242,00	R\$ 179.080,00

## 8. Concordância da Contratada

William Humberto Carneiro Melo  
Diretor de Fábrica de Software  
Diretor  
CTIS TECNOLOGIA S.A.

**William Humberto Carneiro Melo**

Brasília, 28 de outubro de 2010.

## 9. Autorização de Execução dos Serviços

**Carlos Roberto Lacerda**

Carlos Roberto Lacerda Cunha  
Coordenador de Tecnologia da Informação  
DIPLAN - Instituto Chico Mendes  
Brasília nº 16 D.O.U. 06/03/2007

Brasília, 28 de outubro de 2010.