



ORDEM DE SERVIÇO

OS N° 007/2010	Data Emissão 28/10/2010	N° do Contrato ICMBio-0125/2010	Data de Assinatura do Contrato: 28/10/2010
--------------------------	-----------------------------------	---	---

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

Razão Social: CTIS TECNOLOGIA S.A.

Endereço: SCN Qd. 4 Bl. B Sl. 204 – Ed. Varig - BRASÍLIA/DF

Telefone: (061) 3426 - 9193

CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32

Contato: Patrícia Rodrigues

INFORMAÇÕES DO GESTOR

Nome: Carlos Roberto Lacerda

Endereço: EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo, Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70.670-350

Telefone: (061) 3341-9300

1. Identificação do Objeto

Manutenção Evolutiva no Sistema de Compensação Ambiental, conforme descrito no Documento de Visão do Projeto v.1.2 e Acordo de Nível de Serviço 2.0.

1.1 Tipo da Manutenção

☐ Corretiva ☐ Perfectiva ☐ Adaptativa ☒ Evolutiva

2. Forma e Local de Execução

Serviço de Manutenção Evolutiva nas instalações da contratada.

SCN Quadra 4, Bl B N° 100 Sala 604. Ed. Varig – Asa Norte – Brasília – DF

2.1. Gestor da Ordem de Serviço

As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Carlos Lacerda responsável pelo setor CTI.

3. Metas a Serem Atingidas

Este Projeto de Software visa a manutenção de um sistema informatizado, na plataforma Web para no âmbito das unidades do ICMBio,

O Sistema deverá:

- permitir o acompanhamento da Licença Ambiental;
- permitir o acompanhamento das transações bancárias do processo de Compensação Ambiental;
- manter Informações de Empreendedor e Instrumento de Compensação;
- fazer acesso a informações disponíveis no sistema SISLIC do IBAMA via webservice;
- fazer acesso a informações disponíveis no sistema CNUC do MMA via webservice;
- fazer acesso a informações disponíveis no sistema SIUC do IBAMA via webservice;
- enviar mensagens aos envolvidos; e

Handwritten signature/initials

- emitir relatórios gerenciais.

4. Cronograma/Etapas de Execução

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo apresentado abaixo, com aderência ao escopo do objeto da OS. Os produtos e prazos para entrega dos mesmos estão dispostos na tabela a seguir:

<i>Etapas da Execução</i>	<i>Produtos</i>	<i>Data Limite</i>
Avaliação Técnica	- Acordo de Nível de Serviço - Cronograma	28/10/2010 à 01/11/2010
Concepção	- Documento de Visão (Refinado) - Diagrama de Atividades - Documento de Requisitos - Especificação Suplementar - Modelo de Caso de Uso - Matriz de Rastreabilidade - Questionário de Arquitetura Candidata - Doc. de Soluções Arquiteturais Candidatas	03/01/2011 à 21/01/2011
Elaboração	Protótipo Diretriz de Usabilidade Especificação de Caso de Uso Doc. de Regras de Negócio Modelo de Interface de UC Matriz de Rastreabilidade (atualizada) Documento de Arquitetura Resultado da Prova de Conceito Diagrama de Classes Diagrama de Sequência Mapa de Integração Plano de Integração MER Plano de Testes Roteiro de Testes	22/01/2011 à 05/03/2011
Construção	Código Fonte Evidência de Teste Plano de Implantação	08/03/2011 à 24/05/2011
Transição	Código Fonte Testes Manual do Usuário (se aplicável) Manual do Sistema (se aplicável)	25/05/2011 à 14/06/2011

5. Preço e Condições de Pagamento

O preço global para execução desta ordem de serviço é de R\$ 170.237,00 (Cento e Setenta Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais).

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura relativa aos serviços efetivamente realizados no período. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da OS. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades do ICMBio.

6. Cronograma Físico-Financeiro

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão na sua data de assinatura e a data final corresponde à



entrega do último relatório de Atividades. Os produtos serão entregues mensalmente, contados a partir do início dos trabalhos, acompanhados do Relatório de Acompanhamento de Projetos. Os valores a serem faturados para cada uma das etapas serão os seguintes:

Etapa	Data de Faturamento	Valor c/ Impostos
Avaliação Técnica	01/11/2010	R\$ 2.894,03
Concepção	21/01/2010	R\$ 21.620,10
Elaboração	05/03/2010	R\$ 43.580,67
Construção	24/05/2010	R\$ 80.522,10
Transição	14/06/2010	R\$ 21.620,10
Total da OS		R\$ 170.237,00

7. Memória de Cálculo

Valor do Ponto de Função: R\$ 740,00

Sistema	Tamanho PF	PF Contratados	Valor Total
Compensação Ambiental	230,05	230,05	R\$ 170.237,00

8. Concordância da Contratada

William Humberto Carneiro Melo
Diretor de Fábrica de Software
Diretor
CTIS TECNOLOGIA S.A.

William Humberto Carneiro Melo

Brasília, 28 de outubro de 2010.

9. Autorização de Execução dos Serviços

Carlos Roberto Lacerda

Carlos Roberto Lacerda Cunha
Coordenador de Tecnologia da Informação
DIPLAW - Instituto Chico Mendes
Portaria nº 16 DDOU (2010) 267

Brasília, 28 de outubro de 2010.