

SGP - Sistema de Gerenciamento de Programas - Mais Médicos - Ordem de Serviço - Projeto de Melhoria #811

ENC: MODELOS - Consolidado de notas e Ata de Gestão Pedagógica PARA PROJETO SGP

07/03/2017 16:25 - Anemarie da Silveira Bender

Estado:	OS - Concluída	Data de início:	19/04/2017
Prioridade:	Normal	Data de fim:	31/08/2017
Atribuído a:	Eviston Borges Pinto	% Completo:	100%
Categoria:		Tempo gasto:	132.80 horas
Versão:			
Nº do Contrato:	01644731000132 - 22/2013 - CTIS INFORMÁTICA LTDA	Desconto de Fases:	42782.88
Contagem Estimada Bruta:	128.00	Valor da NF-e:	0.0
Contagem Estimada Líquida:	89.60	Nº da NF-e:	97110
Contagem Detalhada Bruta:	66.00	Valor da Glosa:	0.00
Contagem Detalhada Líquida:	42.80	Nº do Reforço:	800721
Nota de Empenho:	2017NE800721	SubTipo de Manutenção:	Manutenção Evolutiva
Valor para Empenho:	116433.41	Prazo (dias úteis):	50
Valor Unitário:	999.60	Lotação de Faturamento:	FSW-PRS-DF
Valor da Ordem de Serviço:	42782.88	Data Geração da O.S.:	02/08/2017

Descrição	
Mudança Solicitada: Desenvolvimento de funcionalidade para gerenciamento de dados sobre profissionais Cooperados. (Referente aos resultados das atividades dos módulos de acolhimento em Cuba).	
Escopo: Não há impacto em funcionalidade (desenvolvimento de nova tarefa no SGP). Criação de módulo offline a ser usado nos acolhimentos em Cuba, quando do desenvolvimento das atividades de cooperação, cujos dados possam ser alvo de backup e importação quando chegarem ao Brasil.	
Justificativa da Mudança: Em uma das vertentes do Projeto Mais Médicos para o Brasil está a Cooperação técnica com Cuba. No âmbito desta Cooperação há a realização de capacitação dos profissionais que se deslocarão ao Brasil, feita em Cuba, antes da vinda destes profissionais ao Brasil. Deste modo, há que se pensar em funcionalidades que integrem o sistema, mesmo que posteriormente, para que através da integração dos dados se possa estruturar uma gestão mais eficiente. O desenvolvimento de ferramenta que possibilite a coleta de dados <i>in loco</i> , ou seja, em Cuba, na referida etapa, impactará positivamente a gestão dos profissionais designados a atuar no Brasil, especialmente no que tange às etapas de recepção e acolhimento destes profissionais, que periodicamente abrangem um grande número de sujeitos a serem coordenados em um mesmo momento.	
Sub-tarefa:	
Fase # 3304: Proposta Técnica	Fase - Concluída
Produto # 3307: Documento de Análise de Impacto	Concluída
Fase # 13756: Iniciação	Fase - Concluída
Produto # 14365: Documento de Visão do Sistema	Concluída
Produto # 14366: Plano de Teste	Concluída
Produto # 14367: Caso de Desenvolvimento	Concluída
Fase # 13766: Elaboração	Fase - Concluída
Produto # 14371: Especificação dos Casos de uso	Concluída
Produto # 14372: Documento de Regras	Concluída
Produto # 14373: Lista de Mensagem	Concluída

Produto # 14374: Matriz de Rastreabilidade	Concluída
Produto # 14375: Glossário	Concluída
Produto # 14377: Modelo de Dados/Dicionário de Dados	Concluída
Produto # 14378: Documento de Arquitetura de Software	Concluída
Produto # 14379: Modelo de Caso de Uso	Concluída
Produto # 14380: Roteiro de Teste	Concluída
Fase # 13774: Construção	Fase - Concluída
Produto # 14381: Código Fonte	Concluída
Produto # 14382: Planilha de Resultado de Teste	Concluída
Fase # 13775: Transição	Fase - Concluída
Produto # 14383: Notas de Release	Concluída
Produto # 14384: Plano de Implantação	Concluída
Produto # 14385: Manual do Usuário	Concluída

Revisões associadas

Revisão 44 - 20/06/2017 17:36 - higo.cavalcante@saude.gov.br

Autorização do SE de demandas CIINFO refs #3, #61, #72, #73, #94, #129, #131, #207, #216, #252, #305, #312, #318, #337, #347, #368, #403, #429, #457, #476, #605, #611, #612, #619, #629, #669, #698, #765, #786, #811, #865, #1168, #1181, #1238, #1349, #1352, #1356, #1482, #1519, #1538, #1574, #1575, #1607, #1610, #1624, #1627, #1637, #1669, #1826, #1910, #1932, #2147, #2152, #2186, #2364, #2756, #2780, #2789, #2796, #2800, #2804, #2912, #3153, #3154, #3767, #4124, #4345, #4593, #5632.

Revisão 444 - 14/07/2017 17:22 - Fábio Augusto Lino de Miranda Alves

refs #811 Contagem estimada finalizada pela FME

Revisão 452 - 17/07/2017 13:36 - Sergio Alves de Sá Barreto

refs #811 Contagem estimada validada dentro do limite de divergência previsto no TR 19/2013.

Revisão 453 - 17/07/2017 14:41 - Fábio Augusto Lino de Miranda Alves

refs #811 Contagem estimada finalizada pela FME

Revisão 869 - 04/09/2017 17:57 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371 @1.30h
Atualização do caso de uso conforme DA1.

Revisão 876 - 05/09/2017 11:02 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14372
Atualização de regras para o caso de uso UC193.

Revisão 881 - 05/09/2017 17:17 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371 @6.30h
Atualização do caso de uso conforme DA1.

Revisão 882 - 05/09/2017 17:17 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14372
Atualização de regras para o caso de uso UC126.

Revisão 936 - 12/09/2017 16:21 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371 @6.30h
Atualização do caso de uso conforme DA1.

Revisão 937 - 12/09/2017 16:21 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14372

Atualização de regras para o caso de uso UC128.

Revisão 940 - 12/09/2017 17:32 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371 @1h

Adicionar a coluna <Observações> no relatório conforme solicitação da área de negócio na validação do documento.

Revisão 959 - 13/09/2017 15:16 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371 @1h

Atualização do caso de uso conforme DAL.

Revisão 961 - 13/09/2017 15:17 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371 @1h

Atualização do caso de uso conforme DAL.

Revisão 966 - 13/09/2017 15:57 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371 @1h

Atualização do caso de uso conforme DAL.

Revisão 969 - 13/09/2017 17:36 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14372

Atualização de regras para o caso de uso UC130.

Revisão 979 - 14/09/2017 18:49 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14372

Atualização de regras para o caso de uso UC130.

Revisão 1053 - 25/09/2017 17:13 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14372

Atualização de regras para o caso de uso UC130.

Revisão 1054 - 25/09/2017 17:14 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14373

Atualização de regras para o caso de uso UC130.

Revisão 1064 - 26/09/2017 11:41 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14372

Atualização de regras para o caso de uso UC130.

Revisão 1088 - 26/09/2017 17:49 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14372

Atualização de regras para o caso de uso UC130.

Revisão 1092 - 27/09/2017 11:38 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371 @32h

Foi necessária a atualização completa do documento por estar divergente da aplicação, assim, também foi realizada a atualização do template do documento, o que exigiu muitas horas a mais de trabalho.

Revisão 1093 - 27/09/2017 11:39 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14372
Atualização final de regras para o caso de uso UC130.

Revisão 1094 - 27/09/2017 11:39 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14373
Atualização final das mensagens para o caso de uso UC130.

Revisão 1097 - 27/09/2017 15:25 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371 @2h
Atualização conforme DAI.

Revisão 1098 - 27/09/2017 15:25 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371 @2h
Atualização conforme DAI.

Revisão 1099 - 27/09/2017 15:27 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #3307
Atualização do DAI para retirada do UC112 que foi descontinuado.

Revisão 1101 - 27/09/2017 16:17 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371
Ajuste na mensagem referenciada.

Revisão 1102 - 27/09/2017 16:35 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371
Ajuste na mensagem referenciada.

Revisão 1104 - 27/09/2017 16:43 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371
Ajuste na mensagem referenciada.

Revisão 1105 - 27/09/2017 17:00 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371
Ajuste na mensagem referenciada.

Revisão 1106 - 27/09/2017 17:19 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371
Ajuste na mensagem referenciada.

Revisão 1107 - 27/09/2017 17:24 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14374 @1.30h
Atualização do artefato.

Revisão 1113 - 28/09/2017 14:00 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371
Ajuste no DCU.

Revisão 1114 - 28/09/2017 14:32 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14379 @2h
Elaboração do MCU.

Revisão 1115 - 28/09/2017 15:24 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14365 @1h
Atualização do DVS

Revisão 1154 - 03/10/2017 17:45 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371
Atualização da chamada do fluxo FA015.

Revisão 1183 - 09/10/2017 11:30 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371
Pacote final de casos de uso da demanda.

Revisão 1203 - 11/10/2017 11:07 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371
Atualizações realizadas.

Revisão 1204 - 11/10/2017 11:08 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14372
Atualizações realizadas.

Revisão 1210 - 11/10/2017 18:55 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14372
Atualizações realizadas.

Revisão 1245 - 18/10/2017 11:24 - Leonardo Leite Macêdo

[RED #811] refs #14367

Revisão 1254 - 19/10/2017 11:07 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371 @2h
Atualização da RGN636 para melhor atendimento às novas condições de adesão do módulo off-line.

- ALTERAÇÃO do nome do arquivo para atender as novas regras aplicadas ao SVN pelo DATASUS.

Revisão 1255 - 19/10/2017 11:08 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14372
Atualização da RGN636 para melhor atendimento às novas condições de adesão do módulo off-line.

Revisão 1258 - 19/10/2017 11:14 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371 @2h

Atualização da RGN636 para melhor atendimento às novas condições de adesão do módulo off-line.

- ALTERAÇÃO do nome do arquivo para atender as novas regras aplicadas ao SVN pelo DATASUS.

Revisão 1260 - 20/10/2017 09:36 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14372

Atualização da RQ102 apenas para corrigir o formato do arquivo que será lido para o mesmo formato gerado no módulo off-line (RGN098).

Revisão 1261 - 20/10/2017 09:38 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14372

Atualização da RQ102 apenas para corrigir o formato do arquivo que será lido para o mesmo formato gerado no módulo off-line (RGN098).

Revisão 1452 - 25/10/2017 17:58 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #3307

- Atualização do nome do arquivo conforme novas regras do SVN.

Revisão 1453 - 25/10/2017 17:59 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #3307

- Atualização do nome do arquivo conforme novas regras do SVN.

Revisão 1493 - 26/10/2017 17:27 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371 @0.15m

Atualização da RGN038 e criação dos fluxos de validação de datas.

- Atualização do nome do arquivo para atender às novas regras do SVN.

Revisão 1512 - 30/10/2017 17:19 - Manuel Nigelky Estrada Melara

[RED #811] Cadsatro online, validação e homologação

Revisão 1518 - 31/10/2017 16:22 - Manuel Nigelky Estrada Melara

[RED #811] Cadsatro online, validação e homologação

Revisão 1519 - 31/10/2017 16:40 - Manuel Nigelky Estrada Melara

[RED #811] Cadsatro online, validação e homologação

Revisão 1520 - 31/10/2017 16:48 - Manuel Nigelky Estrada Melara

[RED #811] Cadsatro online, validação e homologação

Revisão 1521 - 31/10/2017 16:50 - Manuel Nigelky Estrada Melara

[RED #811] Cadsatro online, validação e homologação

Revisão 1522 - 31/10/2017 16:52 - Manuel Nigelky Estrada Melara

[RED #811] Cadsatro online, validação e homologação

Revisão 1523 - 01/11/2017 10:27 - Manuel Nigelky Estrada Melara

[RED #811] refs #14385 resolve #14385

Manual do Usuário

Revisão 1532 - 03/11/2017 11:39 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371 @1h

Retirada de todos os fluxos de validação de data para se adequar a forma como foi implementado na aplicação, onde as regras são aplicadas diretamente ao calendário de seleção de datas.

Revisão 1533 - 03/11/2017 12:05 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371 @1h

Retirada de todos os fluxos de validação de data para se adequar a forma como foi implementado na aplicação, onde as regras são aplicadas diretamente ao calendário de seleção de datas.

Revisão 1544 - 06/11/2017 17:00 - Manuel Nigelky Estrada Melara

[RED #811] refs #14385 resolve #14385

Manual do Usuário

Revisão 1546 - 07/11/2017 11:05 - Manuel Nigelky Estrada Melara

[RED #811] Cadastro online, validação e homologação

Revisão 1547 - 07/11/2017 14:20 - Manuel Nigelky Estrada Melara

[RED #811] Cadastro online, validação e homologação

Revisão 1562 - 07/11/2017 16:47 - Manuel Nigelky Estrada Melara

[RED #811] Cadastro online, validação e homologação

Revisão 1565 - 08/11/2017 11:11 - Manuel Nigelky Estrada Melara

[RED #811] Cadastro online, validação e homologação

Revisão 1566 - 08/11/2017 12:06 - Manuel Nigelky Estrada Melara

[RED #811] Cadastro online, validação e homologação

Revisão 1574 - 08/11/2017 17:33 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #811] refs #14371

- TL001: Atualização da tela para ficar igual ao sistema
- TL003: Alteração da mensagem e inclusão dos campos Nº de profissionais com erro e Total de profissionais
- Alteração do nome do arquivo conforme novas regras do SVN. **

Revisão 1575 - 08/11/2017 17:34 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #811] refs #14372

Alteração da regra RGN641

Revisão 1576 - 08/11/2017 17:53 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #811] refs #14371

- TL001: Atualização da tela para ficar igual ao sistema; Exclusão do campo "Sobrescrever banco de dados com os dados da planilha".
 - TL003: Alteração da mensagem e inclusão dos campos N° de profissionais com erro e Total de profissionais
- Alteração do nome do arquivo conforme novas regras do SVN. **

Revisão 1579 - 09/11/2017 11:06 - Leonardo Leite Macêdo

[RED #811] refs #14367

atualizacao da nomenclatura e documento

Revisão 1614 - 14/11/2017 16:03 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371

Atualização das referências para os fluxos de exceção conforme solicitação do fiscal técnico.

Revisão 1623 - 14/11/2017 16:51 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371

Atualização das referências para os fluxos de exceção conforme solicitação do fiscal técnico.

O nome do arquivo foi alterado para atender as novas regras do SVN.

Revisão 1624 - 14/11/2017 17:27 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371

Atualização das referências para os fluxos de exceção conforme solicitação do fiscal técnico.

Revisão 1625 - 14/11/2017 17:35 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14374

Revisão das referências de todos os artefatos da demanda.

Revisão 1688 - 22/11/2017 17:10 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371

Atualização das descrições do histórico conforme solicitação do fiscal técnico.

Revisão 1689 - 22/11/2017 17:14 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14374

Revisão das referências do UC126 conforme solicitado pelo fiscal tecnico.

Revisão 1823 - 15/12/2017 11:02 - Claudia Naves Mendes

[RED #811] refs #14371

Commit do pacote de casos de uso impactados pela demanda.

Revisão 1825 - 15/12/2017 11:41 - Manuel Nigelky Estrada Melara

[RED #811] Cadastro online, validação e homologação

Revisão 2130 - 19/02/2018 11:09 - marcio medeiro gomes

[RD #811] refs #811. Contagem detalhada finalizada pela FME.

Revisão 2154 - 27/02/2018 11:18 - Sergio Alves de Sá Barreto

[RD #811] refs #811. Contagem detalhada não validada pela FSW.

Revisão 2155 - 27/02/2018 15:03 - marcio medeiro gomes

[RD #811] refs #811. Divergência acatada pela FME.

Histórico

#50 - 25/06/2018 23:35 - Eviston Borges Pinto

- Estado alterado de OS - NF-e Paga para OS - Concluída

#49 - 25/06/2018 23:13 - Eviston Borges Pinto

- Estado alterado de OS - Solicitação de Pagamento para OS - NF-e Paga

- Desconto de Fases alterado de 83340.15 para 42782.88

- Valor da NF-e alterado de -40557.27 para 0.0

#48 - 04/06/2018 17:11 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Estado alterado de OS - Emissão de NF-e para OS - Solicitação de Pagamento

- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Eviston Borges Pinto

- Nº da NF-e configurado como 97110

Segue informação da Nota Fiscal conforme revisão devit:contratosvn3|r125

#47 - 07/05/2018 15:58 - Eviston Borges Pinto

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Aceita para OS - Emissão de NF-e

#46 - 07/05/2018 13:40 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Concluída para OS - Contagem Detalhada Aceita

#45 - 28/02/2018 14:21 - Cristiane Sousa de Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Contagem Detalhada para OS - Contagem Detalhada Concluída

- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Leonardo Leite Macêdo

- Contagem Detalhada Bruta alterado de 0.00 para 66.00

- Contagem Detalhada Líquida alterado de 0.00 para 42.80

- Valor da Ordem de Serviço alterado de 89564.16 para 42782.88

- Valor da NF-e alterado de 6224.01 para -40557.27

Após alinhamento de divergência, contagem detalhada finalizada pela FME e validada pela FSW. [r2155](#)

#44 - 07/02/2018 14:12 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - Em Espera para OS - Solicita Contagem Detalhada

- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Equipe de Métricas

#43 - 15/12/2017 16:29 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Desconto de Fases alterado de 35090.59 para 83340.15

- Valor da NF-e alterado de 54473.57 para 6224.01

#42 - 15/12/2017 16:29 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Desconto de Fases alterado de 8772.65 para 35090.59

- Valor da NF-e alterado de 80791.51 para 54473.57

#41 - 29/11/2017 17:08 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Em Espera

#40 - 20/11/2017 16:33 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Desconto de Fases alterado de 0.00 para 8772.65

- Valor da NF-e alterado de 89564.16 para 80791.51

#39 - 16/11/2017 17:09 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Em Espera para OS - Em andamento

#38 - 09/11/2017 10:13 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Em Espera

#37 - 21/08/2017 14:31 - Raphael Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante

- Atribuído a alterado de Raphael Santos Barbosa para Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante para OS - Em andamento

#36 - 21/08/2017 10:23 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Donizete Oliveira para Raphael Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante

Prezado Fiscal Requisitante,

Para homologação da proposta, você deve observar os seguintes aspectos:

1. Valor da Ordem de Serviço – Tenha ciência do custo dessa demanda;
2. Prazo (dias úteis) – Verifique o prazo contratual que a empresa terá para o desenvolvimento da demanda;
3. **Análise o Documento de Análise de Impacto – Para isso, clique no “Produto – Documento de Análise de Impacto”; Veja as Revisões associadas, clique na última revisão, clique no documento disponível e, por fim, em download. Leia o documento e verifique se sua solicitação está toda contemplada.**
4. Se estiver de acordo com as informações disponíveis, edite a demanda, altere o estado para “Demanda Homologada Fiscal Requisitante”, submeta, edite novamente, altere o estado para “Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato” e atribua para “Higo Maiquel Caldas Cavalcante”.
5. Caso não concorde com a proposta, você poderá rejeitar, alterando o estado para “Demanda – Proposta rejeitada” e explique nas notas qual ponto não atendeu suas expectativas.

#35 - 18/08/2017 16:39 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Donizete Oliveira

#34 - 10/08/2017 10:35 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Recebida para OS - Em Planejamento

#33 - 03/08/2017 08:59 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Estado alterado de OS - Demandada para OS - Recebida

- Atribuído a alterado de Preposto para Leonardo Leite Macêdo

#32 - 02/08/2017 19:13 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Proposta Aprovada para OS - Demandada

#31 - 02/08/2017 19:13 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Ficheiro autorizacao.png adicionado

- Estado alterado de Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo para Demanda - Proposta Aprovada

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

De acordo com a autorização do Secretário Executivo, conforme imagem abaixo, encaminho a ordem de serviço para execução.



MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete da Secretaria-Executiva

Esplanada dos Ministérios, Bloco G – 3º andar, sala 319 – 70058-900 Brasília - DF

Telefone: 3315-2133

REF.: Memorando nº 14/2017-CDESS/CGAM/DATASUS/SE/MS, de 05/6/2017.

Assunto: **Portaria SE/MS nº 665. Manutenção em sistemas de informação. Autorização prévia da Secretaria-Executiva. Nota Técnica nº 19/2017.**

Protocolo: SIPAR nº 25000.083323/2017-16.

1. Autorizo a manutenção em sistemas de informação, de acordo com as tarefas listadas na Nota Técnica nº 19/2017, nos termos dos artigos 2º e 3º da Portaria SE/MS nº 665, de 10 de agosto de 2016.

2. Restitua-se ao Diretor do Departamento de Informática do SUS – DATASUS/SE/MS, para prosseguimento.

Brasília, 14 de junho de 2017.

Antonio Carlos Figueiredo Nardi
Secretário-Executivo

#30 - 01/08/2017 10:01 - Aurea da Silva Farias

- Estado alterado de Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo para Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo
- Atribuído a alterado de Fiscal Administrativo - CAOFI para Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Nota de Empenho configurado como 2017NE800721
- Nº do Reforço configurado como 800721

#29 - 27/07/2017 15:07 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato para Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo
- Nº do Contrato configurado como 01644731000132 - 22/2013 - CTIS INFORMÁTICA LTDA

#28 - 27/07/2017 15:06 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Fiscal Administrativo - CAOFI

#27 - 27/07/2017 14:47 - Raphael Santos Barbosa

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante para Demanda - Homologada - Fiscal Requisitante
- Atribuído a alterado de Raphael Santos Barbosa para Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Estado alterado de Demanda - Homologada - Fiscal Requisitante para Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato

#26 - 24/07/2017 09:35 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico para Demanda - Homologada - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Donizete Oliveira para Raphael Santos Barbosa
- Estado alterado de Demanda - Homologada - Fiscal Técnico para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante

Prezado Fiscal Requisitante,

Para homologação da proposta, você deve observar os seguintes aspectos:

1. Valor da Ordem de Serviço – Tenha ciência do custo dessa demanda;
2. Prazo (dias úteis) – Verifique o prazo contratual que a empresa terá para o desenvolvimento da demanda;
3. **Análise o Documento de Análise de Impacto – Para isso, clique no “Produto – Documento de Análise de Impacto”; Veja as Revisões associadas, clique na última revisão, clique no documento disponível e, por fim, em download. Leia o documento e verifique se sua solicitação está toda contemplada.**
4. Se estiver de acordo com as informações disponíveis, edite a demanda, altere o estado para “Demanda Homologada Fiscal Requisitante”, submeta, edite novamente, altere o estado para “Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato” e atribua para “Higo Maiquel Caldas Cavalcante”.
5. Caso não concorde com a proposta, você poderá rejeitar, alterando o estado para “Demanda – Proposta rejeitada” e explique nas notas qual ponto não atendeu suas expectativas.

#25 - 20/07/2017 09:56 - Cristiane Sousa de Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Contagem Estimada Concluída para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Donizete Oliveira
- Valor da NF-e alterado de 0.0 para 87726.46

Após alinhamento de divergência, contagem estimada finalizada pela FME e validada pela FSW. [r453](#)

#24 - 20/07/2017 09:53 - Cristiane Sousa de Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Contagem Estimada Concluída
- Atribuído a alterado de Ivanilson Costa de Oliveira para Equipe de Métricas
- Contagem Estimada Bruta alterado de 0.00 para 128.00
- Contagem Estimada Líquida alterado de 0.00 para 89.60
- Valor para Empenho alterado de 0.0 para 114044.4
- Valor da Ordem de Serviço alterado de 0.0 para 87726.46
- Prazo (dias úteis) alterado de 0 para 50

#23 - 14/07/2017 16:13 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de Demanda - Proposta Rejeitada para Demanda - Solicita Contagem Estimada
- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Ivanilson Costa de Oliveira

Dai Ajustada conforme solicitação

#22 - 14/07/2017 16:11 - Claudia Naves Mendes

DAI ajustado e atualizado no SVN - Revision 433:

-

http://svn.saude.gov.br/svn/SGP-SYMFONY/Branches/Documentacao/Requisitos/Solicitacoes_Mudanca/SGP-SYMFONY_MM_DAI0811_20170712.docx

#21 - 14/07/2017 15:23 - Ivanilson Costa de Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Proposta Rejeitada
- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Leonardo Leite Macêdo

Solicito ajuste no item "Impacto da Solicitação" no DAI para que a estimativa fique mais coerente com a descrição da demanda e com o que será executado, seguem posicionamentos:

a) No UCXXX-Backup Cooperados, rever o correto preenchimento das colunas I A E.

#20 - 14/07/2017 08:58 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de Demanda - Elaborar Proposta para Demanda - Solicita Contagem Estimada
- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Equipe de Métricas

#19 - 14/07/2017 08:58 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de Demanda - Em Espera para Demanda - Elaborar Proposta
- Lotação de Faturamento configurado como FSW-PRS-DF

#18 - 27/06/2017 14:46 - Raphael Santos Barbosa

- Ficheiro RES SGP - Sistema de Gerenciamento de Programas - Mais Médicos - Produto #3307 Documento de Análise de Impacto.msg adicionado

Conforme anexo, a área gestora designou técnico para acompanhar o desenvolvimento da funcionalidade requerida nessa OS.

#16 - 07/06/2017 18:43 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de Demanda - Elaborar Proposta para Demanda - Em Espera

Aguardando definição da area gestora

#15 - 07/06/2017 18:43 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de Demanda - Em Espera para Demanda - Elaborar Proposta

#14 - 29/05/2017 16:40 - Raphael Santos Barbosa

- Atribuído a alterado de Raphael Santos Barbosa para Leonardo Leite Macêdo

#13 - 29/05/2017 16:40 - Raphael Santos Barbosa

A demanda estava estancada devido à suspensão temporária do acordo de cooperação com Cuba e demais questões gerenciais entre as partes envolvidas. Com a normalização da situação, havendo, inclusive, definição de datas para missões de preparação da vinda de novos profissionais, esta demanda deve ser retomada e as funcionalidades nela requeridas desenvolvidas o mais breve possível, tendo em vista o grande volume de informações a serem tratadas e a eficiência e confiabilidade dos dados que esta visa agregar à gestão do Projeto Mais Médicos.

#12 - 23/05/2017 14:12 - Leonardo Leite Macêdo

Solicito posicionamento da Area Requisitante em relação ao andamento da demanda.

#11 - 23/05/2017 14:12 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de Demanda - Elaborar Proposta para Demanda - Em Espera

- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Raphael Santos Barbosa

#10 - 17/04/2017 15:41 - Rivaldo Barbosa da Silva

- Atribuído a alterado de Preposto para Leonardo Leite Macêdo

#9 - 13/04/2017 14:06 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Aprovada para Demanda - Elaborar Proposta

#8 - 13/04/2017 14:06 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

#7 - 13/04/2017 11:10 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Em Análise para Demanda - Aprovada

- Atribuído a alterado de Fiscal Técnico para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

#6 - 13/04/2017 11:10 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicitada para Demanda - Em Análise

#5 - 10/04/2017 18:29 - Raphael Santos Barbosa

- Descrição atualizada

#4 - 10/04/2017 18:28 - Raphael Santos Barbosa

- Descrição atualizada

- Estado alterado de Demanda - Solicita Ajuste Descrição para Demanda - Solicitada

- Atribuído a alterado de Anemarie da Silveira Bender para Fiscal Técnico

#3 - 15/03/2017 16:58 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Em Análise para Demanda - Solicita Ajuste Descrição

- Atribuído a alterado de Donizete Oliveira para Anemarie da Silveira Bender

Prezado favor EDITAR a descrição da Ordem de Serviço acrescentando informação com objetivo de detalhar melhor a necessidade e atendendo os tópicos abaixo:

MUDANÇA SOLICITADA:

ESCOPO: <funcionalidades impactadas com respectivos números dos casos de uso>

JUSTIFICATIVA DA MUDANÇA:

OBSERVAÇÕES:

1) Reforçamos que a ordem de serviço tem o propósito de atender um conjunto de necessidades do setor, e nessa devem constar o máximo de evoluções/manutenções, portanto, solicitamos que sejam reanalisadas as demandas do mesmo tipo e agrupadas na mesma ordem de serviço. Por favor, cancelar as ordens de serviços que não serão mais utilizadas.

2) Atenção para abertura de demandas que constantemente solicitam APURAÇÃO ESPECIAL/ATUALIZAÇÃO DE DADOS, visto que esse tipo de demanda é para casos excepcionais. Por favor, solicitar a criação de uma funcionalidade que atenda a necessidade do negócio.

#2 - 15/03/2017 16:58 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicitada para Demanda - Em Análise

- Atribuído a alterado de Fiscal Técnico para Donizete Oliveira

#1 - 14/03/2017 10:44 - Anemarie da Silveira Bender

- Estado alterado de Nova para Demanda - Solicitada

- Atribuído a configurado como Fiscal Técnico

- Valor da NF-e alterado de -0.0 para 0.0

Ficheiros

RES SGP - Sistema de Gerenciamento de Programas - Mais Médicos147150	Produto #33027062017	Documento de Análise de Impacto.147150
autorizacao.png	150 KB	02/08/2017
		Raphael Santos Barbosa
		Higo Maiquel Caldas Cavalcante