

## ORDEM DE SERVIÇO

<b>OS N°</b> OS154/2010	<b>Data Emissão</b> 14/02/2013	<b>N° do Contrato</b> ICMBio-125/2010	<b>Data de Assinatura do Contrato:</b> 28/10/2010
----------------------------	-----------------------------------	--	--

### INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

**Razão Social:** CTIS TECNOLOGIA S.A.

**Endereço:** SCN Qd. 4 Bl. B Sl. 204 – Ed. Varig -  
BRASÍLIA/DF

**Telefone:** (061) 3212-9545

**CNPJ/MF:** 01.644.731/0001-32

**Contato:** Anderson Medeiros

### INFORMAÇÕES DO GESTOR

**Nome:** Carlos Roberto Lacerda

**Endereço:** EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo  
Administrativo, Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70.670-350

**Telefone:** (061) 3341-9300

### 1. Identificação do Objeto

Atividades de projeto, arquitetura e apresentação da solução de Certificação Digital, abordando as funcionalidades necessárias para atender o software SGDOC.

#### 1.1 Tipo da Manutenção

☐ Corretiva    ☐ Perfectiva    ☒ Adaptativa    ☐ Evolutiva

### 2. Forma e Local de Execução

Empreitada por Preço Unitário de Postos de Serviços nas instalações do ICMBio  
EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo, Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70.670-350

#### 2.1. Gestor da Ordem de Serviço

As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Carlos Lacerda responsável pelo setor CTI.

### 3. Metas a Serem Atingidas

- Definição da solução de Certificação Digital para atender o SGDOC.

#### 4. Cronograma/Etapas de Execução

Os serviços previstos nesta OS serão realizados conforme discriminado a seguir:

Data	PRODUTOS
21/02/2013	Projeto de Certificação Digital revisado, contendo a análise dos requisitos de Implementação e o esforço para implementá-los em JAVA e PHP (ICMBio_SGDOC_CertificacaoDigital_Requisitos_Esforco.ods)
22/02/2013	Projeto de Certificação Digital revisado e ajustado, após definição dos padrões e tecnologias a serem utilizadas no projeto (ICMBio_SGDOC_CertificacaoDigital_Diretriz.odt)
22/02/2013	Diagramas com a arquitetura da solução (ICMBio_SGDOC_CertificacaoDigital_Arquitetura.vsd)
26/02/2013	Mostra dos documentos elaborados, assim como apresentação da solução de Certificação Digital, ao ICMBIO. (ICMBio_SARR_Certificacao_Digital_Apresentacao.ppt)
26/02/2013	Cronograma de implementação, documento de arquitetura e relatório técnico de Certificação Digital ajustados e atualizados (ICMBio_SGDOC_CertificacaoDigital_Esforço_Implementacao.xlsx)

#### 5. Preço e Condições de Pagamento

O preço global para execução desta ordem de serviço é de **R\$ R\$ 15.208,91 (Quinze mil, duzentos e oito reais e noventa e um centavos).**

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura relativa aos serviços efetivamente realizados no período. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da OS. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades do ICMBio.

#### 6. Cronograma Físico-Financeiro

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão na sua data de assinatura e a data final corresponde à entrega do último Relatório de Acompanhamento. Os produtos serão entregues mensalmente, contados a partir do início dos trabalhos, acompanhados do Relatório de Acompanhamento de Projetos. Os valores a serem faturados para cada uma das etapas serão os seguintes:

Etapas	Perfil	Horas trabalhadas	Data de Faturamento	Valor da Hora c/Impostos	Valor da Hora c/Impostos
Etapa I	Gerente de Equipe Sênior	40	04/03/2013	132,58	R\$ 5.303,20
	Analista de Sistemas Sênior	25		102,2	R\$ 2.555,00
	Analista de Sistemas Pleno	20		73,51	R\$ 1.470,20
	Arquiteto de Software	27		117,39	R\$ 3.169,53
	Administrador de Dados Sênior	15		117,39	R\$ 1.760,85
	Programador Sênior	9		105,57	R\$ 950,13
<b>Totais</b>		<b>136</b>			<b>R\$ 15.208,91</b>

## 7. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve os postos de serviço necessários a realização dos serviços de manutenção adaptativa

Qtd	Perfil	Valor da Hora c/Impostos	Horas trabalhadas	Valor c/Impostos
1	Gerente de Equipe Sênior	R\$ 132,58	40	R\$ 5.303,20
2	Analista de Sistemas Sênior	R\$ 102,20	25	R\$ 2.555,00
3	Analista de Sistemas Pl.	R\$ 73,51	20	R\$ 1.470,20
4	Arquiteto de Software	R\$ 117,39	27	R\$ 3.169,53
5	Administrador de Dados Sênior	R\$ 117,39	15	R\$ 1.760,85
6	Programador Sênior	R\$ 105,57	9	R\$ 950,13
<b>Totais</b>	---	---	<b>136</b>	<b>R\$ 15.208,91</b>

## 8. Concordância da Contratada

Anderson Alves de Medeiros  
Gerente de Departamento  
Departamento de Fábrica de Software  
**Anderson Alves de Medeiros**

Brasília, 14 de fevereiro de 2013

## 9. Autorização de Execução dos Serviços

**Carlos Roberto Lacerda**

Brasília, 16 de 02 de 2013