

CNES - Aplicação de Cadastro - Ordem de Serviço - Projeto de Melhoria #17787

Alterar a funcionalidade de registro da localização geográfica no SCNES, de forma que seja compatível com a API JavaScript do OpenStreetMap.

02/10/2017 16:24 - Leandro Del Grande Claudio

Estado:	OS - Concluída	Data de início:	11/10/2017
Prioridade:	Normal	Data de fim:	30/11/2017
Atribuído a:	Higo Maiquel Caldas Cavalcante	% Completo:	100%
Categoria:		Tempo gasto:	309.00 horas
Versão:			
Nº do Contrato:	01644731000132 - 22/2013 - CTIS INFORMÁTICA LTDA	Desconto de Fases:	27189.12
Contagem Estimada Bruta:	51.00	Valor da NF-e:	0.0
Contagem Estimada Líquida:	33.80	Nº da NF-e:	90238
Contagem Detalhada Bruta:	42.00	Valor da Glosa:	0.00
Contagem Detalhada Líquida:	27.20	Nº do Reforço:	800721
Nota de Empenho:	2017NE800721	SubTipo de Manutenção:	Manutenção Evolutiva
Valor para Empenho:	43922.42	Prazo (dias úteis):	40
Valor Unitário:	999.60	Lotação de Faturamento:	FSW-PRS-RJ
Valor da Ordem de Serviço:	27189.12	Data Geração da O.S.:	19/10/2017
Descrição			
Objetivo Alterar a funcionalidade de registro da localização geográfica no SCNES, de forma que seja compatível com a API JavaScript do OpenStreetMap.			
Justificativa Tendo em vista que a funcionalidade de localização geográfica do SCNES não está mais funcionando devido a incompatibilidade do componente do Delphi7 com a API JavaScript do Google Maps, se fazendo necessária a reconstrução da funcionalidade, utilizando a linguagem Java com API OpenSource do OpenStreetMap e com acréscimo de recursos para tornar mais precisa a identificação da localização dos estabelecimentos.			
Escopo Para implementação dessa funcionalidade deverá ser considerado: 1. [SCNES] Permitir que usuários conectados à internet possa atualizar a localização geográfica por seleção no mapa, endereço, CEP ou nu_latidade/nu_longitude. 2. [SCNES] Permitir que usuários não conectados à internet possam informar a localização geográfica por nu_latidade e nu_longitude que deverão ser inclusos na funcionalidade. 3. [SCNES] Caso o estabelecimento não possua informação geográfica na base, o mapa de localização geográfica do estabelecimento será aberto na latitude e longitude do município. 4. [SCNES] Acrescentar informações de Latitude e Longitude do município no arquivo de aplicação "Municípios Brasil". 5. [SCNES] Preparar aplicação SCNES local para importar essas informações. 6. [SCNES] Criar crítica na entrada/alteração do dado nu_latidade/nu_longitude para impedir que estabelecimentos informem localização geográfica com diferenças de grau superior a 1 tanto para latitude ou para longitude em relação a localização do município. 7. [SCNES] Criar consistência para identificar estabelecimentos que informaram latitudes e longitudes com diferenças de grau superior a 1 tanto para latitude ou para longitude em relação a localização do município. 8. [SCNES] Criar advertência para identificar estabelecimentos que não realizaram o procedimento de identificação da localização geográfica.			
Sub-tarefa:			

Fase # 18603: PROPOSTA DO PROJETO	Fase - Concluída
Produto # 18604: Documento de Análise de Impacto	Concluída
Fase # 20118: INICIAÇÃO	Fase - Concluída
Produto # 20119: Documento de Visão de Sistema	Concluída
Produto # 20120: Caso de Desenvolvimento	Concluída
Fase # 20121: ELABORAÇÃO	Fase - Concluída
Produto # 20122: Especificação de Caso de Uso	Concluída
Atividade # 20136: UC008 - Atualizar Base	Concluída
Atividade # 20137: UC570 – Confirmar Localização Geográfica	Concluída
Atividade # 20139: UC015 – Consistir Base Local	Concluída
Atividade # 20140: PRD UC003 – Consistir Base Nacional	Concluída
Atividade # 20141: PRD UC100 – Gerar Arquivos Base	Concluída
Atividade # 20142: UC018 – Advertir Base Local	Concluída
Produto # 20123: Documento de Regras	Concluída
Produto # 20124: Lista de Mensagem	Concluída
Produto # 20125: Matriz de Rastreabilidade	Concluída
Produto # 20126: Glossário	Concluída
Produto # 20127: Modelo de Dados / Dicionário de Dados	Concluída
Produto # 20128: Modelo de Caso de Uso	Concluída
Produto # 20129: Roteiro de Teste	Concluída
Atividade # 20138: UC008 - Atualizar Base	Concluída
Atividade # 20143: UC570 – Confirmar Localização Geográfica	Concluída
Atividade # 20144: UC015 – Consistir Base Local	Concluída
Atividade # 20145: PRD UC003 – Consistir Base Nacional	Concluída
Atividade # 20146: PRD UC100 – Gerar Arquivos Base	Concluída
Atividade # 20147: UC018 – Advertir Base Local	Concluída
Fase # 20130: CONSTRUÇÃO	Fase - Concluída
Produto # 20131: Código Fonte	Concluída
Atividade # 20148: UC008 - Atualizar Base	Concluída
Atividade # 20149: UC570 – Confirmar Localização Geográfica	Concluída
Atividade # 20150: UC015 – Consistir Base Local	Concluída
Atividade # 20151: PRD UC003 – Consistir Base Nacional	Concluída
Atividade # 20152: PRD UC100 – Gerar Arquivos Base	Concluída
Atividade # 20153: UC018 – Advertir Base Local	Concluída
Produto # 20132: Planilha de Resultado de Teste	Concluída
Atividade # 20154: UC008 - Atualizar Base	Concluída
Atividade # 20155: UC570 – Confirmar Localização Geográfica	Concluída
Atividade # 20156: UC015 – Consistir Base Local	Concluída
Atividade # 20157: PRD UC003 – Consistir Base Nacional	Concluída
Atividade # 20158: PRD UC100 – Gerar Arquivos Base	Concluída
Atividade # 20159: UC018 – Advertir Base Local	Concluída
Fase # 20133: TRANSIÇÃO	Fase - Concluída
Produto # 20134: Manual do Usuário	Concluída
Produto # 20135: Nota de Release	Concluída

Revisões associadas

Revisão 723 - 13/10/2017 08:30 - Fábio Augusto Lino de Miranda Alves

[CNES #17787] refs #17787 Contagem estimada finalizada pela FME

Revisão 725 - 16/10/2017 18:14 - Caroline Czarny Chalfun

[RD #17787] Refs #17787

Contagem estimada validada.

Revisão 1340 - 29/01/2018 18:46 - marcio medeiro gomes

[RD #17787] refs #17787. Contagem detalhada finalizada pela FME

Revisão 1344 - 31/01/2018 16:52 - Caroline Czarny Chalfun

[RD #17787] Refs #17787

contagem detalhada validada.

Histórico

#34 - 15/03/2018 10:48 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - NF-e Paga para OS - Concluída

#33 - 15/03/2018 09:07 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - Solicitação de Pagamento para OS - NF-e Paga

- Atribuído a configurado como Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Desconto de Fases alterado de 32097.15 para 27189.12

- Valor da NF-e alterado de -4908.03 para 0.0

#32 - 05/03/2018 14:41 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Atribuído a apagou (Higo Maiquel Caldas Cavalcante)

#31 - 27/02/2018 17:29 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Estado alterado de OS - Emissão de NF-e para OS - Solicitação de Pagamento

- Atribuído a alterado de Preposto para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- N° da NF-e configurado como 90238

Segue informação da Nota Fiscal conforme revisão devit:contratosvn3|r104

#30 - 06/02/2018 11:32 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Aceita para OS - Emissão de NF-e

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

#29 - 02/02/2018 07:13 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Concluída para OS - Contagem Detalhada Aceita

- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

Contagem detalhada aceita.

#28 - 01/02/2018 09:31 - Cristiane Sousa de Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Contagem Detalhada para OS - Contagem Detalhada Concluída

- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Alzira Pereira Falcão

- Contagem Detalhada Bruta alterado de 0.00 para 42.00

- Contagem Detalhada Líquida alterado de 0.00 para 27.20

- Valor da Ordem de Serviço alterado de 33786.48 para 27189.12

- Valor da NF-e alterado de 1689.33 para -4908.03

Contagem detalhada finalizada pela FME e validada pela FSW. [r1344](#)

#27 - 24/01/2018 22:15 - Jackeline Neves de Almeida

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Solicita Contagem Detalhada
- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Equipe de Métricas

#26 - 27/12/2017 10:30 - Jackeline Neves de Almeida

- Desconto de Fases alterado de 13514.59 para 32097.15
- Valor da NF-e alterado de 20271.89 para 1689.33

#25 - 27/12/2017 10:29 - Jackeline Neves de Almeida

- Desconto de Fases alterado de 3378.65 para 13514.59
- Valor da NF-e alterado de 30407.83 para 20271.89

#24 - 27/12/2017 10:27 - Jackeline Neves de Almeida

- Desconto de Fases alterado de 0.00 para 3378.65
- Valor da NF-e alterado de 33786.48 para 30407.83

#23 - 06/11/2017 15:14 - Leandro Del Grande Claudio

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante para OS - Em andamento

#22 - 06/11/2017 15:14 - Leandro Del Grande Claudio

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante
- Atribuído a alterado de Leandro Del Grande Claudio para Alzira Pereira Falcão

#21 - 31/10/2017 11:10 - Jorge Luis Ashton

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante

#20 - 31/10/2017 11:10 - Jorge Luis Ashton

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Jorge Luis Ashton para Leandro Del Grande Claudio

Dando continuidade ao fluxo aprovo o planejamento e envio ao Fiscal Requisitante, para também aprovar o planejamento e envio para Gestor do contrato

#19 - 26/10/2017 15:47 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Jorge Luis Ashton

Para aprovação do planejamento e envio para FR.

#18 - 25/10/2017 13:33 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de OS - Recebida para OS - Em Planejamento

#17 - 20/10/2017 08:43 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Estado alterado de OS - Demandada para OS - Recebida
- Atribuído a alterado de Preposto para Alzira Pereira Falcão

#16 - 19/10/2017 18:03 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Proposta Aprovada para OS - Demandada
- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

- Data Geração da O.S. configurado como 19/10/2017

#15 - 19/10/2017 18:02 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo para Demanda - Proposta Aprovada

#14 - 19/10/2017 16:49 - Aurea da Silva Farias

- Estado alterado de Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo para Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo

- Atribuído a alterado de Fiscal Administrativo - CAOFI para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Nota de Empenho configurado como 2017NE800721

- Nº do Reforço configurado como 800721

#13 - 19/10/2017 16:40 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato para Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo

- Atribuído a alterado de Leandro Del Grande Claudio para Fiscal Administrativo - CAOFI

#12 - 18/10/2017 09:59 - Rafaela Bittencourt Mattos Guimaraes

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante para Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato

#11 - 17/10/2017 14:01 - Jorge Luis Ashton

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante

- Atribuído a alterado de Jorge Luis Ashton para Leandro Del Grande Claudio

#10 - 17/10/2017 08:42 - Maria Heloísa de Sousa Silva

- Estado alterado de Demanda - Contagem Estimada Concluída para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Jorge Luis Ashton

Contagem estimada validada pela FSW
svn_saude_cnes|r725

#9 - 13/10/2017 15:24 - Maria Heloísa de Sousa Silva

- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Contagem Estimada Concluída

- Contagem Estimada Bruta alterado de 0.00 para 51.00

- Contagem Estimada Líquida alterado de 0.00 para 33.80

- Valor para Empenho alterado de 0.0 para 43922.42

- Valor da Ordem de Serviço alterado de 0.0 para 33786.48

- Valor da NF-e alterado de 0.0 para 33786.48

- Prazo (dias úteis) configurado como 40

Contagem estimada finalizada pela FME. Aguardando validação da FSW.
svn_saude_cnes|r723

#8 - 11/10/2017 09:36 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de Demanda - Elaborar Proposta para Demanda - Solicita Contagem Estimada

- Atribuído a alterado de Ricardo Rubano Noroes para Equipe de Métricas

#7 - 06/10/2017 17:27 - Alzira Pereira Falcão

- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para André Luiz Lopes Argento

#6 - 06/10/2017 15:26 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Atribuído a alterado de Preposto para Alzira Pereira Falcão

#5 - 06/10/2017 15:01 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Aprovada para Demanda - Elaborar Proposta

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

- Nº do Contrato configurado como 01644731000132 - 22/2013 - CTIS INFORMÁTICA LTDA

- Valor Unitário alterado de 0.00 para 999.60

#4 - 05/10/2017 15:48 - Alzira Pereira Falcão

- Lotação de Faturamento configurado como FSW-PRS-RJ

Leandro Del Grande Claudio escreveu:

Objetivo

Alterar a funcionalidade de registro da localização geográfica no SCNES Completo, de forma que seja compatível com a API JavaScript do OpenStreetMap.

Justificativa

Tendo em vista que a funcionalidade de localização geográfica do SCNES Completonão está mais funcionando devido a incompatibilidade do componente do Delphi7 com a API JavaScript do Google Maps, se fazendo necessária a reconstrução da funcionalidade, utilizando a linguagem Java com API OpenSource do OpenStreetMap e com acréscimo de recursos para tornar mais precisa a identificação da localização dos estabelecimentos.

Escopo

Para implementação dessa funcionalidade deverá ser considerado:

1. [SCNES] Permitir que usuários conectados à internet possa atualizar a localização geográfica por seleção no mapa, endereço, CEP ou nu_latidade/nu_longitude.
2. [SCNES] Permitir que usuários não conectados à internet possam informar a localização geográfica por nu_latidade e nu_longitude que deverão ser inclusos na funcionalidade.
3. [SCNES] Caso o estabelecimento não possua informação geográfica na base, o mapa de localização geográfica do estabelecimento será aberto na latitude e longitude do município.
4. [SCNES] Acrescentar informações de Latitude e Longitude do município no arquivo de aplicação "Municípios Brasil".
5. [SCNES] Preparar aplicação SCNES local para importar essas informações.
6. [SCNES] Criar crítica na entrada/alteração do dado nu_latidade/nu_longitude para impedir que estabelecimentos informem localização geográfica com diferenças de grau superior a 1 tanto para latitude ou para longitude em relação a localização do município.
7. [SCNES_BDNAC] Criar consistência para identificar estabelecimentos que informaram latitudes e longitudes com diferenças de grau superior a 1 tanto para latitude ou para longitude em relação a localização do município.
8. [SCNES] Criar advertência para identificar estabelecimentos que não realizaram o procedimento de identificação da localização geográfica.

#3 - 05/10/2017 15:29 - Jorge Luis Ashton

- Estado alterado de Demanda - Em Análise para Demanda - Aprovada
- Atribuído a alterado de Jorge Luis Ashton para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

A Coordenação Geral de Sistemas de Informação (CGSI) solicita mudanças no projeto CNES. Estas mudanças embasadas nas necessidades desta coordenação e evolução do projeto, mesmo sabedores que qualquer mudança no projeto gera custos. Sendo assim, autorizo a realização desta demanda, aguardando as implicações técnicas e o cronograma que serão relatadas pela equipe de desenvolvimento.

#2 - 05/10/2017 15:28 - Jorge Luis Ashton

- Estado alterado de Demanda - Solicitada para Demanda - Em Análise

#1 - 04/10/2017 10:43 - Leandro Del Grande Claudio

- Estado alterado de Nova para Demanda - Solicitada
- Atribuído a configurado como Jorge Luis Ashton