

PLATBR - PLATAFORMA BRASIL - Ordem de Serviço - Projeto de Melhoria #442**Melhoria para localização do parecer de consubstanciado na tela Gerir Pesquisa para Pesquisadores**

16/02/2017 17:24 - Aurelina Aguiar de Lima

Estado:	OS - Concluída	Data de início:	24/04/2017
Prioridade:	Normal	Data de fim:	24/11/2017
Atribuído a:	Eviston Borges Pinto	% Completo:	100%
Categoria:		Tempo gasto:	0.00 hora
Versão:			
Nº do Contrato:	01644731000132 - 22/2013 - CTIS INFORMÁTICA LTDA	Desconto de Fases:	7996.80
Contagem Estimada Bruta:	12.00	Valor da NF-e:	0.0
Contagem Estimada Líquida:	12.00	Nº da NF-e:	97110
Contagem Detalhada Bruta:	8.00	Valor da Glosa:	0.00
Contagem Detalhada Líquida:	8.00	Nº do Reforço:	800721
Nota de Empenho:	2017NE800721	SubTipo de Manutenção:	Manutenção Evolutiva
Valor para Empenho:	15593.76	Prazo (dias úteis):	30
Valor Unitário:	999.60	Lotação de Faturamento:	FSW-CTIS
Valor da Ordem de Serviço:	7996.8	Data Geração da O.S.:	02/08/2017
Descrição <ul style="list-style-type: none">• Motivação:<ol style="list-style-type: none">1. Diminuir a quantidade de atendimentos sobre busca de pareceres.2. Usabilidade• Não escopo:<ol style="list-style-type: none">1. Arquivo contendo pareceres nunca devem abranger protocolos derivados do projeto (coparticipante, participante);2. Arquivo deve conter APENAS pareceres consubstanciados <p>Como usuário, eu quero poder fazer o download do último ou de todos os pareceres consubstanciados através de uma Ação na tela Gerir Consulta, par que eu não precise entrar na árvore do projeto para buscar pareceres.</p> <p>Na aba pesquisador o último parecer consubstanciado deve estar disponível na tela Gerir Pesquisa, na situação do projeto quando este estiver aprovado.</p>			
Sub-tarefa:			
Fase # 3541: Iniciação - Análise da solicitação			Fase - Concluída
Produto # 3542: DAI			Concluída
Produto # 20585: Caso de Desenvolvimento			Concluída
Fase # 18476: Elaboração			Fase - Concluída
Produto # 18496: Especificação de caso de uso			Concluída
Produto # 18498: Documento de Regra de Negócio			Concluída
Produto # 18500: Roteiro de Teste			Concluída
Produto # 20586: lista de mensagem			Concluída
Produto # 20590: matriz de rastreabilidade			Concluída
Fase # 18477: CONSTRUÇÃO			Fase - Concluída
Produto # 18501: Código Fonte			Concluída
Produto # 18502: Planilha de Resultado de Teste			Concluída
Fase # 18478: TRANSIÇÃO			Fase - Concluída

Revisões associadas

Revisão 8801 - 10/05/2017 17:53 - veronica.oliveira@saude.gov.br

resolve #442

Revisão 8808 - 12/05/2017 17:28 - fabioaugusto.alves@saude.gov.br

refs #442 - Contagem estimada finalizada.

Revisão 64 - 06/07/2017 14:33 - Cristiane Sousa de Oliveira

[RD #442] refs #442. Contagem alterada após ajuste do DAI, porém permanece em divergência.

Revisão 64 - 06/07/2017 14:33 - Cristiane Sousa de Oliveira

[RD #442] refs #442. Contagem alterada após ajuste do DAI, porém permanece em divergência.

Revisão 285 - 20/09/2017 11:32 - Gabriel Grijó Costa

[RD #236] refs #236 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #448] refs #448 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #789] refs #789 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #791] refs #791 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #5122] refs #5122 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #6924] refs #6924 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #7655] refs #7655 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #7674] refs #7674 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #8298] refs #8298 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #4540] refs #4540 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #9857] refs #9857 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #442] refs #442 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #443] refs #443 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #803] refs #803 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #804] refs #804 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #445] refs #445 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #16673] refs #16673 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #16678] refs #16678 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #444] refs #444 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #7364] refs #7364 Adição de Evidência - CTIS

Revisão 285 - 20/09/2017 11:32 - Gabriel Grijó Costa

[RD #236] refs #236 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #448] refs #448 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #789] refs #789 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #791] refs #791 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #5122] refs #5122 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #6924] refs #6924 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #7655] refs #7655 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #7674] refs #7674 Adição de Evidência - CTIS

[RD #8298] refs #8298 Adição de Evidência - CTIS
[RD #4540] refs #4540 Adição de Evidência - CTIS
[RD #9857] refs #9857 Adição de Evidência - CTIS
[RD #442] refs #442 Adição de Evidência - CTIS
[RD #443] refs #443 Adição de Evidência - CTIS
[RD #803] refs #803 Adição de Evidência - CTIS
[RD #804] refs #804 Adição de Evidência - CTIS
[RD #445] refs #445 Adição de Evidência - CTIS
[RD #16673] refs #16673 Adição de Evidência - CTIS
[RD #16678] refs #16678 Adição de Evidência - CTIS
[RD #444] refs #444 Adição de Evidência - CTIS
[RD #7364] refs #7364 Adição de Evidência - CTIS

Revisão 949 - 20/03/2018 15:37 - Gabriel Grijó Costa

[RED #442] refs #18500 - Entrega de PLATBR_RTE_EUC010_GerirPesquisa.docx - CTIS

Revisão 950 - 20/03/2018 15:38 - Gabriel Grijó Costa

[RED #442] refs #18502 - Entrega de PLATBR_PRT_EUC010_GerirPesquisa.xlsm - CTIS

Revisão 952 - 21/03/2018 17:15 - Gabriel Grijó Costa

[RED #803] refs #18490 - Entrega de evidência de Código Fonte - CTIS
[RED #804] refs #18483 - Entrega de evidência de Código Fonte - CTIS
[RED #444] refs #18395 - Entrega de evidência de Código Fonte - CTIS
[RED #442] refs #18501 - Entrega de evidência de Código Fonte - CTIS

Revisão 953 - 21/03/2018 17:28 - Gabriel Grijó Costa

[RED #803] refs #18492 - Entrega de Nota de Release - CTIS
[RED #804] refs #18486 - Entrega de Nota de Release - CTIS
[RED #444] refs #18418 - Entrega de Nota de Release - CTIS
[RED #442] refs #18503 - Entrega de Nota de Release - CTIS

Revisão 1071 - 18/04/2018 17:46 - Gabriel Grijó Costa

[RED #442] refs #18502 - Entrega de PLATBR_PRT_EUC010_GerirPesquisa.xlsm - CTIS

Revisão 1249 - 11/05/2018 15:49 - marcio medeiro gomes

[RD #442] refs #442. Contagem detalhada finalizada pela FME.

Revisão 1257 - 14/05/2018 09:56 - marcio medeiro gomes

[RD #442] refs #442. Baseline atualizar.

Revisão 1350 - 17/05/2018 11:09 - Márcia Silva de Moraes

[RD #442] refs #442. Contagem revisada e validada pela FSW.

Histórico

#59 - 25/06/2018 23:29 - Eviston Borges Pinto

- Estado alterado de OS - NF-e Paga para OS - Concluída
- % Completo alterado de 95 para 100

#58 - 25/06/2018 23:21 - Eviston Borges Pinto

- Estado alterado de OS - Solicitação de Pagamento para OS - NF-e Paga
- Desconto de Fases alterado de 4798.08 para 7996.80
- Valor da NF-e alterado de 3198.72 para 0.0

#57 - 04/06/2018 17:00 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Estado alterado de OS - Emissão de NF-e para OS - Solicitação de Pagamento
- Atribuído a alterado de Preposto para Eviston Borges Pinto
- Nº da NF-e configurado como 97110

Segue informação da Nota Fiscal conforme revisão devit:contratosvn3|r125

#56 - 17/05/2018 18:51 - Eviston Borges Pinto

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Aceita para OS - Emissão de NF-e

#55 - 17/05/2018 18:51 - Eviston Borges Pinto

- Atribuído a alterado de Eviston Borges Pinto para Preposto

#54 - 17/05/2018 16:23 - Rosana Caetano da Silva

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Concluída para OS - Contagem Detalhada Aceita
- Atribuído a alterado de Rosana Caetano da Silva para Eviston Borges Pinto

#53 - 17/05/2018 16:19 - Maria Heloísa de Sousa Silva

- Estado alterado de OS - Solicita Contagem Detalhada para OS - Contagem Detalhada Concluída
- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Rosana Caetano da Silva
- Contagem Detalhada Bruta alterado de 0.00 para 8.00
- Contagem Detalhada Líquida alterado de 0.00 para 8.00
- Valor da Ordem de Serviço alterado de 11995.2 para 7996.8
- Valor da NF-e alterado de 7197.12 para 3198.72

Contagem detalhada finalizada pela FME e validada pela FSW. [r1350](#)

#52 - 07/05/2018 15:59 - Eviston Borges Pinto

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Solicita Contagem Detalhada
- Atribuído a alterado de Rosana Caetano da Silva para Equipe de Métricas

#51 - 11/04/2018 11:02 - Jediaelson Roberto

- Atribuído a alterado de Everson da Conceição Badaró para Rosana Caetano da Silva

#50 - 02/04/2018 18:10 - Rosana Caetano da Silva

- Atribuído a alterado de Fiscal Técnico para Everson da Conceição Badaró

#49 - 21/03/2018 19:32 - Rosana Caetano da Silva

- Atribuído a alterado de Rosana Caetano da Silva para Fiscal Técnico

#48 - 24/02/2018 13:52 - Rosana Caetano da Silva

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Rosana Caetano da Silva

#47 - 11/01/2018 15:21 - Jackeline Neves de Almeida

- Desconto de Fases alterado de 0.00 para 4798.08

- Valor da NF-e alterado de 11995.2 para 7197.12

Ajustando o valor do desconto.

#46 - 09/01/2018 22:08 - Rosana Caetano da Silva

- Estado alterado de OS - Em Espera para OS - Em andamento

#45 - 08/01/2018 14:45 - Jackeline Neves de Almeida

- Desconto de Fases alterado de 0.00 para 0.00

#44 - 05/01/2018 23:09 - Rosana Caetano da Silva

- Atribuído a alterado de Gabrielle Argenta para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

#43 - 19/12/2017 15:50 - Rosana Caetano da Silva

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Em Espera

- Atribuído a alterado de Fiscal Técnico para Gabrielle Argenta

Fase de elaboração disponibilizada para homologação em 27/11/17.
Aguardando homologação para iniciar a construção.

#42 - 12/12/2017 14:03 - Rosana Caetano da Silva

- Estado alterado de OS - Em Espera para OS - Em andamento

#41 - 12/12/2017 09:03 - Rosana Caetano da Silva

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Em Espera

#40 - 30/11/2017 10:17 - Rosana Caetano da Silva

Fase de elaboração disponibilizada para homologação em 27/11/17.
Aguardando homologação para iniciar a construção.

#39 - 30/11/2017 10:15 - Rosana Caetano da Silva

- Atribuído a alterado de Juliana Augusta Souto para Fiscal Técnico

#38 - 15/11/2017 00:18 - Rosana Caetano da Silva

- Atribuído a alterado de Rosana Caetano da Silva para Juliana Augusta Souto

#37 - 31/10/2017 13:11 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Rosana Caetano da Silva

#36 - 31/10/2017 11:05 - Gabrielle Argenta

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante para OS - Em andamento

#35 - 31/10/2017 11:05 - Gabrielle Argenta

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante

- Atribuído a alterado de Gabrielle Argenta para Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Valor para Empenho alterado de 15273.8 para 15593.76
- Valor Unitário alterado de 979.09 para 999.60
- Valor da Ordem de Serviço alterado de 11749.08 para 11995.2
- Valor da NF-e alterado de 11749.08 para 11995.2

#34 - 26/10/2017 11:58 - Patricia de Souza Boaventura

- Atribuído a alterado de Aurelina Aguiar de Lima para Gabrielle Argenta

#33 - 10/10/2017 10:12 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante

#32 - 10/10/2017 10:12 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Donizete Oliveira para Aurelina Aguiar de Lima

#31 - 09/10/2017 15:43 - Rosana Caetano da Silva

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Rosana Caetano da Silva para Donizete Oliveira

#30 - 21/09/2017 09:41 - Rosana Caetano da Silva

- Estado alterado de OS - Planejamento - Em Espera para OS - Em Planejamento

Conforme evidência em anexo (ata de reunião do dia 15/09/2017), demanda foi priorizada.

Demandas que devem ser priorizadas: 4540, 9857, 442, 443, 803, 804, 445, 16673, 16678, 444, 7364.

Demanas que serão colocadas em espera por não terem sido priorizadas: 236, 448, 789, 791, 5122, 6924, 7655, 7674, 7959, 8298.

#29 - 09/08/2017 23:52 - Rosana Caetano da Silva

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Planejamento - Em Espera

Aguardando priorização da área gestora. Atualmente as priorizações são as demandas [#4540](#) e [#10029](#)

#28 - 07/08/2017 23:14 - Rosana Caetano da Silva

- Estado alterado de OS - Recebida para OS - Em Planejamento
- Atribuído a alterado de Gustavo Martins Pereira para Rosana Caetano da Silva

#27 - 03/08/2017 09:03 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Estado alterado de OS - Demandada para OS - Recebida
- Atribuído a alterado de Preposto para Gustavo Martins Pereira

#26 - 02/08/2017 18:29 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Proposta Aprovada para OS - Demandada

#25 - 02/08/2017 18:29 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo para Demanda - Proposta Aprovada
- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

#24 - 01/08/2017 10:00 - Aurea da Silva Farias

- Estado alterado de Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo para Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo
- Atribuído a alterado de Fiscal Administrativo - CAOFI para Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Nota de Empenho configurado como 2017NE800721
- Nº do Reforço configurado como 800721

#23 - 21/07/2017 18:00 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato para Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo
- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Fiscal Administrativo - CAOFI
- Nº do Contrato configurado como 01644731000132 - 22/2013 - CTIS INFORMÁTICA LTDA

#22 - 21/07/2017 17:31 - Gabrielle Argenta

- Atribuído a alterado de Gabrielle Argenta para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

#21 - 21/07/2017 17:31 - Gabrielle Argenta

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante para Demanda - Homologada - Fiscal Requisitante
- Estado alterado de Demanda - Homologada - Fiscal Requisitante para Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato

#20 - 21/07/2017 10:49 - Aurelina Aguiar de Lima

- Atribuído a alterado de Aurelina Aguiar de Lima para Gabrielle Argenta

#19 - 21/07/2017 10:21 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico para Demanda - Homologada - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Jackeline Neves de Almeida para Aurelina Aguiar de Lima
- Estado alterado de Demanda - Homologada - Fiscal Técnico para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante

Prezado Fiscal Requisitante,

Para homologação da proposta, você deve observar os seguintes aspectos:

1. Valor da Ordem de Serviço – Tenha ciência do custo dessa demanda;
2. Prazo (dias úteis) – Verifique o prazo contratual que a empresa terá para o desenvolvimento da demanda;
3. **Análise o Documento de Análise de Impacto – Para isso, clique no “Produto – Documento de Análise de Impacto”; Veja as Revisões associadas, clique na última revisão, clique no documento disponível e, por fim, em download. Leia o documento e verifique se sua solicitação está toda contemplada.**
4. Se estiver de acordo com as informações disponíveis, edite a demanda, altere o estado para “Demanda Homologada Fiscal Requisitante”, submeta, edite novamente, altere o estado para “Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato” e atribua para “Higo Maiquel Caldas Cavalcante”.
5. Caso não concorde com a proposta, você poderá rejeitar, alterando o estado para “Demanda – Proposta rejeitada” e explique nas notas qual ponto não atendeu suas expectativas.

#18 - 19/07/2017 14:30 - Maria Heloísa de Sousa Silva

- Estado alterado de Demanda - Contagem Estimada Concluída para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Jackeline Neves de Almeida
- Valor da NF-e alterado de 39.16 para 11749.08

Contagem estimada validada pela FSW

[r74](#)

#17 - 06/07/2017 14:40 - Cristiane Sousa de Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Contagem Estimada Concluída
- Contagem Estimada Bruta alterado de 0.04 para 12.00
- Contagem Estimada Líquida alterado de 0.04 para 12.00
- Valor para Empenho alterado de 50.91 para 15273.8
- Valor da Ordem de Serviço alterado de 39.16 para 11749.08

Contagem alterada após alinhamento e ajuste do DAI. [r64](#)

Aguardando validação da FSW.

#16 - 06/07/2017 12:10 - Rosana Caetano da Silva

- Lotação de Faturamento configurado como FSW-CTIS

Bom dia Cristiane,

Referente a sua solicitação do ajuste da DAI [#442](#), o artefato foi atualizado e disponibilizado no link:

http://svn.saude.gov.br/svn/PLATBR/Branches/Documentacao/Requisitos/Solicitacoes_Mudanca/PLATBR_DAI_442.docx
revision 61

#15 - 28/06/2017 15:21 - Rosana Caetano da Silva

- Estado alterado de Demanda - Proposta Rejeitada para Demanda - Solicita Contagem Estimada
- Atribuído a alterado de Rosana Caetano da Silva para Equipe de Métricas

#14 - 13/06/2017 16:22 - Cristiane Sousa de Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Contagem Estimada Concluída para Demanda - Proposta Rejeitada
- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Rosana Caetano da Silva

Após divergências entre os analistas de métricas, foi identificado a necessidade de ajuste do DAI, seguem posicionamentos:

- 1) Há dois fluxos incluídos, são eles, "Baixar o último parecer consubstanciado" e "Baixar todos os pareceres consubstanciados".
- 2) Na coluna "Descrições", ajustar o início do texto para: "Impacto na tela "Gerir Pesquisa, na coluna "Ações" do quadro "Lista de Projetos de Pesquisa". Em seguida separar as informações referentes a cada fluxo do item 1.

#13 - 12/05/2017 17:29 - Fábio Augusto Lino de Miranda Alves

- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Contagem Estimada Concluída
- Contagem Estimada Bruta alterado de 0.00 para 0.04
- Contagem Estimada Líquida alterado de 0.00 para 0.04
- Valor para Empenho alterado de 0.0 para 50.91
- Valor da Ordem de Serviço alterado de 0.0 para 39.16
- Prazo (dias úteis) alterado de 0 para 30

Contagem estimada finalizada pela FME.

Aguardando validação da FSW.

r8808

#12 - 11/05/2017 11:12 - Maria Heloísa de Sousa Silva

- Atribuído a alterado de Rosana Caetano da Silva para Equipe de Métricas

#11 - 10/05/2017 18:10 - Rosana Caetano da Silva

- Estado alterado de Demanda - Elaborar Proposta para Demanda - Solicita Contagem Estimada

#10 - 13/03/2017 16:42 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Atribuído a alterado de Preposto para Rosana Caetano da Silva

#9 - 09/03/2017 18:58 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Aprovada para Demanda - Elaborar Proposta

#8 - 09/03/2017 18:58 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

#7 - 09/03/2017 18:32 - Jackeline Neves de Almeida

- Estado alterado de Demanda - Em Análise para Demanda - Aprovada

- Atribuído a alterado de Jackeline Neves de Almeida para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

#6 - 09/03/2017 18:31 - Jackeline Neves de Almeida

- Estado alterado de Demanda - Solicitada para Demanda - Em Análise

#5 - 09/03/2017 12:48 - Cristiane Sousa de Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Solicitada

- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Jackeline Neves de Almeida

Demanda necessita de informações complementares para a realização da estimativa.

#4 - 20/02/2017 21:51 - Elmo Raposo Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Em Análise para Demanda - Solicita Contagem Estimada

- Atribuído a alterado de Elmo Raposo Oliveira para Equipe de Métricas

#3 - 20/02/2017 21:51 - Elmo Raposo Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicitada para Demanda - Em Análise

#2 - 16/02/2017 17:34 - Aurelina Aguiar de Lima

- Estado alterado de Nova para Demanda - Solicitada

- Atribuído a configurado como Elmo Raposo Oliveira

#1 - 16/02/2017 17:34 - Aurelina Aguiar de Lima

- Assunto alterado de Localizar parecer de consubstanciado na tela Gerir Pesquisa para Pesquisadores para Melhoria para localização do parecer de consubstanciado na tela Gerir Pesquisa para Pesquisadores

- Valor da NF-e alterado de -0.0 para 0.0

Ficheiros

DOWNLOAD_PARECERES.png	9,29 KB	16/02/2017	Aurelina Aguiar de Lima
------------------------	---------	------------	-------------------------