

SGP - Sistema de Gerenciamento de Programas - Mais Médicos - Ordem de Serviço - Projeto de Melhoria #1609

Demanda Sirius (#216926) - Abertura e Manter módulo de prorrogação de permanência

28/03/2017 15:56 - Anemarie da Silveira Bender

Estado:	OS - Concluída	Data de início:	03/04/2017
Prioridade:	Normal	Data de fim:	06/10/2017
Atribuído a:	Eviston Borges Pinto	% Completo:	100%
Categoria:		Tempo gasto:	34.60 horas
Versão:			
Nº do Contrato:	01644731000132 - 22/2013 - CTIS INFORMÁTICA LTDA	Desconto de Fases:	57962.13
Contagem Estimada Bruta:	64.00	Valor da NF-e:	0.0
Contagem Estimada Líquida:	64.00	Nº da NF-e:	92688
Contagem Detalhada Bruta:	68.00	Valor da Glosa:	0.00
Contagem Detalhada Líquida:	59.20	Nº do Reforço:	800135
Nota de Empenho:	2017NE800135	SubTipo de Manutenção:	Manutenção Evolutiva
Valor para Empenho:	81460.29	Prazo (dias úteis):	50
Valor Unitário:	979.09	Lotação de Faturamento:	FSW-PRS-DF
Valor da Ordem de Serviço:	57962.13	Data Geração da O.S.:	23/06/2017

Descrição	
Mudança Solicitada: Abertura e Manter módulo de prorrogação de permanência.	
Escopo: UC183 – Solicitar Prorrogação de Permanência do Profissional Intercambista (Melhoria) UC190 – Solicitar Prorrogação de Permanência de Profissional CRM Brasil (Melhoria) UC204 – Gerenciar Período da Prorrogação de Permanência (Nova) UC143_Solicitar_Recurso (melhoria) UC184_Confirmar_Prorrogacao_Profissional_Intercambista (melhoria) UC191_Confirmar_Prorrogacao_Profissional_CRM (melhoria)	
Justificativa da Mudança: Atender a solicitação emergencial de manifestação dos médicos participantes do 3º e 4º ciclos conforme regras definidas. Desenvolvimento da funcionalidade para gerenciar o período da prorrogação de permanência dos profissionais, assim como alterar o período de abertura e definir os atores participantes do processo dentro do sistema.	
Sub-tarefa:	
Fase # 1850: Iniciação - Atendimento emergencial	Fase - Cancelada
Produto # 1851: Documento de Análise de Impacto - Apuração Especial	Cancelada
Produto # 1874: Documento de Análise de Impacto	Concluída
Fase # 1852: Proposta Técnica	Fase - Concluída
Produto # 1853: Documento de Análise de Impacto - Demanda Evolutiva	Concluída
Fase # 9438: Iniciação	Fase - Concluída
Produto # 9439: Documento de Visão do Sistema	Concluída
Produto # 9440: Plano de Testes	Concluída
Fase # 9441: Elaboração	Fase - Concluída
Produto # 9442: Especificação de Caso de Uso	Concluída
Produto # 9443: Documento de Regras	Concluída

Produto # 9444: Lista de Mensagem	Concluída
Produto # 9445: Matriz de rastreabilidade	Concluída
Produto # 9446: Glossário	Concluída
Produto # 9447: Modelo de Dados/Dicionário de Dados	Concluída
Produto # 9448: Documento de Arquitetura de Software	Concluída
Produto # 9449: Modelo de Caso de Uso	Concluída
Produto # 9450: Roteiro de Teste	Concluída
Produto # 9451: Mapa de Integração	Concluída
Fase # 9452: Construção	Fase - Concluída
Produto # 9453: Código Fonte	Concluída
Produto # 9454: Planilha de Resultado de Teste	Concluída
Fase # 9455: Transição	Fase - Concluída
Produto # 9456: Manual do Usuário	Concluída
Produto # 9457: Plano de Implantação	Concluída

Revisões associadas

Revisão 15631 - 24/04/2017 13:25 - fabioaugusto.alves@saude.gov.br

refs #1609. Contagem estimada finalizada.

Revisão 15692 - 02/05/2017 12:43 - sergio.barreto@saude.gov.br

refs #1609. Contagem estimada validada.

Revisão 967 - 13/09/2017 16:43 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9442

Atualização para atendimento do REDMINE #1609.

Revisão 968 - 13/09/2017 16:44 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9443

Atualização para atendimento do REDMINE #1609.

Revisão 1191 - 09/10/2017 19:02 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9442

Atualização conforme demanda

Revisão 1192 - 09/10/2017 19:04 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9443

Atualização conforme demanda

Revisão 1193 - 09/10/2017 19:04 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9444

Atualização conforme demanda

Revisão 1194 - 09/10/2017 19:05 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9445

Atualização conforme demanda

Revisão 1195 - 10/10/2017 09:37 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9442

Ajustes

Revisão 1196 - 10/10/2017 10:14 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9449

Criação da artefato para atendimento do REDMINE #1609.

Revisão 1197 - 10/10/2017 11:00 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9439

Atualização para atendimento do REDMINE #1609.

Revisão 1363 - 24/10/2017 15:51 - Claudia Naves Mendes

[RED #1609] refs #1853

- Atualização do nome do arquivo conforme novas regras do SVN.

Revisão 1364 - 24/10/2017 15:53 - Claudia Naves Mendes

[RED #1609] refs #1874

- Atualização do nome do arquivo conforme novas regras do SVN.

Revisão 1483 - 26/10/2017 13:39 - MARCIO MIRANDA BORGES SARAIVA marcio.saraiva

[RED #1609] refs #9447 resolve #9447

[ADD] - Modelo de dados para o módulo de abertura e manter de prorrogação de permanência.

Revisão 1489 - 26/10/2017 15:59 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9442 @7.30h

Inclusão das regras: RGN706, RGN707, RGN708, RGA049

Exclusão da regra: RGN655

Inclusão dos fluxos: FE07, FE08, FE09, FE010, FE011 e FE012

TL002: Inclusão do campo Bloquear Profissional e da tabela Profissionais Selecionados

Revisão 1490 - 26/10/2017 16:18 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9445 @0.30h

- UC 204: RGN706, RGN707, RGN708, RGA049, MSGE164, MSGE165, MSGE166, MSGE167 e MSGH014

Revisão 1491 - 26/10/2017 16:20 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9443 @1.00h

Foram criadas as regras de negócio para atender a criação do caso de uso 204:

- RGN706, RGN707, RGN708
- RGA049

Foram alteradas as regras de negócio para atender a criação do caso de uso 204:

- RGN700

Revisão 1492 - 26/10/2017 16:21 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9444 @1.00h

Criação das mensagens:

- MSGE164
- MSGE165
- MSGE166
- MSGE167
- MSGH024

Revisão 1543 - 06/11/2017 13:02 - MARCIO MIRANDA BORGES SARAIVA marcio.saraiva

[RED #1609]

[ADD] - Adicionado serviço para manuseio de JQGrid.

Revisão 1545 - 07/11/2017 10:05 - MARCIO MIRANDA BORGES SARAIVA marcio.saraiva

[RED #1609]

[ADD] - Adicionado serviço para manuseio de JQGrid.

Revisão 1739 - 29/11/2017 10:53 - MARCIO MIRANDA BORGES SARAIVA marcio.saraiva

[RED #1609] refs #9448 resolve #9448

[ADD] - Adicionado Documento de Arquitetura de Software

Revisão 1787 - 11/12/2017 15:35 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9443

Ajustes em relação a demanda

Revisão 1788 - 11/12/2017 15:36 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9444

Ajustes em relação a demanda

Revisão 1789 - 11/12/2017 15:44 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9442

Ajustes em relação a demanda

Revisão 1790 - 11/12/2017 15:59 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9456

Manual do Usuário - Prorrogação de Permanência

Revisão 1794 - 12/12/2017 11:45 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9445

Inclusão de todas as referências cruzadas do UC183, UC190 e UC204;

Revisão 1810 - 13/12/2017 17:02 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9443
Ajustes em relação a demanda

Revisão 1813 - 14/12/2017 09:22 - MARDEN SILVA PAIVA

[RED #1609] refs #9451

- Não houve alteração ***

Revisão 1928 - 08/01/2018 10:42 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9443
Ajustes em relação a demanda

Revisão 1929 - 08/01/2018 11:01 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9444
Ajustes em relação a demanda

Revisão 1930 - 08/01/2018 11:03 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9422
Ajustes em relação a demanda

Revisão 1931 - 08/01/2018 11:27 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9445
Ajustes em relação a demanda

Revisão 1971 - 17/01/2018 10:10 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9444
Ajustes em relação a demanda

Revisão 1972 - 17/01/2018 10:11 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9422
Ajustes em relação a demanda

Revisão 1976 - 17/01/2018 17:36 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609]
Cancelamento da DAI antiga para unificar as das dudas DAIs existentes

Revisão 1977 - 17/01/2018 17:40 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #1853
Unificação das duas DAIs existentes para esse redmine.
As outras DAIs devem ser desconsideradas, valendo apenas essa revisão.

Revisão 1978 - 17/01/2018 17:46 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9442
Redmine #1609 Produto #9442

Revisão 1979 - 17/01/2018 18:10 - Marcela Carvalho Teixeira

[RED #1609] refs #9445
Atualização da matriz de rastreabilidade

Revisão 2053 - 31/01/2018 10:54 - Manuel Nigelky Estrada Melara

[RED #1609]

Ajuste para não limpar os profissionais bloqueados e não trazer os profissionais selecionados como bloqueados na consulta.

Revisão 2118 - 16/02/2018 09:49 - Manuel Nigelky Estrada Melara

[RED #1609] Ajuste na linha 93 para correção do if

Revisão 2222 - 19/03/2018 16:42 - Fábio Augusto Lino de Miranda Alves

[RD #1609] refs #1609. Contagem detalhada finalizada pela FME.

Revisão 2225 - 20/03/2018 13:22 - Sergio Alves de Sá Barreto

[RD #1609] refs #1609. Contagem detalhada validada pela FSW.

Histórico

#72 - 23/05/2018 19:32 - Eviston Borges Pinto

- Estado alterado de OS - NF-e Paga para OS - Concluída

#71 - 24/04/2018 11:24 - Eviston Borges Pinto

- Estado alterado de OS - Solicitação de Pagamento para OS - NF-e Paga
- Desconto de Fases alterado de 59528.68 para 57962.13
- Valor da NF-e alterado de -1566.55 para 0.0

#70 - 02/04/2018 16:05 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Estado alterado de OS - Emissão de NF-e para OS - Solicitação de Pagamento
- Atribuído a alterado de Preposto para Eviston Borges Pinto
- Nº da NF-e configurado como 92688

Segue informação da Nota Fiscal conforme revisão devit:contratosvn3|r116

#69 - 23/03/2018 09:35 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Aceita para OS - Emissão de NF-e
- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Preposto
- Valor para Empenho alterado de 83166.72 para 81460.29
- Valor Unitário alterado de 999.60 para 979.09
- Valor da Ordem de Serviço alterado de 59176.32 para 57962.13
- Valor da NF-e alterado de -352.36 para -1566.55

#68 - 21/03/2018 16:45 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Concluída para OS - Contagem Detalhada Aceita

#67 - 21/03/2018 13:38 - Cristiane Sousa de Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Contagem Detalhada para OS - Contagem Detalhada Concluída
- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Leonardo Leite Macêdo

- Contagem Detalhada Bruta alterado de 0.00 para 68.00
- Contagem Detalhada Líquida alterado de 0.00 para 59.20
- Valor da Ordem de Serviço alterado de 63974.4 para 59176.32
- Valor da NF-e alterado de 4445.72 para -352.36

Contagem detalhada finalizada pela FME e validada pela FSW. [r2225](#)

#66 - 20/03/2018 09:52 - Raphael Santos Barbosa

- Ficheiro SGP Incluir regra em Solicitar Prorrogação de Permanência (CRM Brasil e Intercambista).msg adicionado

#65 - 20/03/2018 09:08 - Raphael Santos Barbosa

- Ficheiro RES Médica que deveria ser bloqueada para solicitar prorrogação.msg adicionado

#64 - 20/03/2018 09:07 - Raphael Santos Barbosa

- Ficheiro SGP Homologação das alterações no Caso de Uso Gerenciar Precedência.msg adicionado

#63 - 14/03/2018 14:07 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Solicita Contagem Detalhada
- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Equipe de Métricas

#62 - 29/01/2018 11:28 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Desconto de Fases alterado de 25064.71 para 59528.68
- Valor da NF-e alterado de 38909.69 para 4445.72

#61 - 29/01/2018 11:28 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Desconto de Fases alterado de 6266.18 para 25064.71
- Valor da NF-e alterado de 57708.22 para 38909.69

#60 - 24/01/2018 22:07 - Jackeline Neves de Almeida

- Desconto de Fases alterado de 0.00 para 6266.18
- Valor da NF-e alterado de 63974.4 para 57708.22

#59 - 24/01/2018 17:08 - Raphael Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante para OS - Em andamento

#58 - 24/01/2018 17:08 - Raphael Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante
- Atribuído a alterado de Raphael Santos Barbosa para Leonardo Leite Macêdo

#57 - 24/01/2018 16:20 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante

#56 - 24/01/2018 16:20 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Donizete Oliveira para Raphael Santos Barbosa

#55 - 24/01/2018 16:13 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Donizete Oliveira

#54 - 24/01/2018 16:13 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Recebida para OS - Em Planejamento

#53 - 24/01/2018 16:13 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Estado alterado de OS - Demandada para OS - Recebida

- Atribuído a alterado de Preposto para Leonardo Leite Macêdo

#52 - 24/01/2018 16:04 - Jackeline Neves de Almeida

- Estado alterado de Demanda - Proposta Aprovada para OS - Demandada

- Atribuído a alterado de CIINFO para Preposto

#51 - 24/01/2018 16:04 - Jackeline Neves de Almeida

- Estado alterado de Demanda - Aguardando Aprovação CIINFO para Demanda - Proposta Aprovada

#50 - 24/01/2018 16:03 - Jackeline Neves de Almeida

Aprovação do CIINFO NUP 25000.476771/2017-51 Despacho 2208829

#49 - 19/01/2018 11:59 - Jackeline Neves de Almeida

- Estado alterado de Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo para Demanda - Aguardando Aprovação CIINFO

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para CIINFO

#48 - 19/01/2018 11:53 - Anderson da Silva Bandeira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo para Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo

#47 - 19/01/2018 11:50 - Anderson da Silva Bandeira

- Atribuído a alterado de Fiscal Administrativo - CAOFI para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

#46 - 19/01/2018 10:53 - Jackeline Neves de Almeida

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato para Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Fiscal Administrativo - CAOFI

#45 - 19/01/2018 10:45 - Raphael Santos Barbosa

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante para Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato

- Atribuído a alterado de Raphael Santos Barbosa para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

#44 - 19/01/2018 10:41 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante

- Atribuído a alterado de Donizete Oliveira para Raphael Santos Barbosa

#43 - 19/01/2018 09:47 - Maria Heloísa de Sousa Silva

- Estado alterado de Demanda - Contagem Estimada Concluída para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Donizete Oliveira

Contagem realizada e validada anteriormente.

r15692

A pequena mudança de escopo será tratada na contagem detalhada.

#42 - 19/01/2018 09:39 - Maria Heloísa de Sousa Silva

- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Contagem Estimada Concluída
- Atribuído a alterado de Preposto para Equipe de Métricas

#41 - 19/01/2018 09:36 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de Demanda - Elaborar Proposta para Demanda - Solicita Contagem Estimada

#40 - 19/01/2018 09:02 - Jackeline Neves de Almeida

- Estado alterado de OS - Mudança Aprovada para Demanda - Elaborar Proposta
- Atribuído a alterado de Jackeline Neves de Almeida para Preposto

#39 - 18/01/2018 11:14 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicitação de Mudança para OS - Mudança Aprovada
- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Jackeline Neves de Almeida

Mudança aprovada.

#38 - 17/01/2018 18:09 - Raphael Santos Barbosa

- Ficheiro ENC SGP 1609 - Escopo da Demanda - Prorrogação de permanência.msg adicionado
- Descrição atualizada
- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Solicitação de Mudança

#37 - 16/01/2018 18:04 - Raphael Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante para OS - Em andamento

#36 - 16/01/2018 18:04 - Raphael Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante
- Atribuído a alterado de Raphael Santos Barbosa para Leonardo Leite Macêdo
- Valor para Empenho alterado de 81460.29 para 83166.72
- Valor Unitário alterado de 979.09 para 999.60
- Valor da Ordem de Serviço alterado de 62661.76 para 63974.4
- Valor da NF-e alterado de 62661.76 para 63974.4

#35 - 16/01/2018 08:47 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante

#34 - 16/01/2018 08:47 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Donizete Oliveira para Raphael Santos Barbosa

Prezado,

Segue planejamento para avaliar e anuir conforme entendimento.

O planejamento de uma demanda deve conter as fases da MDS (**Iniciação, Elaboração, Construção e Transição**), com ajustes para demandas corretivas ou para demandas evolutivas com subtipo diferente de “manutenção evolutiva”.

Caso seja necessário dividir a entregar para atender parte da demanda de forma prioritária, ou de forma estratégica, a demanda deve ser dividida em pacotes, assim, deverá existir mais de uma elaboração, construção e transição. Não tem limites da quantidade de pacotes, mas o Requisitante deve estar de acordo com a quantidade de entregas e cada pacote deve ser útil para a área.

Cada fase contém seus produtos (entregáveis) e seus prazos. As datas poderão ser ajustados, dependendo da demora na aprovação do planejamento, respeitando a tabela de prazos apresentada abaixo.

As fases representam:

Iniciação – Planejamento da demanda, Planejamento do escopo (no Documento de visão) e Planejamento dos testes;

Elaboração – Representa a Elaboração/Atualização dos requisitos. Os requisitos podem ser comparados à um contrato, que no momento que o sistema apresentar um erro do ponto de vista do negócio, será comparado com a documentação aprovada se o comportamento do sistema está igual o definido.

Construção – É a entrega de código-fonte e as evidências de que o sistema foi testado. É importante observar que cabe ao requisitante homologar a entrega em ambiente de homologação. Verificando que o solicitado foi entregue conforme documentação da fase de Elaboração.

Transição – É a entrega do sistema em ambiente de produção.

É possível visualizar o cronograma na aba Gantt, exibindo as fases/produtos, o qual é importante avaliar se os prazos de entrega estão de acordo com a sua necessidade, respeitando os prazos definidos em contrato, conforme tabela 1. Dica: utilize o filtro “versão” para visualizar as entregas por pacotes.

Tabela 1 - Prazos para Entrega dos Serviços

Tamanho do Serviço por Ponto de Função	Prazo máximo em dias úteis para conclusão do serviço
1-30	20
31-60	30
61-90	40
91-120	60
121-150	80
151-180	100
181-210	135

Início do Serviço: Em até 10 dias úteis contados da abertura da demanda em sistema web de controle.

Fonte: Pregão 19 – Editar de Fábrica de Software - item 6.1 do Apêndice “A”

#33 - 15/01/2018 14:26 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Donizete Oliveira

#32 - 12/01/2018 14:19 - Ivan Carlos de Oliveira - CGG

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Em Planejamento

#31 - 06/11/2017 09:50 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Em Espera para OS - Em andamento

#30 - 17/10/2017 14:35 - Leonardo Leite Macêdo

- Ficheiro SGP #1609 - Prorrogação de Permanência - Homologação da Documentação.msg adicionado

#29 - 17/10/2017 14:13 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Em Espera

Aguardando homologação dos casos de uso, conforme e-mail enviado a area gestora.

#28 - 12/09/2017 14:47 - Raphael Santos Barbosa

- Atribuído a alterado de Raphael Santos Barbosa para Leonardo Leite Macêdo

#27 - 12/09/2017 14:44 - Raphael Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante para OS - Em andamento

#26 - 12/09/2017 14:44 - Raphael Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante

#25 - 30/06/2017 17:39 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Donizete Oliveira para Raphael Santos Barbosa

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante

#24 - 30/06/2017 14:21 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Leonardo Leite Macêdo para Donizete Oliveira

#23 - 29/06/2017 08:53 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Planejamento - Em Espera para OS - Em Planejamento

#22 - 27/06/2017 16:47 - Leonardo Leite Macêdo

- Estado alterado de OS - Recebida para OS - Planejamento - Em Espera

#21 - 23/06/2017 17:06 - Rivaldo Barbosa da Silva

- Estado alterado de OS - Demandada para OS - Recebida

- Atribuído a alterado de Preposto para Leonardo Leite Macêdo

- Lotação de Faturamento configurado como FSW-PRS-DF

#20 - 23/06/2017 15:06 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Proposta Aprovada para OS - Demandada

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

#19 - 23/06/2017 15:05 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo para Demanda - Proposta Aprovada

#18 - 05/06/2017 08:58 - Anderson da Silva Bandeira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo para Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo

- Atribuído a alterado de Anderson da Silva Bandeira para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Nota de Empenho configurado como 2017NE800135

- Nº do Reforço configurado como 800135

#17 - 02/06/2017 17:06 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato para Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo
- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Anderson da Silva Bandeira
- Nº do Contrato configurado como 01644731000132 - 22/2013 - CTIS INFORMÁTICA LTDA

#16 - 02/06/2017 12:45 - Raphael Santos Barbosa

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante para Demanda - Homologada - Fiscal Requisitante
- Atribuído a alterado de Raphael Santos Barbosa para Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Estado alterado de Demanda - Homologada - Fiscal Requisitante para Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato

#15 - 08/05/2017 14:35 - Donizete Oliveira

- Atribuído a alterado de Fiscal Técnico para Raphael Santos Barbosa

#14 - 08/05/2017 13:38 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Homologada - Fiscal Técnico para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante

Prezado Fiscal Requisitante,

Para homologação da proposta, você deve observar os seguintes aspectos:

1. Valor da Ordem de Serviço – Tenha ciência do custo dessa demanda;
2. Prazo (dias úteis) – Verifique o prazo contratual que a empresa terá para o desenvolvimento da demanda;
3. Analise o Documento de Análise de Impacto – Para isso, clique no “Produto – Documento de Análise de Impacto”; Veja as Revisões associadas, clique na última revisão, clique no documento disponível e, por fim, em download. Leia o documento e verifique se sua solicitação está toda contemplada.
4. Se estiver de acordo com as informações disponíveis, edite a demanda, altere o estado para “Demanda Homologada Fiscal Requisitante”, submeta, edite novamente, altere o estado para “Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato” e atribua para “Higo Maiquel Caldas Cavalcante”.
5. Caso não concorde com a proposta, você poderá rejeitar, alterando o estado para “Demanda – Proposta rejeitada” e explique nas notas qual ponto não atendeu suas expectativas.

#13 - 08/05/2017 13:37 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico para Demanda - Homologada - Fiscal Técnico

Demanda aprovada.

#12 - 03/05/2017 10:22 - Maria Heloísa de Sousa Silva

- Estado alterado de Demanda - Contagem Estimada Concluída para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Fiscal Técnico
- Valor da NF-e alterado de 0.0 para 62661.76

Contagem estimada validada pela FSW
r15692

#11 - 24/04/2017 13:25 - Fábio Augusto Lino de Miranda Alves

- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Contagem Estimada Concluída

- *Atribuído a* alterado de *Maria Heloísa de Sousa Silva* para *Equipe de Métricas*
- *Contagem Estimada Bruta* alterado de 0.00 para 64.00
- *Contagem Estimada Líquida* alterado de 0.00 para 64.00
- *Valor para Empenho* alterado de 0.0 para 81460.29
- *Valor da Ordem de Serviço* alterado de 0.0 para 62661.76
- *Prazo (dias úteis)* alterado de 0 para 50

Contagem estimada finalizada pela FME.
Aguardando validação da FSW.
r15631

#10 - 11/04/2017 16:48 - Leonardo Leite Macêdo

- *Atribuído a* alterado de *Leonardo Leite Macêdo* para *Maria Heloísa de Sousa Silva*

DAI Adequada conforme orientação.

#9 - 10/04/2017 15:45 - Maria Heloísa de Sousa Silva

- *Atribuído a* alterado de *Equipe de Métricas* para *Leonardo Leite Macêdo*

DAI inadequado. No DAI produto 1853, não foi preenchido que tipo de impacto (I A E) os fluxos a partir do FA03 sofreram, favor verificar e atualizar o documento para prosseguimento.

#8 - 04/04/2017 13:06 - Leonardo Leite Macêdo

- *Estado* alterado de *Demanda - Elaborar Proposta* para *Demanda - Solicita Contagem Estimada*
- *Atribuído a* alterado de *Leonardo Leite Macêdo* para *Equipe de Métricas*

#7 - 31/03/2017 16:40 - Perpétua Glória Reis Faria

- *Atribuído a* alterado de *Preposto* para *Leonardo Leite Macêdo*

#6 - 30/03/2017 18:14 - Elmo Raposo Oliveira

- *Estado* alterado de *Demanda - Aprovada* para *Demanda - Elaborar Proposta*

#5 - 30/03/2017 18:13 - Elmo Raposo Oliveira

- *Atribuído a* alterado de *Leonardo Leite Macêdo* para *Preposto*

#4 - 29/03/2017 14:30 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- *Atribuído a* alterado de *Preposto* para *Leonardo Leite Macêdo*

#3 - 29/03/2017 14:08 - Donizete Oliveira

- *Estado* alterado de *Demanda - Em Análise* para *Demanda - Aprovada*
- *Atribuído a* alterado de *Fiscal Técnico* para *Preposto*

Demanda aprovada e encaminhada para elaboração de proposta técnica.

#2 - 29/03/2017 14:07 - Donizete Oliveira

- *Estado* alterado de *Demanda - Solicitada* para *Demanda - Em Análise*

#1 - 28/03/2017 17:23 - Anemarie da Silveira Bender

- Estado alterado de Nova para Demanda - Solicitada
- Atribuído a configurado como Fiscal Técnico
- Valor da NF-e alterado de -0.0 para 0.0

Ficheiros

SGP #1609 - Prorrogação de Permanência - Homologação da Documentação	511.5 KB	17/10/2017	Leonardo Leite Macêdo
ENC SGP 1609 - Escopo da Demanda - Prorrogação de permanência.	149 KB	17/01/2018	Raphael Santos Barbosa
SGP Homologação das alterações no Caso de Uso Gerenciar Precedência	861 KB	20/03/2018	Raphael Santos Barbosa
RES Médica que deveria ser bloqueada para solicitar prorrogação.	23 KB	20/03/2018	Raphael Santos Barbosa
SGP Incluir regra em Solicitar Prorrogação de Permanência (CRM Brasil e Intercambios)	103 KB	20/03/2018	Raphael Santos Barbosa