

## CNES - Aplicação de Cadastro - Ordem de Serviço - Projeto de Melhoria #13007

**Implementar a versão SCNES Completo obrigatória, criando novas funcionalidades e ajustando funcionalidades já existentes na aplicação local SCNES e rotinas no BD Nacional.**

27/07/2017 18:33 - Thiago Guedes de Brito Berteli

<b>Estado:</b>	OS - Concluída	<b>Data de início:</b>	17/07/2017
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data de fim:</b>	31/10/2017
<b>Atribuído a:</b>	Higo Maiquel Caldas Cavalcante	<b>% Completo:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	219.00 horas
<b>Versão:</b>			
<b>Nº do Contrato:</b>	01644731000132 - 22/2013 - CTIS INFORMÁTICA LTDA	<b>Desconto de Fases:</b>	20391.84
<b>Contagem Estimada Bruta:</b>	28.00	<b>Valor da NF-e:</b>	0.0
<b>Contagem Estimada Líquida:</b>	16.80	<b>Nº da NF-e:</b>	88524
<b>Contagem Detalhada Bruta:</b>	34.00	<b>Valor da Glosa:</b>	0.00
<b>Contagem Detalhada Líquida:</b>	20.40	<b>Nº do Reforço:</b>	800721
<b>Nota de Empenho:</b>	2017NE800721	<b>SubTipo de Manutenção:</b>	Manutenção Evolutiva
<b>Valor para Empenho:</b>	21831.26	<b>Prazo (dias úteis):</b>	30
<b>Valor Unitário:</b>	999.60	<b>Lotação de Faturamento:</b>	FSW-PRS-RJ
<b>Valor da Ordem de Serviço:</b>	20391.84	<b>Data Geração da O.S.:</b>	23/10/2017
<b>Descrição</b>			
<b>OBJETIVOS</b>			
Implementar a versão SCNES Completo obrigatória, criando novas funcionalidades e ajustando funcionalidades já existentes na aplicação local SCNES, rotinas no BD Nacional, páginas no CNES NET.			
<b>JUSTIFICATIVA</b>			
Necessidade de lançamento do pacote de versão obrigatória utilização dos usuários do CNES Completo e demais sistemas que consomem informação do BD Nacional.			
<b>ESCOPO</b>			
1 [SCNES] Retirar o bloqueio na entrada de dados das advertências de nome de profissional. Dentre as advertências abaixo, as que possuem deixarão de bloquear o cadastro.			
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1199 Prof com nome impróprio</li><li>• 1201 Nome com termo uma letra dif de E/Y</li><li>• 1202 Nome Prof com espaço duplicado</li><li>• 1203 Nome Prof com 3 letras iguais</li><li>• 1204 Nome Prof com menos de 3 caracteres</li><li>• 1205 Nome Prof com 3 consoantes seguidas</li><li>• 1206 Nome Prof iniciado com consoante e 3 vogais</li><li>• 1207 Nome iniciado com 2 termos tamanho 1</li><li>• 1208 Nome iniciado com 2 termos tamanho 2 so</li><li>• 1209 Nome um termo só com consoantes</li><li>• 1210 Nome iniciado com consoantes</li><li>• 1211 Nome incompatível com receita federal</li><li>• 1212 Estab sem atualização há mais de 5 meses</li></ul>			
2 [SCNES] Implementar uma rotina onde a equipe do tipo 9 seja absorvida pela equipe do tipo do tipo 8.			
3 [BDNACIONAL/SCNES]Incluir na crítica de profissionais desligados por 60 dias o grupo de profissionais MM.			

4 [BDNACIONAL]Alterar os aplicativos impactados com a criação da nova tabela TB_Comissões. São eles: Relação dos aplicativos: TB_Comissões_Prof; Geração de Base de Dados; Rotina de Exclusão de Esclarecimento; Alteração de status_mov.	
<b>Sub-tarefa:</b>	
Fase # 16085: PROPOSTA DO PROJETO	Fase - Concluída
Produto # 16086: Documento de Análise de Impacto	Concluída
Fase # 20070: INICIAÇÃO	Fase - Concluída
Produto # 20071: Documento de Visão de Sistema	Concluída
Produto # 20072: Caso de Desenvolvimento	Concluída
Fase # 20073: ELABORAÇÃO	Fase - Concluída
Produto # 20074: Especificação de Caso de Uso	Concluída
Atividade # 20082: UC031 – Manter Profissional	Concluída
Atividade # 20083: UC015 – Consistir Base Local	Concluída
Atividade # 20084: PRD UC003 – Consistir Base Nacional	Concluída
Atividade # 20085: PRD UC106 – Gerar Base de Dados	Concluída
Atividade # 20086: PRD UC012 – Excluir Estabelecimento Rotina	Concluída
Produto # 20075: Documento de Regras	Concluída
Produto # 20076: Lista de Mensagem	Concluída
Produto # 20077: Matriz de Rastreabilidade	Concluída
Produto # 20078: Glossário	Concluída
Produto # 20079: Modelo de Dados / Dicionário de Dados	Concluída
Produto # 20080: Modelo de Caso de Uso	Concluída
Produto # 20081: Roteiro de Teste	Concluída
Atividade # 20087: UC031 – Manter Profissional	Concluída
Atividade # 20089: UC015 – Consistir Base Local	Concluída
Atividade # 20090: PRD UC003 – Consistir Base Nacional	Concluída
Atividade # 20091: PRD UC106 – Gerar Base de Dados	Concluída
Atividade # 20092: PRD UC012 – Excluir Estabelecimento Rotina	Concluída
Fase # 20094: CONSTRUÇÃO	Fase - Concluída
Produto # 20095: Código Fonte	Concluída
Atividade # 20108: UC031 – Manter Profissional	Concluída
Atividade # 20109: UC015 – Consistir Base Local	Concluída
Atividade # 20110: PRD UC003 – Consistir Base Nacional	Concluída
Atividade # 20111: PRD UC106 – Gerar Base de Dados	Concluída
Atividade # 20116: PRD UC012 – Excluir Estabelecimento Rotina	Concluída
Produto # 20104: Planilha de Resultado de Teste	Concluída
Atividade # 20112: UC031 – Manter Profissional	Concluída
Atividade # 20113: UC015 – Consistir Base Local	Concluída
Atividade # 20114: PRD UC003 – Consistir Base Nacional	Concluída
Atividade # 20115: PRD UC106 – Gerar Base de Dados	Concluída
Atividade # 20117: PRD UC012 – Excluir Estabelecimento Rotina	Concluída
Fase # 20105: TRANSIÇÃO	Fase - Concluída
Produto # 20106: Manual do Usuário	Concluída
Produto # 20107: Nota de Release	Concluída

Revisões associadas

Revisão 717 - 09/10/2017 09:31 - Fábio Augusto Lino de Miranda Alves

[CNES #13007] refs #13007 Contagem estimada finalizada pela FME

Revisão 720 - 09/10/2017 10:56 - Caroline Czarny Chalfun

[RD #13007] Refs #13007

Contagem estimada ajustada.

**Revisão 1245 - 15/01/2018 14:54 - marcio medeiro gomes**

[RD #13007] refs #13007. Contagem detalhada finalizada pela FME.

**Revisão 1250 - 15/01/2018 18:24 - Caroline Czarny Chalfun**

[RD #13007] Refs #13007

Contagem estimada validada.

**Revisão 96 - 01/02/2018 09:25 - samela.soares**

[RedMine #01022018] Registro no SVN da nota fiscal 88524 referente as OS's e Fases: refs: #10465, #13007, #10528, #13011, #13013, #18783, #18834, #7168, #18608, #18806, #10482, #18219, #18207, #23723, #4057, #22029, #18069, #18192, #20730, #12962, #18067, #23722, #24202, #24392, #18227, #20729, #22293, #17438, #24201, #24391, #18065, #22275, #17437, #24200, #24390, #10512, #18934, #18722, #10571, #22239, #22267, #17434, #18921, #10511, #22229, #22226, #11546, #19093

## Histórico

---

**#50 - 22/02/2018 15:22 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante**

- Estado alterado de OS - NF-e Paga para OS - Concluída
- % Completo alterado de 96 para 100

**#49 - 22/02/2018 15:17 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante**

- Estado alterado de OS - Solicitação de Pagamento para OS - NF-e Paga
- Desconto de Fases alterado de 0.00 para 20391.84
- Valor da NF-e alterado de 20391.84 para 0.0

**#48 - 01/02/2018 10:12 - Rivaldo Barbosa da Silva**

- Estado alterado de OS - Emissão de NF-e para OS - Solicitação de Pagamento
- Atribuído a alterado de Preposto para Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Nº da NF-e configurado como 88524

Segue informação da Nota Fiscal conforme revisão [devit:contratosvn3|r96](#)

**#47 - 18/01/2018 10:59 - Jackeline Neves de Almeida**

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Aceita para OS - Emissão de NF-e
- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

**#46 - 18/01/2018 00:31 - Alzira Pereira Falcão**

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Concluída para OS - Contagem Detalhada Aceita
- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

Contagem detalhada concluída.

**#45 - 17/01/2018 14:54 - Cristiane Sousa de Oliveira**

- Estado alterado de OS - Solicita Contagem Detalhada para OS - Contagem Detalhada Concluída
- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Alzira Pereira Falcão
- Contagem Detalhada Bruta alterado de 0.00 para 34.00
- Contagem Detalhada Líquida alterado de 0.00 para 20.40
- Valor da Ordem de Serviço alterado de 16793.28 para 20391.84
- Valor da NF-e alterado de 16793.28 para 20391.84

Contagem detalhada finalizada pela FME e validada pela FSW. [r1250](#)

**#44 - 12/01/2018 18:14 - Jackeline Neves de Almeida**

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Solicita Contagem Detalhada
- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Equipe de Métricas

**#43 - 12/01/2018 15:40 - Leandro Del Grande Claudio**

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante para OS - Em andamento

**#42 - 12/01/2018 15:40 - Leandro Del Grande Claudio**

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante
- Atribuído a alterado de Leandro Del Grande Claudio para Alzira Pereira Falcão

**#41 - 12/01/2018 12:59 - Alzira Pereira Falcão**

- Atribuído a alterado de Thiago Guedes de Brito Berteli para Leandro Del Grande Claudio

**#40 - 12/01/2018 11:30 - Rosana Pinto**

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante

**#39 - 12/01/2018 11:30 - Rosana Pinto**

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Rosana Pinto para Thiago Guedes de Brito Berteli

**#38 - 12/01/2018 08:26 - Alzira Pereira Falcão**

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Rosana Pinto

Retornando no fluxo para aprovação do planejamento.

**#37 - 30/11/2017 09:45 - Alzira Pereira Falcão**

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Em Planejamento

**#36 - 13/11/2017 14:18 - Rafaela Bittencourt Mattos Guimaraes**

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante para OS - Em andamento

**#35 - 13/11/2017 14:18 - Rafaela Bittencourt Mattos Guimaraes**

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante
- Atribuído a alterado de Leandro Del Grande Claudio para Alzira Pereira Falcão

**#34 - 31/10/2017 11:28 - Jorge Luis Ashton**

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante

**#33 - 31/10/2017 11:28 - Jorge Luis Ashton**

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Jorge Luis Ashton para Leandro Del Grande Claudio

Dando continuidade ao fluxo aprovo o planejamento e envio ao Fiscal Requisitante, para também aprovar o planejamento e envio para Gestor do contrato.

**#32 - 26/10/2017 15:58 - Alzira Pereira Falcão**

- Atribuído a alterado de Rosana Pinto para Jorge Luis Ashton

**#31 - 26/10/2017 15:57 - Alzira Pereira Falcão**

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Rosana Pinto

Para aprovação do planejamento e envio para FR.

**#30 - 23/10/2017 12:18 - Alzira Pereira Falcão**

- Estado alterado de OS - Recebida para OS - Em Planejamento

**#29 - 23/10/2017 11:10 - Karla Valeria Pinheiro Machado**

- Estado alterado de OS - Demandada para OS - Recebida

- Atribuído a alterado de Preposto para Alzira Pereira Falcão

**#28 - 23/10/2017 11:02 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante**

- Estado alterado de Demanda - Proposta Aprovada para OS - Demandada

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

- Data Geração da O.S. configurado como 23/10/2017

**#27 - 23/10/2017 11:02 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante**

- Estado alterado de Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo para Demanda - Proposta Aprovada

**#26 - 19/10/2017 16:48 - Aurea da Silva Farias**

- Estado alterado de Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo para Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo

- Atribuído a alterado de Fiscal Administrativo - CAOFI para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Nota de Empenho configurado como 2017NE800721

- Nº do Reforço configurado como 800721

**#25 - 19/10/2017 16:39 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante**

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato para Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo

- Atribuído a alterado de Leandro Del Grande Claudio para Fiscal Administrativo - CAOFI

**#24 - 18/10/2017 10:00 - Rafaela Bittencourt Mattos Guimaraes**

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante para Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato

**#23 - 17/10/2017 14:45 - Jorge Luis Ashton**

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante

- Atribuído a alterado de Jorge Luis Ashton para Leandro Del Grande Claudio

**#22 - 09/10/2017 13:57 - Maria Heloísa de Sousa Silva**

- Estado alterado de Demanda - Contagem Estimada Concluída para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Jorge Luis Ashton

Contagem estimada validada pela FSW

svn\_saude\_cnes|r720

**#21 - 09/10/2017 13:55 - Maria Heloísa de Sousa Silva**

- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Contagem Estimada Concluída
- Contagem Estimada Bruta alterado de 0.00 para 28.00
- Contagem Estimada Líquida alterado de 0.00 para 16.80
- Valor para Empenho alterado de 0.0 para 21831.26
- Valor da Ordem de Serviço alterado de 0.0 para 16793.28
- Valor da NF-e alterado de 0.0 para 16793.28
- Prazo (dias úteis) alterado de 0 para 30

**#20 - 06/10/2017 00:06 - Alzira Pereira Falcão**

- Estado alterado de Demanda - Elaborar Proposta para Demanda - Solicita Contagem Estimada
- Atribuído a alterado de Millena Marques dos Santos para Equipe de Métricas

**#19 - 06/10/2017 00:01 - Alzira Pereira Falcão**

- Estado alterado de Demanda - Proposta Rejeitada para Demanda - Elaborar Proposta

**#18 - 05/10/2017 18:24 - Alzira Pereira Falcão**

Prezados,

Esclarecendo. Com relação ao item 2 - [SCNES] Implementar uma rotina onde a equipe do tipo 9 seja absorvida pela equipe do tipo do tipo 8, escopo original, esse foi retirado do escopo para abertura de uma nova OS do tipo Apuração especial.

Ate.te

**#17 - 03/10/2017 16:38 - Marinez Pereira dos Santos Marinez**

- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Proposta Rejeitada
- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Alzira Pereira Falcão

Solicito ajuste no DAI para que a estimativa fique mais coerente com a descrição da demanda e com o que será executado, seguem posicionamentos:

1) A descrição da necessidade 2 no Redmine, não foi localizada no DAI.

Em caso de dúvida, consulte o guia para que o DAI seja preenchido corretamente:

<http://datasus.saude.gov.br/artefato-mds-menu-pag>

Por favor, verificar e disponibilizar para prosseguimento.

**#16 - 03/10/2017 11:53 - Alzira Pereira Falcão**

- Estado alterado de Demanda - Elaborar Proposta para Demanda - Solicita Contagem Estimada
- Atribuído a alterado de Millena Marques dos Santos para Equipe de Métricas

**#15 - 03/10/2017 11:52 - Alzira Pereira Falcão**

- Estado alterado de Demanda - Proposta Rejeitada para Demanda - Elaborar Proposta

**#14 - 03/10/2017 11:51 - Alzira Pereira Falcão**

Retornando questionamentos solicitados (referência [#11](#)).

1) No item 1.Dados o campo solicitação dever ser preenchido igual a descrição da demanda no Redmine, que são informações descritas pela área

requisitante.

Ok. Texto da OS copiado para o DAI.

2) A descrição da necessidade 2 no Redmine, não foi localizada no DAI.

A Necessidade 2 foi removida da OS por entendermos que é uma Apuração Especial. Desta forma, seguindo orientações, tivemos que colocá-la em outra OS.

3) No UC 031 no FA21- "alertar nome" entende-se que é uma alteração. Rever o preenchimento das colunas I A E.

Não entendemos como Alteração. O Fluxo Alternativo não existe no documento de UC. É uma Alteração do Fluxo Básico, que chamará esse Fluxo Alternativo. Mas com relação ao FA, é uma Inclusão.

Altere o texto deixar mais claro o contexto.

4) No UC 003 e 012 a inclusão da tabela TB\_COMISSOES\_PROF se repete.

Ok. Removi a "inclusão" do UC012, e alterei o texto do mesmo para explicar a necessidade de alteração deste.

5) A inclusão da TB\_COMISSOES\_PROF deve ser informada no campo Nome da Entidade com sua respectiva descrição.

Ok. Incluí as informações de Entidade e Campos no UC003. Inclusive colocando o nome correto da Tabela que será criada, pois o Gestor ao criar o texto da OS, não tinha essa informação.

#### #13 - 03/10/2017 10:18 - Alzira Pereira Falcão

Thiago Guedes de Brito Berteli escreveu:

##### **OBJETIVOS**

Implementar a versão SCNES Completo obrigatória, criando novas funcionalidades e ajustando funcionalidades já existentes na aplicação local SCNES, rotinas no BD Nacional, páginas no CNES NET.

##### **JUSTIFICATIVA**

Necessidade de lançamento do pacote de versão obrigatória utilização dos usuários do CNES Completo e demais sistemas que consomem informação do BD Nacional.

##### **ESCOPO**

1 [SCNES] Retirar o bloqueio na entrada de dados das advertências de nome de profissional.

Dentre as advertências abaixo, as que possuem deixarão de bloquear o cadastro.

- 1199 Prof com nome impróprio
- 1201 Nome com termo uma letra dif de E/Y
- 1202 Nome Prof com espaço duplicado
- 1203 Nome Prof com 3 letras iguais
- 1204 Nome Prof com menos de 3 caracteres
- 1205 Nome Prof com 3 consoantes seguidas
- 1206 Nome Prof iniciado com consoante e 3 vogais
- 1207 Nome iniciado com 2 termos tamanho 1
- 1208 Nome iniciado com 2 termos tamanho 2 so
- 1209 Nome um termo só com consoantes
- 1210 Nome iniciado com consoantes
- 1211 Nome incompatível com receita federal
- 1212 Estab sem atualização há mais de 5 meses

2 [BDNACIONAL/SCNES]Incluir na crítica de profissionais desligados por 60 dias o grupo de profissionais MM.

3 [BDNACIONAL]Alterar os aplicativos impactados com a criação da nova tabela TB\_Comissões.

São eles: Relação dos aplicativos: TB\_Comissões\_Prof; Geração de Base de Dados; Rotina de Exclusão de Esclarecimento; Alteração de status\_mov.

**#12 - 02/10/2017 16:00 - Vania Silva dos Santos**

- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Proposta Rejeitada
- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Alzira Pereira Falcão

Solicito ajuste no DAI para que a estimativa fique mais coerente com a descrição da demanda e com o que será executado, seguem posicionamentos:

- 1) No item 1.Dados o campo solicitação dever ser preenchido igual a descrição da demanda no Redmine, que são informações descritas pela área requisitante.
- 2) A descrição da necessidade 2 no Redmine, não foi localizada no DAI.
- 2) No UC 031 no FA21- "alertar nome" entende-se que é uma alteração. Rever o preenchimento das colunas I A E.
- 3) No UC 003 e 012 a inclusão da tabela TB\_COMISSOES\_PROF se repete.
- 4) A inclusão da TB\_COMISSOES\_PROF deve ser informada no campo Nome da Entidade com sua respectiva descrição.

Em caso de dúvida, consulte o guia para que o DAI seja preenchido corretamente:

<http://datasus.saude.gov.br/artefato-mds-menu-pag>

Por favor, verificar e disponibilizar para prosseguimento.

**#11 - 29/09/2017 11:47 - Alzira Pereira Falcão**

- Estado alterado de Demanda - Elaborar Proposta para Demanda - Solicita Contagem Estimada
- Atribuído a alterado de Millena Marques dos Santos para Equipe de Métricas

**#10 - 18/09/2017 18:24 - Alzira Pereira Falcão**

- Atribuído a alterado de Millena Marques dos Santos para André Luiz Lopes Argentio

**#9 - 03/09/2017 13:49 - Alzira Pereira Falcão**

- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Millena Marques dos Santos

**#8 - 14/08/2017 17:34 - Karla Valeria Pinheiro Machado**

- Atribuído a alterado de Preposto para Alzira Pereira Falcão
- Lotação de Faturamento configurado como FSW-PRS-RJ

**#7 - 14/08/2017 17:06 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante**

- Estado alterado de Demanda - Aprovada para Demanda - Elaborar Proposta
- Nº do Contrato configurado como 01644731000132 - 22/2013 - CTIS INFORMÁTICA LTDA
- Valor Unitário alterado de 0.00 para 979.09

**#6 - 14/08/2017 17:04 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante**

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

**#5 - 14/08/2017 14:46 - Jorge Luis Ashton**

- Estado alterado de Demanda - Em Análise para Demanda - Aprovada
- Atribuído a alterado de Jorge Luis Ashton para Higo Maiquel Caldas Cavalcante



Autorizo a realização desta demanda solicitada pela Coordenação Geral de Sistemas de Informação (CGSI) que pede mudanças no projeto CNES. Estas mudanças devam ser embasadas nas necessidades desta coordenação para evolução e aprimoramento do projeto, mesmo sabedores que qualquer mudança no projeto gerará custos.

**#4 - 14/08/2017 14:44 - Jorge Luis Ashton**

- Estado alterado de Demanda - Solicitada para Demanda - Em Análise
- Atribuído a alterado de Fiscal Técnico para Jorge Luis Ashton

Autorizo a realização desta demanda solicitada pela Coordenação Geral de Sistemas de Informação (CGSI) que pede mudanças no projeto CNES. Estas mudanças devam ser embasadas nas necessidades desta coordenação para evolução e aprimoramento do projeto, mesmo sabedores que qualquer mudança no projeto gerará custos.

**#3 - 10/08/2017 18:19 - Thiago Guedes de Brito Berteli**

- Estado alterado de Nova para Demanda - Solicitada
- Atribuído a alterado de Thiago Guedes de Brito Berteli para Fiscal Técnico

**#2 - 09/08/2017 14:51 - Jorge Luis Ashton**

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Thiago Guedes de Brito Berteli

O estado da demanda deve estar com estado de demanda solicitada

**#1 - 09/08/2017 14:43 - Jorge Luis Ashton**

- Atribuído a configurado como Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Valor da NF-e alterado de -0.0 para 0.0

Autorizo a realização desta demanda solicitada pela Coordenação Geral de Sistemas de Informação (CGSI) que pede mudanças no projeto CNES. Estas mudanças devam ser embasadas nas necessidades desta coordenação para evolução e aprimoramento do projeto, mesmo sabedores que qualquer mudança no projeto gerará custos.