

CNES - Aplicação de Cadastro - Ordem de Serviço - Projeto de Melhoria #6944**Implementar melhorias nas páginas do CNES_NET, Banco Nacional e Aplicação Local SCNES**

01/06/2017 11:49 - Leonardo de Carvalho Maia

Estado:	OS - Concluída	Data de início:	01/06/2017
Prioridade:	Normal	Data de fim:	31/07/2017
Atribuído a:	Higo Maiquel Caldas Cavalcante	% Completo:	100%
Categoria:		Tempo gasto:	150.92 horas
Versão:			
Nº do Contrato:	01644731000132 - 22/2013 - CTIS INFORMÁTICA LTDA	Desconto de Fases:	31187.52
Contagem Estimada Bruta:	56.00	Valor da NF-e:	0.0
Contagem Estimada Líquida:	36.00	Nº da NF-e:	84668
Contagem Detalhada Bruta:	53.00	Valor da Glosa:	0.00
Contagem Detalhada Líquida:	31.20	Nº do Reforço:	800135
Nota de Empenho:	2017NE800135	SubTipo de Manutenção:	Manutenção Evolutiva
Valor para Empenho:	46781.28	Prazo (dias úteis):	40
Valor Unitário:	999.60	Lotação de Faturamento:	FSW-PRS-RJ
Valor da Ordem de Serviço:	31187.52	Data Geração da O.S.:	03/07/2017

Descrição**OBJETIVOS**

Implementar melhorias nas páginas do CNES_NET, Banco Nacional e Aplicação Local SCNES 4.0.00, automatizando rotinas, criando aplicativo de carga, aplicando regras para cadastramento do campo Gerente/ Administrador/ Diretor Clínico e desativando crítica de consistência na aplicação local.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de complementar itens de implementação para versão 4.0.00 para disponibilização da competência 06/2017 do sistema CNES e implementação de melhorias em rotinas executadas no BD Nacional CNES e site CNES.

ESCOPO

1 - [DBNAC] Criar uma aplicação automática para ser executada de duas em duas horas, com a finalidade de verificar se foi realizado por completo o fechamento prévio de equipes diário no banco de produção e atualizar o BD da internet desde que ainda não tenha sido realizada ainda essa atualização do dia.

As tabelas são TB_FECHAMENTO_EQUIPE,TB_EQUIPE_FECHAMENTO e TB_PROF_EQUIPE_FECHAMENTO.

2 - [DBNAC] Ajustar o aplicativo de carga de forma que seja executado com reserva de memória, para que a transmissão de arquivos de carga de base do CNES (.BCK) com volume considerável não provoque a incidência de exclusões de informações no BD Nacional.

3 – [CNES_NET] Alterar as páginas do site CNES de forma que os downloads sejam feitos dinamicamente.

Os links que deverão ser alterados para leitura dinâmica no BD :

APLICATIVOS

Criação de novos serviços:

VERSÃO SCNES

SCNES COMPLETO - SCNESVER-COMPLETA.ZIP

VER = VERSÃO DO PACOTE

SCNES ATUALIZAÇÃO - SCNESVER-ATUALIZACAO.ZIP

VER = VERSÃO DO PACOTE

VERSÃO SCNES SIMPLIFICADO

SCNES-COMPLETO - SCNESSIMPLIFICADOVER-COMPLETA.ZIP

VER = VERSÃO DO PACOTE

SCNES ATUALIZAÇÃO - SCNESSIMPLIFICADOVER-ATUALIZACAO.ZIP

VER = VERSÃO DO PACOTE

VERSÃO SCNES ANTERIORES

VERSÃO COMPLETA - SCNESVER-COMPLETA.ZIP

VER - VERSÃO DO PACOTE

VERSÃO ATUALIZAÇÃO - SCNESVER-ATUALIZACAO.ZIP

VER - VERSÃO DO PACOTE

ARQUIVOS DA APLICAÇÃO

CEP_BRASIL.ZIP

COOPERCBO.ZIP

CERTHOSPITALENSINOBRASIL.ZIP

HOSPFILANTROPICOSBRASIL.ZIP

MUNICIPIO_BRASIL.ZIP

CNESBRASIL.ZIP

Criação de novos serviços:

PROFISSIONAIS BRASIL

PROFISSIONAIS_BRASIL_ESTADO_CMPT.ZIP

ESTADO = CÓDIGO DO ESTADO

CMPT = COMPETÊNCIA

MUNICIPIOS_BRASIL - COMPETÊNCIAS ANTERIORES

MUNICIPIO_BRASIL_CMPT.ZIP

CMPT = COMPETÊNCIA

RECEBIMENTO DE ARQUIVO ÚNICO / UF

SCNES_ARQUIVOS_ESTADO_CMPT.ZIP

ESTADO = SIGLA DO ESTADO

CMPT = COMPETÊNCIA

ARQUIVOS PARA OUTROS SISTEMAS

Criação de novos serviços:

FORNECEDORES ANVISA

FORNEC_CMPT.ZIP

CMPT = COMPETÊNCIA

IMPORTADORES

IMPORT_CMPT.ZIP

CMPT = COMPETÊNCIA

4 – [SCNES] - Alterar a regra de atributo para a exigência de preenchimento do campo Gerente/ Administrador/ Diretor Clínico de forma a obrigar o preenchimento sempre que o campo estiver em branco e o usuário tentar alterar informações do estabelecimento. O usuário só poderá gravar alterações após preencher o campo. (4.0.00)

5 – [CNES-BDNAC] - Desativar críticas de consistência: 0568 - Sub Tp 40.01 em mun. fora do programa . Cidadania e 0569 - Tipo 40 com Eq MB1/MB2 mun. fora/prog/cidadania, a fim de permitir o cadastro da Unidade Odontológica Móvel (UOM) (4.0.00)

Sub-tarefa:

Fase # 8173: PROPOSTA

Fase - Conclusão

Produto # 8175: Análise de Impacto	Concluída
Fase # 8174: INICIAÇÃO	Fase - Concluída
Produto # 8176: Documento de Visão de Sistema	Concluída
Produto # 10054: Plano de Testes	Cancelada
Produto # 10323: Caso de Desenvolvimento	Concluída
Fase # 10324: Elaboração	Fase - Concluída
Produto # 10325: Documento de Regras	Concluída
Produto # 10326: Lista de Mensagens	Cancelada
Produto # 10327: Matriz de Rastreabilidade	Concluída
Produto # 10328: Glossário	Cancelada
Produto # 10329: Modelo de Dados / Dicionário de Dados	Cancelada
Produto # 10330: Documento de Arquitetura de Software	Cancelada
Produto # 10331: Mapa de Integração	Cancelada
Produto # 10332: Modelo de Caso de Uso	Concluída
Produto # 10334: EUC - CNES_PRD_UC_006_Atualizar_Dados_Fechamento_Equipe	Concluída
Produto # 10336: EUC - CNES_PRD_UC_002_Carregar_Base_Intermediaria	Concluída
Produto # 10337: EUC - CNES_PRD_UC_100_Gerar_Arquivos_Base_Local	Concluída
Produto # 10338: EUC - CNES_NET_UC_006_Fazer_Download_Aplicativos	Concluída
Produto # 10339: EUC - CNES_NET_UC_007_Fazer_Download_Arquivos_Aplicacao	Concluída
Produto # 10340: EUC - CNES_NET_UC_008_Fazer_Download_Arquivos_Outro_Sistemas	Concluída
Produto # 10341: EUC - CNES_NET_UC_009_Fazer_Download_Documentacao	Concluída
Produto # 10342: EUC - CNES_UC_050_Cadastrar_Identificacao_Principal	Concluída
Produto # 10343: EUC - CNES_UC_046_Manter_Estabelecimento	Concluída
Produto # 10344: EUC - CNES_UC_015_Consistir_Base_Local	Concluída
Produto # 10345: EUC - CNES_PRD_UC_003_Consistir_Base_Nacional	Concluída
Produto # 10346: RTE - CNES_PRD_UC_006_Atualizar_Dados_Fechamento_Equipe	Concluída
Produto # 10347: RTE - CNES_PRD_UC_002_Carregar_Base_Intermediaria	Concluída
Produto # 10348: RTE - CNES_PRD_UC_100_Gerar_Arquivos_Base_Local	Concluída
Produto # 10349: RTE - CNES_NET_UC_006_Fazer_Download_Aplicativos	Concluída
Produto # 10350: RTE - CNES_NET_UC_007_Fazer_Download_Arquivos_Aplicacao	Concluída
Produto # 10351: RTE - CNES_NET_UC_008_Fazer_Download_Arquivos_Outro_Sistemas	Concluída
Produto # 10352: RTE - CNES_NET_UC_009_Fazer_Download_Documentacao	Concluída
Produto # 10353: RTE - CNES_UC_050_Cadastrar_Identificacao_Principal	Concluída
Produto # 10354: RTE - CNES_UC_046_Manter_Estabelecimento	Concluída
Produto # 10355: RTE - CNES_UC_015_Consistir_Base_Local	Concluída
Produto # 10356: RTE - CNES_PRD_UC_003_Consistir_Base_Nacional	Concluída
Fase # 10357: Construção	Fase - Concluída
Produto # 10358: Fontes - CNES_PRD_UC_006_Atualizar_Dados_Fechamento_Equipe	Concluída
Produto # 10359: Fontes - CNES_PRD_UC_002_Carregar_Base_Intermediaria	Concluída
Produto # 10360: Fontes - CNES_PRD_UC_100_Gerar_Arquivos_Base_Local	Concluída
Produto # 10361: Fontes - CNES_NET_UC_006_Fazer_Download_Aplicativos	Concluída
Produto # 10362: Fontes - CNES_NET_UC_007_Fazer_Download_Arquivos_Aplicacao	Concluída
Produto # 10363: Fontes - CNES_NET_UC_008_Fazer_Download_Arquivos_Outro_Sistemas	Concluída
Produto # 10364: Fontes - CNES_NET_UC_009_Fazer_Download_Documentacao	Concluída
Produto # 10365: Fontes - CNES_UC_050_Cadastrar_Identificacao_Principal	Concluída
Produto # 10366: Fontes - CNES_UC_046_Manter_Estabelecimento	Concluída
Produto # 10367: Fontes - CNES_UC_015_Consistir_Base_Local	Concluída
Produto # 10368: Fontes - CNES_PRD_UC_003_Consistir_Base_Nacional	Concluída
Produto # 10369: PRT - CNES_NET_UC_006_Fazer_Download_Aplicativos	Concluída
Produto # 10370: PRT - CNES_NET_UC_007_Fazer_Download_Arquivos_Aplicacao	Concluída
Produto # 10371: PRT - CNES_NET_UC_008_Fazer_Download_Arquivos_Outro_Sistemas	Concluída
Produto # 10372: PRT - CNES_NET_UC_009_Fazer_Download_Documentacao	Concluída
Produto # 10373: PRT - CNES_UC_050_Cadastrar_Identificacao_Principal	Concluída

Produto # 10374: PRT - CNES_UC_046_Manter_Estabelecimento	Concluída
Produto # 10375: PRT - CNES_PRD_UC_003_Consistir_Base_Nacional	Concluída
Produto # 10376: PRT - CNES_UC_015_Consistir_Base_Local	Concluída
Produto # 10378: PRT - CNES_PRD_UC_006_Atualizar_Dados_Fechamento_Equipe	Concluída
Produto # 10379: PRT - CNES_PRD_UC_002_Carregar_Base_Intermediaria	Concluída
Produto # 10380: PRT - CNES_PRD_UC_100_Gerar_Arquivos_Base_Local	Concluída
Fase # 10417: Transição	Fase - Concluída
Produto # 10418: Plano de Implantação	Cancelada
Produto # 10419: Manual do Usuário	Concluída

Revisões associadas

Revisão 52 - 21/06/2017 18:32 - Millena Marques dos Santos

refs #6944 resolve #8173 @6h DAI - Producao

Revisão 53 - 21/06/2017 18:36 - Millena Marques dos Santos

refs #6944 resolve #8175 DAI - Producao - correção de referencia produto

Revisão 62 - 26/06/2017 10:26 - Millena Marques dos Santos

refs #6944 resolve #8175 DAI - VERSÃO FINAL

Revisão 65 - 26/06/2017 15:17 - Fábio Augusto Lino de Miranda Alves

refs #6944 Contagem estimada finalizada pela FME

Revisão 66 - 26/06/2017 17:14 - Caroline Czarny Chalfun

refs #6944

Contagem estimada validada.

Revisão 342 - 14/08/2017 15:38 - Fábio Augusto Lino de Miranda Alves

[CNES #6944] refs #6944 Contagem detalhada finalizada pela FME

Revisão 58 - 28/08/2017 15:10 - samela.soares

[REDMINE #201708] Registro no SVN da nota fiscal 82448 referente as OS's e Fase: refs #7513, #311, #4573, #6944, #39, #75, #291, #4511, #6255, #449, #854, #55, #645, #2709, #4697, #4491, #4683, #5961, #5966, #5993, #7133, #7470, #4119, #4120, #4667, #825, #455 e #2814 e #8355.

Revisão 62 - 04/09/2017 14:57 - samela.soares

[CGAM #20170904] Registro no SVN da nota fiscal 82448 referente as OS's e Fase: refs #7513, #311, #4573, #6944, #39, #75, #291, #4511, #6255, #449, #854, #55, #645, #2709, #4697, #4491, #4683, #5961, #5966, #5993, #7133, #7470, #4119, #4120, #4667, #825, #455, #2814, #8355.

Revisão 72 - 01/11/2017 15:25 - samela.soares

[Redmine #01112017] Registro no SVN da nota fiscal 84668 referente as OS's e Fase: refs #481, #645, #2709, #4119, #4120, #4339, #4511, #4667, #4683, #4697, #5225, #5547, #5961, #5966, #6016, #6259, #6384, #6747, #6807, #6931, #6944, #6946, #6947, #6948, #7051, #7133, #7443, #7470, #7513, #8659, #9242, #15369, #15370, #18294, #18322, #18323, #18357, #18358, #18720, #18721

Histórico

#56 - 20/12/2017 10:24 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - NF-e Paga para OS - Concluída

#55 - 20/12/2017 10:22 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - Solicitação de Pagamento para OS - NF-e Paga
- Atribuído a configurado como Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Desconto de Fases alterado de 30547.61 para 31187.52
- Valor da NF-e alterado de 639.91 para 0.0

#54 - 11/12/2017 16:20 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Atribuído a apagou (Higo Maiquel Caldas Cavalcante)

#53 - 01/11/2017 17:49 - Rivaldo Barbosa da Silva

- Estado alterado de OS – Emissão de NF-e Complementar para OS - Solicitação de Pagamento
- Nº da NF-e alterado de 82448 para 84668

#52 - 16/10/2017 17:26 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - Concluída para OS – Emissão de NF-e Complementar
- Valor para Empenho alterado de 45821.41 para 46781.28
- Valor Unitário alterado de 979.09 para 999.60
- Valor da Ordem de Serviço alterado de 30547.61 para 31187.52
- Valor da NF-e alterado de 0.0 para 639.91

De acordo com Termo de Aposentamento aprovado pelo Despacho SEI nº 0418261 encaminhado OS para geração da NF-e.

#51 - 20/09/2017 11:20 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - NF-e Paga para OS - Concluída

#50 - 20/09/2017 11:13 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - Solicitação de Pagamento para OS - NF-e Paga
- Valor da NF-e alterado de 30547.61 para 0.0
- Desconto de Fases alterado de 0.00 para 30547.61

#49 - 29/08/2017 16:15 - Rivaldo Barbosa da Silva

- Estado alterado de OS - Emissão de NF-e para OS - Solicitação de Pagamento
- Atribuído a alterado de Rivaldo Barbosa da Silva para Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Nº da NF-e configurado como 82448

#48 - 18/08/2017 09:40 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Atribuído a alterado de Preposto para Rivaldo Barbosa da Silva

#47 - 17/08/2017 18:15 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Aceita para OS - Emissão de NF-e

#46 - 17/08/2017 18:15 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Preposto

#45 - 16/08/2017 10:36 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Concluída para OS - Contagem Detalhada Aceita
- Valor da NF-e alterado de 35247.24 para 30547.61

Contagem detalhada aceita.

#44 - 16/08/2017 10:01 - Cristiane Sousa de Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Contagem Detalhada para OS - Contagem Detalhada Concluída
- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Alzira Pereira Falcão
- Contagem Detalhada Bruta alterado de 0.00 para 53.00
- Contagem Detalhada Líquida alterado de 0.00 para 31.20
- Valor da Ordem de Serviço alterado de 35247.24 para 30547.61

Contagem detalhada finalizada pela FME e validada pela FSW. [r343](#)

#43 - 10/08/2017 15:41 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - Finalizada para OS - Solicita Contagem Detalhada

#42 - 10/08/2017 15:40 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Equipe de Métricas

#41 - 10/08/2017 15:30 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Finalizada
- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

OS finalizada.

#40 - 10/08/2017 15:28 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de OS - Em Espera para OS - Em andamento

#39 - 04/08/2017 01:52 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Em Espera
- Atribuído a alterado de Rosana Pinto para Alzira Pereira Falcão

#38 - 27/07/2017 11:59 - Alzira Pereira Falcão

- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Rosana Pinto

Para homologação das fases concluídas.

#37 - 26/07/2017 14:05 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Finalizada

#36 - 26/07/2017 13:20 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Finalizada

#35 - 26/07/2017 12:12 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Finalizada

#34 - 11/07/2017 11:38 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Atribuído a alterado de Preposto para Alzira Pereira Falcão

#33 - 11/07/2017 11:35 - Leandro Del Grande Claudio

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante
- Atribuído a alterado de Leandro Del Grande Claudio para Preposto
- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante para OS - Em andamento

#32 - 11/07/2017 11:17 - Jorge Luis Ashton

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Fiscal Técnico para Leandro Del Grande Claudio
- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante

Dando continuidade ao fluxo, encaminhando para aprovação do fiscal requisitante. Após aprovação encaminhar para o preposto.

#31 - 10/07/2017 16:35 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Fiscal Técnico

#30 - 10/07/2017 08:43 - Aurea da Silva Farias

- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

#29 - 08/07/2017 21:13 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico

Jorge,
Para aprovação do planejamento e envio para Fiscal Requisitante.

#28 - 04/07/2017 18:42 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de OS - Planejamento Rejeitado - Fiscal Técnico para OS - Em Planejamento

#27 - 04/07/2017 18:39 - Alzira Pereira Falcão

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Alzira Pereira Falcão

#26 - 04/07/2017 10:25 - Aurea da Silva Farias

- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

#25 - 04/07/2017 09:40 - Jorge Luis Ashton

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Rejeitado - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Jorge Luis Ashton para Alzira Pereira Falcão

Faltou gerar o planejamento

#24 - 03/07/2017 16:45 - Alzira Pereira Falcão

Digo.
Para aprovação do planejamento e envio para Fiscal Requisitante.

#23 - 03/07/2017 16:39 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Jorge Luis Ashton

Prezados, para aprovação da validação de contagem e envio para Fiscal Requisitante.

#22 - 03/07/2017 16:38 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de OS - Recebida para OS - Em Planejamento

#21 - 03/07/2017 15:58 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Estado alterado de OS - Demandada para OS - Recebida

- Atribuído a alterado de Preposto para Alzira Pereira Falcão

#20 - 03/07/2017 14:07 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Proposta Aprovada para OS - Demandada

#19 - 03/07/2017 14:07 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo para Demanda - Proposta Aprovada

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

#18 - 03/07/2017 09:39 - Aurea da Silva Farias

- Estado alterado de Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo para Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo

- Atribuído a alterado de Fiscal Administrativo - CAOFI para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Nota de Empenho configurado como 2017NE800135

- Nº do Reforço configurado como 800135

#17 - 29/06/2017 18:49 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato para Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo

- Nº do Contrato configurado como 01644731000132 - 22/2013 - CTIS INFORMÁTICA LTDA

#16 - 29/06/2017 18:48 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Fiscal Administrativo - CAOFI

#15 - 29/06/2017 11:08 - Leandro Del Grande Claudio

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante para Demanda - Homologada - Fiscal Requisitante

- Atribuído a alterado de Leandro Del Grande Claudio para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Homologada - Fiscal Requisitante para Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato

#14 - 29/06/2017 11:04 - Leandro Del Grande Claudio

- Atribuído a alterado de Leonardo de Carvalho Maia para Leandro Del Grande Claudio

#13 - 29/06/2017 10:42 - Jorge Luis Ashton

- Atribuído a alterado de Jorge Luis Ashton para Leonardo de Carvalho Maia

Conforme cálculo de ponto de função realizado pela equipe de métricas da empresa contratada e ratificado pelo Sra. Maria Heloísa de Sousa Silva, dou continuidade ao fluxo.

#12 - 29/06/2017 10:40 - Jorge Luis Ashton

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico para Demanda - Homologada - Fiscal Técnico

- Estado alterado de Demanda - Homologada - Fiscal Técnico para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante

#11 - 27/06/2017 08:52 - Maria Heloísa de Sousa Silva

- Estado alterado de Demanda - Contagem Estimada Concluída para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Jorge Luis Ashton

- Valor da NF-e alterado de 0.0 para 35247.24

Contagem estimada validada pela FSW

[r66](#)

#10 - 26/06/2017 15:55 - Maria Heloísa de Sousa Silva

- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Contagem Estimada Concluída
- Atribuído a alterado de Alzira Pereira Falcão para Equipe de Métricas
- Contagem Estimada Bruta alterado de 0.00 para 56.00
- Contagem Estimada Líquida alterado de 0.00 para 36.00
- Valor para Empenho alterado de 0.0 para 45821.41
- Valor da Ordem de Serviço alterado de 0.0 para 35247.24
- Prazo (dias úteis) alterado de 0 para 40

Contagem estimada finalizada pela FME. Aguardando validação da FSW.

[r65](#)

#9 - 21/06/2017 18:33 - Alzira Pereira Falcão

- Estado alterado de Demanda - Elaborar Proposta para Demanda - Solicita Contagem Estimada

#8 - 21/06/2017 18:33 - Alzira Pereira Falcão

Para contagem estimada.

#7 - 07/06/2017 08:23 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Atribuído a alterado de Preposto para Alzira Pereira Falcão
- Lotação de Faturamento configurado como FSW-PRS-RJ

#6 - 06/06/2017 18:35 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Aprovada para Demanda - Elaborar Proposta

#5 - 06/06/2017 18:34 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

#4 - 06/06/2017 11:13 - Jorge Luis Ashton

- Atribuído a alterado de Jorge Luis Ashton para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

Autorizo a realização desta demanda solicitada pela Coordenação Geral de Sistemas de Informação (CGSI) que pede mudanças no projeto CNES. Estas mudanças devam ser embasadas nas necessidades desta coordenação para evolução e aprimoramento do projeto, mesmo sabedores que qualquer mudança no projeto gerará custos.

#3 - 06/06/2017 11:10 - Jorge Luis Ashton

- Estado alterado de Demanda - Em Análise para Demanda - Aprovada

Autorizo a realização desta demanda solicitada pela Coordenação Geral de Sistemas de Informação (CGSI) que pede mudanças no projeto CNES. Estas mudanças devam ser embasadas nas necessidades desta coordenação para evolução e aprimoramento do projeto, mesmo sabedores que qualquer mudança no projeto gerará custos.

#2 - 06/06/2017 11:10 - Jorge Luis Ashton

- Estado alterado de Demanda - Solicitada para Demanda - Em Análise
- Atribuído a alterado de Fiscal Técnico para Jorge Luis Ashton

#1 - 01/06/2017 11:51 - Leonardo de Carvalho Maia

- Estado alterado de Nova para Demanda - Solicitada

- *Atribuído a configurado como Fiscal Técnico*
- *Valor da NF-e alterado de -0.0 para 0.0*