



26048286



08012.002715/2023-74



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional do Consumidor
Departamento de Projetos e de Políticas de Direitos Coletivos e Difusos
Coordenação-Geral de Análise e Formalização
Coordenação de Formalização

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA:

1.1. Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **Fundo de Defesa de Direitos Difusos**

Nome da autoridade competente: **Wadih Nemer Damous Filho**

Número do CPF: **548.124.457-87**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **Secretaria Nacional do Consumidor / Departamento de Projetos e de Políticas de Direitos Coletivos e Difusos / Coordenação-Geral de Monitoramento e Prestação de Contas**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: **200401/00001 - Fundo de Defesa de Direitos Difusos**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **200401/00001 - Fundo de Defesa de Direitos Difusos**

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA:

2.1. Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: **Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)**

Nome da autoridade competente: **Tiago Emmanuel Nunes Braga**

Número do CPF: **044.814.476-05**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: **Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/Coordenação de Administração**

2.2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: **240121/00012 - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia**

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: **240121/00012 - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia**

3. OBJETO:

Mapeamento, coleta, análise e avaliação de informações que envolvem o uso de expedientes de desinformação, “disputa digital” e manipulação do debate realizado na esfera pública, visando a avaliar o impacto desses processos na agenda política do país, com repercussões à garantia de direitos de amplos setores da sociedade brasileira.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

META 1 - Estabelecer o arcabouço teórico e metodológico do projeto

1.1. Etapa: Elaborar o estado da arte sobre o processo de utilização e funcionamento	Indicador: Relatório explicativo contendo levantamento teórico-metodológico; Relatório contendo a definição e análise de plataformas digitais; Documento apresentando o conjunto de indicadores de transparência e excelência.
1.2. Etapa: Gerar modelo de avaliação e transparência obtidos a partir da análise das plataformas digitais	Indicador: Documento com descrição e estrutura do modelo; Arquivo incluindo representações gráfica do modelo.

META 2 - Coletar e analisar conjuntos de dados e informações

2.1. Etapa: Coletar os dados provenientes das plataformas digitais	Indicador: Relatório descrevendo o conjunto de dados estruturados; Painel de indicadores.
2.2. Etapa: Tratar e sistematizar os dados para alimentação do repositório	Indicador: Documento contendo a metodologia de estruturação dos dados.

META 3 - Estabelecer a infraestrutura computacional e informacional do projeto

3.1. Etapa: Criar um repositório da desinformação	Indicador: Repositório de combate à desinformação quanto aos direitos difusos.
3.2. Etapa: Elaborar uma arquitetura computacional para armazenamento dos dados	Indicador: Relatório descrevendo o mapeamento da arquitetura computacional.
3.3 Etapa: Produzir uma arquitetura informacional para processamento dos dados	Indicador: Relatório explicitando a arquitetura da informação da plataforma.

META 4 - Provar as metodologias propostas

4.1. Etapa: Estabelecer uma rede de colaboração	Indicador: Relatório contendo o mapeamento de atores da rede; Lançamento de rede de colaboração.
4.2. Etapa: Produzir documentos contendo os resultados dos estudos realizados	Indicador: Relatório contendo os resultados.

META 5 - Disseminação dos avanços obtidos

5.1. Etapa: Compor um manual de melhores práticas	Indicador: Manual elaborado.
5.2. Etapa: Efetuar eventos de divulgação da pesquisa	Indicador: Seminário de compartilhamento de resultados parciais; Workshop de compartilhamento de resultados finais.
3.3 Etapa: Difundir publicações técnico-científica	Indicador: Produção de artigo a partir do processamento de dados; Composição de um guia da plataforma.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Situação Atual

Nas últimas décadas, a humanidade vivenciou saltos tecnológicos significativos. No campo da comunicação, esses saltos contribuíram para estreitar a noção de distância, alterar as percepções de tempo, mobilizar a sociedade, reorganizar a produção, mudar regimes políticos, precipitar acontecimentos históricos. O advento da internet e, mais tarde, das redes sociais digitais acelerou ainda mais esses processos.

No que se refere à sociedade brasileira em particular, as redes sociais exerceram papel fundamental na profundidade, no caráter e no sentido de acontecimentos relevantes da última década. Das mobilizações por reivindicação de direitos, ao questionamento do sistema político, passando pela polarização da social, até a ação de agentes públicos e a atuação das instituições da República, as redes sociais estiveram no centro do debate.

São ainda exemplos de ações cuja gênese ou massificação se deram a partir das redes sociais os ataques empreendidos contra a imprensa tradicional, contra instituições de produção científica e o conhecimento ali produzido, assim como contra medidas de combate à epidemia de COVID-19. No caso destas duas últimas, tais ações contribuíram para elevar a hesitação vacinal, sabotar as medidas de distanciamento social e, na interseção entre ambas, prejudicar o enfrentamento à pandemia, elevando o número de mortos.

O desenvolvimento dessas tecnologias ensejou, portanto, o surgimento de um desafio: o advento de uma verdadeira indústria de produção e difusão de informações falsas. Com o intuito de pautar o debate público, interferir na agenda política e condicionar a tomada de decisão de representantes de instituições públicas, as ações de desinformação têm levado à propagação de discursos de ódio, à restrição à garantia de direitos e, no limite, à própria erosão do ambiente democrático.

A percepção de que a tão discutida Sociedade da Informação “traria voz” ao conjunto da sociedade e permitiria ampliar os espaços de participação social foi colocada em xeque não só pelo avanço da desinformação no ambiente digital, mas também pelo controle do fluxo informacional por grupos econômicos que dirigem grandes empresas de tecnologia, o que eleva o patamar de desafios postos à sociedade e ao poder público.

Criar conhecimento científico que permita entender o modus operandi, a estrutura e o financiamento de ações de desinformação é algo de suma importância para a garantia do Estado democrático e de direito. A incompreensão das questões que emergem dos ambientes digitais compromete a capacidade do poder público de garantir os direitos difusos aos sujeitos desses direitos e ao conjunto da população.

Dessa forma, a proposta ora apresentada almeja, por meio da Escuta Social Digital, levantar dados, sistematizar informações, produzir relatórios e ampliar a compreensão acerca da indústria da desinformação, de forma a contribuir para o aprimoramento e para o aprofundamento do regime democrático brasileiro.

Interesses Recíprocos

O Programa de Escuta Social Digital representa uma iniciativa de extrema relevância e potencial impacto para a sociedade, visando à promoção da transparência, tomada de decisões informadas e combate à desinformação. Nesse contexto, é notório o interesse recíproco e complementar entre os dois atores: o Fundo de Direitos Difusos e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict).

O Fundo de Direitos Difusos, como financiador, tem como objetivo primordial apoiar projetos que promovam o bem-estar social, a cidadania e a garantia de direitos coletivos. De acordo com seu escopo, o Fundo busca fomentar ações que fortaleçam a participação da sociedade, contribuam para a melhoria das políticas públicas e impulsionem o desenvolvimento social como um todo.

A iniciativa de Escuta Social Digital está perfeitamente alinhada a essa missão, uma vez que a coleta e análise de percepções da sociedade expressas nas redes sociais fornecem subsídios valiosos para aprimorar as estratégias de comunicação, políticas e ações governamentais. Esse aprimoramento consiste em medida essencial de reparação histórica aos direitos difusos de sujeitos sociais prejudicados por ações de desinformação no âmbito das redes sociais digitais.

O Ibict, como executor do projeto, traz expertise nas áreas de informação, ciência e tecnologia. O Instituto já demonstrou sua capacidade por meio de projetos como o VISÃO e o Ecossistema de Informação da Pesquisa Científica Brasileira (BrCris), que envolvem a análise e visualização de dados de maneira inovadora. Além disso, sua atuação na promoção da Ciência Cidadã e sua coordenação de projetos na área de tecnologias de informação e informática evidenciam sua capacidade de implementar o monitoramento da Escuta Social Digital, utilizando técnicas avançadas de análise de dados e visualização.

Portanto, a colaboração entre o Fundo de Direitos Difusos e o Ibict em um projeto de Escuta Social Digital é uma união de forças que promove um ciclo virtuoso de financiamento, viabilização e execução. O programa não apenas fortalece a leitura estratégica do governo, mas também empodera os cidadãos, promove a transparência e contribui para a construção de políticas públicas mais informadas e eficazes, alinhadas às necessidades e percepções da sociedade sobre ela mesma.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO:

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

() Sim

(X) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

() Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

() Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º):

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

() Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, descritos no Cronograma de Desembolso no montante de R\$ 8.218.980,34 (oito milhões, duzentos e dezoito mil novecentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos) - A composição dos custos da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP é constituída do trabalho da Fundação de Apoio, somados aos valores gerais relacionado a utilização da infraestrutura da fundação: despesa com energia elétrica, telefone, correio, CEG, impostos, taxas, manutenção, consertos, material de consumo, serviços indireto:

1. Contratação dos profissionais dedicados ao projeto, conforme memorial quantitativo constante na Planilha de Detalhamento das despesas operacionais e administrativas com FUNDEP (26025650/25685910) - Valor: R\$ 4.114.990,12 (quatro milhões, cento e quatorze mil novecentos e noventa reais e doze centavos); e

2. Infraestrutura da fundação de apoio, estimado pelo período de execução do projeto, conforme memorial quantitativo constante na Planilha de Detalhamento das despesas operacionais e administrativas com FUNDEP (26025650/25685910) - Valor: R\$ 4.103.990,22 (quatro milhões, cento e três mil novecentos e noventa reais e vinte e dois centavos).

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

META	DESCRIÇÃO		VALOR TOTAL (R\$)	INÍCIO	FIM
1	Estabelecer o arcabouço teórico e metodológico do projeto		R\$ 5.614.857,51	novembro/2023	novembro/2025
ETAPAS	Objeto	Detalhamento do Objeto	Período	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1.1	Pesquisador I	Bolsa de pesquisa	24 meses	8.750,00	840.000,00
	Pesquisador II	Bolsa de pesquisa	24 meses	6.250,00	450.000,00
	Pesquisador III	Bolsa de pesquisa	24 meses	5.000,00	360.000,00
	Assistente de pesquisa	Bolsa de pesquisa	23 meses	4.200,00	289.800,00
	Analista de projeto	Bolsa de pesquisa	23 meses	7.000,00	161.000,00
	Pessoa física	CLT	24 meses	15.000,00	360.000,00
	Fundep	Contratação da fundação de apoio	-	366.000,00	366.000,00
	Fundep	Custos indiretos	-	367.000,00	367.000,00
	Contratação de empresa	Coleta de dados em redes sociais	-	467.000,00	467.000,00
Valor Total da Etapa 1.1					3.660.800,00
1.2	Pesquisador I	Bolsa de pesquisa	20 meses	8.750,00	350.000,00
	Pesquisador II	Bolsa de pesquisa	20 meses	6.250,00	250.000,00
	Pesquisador III	Bolsa de pesquisa	20 meses	5.000,00	200.000,00
	Assistente de pesquisa	Bolsa de pesquisa	21 meses	4.200,00	88.200,00
	Web designer	MEI	16 meses	7.000,00	112.000,00
	Fundep	Contratação da fundação de apoio	-	195.000,00	195.000,00
	Fundep	Custos indiretos	-	196.000,00	196.000,00
	Contratação de Serviço em nuvem	Processamento de dados	24 meses	8.700,00	208.800,00
	Computador Desktop	Equipamento	-	4.597,00	137.910,00
	Impressora	Equipamento	-	4.049,10	20.245,50
	Notebook	Equipamento	-	16.999,00	67.996,00
	Mesa	Equipamento	-	922,46	26.751,34
	Cadeira	Equipamento	-	1.369,00	39.701,00
	Mesa de reunião	Equipamento	-	490,33	1.470,99
	Cadeira para mesa de reunião	Equipamento	-	300,00	8.700,00
	Projeção	Equipamento	-	3.149,10	15.745,50
Tela para projeção retrátil	Equipamento	-	467,53	2.805,18	
Monitores	Equipamento	-	1.169,00	32.732,00	
Valor Total da Etapa 1.2					1.954.057,51
PRODUTOS	Relatório teórico-metodológico Relatório de análise de plataformas digitais				

Documento de indicadores de transparência e excelência
 Documento de descrição e estrutura do modelo
 Arquivo de representação gráfica do modelo

Meta	DESCRIÇÃO		VALOR TOTAL (R\$)	INÍCIO	FIM
2	Coletar e analisar conjuntos de dados e informações		R\$ 15.252.352,15	novembro/2023	mai/2026
ETAPAS	Objeto	Detalhamento do Objeto	Período	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
2.1	Pesquisador I	Bolsa de pesquisa	30 meses	8.750,00	1.050.000,00
	Pesquisador II	Bolsa de pesquisa	30 meses	6.250,00	562.500,00
	Pesquisador III	Bolsa de pesquisa	30 meses	5.000,00	300.000,00
	Assistente de pesquisa	Bolsa de pesquisa	30 meses	4.200,00	378.000,00
	Analista de projeto	Bolsa de pesquisa	30 meses	7.000,00	420.000,00
	Consultor	MEI	2 meses	30.000,00	120.000,00
	Analista de dados	CLT	30 meses	15.058,00	903.480,00
	Fundep	Contratação da fundação de apoio		1.139.000,00	1.139.000,00
	Fundep	Custos indiretos	-	1.125.000,00	1.125.000,00
	Contratação de Serviço em nuvem	Processamento em nuvem	30 meses	5.000,00	150.000,00
	Contratação de empresa	Coleta e análise de dados	30 meses	80.000,00	2.400.000,00
	Servidor de processamento e armazenamento	Servidor	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	Solução de backup	Backup	-	466.000,00	466.000,00
	Dock station	Dock station	-	1.049,00	5.245,00
	Ar condicionado	Ar condicionado	-	4.170,03	20.850,15
Nobreak	Nobrek	-	60.000,00	300.000,00	
Equipamento de vídeo conferência	Web Cam	-	1.139,00	34.170,00	
Equipamento de vídeo conferência	Fone de Ouvido Headset	-	759,90	22.797,00	
Valor Total da Etapa 2.1					11.397.042,15
2.2	Pesquisador I	Bolsa de pesquisa	10 meses	8.750,00	350.000,00
	Pesquisador II	Bolsa de pesquisa	10 meses	6.250,00	187.500,00
	Pesquisador III	Bolsa de pesquisa	10 meses	5.000,00	150.000,00
	Assistente de pesquisa	Bolsa de pesquisa	10 meses	4.200,00	126.000,00
	Analista de projeto	Bolsa de pesquisa	10 meses	7.000,00	140.000,00
	Pessoa física	CLT	10 meses	15.058,00	301.160,00
	Evento	Contratação de empresa para organização	-	150.000,00	300.000,00
	Passagens e Diárias	Passagens e Diárias	-	4.000,00	160.000,00
	Licença de software Adobe Creative Cloud	Serviços da Adobe	10 meses	4.465,00	44.650,00
	Serviço gráficos	Produção e impressão de material gráfico	-	125.000,00	125.000,00
	Fundep	Contratação da fundação de apoio		385.000,00	385.000,00
	Fundep	Custos indiretos	-	386.000,00	386.000,00
Servidor	Equipamento de processamento de GPU	-	1.200.000,00	1.200.000,00	
Valor Total da Etapa 2.2					3.855.310,00

PRODUTOS	Relatório do conjunto de dados estruturados Painel de indicadores Documento com metodologia de estruturação dos dados				
Meta	DESCRIÇÃO		VALOR TOTAL (R\$)	INÍCIO	FIM
3	Estabelecer a infraestrutura computacional e informacional do projeto		17.014.560,00	junho/2024	novembro/2026
ETAPAS	Objeto	Detalhamento do Objeto	Período	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
3.1	Pesquisador I	Bolsa de pesquisa	27 meses	8.750,00	236.250,00
	Pesquisador II	Bolsa de pesquisa	27 meses	6.250,00	168.750,00
	Assistente de pesquisa	Bolsa de pesquisa	26 meses	4.200,00	109.200,00
	Analista de dados	CLT	27 meses	15.000,00	405.000,00
	Fundep	Contratação da fundação de apoio	-	272.000,00	272.000,00
	Fundep	Custos indiretos		272.000,00	272.000,00
	Contratação de Serviço em nuvem	Processamento em nuvem	30 meses	10.000,00	300.000,00
	Contratação de empresa	Coleta e análise de dados	-	156.000,00	156.000,00
	Tablets	Equipamento	-	18.806,00	564.180,00
Tela Interativa	Equipamento	-	235.000,00	235.000,00	
Valor Total da Etapa 3.1					2.718.380,00
3.2	Pesquisador I	Bolsa de pesquisa	12 meses	8.750,00	1.050.000,00
	Pesquisador II	Bolsa de pesquisa	12 meses	6.250,00	750.000,00
	Assistente de pesquisa	Bolsa de pesquisa	12 meses	4.200,00	504.000,00
	Web designer	MEI	12 meses	7.000,00	168.000,00
	Analista de dados	CLT	12 meses	15.000,00	360.000,00
	Evento	Contratação de empresa para organização	-	150.000,00	150.000,00
	Passagens e diárias	Passagens e Diárias	-	4.000,00	168.000,00
	Licença de software Adobe Creative Cloud	Serviços da Adobe	12 meses	4.465,00	53.580,00
	Fundep	Contratação da fundação de apoio	-	814.000,00	814.000,00
	Fundep	Custos indiretos		814.000,00	814.000,00
Servidor	Equipamento de processamento de GPU	-	1.100.000,00	1.100.000,00	
Valor Total da Etapa 3.2					8.131.580,00
3.3	Pesquisador I	Bolsa de pesquisa	30 meses	8.750,00	787.500,00
	Pesquisador II	Bolsa de pesquisa	30 meses	6.250,00	562.500,00
	Assistente de pesquisa	Bolsa de pesquisa	21 meses	4.200,00	264.600,00
	Analista de dados	CLT	30 meses	15.000,00	450.000,00
	Fundep	Contratação da fundação de apoio	-	550.000,00	550.000,00
	Fundep	Custos indiretos		550.000,00	550.000,00
	Servidor	Equipamento de processamento de GPU	-	1.000.000,00	3.000.000,00
Valor Total da Etapa 3.3					6.164.600,00

PRODUTOS	Repositório de combate à desinformação quanto aos direitos difusos Relatório do mapeamento da arquitetura computacional Relatório da arquitetura da informação da plataforma
-----------------	--

Meta	DESCRIÇÃO		VALOR TOTAL (R\$)	INÍCIO	FIM
4	Provar as metodologias propostas		1.768.150,00	dezembro/2024	mai/2026
ETAPAS	Objeto	Detalhamento do Objeto	Período	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
4.1	Pesquisador I	Bolsa de pesquisa	12 meses	8.750,00	315.000,00
	Pesquisador II	Bolsa de pesquisa	12 meses	6.250,00	225.000,00
	Assistente de pesquisa	Bolsa de pesquisa	9 meses	4.200,00	189.000,00
	Analista de dados	CLT	18 meses	15.000,00	270.000,00
	Fundep	Contratação da fundação de apoio		130.000,00	130.000,00
	Fundep	Custos indiretos	-	130.000,00	130.000,00
	Manutenção dos equipamentos e instalações	Manutenção de equipamento	-	40.000,00	40.000,00
Valor Total da Etapa 4.1					1.299.000,00
4.2	Pesquisador I	Bolsa de pesquisa	18 meses	8.750,00	157.500,00
	Pesquisador II	Bolsa de pesquisa	13 meses	6.250,00	81.250,00
	Assistente de pesquisa	Bolsa de pesquisa	12 meses	4.200,00	50.400,00
	Web designer	MEI	5 meses	10.000,00	50.000,00
	Fundep	Contratação da fundação de apoio		30.000,00	30.000,00
	Fundep	Custos indiretos	-	30.000,00	30.000,00
	Impressão de livro	Produção de livro	-	700,00	70.000,00
Valor Total da Etapa 4.2					469.150,00

PRODUTOS	Relatório do mapeamento de atores da rede Lançamento de rede de colaboração Relatório com resultados
-----------------	--

Meta	DESCRIÇÃO		VALOR TOTAL (R\$)	INÍCIO	FIM
5	Disseminação dos avanços obtidos		2.350.080,34	novembro/2023	novembro/2026
ETAPAS	Objeto	Detalhamento do Objeto	Período	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
5.1	Pesquisador I	Bolsa de pesquisa	6 meses	8.750,00	52.500,00
	Pesquisador II	Bolsa de pesquisa	6 meses	6.250,00	37.500,00
	Assistente de pesquisa	Bolsa de pesquisa	4 meses	4.200,00	33.600,00
	Designer institucional	MEI	4 meses	12.850,00	51.400,00
	Fundep	Contratação da fundação de apoio		25.000,00	25.000,00
	Fundep	Custos indiretos	-	25.000,00	25.000,00
	Publicação de Manual	Diagramação	-	25.000,00	25.000,00
Valor Total da Etapa 5.1					250.000,00
5.2	Pesquisador I	Bolsa de pesquisa	6 meses	8.750,00	262.500,00
	Pesquisador II	Bolsa de pesquisa	6 meses	6.250,00	262.500,00
	Assistente de pesquisa	Bolsa de pesquisa	6 meses	4.200,00	126.000,00

	Evento	Contratação de empresa para organização	-	150.000,00	300.000,00
	Workshop	Contratação de empresa para organização	-	120.000,00	120.000,00
	Fundep	Contratação da fundação de apoio		140.000,00	140.000,00
	Fundep	Custos indiretos	-	140.000,00	140.000,00
	Peças e materiais gráficos	Produção de material gráfico	-	50,00	50.000,00
				Valor Total da Etapa 5.2	1.401.000,00
5.3	Pesquisador I	Bolsa de pesquisa	12 meses	8.750,00	105.000,00
	Pesquisador II	Bolsa de pesquisa	12 meses	6.250,00	75.000,00
	Assistente de pesquisa	Bolsa de pesquisa	3 meses	4.200,00	12.600,00
	Analista de dados	CLT	12 meses	15.000,00	180.000,00
	Fundep	Contratação da fundação de apoio		68.990,12	68.990,12
	Fundep	Custos indiretos	-	68.990,22	68.990,22
	Passagens e Diárias	Passagens e Diárias	-	4.000,00	112.000,00
	Publicação de livro	Produção de editorial	-	255,00	76.500,00
				Valor Total da Etapa 5.3	699.080,34
PRODUTOS	Manual Seminário Workshop Produção de artigo Guia da Plataforma				

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO::

MÊS/ANO	VALOR
novembro/2023	R\$ 6.000.000,00
maio/2024	R\$ 12.000.000,00
agosto/2025	R\$ 12.000.000,00
fevereiro/2026	R\$ 12.000.000,00
TOTAL	R\$ 42.000.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD:

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	ANO	CUSTO INDIRETO	VALOR TOTAL PREVISTO (CUSTO DO PROJETO)
339039	2023	1.200.000,00	3.500.000,00
449039	2023	-	1.300.000,00
339039	2024	1.900.000,00	6.300.000,00
449039	2024	-	3.800.000,00
339039	2025	2.672.000,00	7.236.800,00

449039	2025	-	2.091.200,00
339039	2026	2.446.980,34	5.241.920,00
449039	2026	-	4.311.099,66

Aprovo, conforme Plano de Trabalho (26034090), Planilha de Desembolso Orçamentário (26042552) e Plano de Ação - Código 23614220230004 - 001679 (26042841) registrado pelo Ibict na Plataforma Transferegov.br.

Tiago Emmanuel Nunes Braga

Diretor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

Aprovo, conforme voto da Conselheira-Relatora do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos - CFDD (25688211), aprovação na 266ª Reunião Ordinária do CFDD (25886362) e nos termos da Instrução Nº 03/2023/CFDD/SENACON/MJ (25455657).

Wadih Damous

Secretário Nacional do Consumidor



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Emmanuel Nunes Braga, Usuário Externo**, em 06/11/2023, às 15:20, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Wadih Nemer Damous Filho, Secretário(a) Nacional do Consumidor**, em 06/11/2023, às 16:41, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **26048286** e o código CRC **38CD743C**
O documento pode ser acompanhado pelo site <http://sei.consulta.mj.gov.br/> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.