



35126315



08012.000236/2025-85



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional do Consumidor
Departamento de Projetos e de Políticas de Direitos Coletivos e Difusos
Coordenação-Geral de Análise e Formalização
Coordenação de Formalização

TERMO DE APOSTILAMENTO

PROCESSO Nº 08012.000236/2025-85

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2026 - Siafi nº 975529 AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2025, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, POR MEIO DO FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS, E O CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE.

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**, por meio do **FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS**, órgão da Administração Direta Federal, nos termos do Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023, sediado na Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Edifício Sede, Salas 528-532, Brasília/DF, inscrito no CNPJ nº 31.702.437/0001-09, doravante denominado **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Presidente Suplente do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, **ARMÊNIO BELLO SCHMIDT**, matrícula nº 1324482, residente nesta Capital, nomeado pela Portaria nº 1082, publicada no DOU em 02 de setembro de 2025, e o **CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE**, com sede no Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte, entrequadra 515, Conjunto D, Lote 4, Edifício Carlos Taurisano, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.770-504, inscrita no CNPJ nº 00.418.993/0001-16, neste ato representado pela Diretora de Administração e Planejamento, **BRUNA CARDOSO DOS SANTOS**, nomeada pela Portaria nº 776, residente e domiciliada nesta Capital, que ratificou a formalização deste ato, **CELEBRAM** o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO**, regendo-se pelo disposto na Lei nº 14.133 de 2021, ao Decreto nº 10.426, de 2020 e suas alterações, e aos termos pactuadas no Termo de Execução Descentralizado, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada nº 01/2025, SIAFI nº 975529, celebrado em 18 de junho de 2025, especificamente quanto ao Cronograma Físico-Financeiro, ao Cronograma de Desembolso, ao Plano de Aplicação Consolidado, sem implicar modificação do objeto pactuado, tratando-se de ajuste de natureza técnico-operacional, com redistribuição interna de recursos, sem alteração do valor global, passando a vigorar com a seguinte redação:
- Os itens 9. Cronograma Físico-Financeiro, 10. Cronograma de Desembolso e 11. Plano de Aplicação Consolidado - PAD do TED FDD nº 01/2025 passa a vigorar com a seguinte alteração:

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
METAS	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INÍCIO	FIM

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		MEDIDA					
Meta 1	Desenvolver soluções digitais e painéis para tomada de decisão	-			R\$ 7.326.871,16	Junho/2025	Dezembro/2026
Produtos	Serviços digitais disponibilizados - 7 ferramentas de serviços públicos digitais	Unidade	1	R\$ 5.326.871,16	R\$ 5.326.871,16	Junho/2025	Novembro/2026
	Painel estratégico desenvolvido - 1 painel estratégico	Unidade	1	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Junho/2025	Novembro/2026
Meta 2	Aprimoramento da transparência pública ativa	-			R\$ 5.127.114,67	Junho/2025	Dezembro/2026
Produto	Modernização do Plenário - Solução de áudio e vídeo para o Plenário - suporte para as sessões de julgamento - 3 salas modernizadas	Unidade	1	R\$ 5.127.114,67	R\$ 5.127.114,67	Junho/2025	Dezembro/2026
Meta 3	Aumento da Segurança da Informação e Comunicação	-			R\$ 1.546.500,00	Junho/2025	Dezembro/2026
Produto	Aquisição de equipamentos de Firewalls de Próxima Geração – NGFW com proteção DNS, com suporte técnico, garantia e licenciamento por 60 meses - 1 de solução de segurança	Unidade	1	R\$ 1.546.500,00	R\$ 1.546.500,00	Junho/2025	Dezembro/2026
Meta 4	Modernização da infraestrutura tecnológica do Cade	-			R\$ 5.999.514,17	Junho/2025	Dezembro/2026
Produto	Solução de infraestrutura hiperconvergente (HCI), destinada ao upgrade da infraestrutura tecnológica existente no Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE	Unidade	1	R\$ 5.999.514,17	R\$ 5.999.514,17	Junho/2025	Dezembro/2026

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	
MÊS/ANO	VALOR
2025	R\$ 15.999.514,17
2026	R\$ 4.000.485,83
TOTAL	R\$ 20.000.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD		
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
339040	-	R\$ 8.033.237,56
449052	-	R\$ 9.328.964,46
449040	-	R\$ 2.637.797,98
TOTAL		R\$ 20.000.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas, condições, prazos, metas, etapas, cronogramas e valores previstos no Termo de Execução Descentralizada original e seus eventuais aditivos, permanecendo inalteradas as obrigações das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO E VIGÊNCIA

O presente Termo de Apostilamento entra em vigor na data de sua assinatura, para fins de adoção das providências cabíveis relativas às alterações a serem registradas no SIAFI.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os atos praticados pelas partes no âmbito do Termo de Execução Descentralizada nº 01/2025 permanecendo válidas e eficazes as obrigações e compromissos assumidos.

Bruna Cardoso dos Santos

Diretora de Administração e Planejamento do CADE

Armênio Bello Schmidt

Presidente Suplente do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA CARDOSO DOS SANTOS, Usuário Externo**, em 23/04/2026, às 14:39, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Armenio Bello Schmidt, Presidente do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos**, em 27/04/2026, às 10:38, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **35126315** e o código CRC **5836F268**
O documento pode ser acompanhado pelo site <http://sei.consulta.mj.gov.br/> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.