



17330708



08129.017347/2018-94



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) Nº 05/2018

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO ATIVOS (SENAD), E O HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA).

O **MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.645.310/0001-99, por intermédio da **SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.015.475/0001-40, com sede localizada no endereço Esplanada dos Ministérios, Palácio da Justiça, Bloco T, Edifício Sede, Brasília/DF, CEP 70.064-900, neste ato representada pelo Senhor **LUIZ ROBERTO BEGGIORA**, portador da Carteira de Identidade nº 3.374.208-8 SSP/PR, inscrito nº CPF/MF sob no 562.986.689-34, e o **HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE**, inscrito no CNPJ/MF nº 87.020.517/0001-20, com sede localizada no endereço Rua Ramiro Barcelos, 2350, Av. Protásio Alves, 211 - Santa Cecília, Porto Alegre/RS, CEP 90035-903, neste ato representado pela Diretora-Presidente Senhora **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL**, portadora da Carteira de Identidade nº 9005359873-SJS-RS, resolvem celebrar o segundo termo aditivo com base nas condições dispostas no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, alterado pelo Decreto nº 8.180, de 30 de dezembro de 2013, ambos em vigor à época da assinatura do instrumento, mediante condições a seguir:

OBJETO: readequação das datas e etapas estabelecidas para cumprimento das metas e remanejamento de recursos para atender as alterações propostas, em função da pandemia de COVID-19; e

suplementação de crédito orçamentário, no valor total de **R\$ 308.152,63** (trezentos e oito mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), para recomposição de recursos contidos em restos a pagar, cancelados e devolvidos à União em função da Lei nº 14.212/21, conforme tabela abaixo:

Programa de Trabalho/Ação	Fonte	Descrição	ND	Suplementação
14.422.5016.20IE	0139209261	Bolsas		
		Coordenador de Pesquisa	339020.01	57.200,00
		Pesquisador sênior	339020.01	53.300,00
		Assistente de pesquisa	339020.01	34.320,00
		Iniciação científica	339020.01	8.710,00
		Serviços		
		Consultoria Técnica Internacional	339035.04	15.310,78
		Coffee Break	339039.41	6.000,00
		Alimentação (Sujeitos de pesquisa)	339039.41	9.377,50
		Inscrição T2022	339039	8.800,00
		Hospedagem em Rotterdam (T2022) (5)	339039.80	3.659,00

	diárias/2 dormitórios)		
	Deslocamento		
	Transporte (Sujeitos de pesquisa)	339033.05	32.500,00
	Passagem de ida e volta para Rotterdam/Porto Alegre (T 2022)	339033.02	26.836,00
	Permanente		
	Desktop	449052	14.099,00
	Consumo		
	Kit Material para coleta (Ponteiras e tubos)	339030.35	6.000,00
	Kit ELISA para Cortisol salivar	339030.35	22.040,35
	Kit Material de expediente	339030.16	10.000,00
	Total		308.152,63

Alterações:**1) Registrar ao Termo celebrado (7703169):**

- Item III, o subitem 2. Cronograma Físico passa a vigorar com as seguintes alterações:

Meta	Etapas	Produtos	Resultado	Prazo de execução
1-Ampliação dos protocolos do Estudo	1-Seleção da equipe e organização das atividades iniciais	1 - Relatórios de execução e de pesquisa parciais; 11 - Questionários e instrumentos de pesquisa.	Relatório contendo as etapas de execução, metodologia da pesquisa e resultados parciais das análises (estudos 1, 2 e 3)	8/12/2018 a 30/12/2022
	2-Escrita e submissão do projeto de pesquisa			
	3-Recrutamento dos sujeitos de pesquisa			
2-Colaboração com pesquisadores internacionais e capacitação da equipe	4-Treinamento e supervisão da equipe	1 - Relatórios de execução e de pesquisa parciais	Relatório contendo as etapas de execução, metodologia da pesquisa e resultados parciais das análises (estudos 1, 2 e 3)	8/12/2018 a 30/12/2021
		2 - Lista de Pesquisadores capacitados pelos Consultores	Lista nominal dos 10 profissionais/pesquisadores capacitados pelos consultores internacionais e certificação aos participantes	
		3 - Conteúdo pedagógico definido para o workshop	Produção de material pedagógico a ser apresentado no formato de apresentação em PowerPoint	
3-Workshop de capacitação de profissionais e pesquisadores	5-Planejamento e realização do workshop	1 - Relatórios de execução e de pesquisa parciais	Relatório contendo as etapas de execução, metodologia da pesquisa e resultados parciais das análises (estudos 1, 2 e 3)	31/07/2019 a 30/11/2019
		4 - Relatório do workshop e lista de participantes	Lista nominal dos 50 pesquisadores capacitados, respectivos certificados e relatório contendo informações sobre os aspectos pedagógicos da capacitação e seus resultados	

4-Divulgação dos resultados em eventos científicos	6 - Digitação dos bancos de dados	1 - Relatórios de execução e de pesquisa parciais 5 - Certificados de apresentação de Pôsteres em eventos científicos 6 - Reunião Científica para apresentação dos resultados dos estudos	Relatório contendo as etapas de execução, metodologia da pesquisa e resultados parciais das análises (estudos 1, 2 e 3) Apresentação de certificados que comprovam a apresentação de trabalhos em eventos científicos Relatório contendo a Lista de participantes da reunião científica e conteúdo apresentado	30/10/2021 a 30/12/2022
	7 - Compilação dos bancos de dados dos três estudos			
	8 - Análise de dados			
	10 - Evento científico de divulgação dos resultados			
5 - Integração dos Resultados dos Estudos 1, 2 e 3	6 - Digitação dos bancos de dados	7- Relatório Final de Pesquisa 8 - Relatório Final de Execução do Projeto 10 - Artigo científico	Relatório contendo os resultados das análises dos estudos 1, 2 e 3 e a interpretação e translação dos mesmos. Relatório de execução das etapas previstas no projeto Desenvolvimento de artigos científicos escritos a partir dos achados do estudo	30/10/2021 a 30/12/2022
	7 - Compilação dos bancos de dados dos três estudos			
	8 - Análise de dados			
	9 - Redação do relatório final			
	11 - Redação do relatório final de execução			
13 - Escrita de artigos científicos				

- O **Item VI - Previsão Orçamentária: (Detalhamento Orçamentário com Previsão de Desembolso)**, passa a ter os valores distribuídos conforme o quadro abaixo, com redução do valor total estimado ao projeto:

VI - Previsão Orçamentária: (Detalhamento Orçamentário com Previsão de Desembolso)			
Programa de Trabalho/Projeto/Atividade	Fonte	Natureza da Despesa	Valor (R\$ 1,00)
14.422.2085.20IE e 14.422.5016.20IE	0100000000 e 0139209261	339020	R\$ 587.470,00
		339030	R\$ 47.294,00
		339033	R\$ 83.438,39
		339035	R\$ 15.310,78
		339039	R\$ 44.372,33
		449052	R\$ 46.136,77
TOTAL			R\$ 824.022,27

- O **Item IX - Da Descrição do Produto** passa a vigorar com a inclusão dos novos Produtos 6 e 10, sem alteração dos demais Produtos descritos:

Produto 6 - Sumário executivo sobre discussões dos achados do estudo e sua translação para políticas públicas: A apresentação dos resumos dos achados do estudo no evento T2022 proporcionará uma discussão sobre a repercussão prática dos resultados do estudo e a translação do conhecimento para políticas públicas. Como produto dessa discussão, será redigido um sumário executivo, o qual incluirá recomendações práticas de direcionamento para as políticas públicas brasileiras relacionadas ao uso de substâncias psicoativas por

motoristas. Esse sumário executivo será disponibilizado à SENAD em formato .pdf e apresentado junto aos demais achados na reunião científica descrita no produto 7.

Produto 10 - Artigos científicos: Ao final do projeto, serão escritos pelo menos dois artigos científicos oriundos dos resultados deste projeto. A escrita de artigos científicos é de suma importância para fortalecer a ciência brasileira, promover a comunicação da ciência e divulgar os achados, tendo sempre como foco o aprimoramento das políticas públicas e o fortalecimento da segurança no trânsito. Os artigos serão entregues à SENAD eletronicamente no formato .pdf.

2) Registrar as seguintes alterações relativas ao conteúdo do Plano de Trabalho (16589786):

- Item 5. Método: inclusão de protocolo COVID-19.

- Item 6. Metas e Etapas:

Inclusão de dois relatórios parciais aos Produtos da meta 1; inclusão da nova etapa "Discussão dos resultados em congressos científicos" para o cumprimento da Meta 4; inclusão da nova etapa "Redação de artigos científicos" para o cumprimento da Meta 5.

- Item 7. Produtos:

Atualização do Produto 5 (Apresentação de três pôsteres científicos) e inclusão dos Produtos 6 (Sumário executivo sobre discussões dos achados do estudo e sua translação para políticas públicas) e 10 (Artigos científicos), com atualização da Tabela 1 nos seguintes termos:

Produtos	Data anterior	Data proposta
1 - Relatórios de execução e de pesquisa parciais	1 - julho/2019 2- dez/2019 3 - julho/2020 4 - dez/2020 5 - julho/2021	Relatórios 1 a 5 não alterados 6 – dez/2021 7 – julho/2022
2 - Lista de Pesquisadores capacitados pelos Consultores	30/11/19	não alterado
3 - Conteúdo pedagógico definido para o workshop	30/11/19	não alterado
4 - Relatório do workshop e lista de participantes	30/11/19	não alterado
5 - Certificados de apresentação de Pôsteres em eventos científicos	30/12/21	30/12/22
6 – Sumário executivo sobre discussões dos achados do estudo e sua translação para políticas públicas	-	30/09/22
7 - Reunião Científica para apresentação dos resultados dos estudos	30/11/21	30/11/22
8 - Relatório Final de Pesquisa	30/12/21	30/12/22
9 - Relatório Final de Execução do projeto	30/12/21	30/12/22
10 – Artigo Científico	-	30/12/22
11 - Modelos dos questionários e instrumentos aplicados	30/12/21	30/12/22
12 - Banco de Dados Condensado	30/12/21	30/12/22
Relatório Final da prestação de contas	-	19/01/23

- Item 8. Cronograma de Execução: atualizado conforme novo Item III, subitem 2. Cronograma Físico, do TED.

- Item 10. Equipe do Projeto: alteração das atribuições dos Pesquisadores Sêniores.

- Item 11. Orçamento: alterações nas quantidades x unidades e rubricas, conforme tabela abaixo:

Plano de trabalho Original					Plano de Trabalho Revisado			
Descrição	ND	Quant x Unid	(R\$) unitário	(R\$) total previsto	Quant x Unid Ajustado	Remanejamentos		Total ajustado
						Retirando	Aplicando	
Bolsas								
Coordenador de Pesquisa	339020.01	36	4.400,00	158.400,00	43		30.800,00	189.200,00
Pesquisador sênior	339020.01	72	4.100,00	295.200,00	62,42	39.260,00		255.940,00

Assistente de pesquisa	339020.01	72	1.320,00	95.040,00	86		18.480,00	113.520,00
Iniciação científica	339020.01	36	670,00	24.120,00	43		4.690,00	28.810,00
Serviços								
Consultoria Técnica Internacional	339035.04	20	800,00	16.000,00	20	689,22		15.310,78
Coffee Break	339039.41	2	3.000,00	6.000,00	2			6.000,00
Hospedagem em Porto Alegre	339039.80	40	500,00	20.000,00	30	4.990,07		15.009,93
Alimentação Consultores	339039.41	40	200,00	8.000,00	0	8.000,00		0,00
Hospedagem em Brasília (ABRAMET 2019)	339039.80	5	500,00	12.500,00	2	11.346,60		1.153,40
Alimentação (Brasília)	339039.41	35	200,00	7.000,00	0	7.000,00		0,00
Alimentação (Sujeitos de pesquisa)	339039.41	325	30,00	9.750,00	325			9.750,00
Inscrição T2022	339039	0	2.200,00		16		8.800,00	8.800,00
Hospedagem em Rotterdam (T2022) (5 diárias/2 dormitórios)	339039.80	0	365,90		10		3.659,00	3.659,00
Deslocamento								
Passagens ida e volta Canadá/Porto Alegre	339033.02	4	6.000,00	24.000,00	2	7.940,71		16.059,29
Passagens de ida e volta para Brasília (ABRAMET 2019)	339033.01	14	1.200,00	16.800,00	7	8.756,90		8.043,10
Transporte terrestre (Porto Alegre)	339033.05	40	50,00	2.000,00	0	2.000,00		0,00
Transporte terrestre (Brasília)	339033.05	35	100,00	3.500,00	0	3.500,00		0,00
Transporte (Sujeitos de pesquisa)	339033.05	650	50,00	32.500,00	650			32.500,00
Passagem de ida e volta para Rotterdam/Porto Alegre (T 2022)	339033.02	0	6.709,00		4		26.836,00	26.836,00
Permanente								
Racks e Cryocaixas para armazenamento de amostras	449052.08	10	8.219,40	82.194,00	10	50.156,23		32.037,77
Desktop	449052	0	14.099,00		1		14.099,00	14.099,00
Consumo								
Kit Material para coleta (Ponteiras e tubos)	339030.35	1	7.000,00	7.000,00	1			7.000,00
Kit ELISA para Cortisol salivar	339030.35	12	2.524,50	30.294,00	12			30.294,00
Kit Material de expediente	339030.16	1	10.000,00	10.000,00	1			10.000,00

Total				860.298,00		143.639,73	107.364,00	824.022,27
-------	--	--	--	------------	--	------------	------------	------------

E por assim estarem de acordo, os representantes legais das partes firmam o presente Termo Aditivo.

LUIZ ROBERTO BEGGIORA

Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos

NADINE OLIVEIRA CLAUSELL

Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ ROBERTO BEGGIORA, Secretário(a) Nacional de Políticas sobre Drogas**, em 24/02/2022, às 16:11, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Nadine Oliveira Clausell, Usuário Externo**, em 25/02/2022, às 18:15, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **17330708** e o código CRC **BEAA63F0**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.